

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 28 และข้อ 29 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีอำนาจหน้าที่กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี จึงได้จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ได้ให้คำแนะนำโครงการ/ภารกิจ และปัญหาอุปสรรคของโครงการที่ถูกประเมินไปใช้เพื่อปรับปรุงกิจกรรมและโครงการนั้นๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแนวทาง วิธีการดำเนินกิจกรรมโครงการ อันจะส่งผลทำให้บรรลุตามตัวชี้วัดและเป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรมของส่วนราชการต่างๆ ในเทศบาลได้เป็นอย่างดีอันเป็นอีกกระบวนการหนึ่งในการชี้วัดถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลของการทำงานร่วมกัน ในการบริหารงานในองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานีต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลนครอุดรธานี

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	
บทสรุปผู้บริหาร	1
ส่วนที่ 1 บทนำ	
1.1 ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	7
1.2 วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	8
1.3 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	
1.3.1 ระเบียบและหนังสือกระทรวงมหาดไทย	9
1.3.2 การดำเนินการติดตามและประเมินผล	7
1.3.3 ขั้นตอนการรายงานผล	7
1.4 เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	
1.4.1 ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล	12
1.4.2 เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	12
1.4.3 บทสรุปประเมินผลที่เทศบาลนครอุดรธานีจะดำเนินการ	12
1.5 ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	13
ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล	
2.1 สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	
2.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี	16
2.1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น	17
2.1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ	19
2.1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน	26
2.1.5 ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข	28
2.2 แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
2.2.1 การติดตามและประเมินยุทธศาสตร์	31
2.2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ	32
2.2.3 กรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผล	34
2.2.4 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล	37
2.2.5 แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล	38

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

3.1 ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่น	
3.1.1 สรุปละเอียดประเมินผลยุทธศาสตร์	41
3.1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน	42
3.1.3 การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ	44
3.1.4 ยุทธศาสตร์	45
3.2 ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่น	
3.2.1 สรุปละเอียดประเมินผลโครงการ	48
3.2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	49
3.2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	50
3.2.4 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	51
3.2.5 ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และแผนงานการพัฒนา	52
3.2.6 โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	53
3.2.7 โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	56
3.3 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ	58
- ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงาน ของเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	60
3.4 สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	63
- การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี พ.ศ.2565	70
รายงานยุทธศาสตร์/ครุภัณฑ์แยกประเภท	
- ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตามแบบติดตามและ ประเมินผลโครงการเชิงคุณภาพ	225
ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ	
4.1 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม	
4.1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์	338
4.2 ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	343
ภาคผนวก	
- รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	345

- ประกาศเทศบาลนครอุดรธานี เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	347
- คำสั่งเทศบาลนครอุดรธานี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี	348
- แบบติดตามการประเมินผลโครงการเชิงคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	352
- ภาพการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครอุดรธานี	356
- รายงานคณะผู้จัดทำ	360

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีอำนาจหน้าที่กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพราะระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องมือบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป

เทศบาลนครอุดรธานี ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไม่รวมครุภัณฑ์) ดังนี้

สรุปผลการดำเนินงานในภาพรวม

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครอุดรธานี โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีจำนวน 660 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 2,404,360,994 บาท มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 208 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 380,796,033 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.52 ของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการและแล้วเสร็จ จำนวน 90 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 253,163,641 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.27 ของโครงการที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หรือ คิดเป็นร้อยละ 13.64 ของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และโครงการที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แต่ยังไม่ได้ดำเนินการจำนวน 118 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 137,277,524 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.73 ของโครงการที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีโครงการที่ไม่ได้นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 452 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 1,885,041,550 บาท คิดเป็นร้อยละ 68.48 ของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งสามารถจำแนกผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มีโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 177 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 949,765,194 บาท มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 84 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 134,096,444 บาท โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการและแล้วเสร็จ จำนวน 18 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 27,296,788 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.43 ของโครงการ ที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย หรือคิดเป็นร้อยละ 10.17 ของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการสิ่งแวดล้อม การผังเมืองและการใช้ที่ดิน มีโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 31 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 268,547,000 บาท มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 7 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 118,846,800 บาท โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการและแล้วเสร็จ จำนวน 7 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 113,666,281 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของโครงการ ที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย หรือคิดเป็นร้อยละ 22.58 ของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 348 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 1,081,204,800 บาท มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 81 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 122,594,565 บาท โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการและแล้วเสร็จ จำนวน 44 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 108,500,431 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.32 ของโครงการที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย หรือคิดเป็นร้อยละ 12.64 ของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างอัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวชุมชน มีโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 57 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 77,200,000 บาท มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 20 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 3,767,000 บาท โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการและแล้วเสร็จ จำนวน 13 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 2,583,031 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.00 ของโครงการที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย หรือคิดเป็นร้อยละ 22.81 ของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริการประชาชนด้วยหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และบูรณาการในการพัฒนาแบบประชารัฐ มีโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 47 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 27,644,000 บาท มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 16 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 1,315,000 บาท โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการและแล้วเสร็จ จำนวน 8 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 1,117,110 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของโครงการที่นำไปจัดทำงบประมาณ

รายจ่าย หรือคิดเป็นร้อยละ 17.02 ของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ครุภัณฑ์ที่บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีดังนี้

แผนงานบริหารงานทั่วไป มีรายการครุภัณฑ์ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 37 รายการ จำนวนเงินงบประมาณ 104,028,400 บาท มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 7 รายการ จำนวนเงินงบประมาณ 9,080,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.92 ของรายการครุภัณฑ์ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการครุภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและแล้วเสร็จ จำนวน 7 รายการ จำนวนเงินงบประมาณ 8,890,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของรายการครุภัณฑ์ที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และคิดเป็นร้อยละ 18.92 ของรายการครุภัณฑ์ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานรักษาความสงบภายใน มีรายการครุภัณฑ์ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 47 รายการ จำนวนเงินงบประมาณ 191,922,000 บาท มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 7 รายการ จำนวนเงินงบประมาณ 1,584,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.89 ของรายการครุภัณฑ์ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการครุภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและแล้วเสร็จ จำนวน 6 รายการ จำนวนเงินงบประมาณ 1,096,560 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.71 ของรายการครุภัณฑ์ที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และคิดเป็นร้อยละ 12.76 ของรายการครุภัณฑ์ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานการศึกษา มีรายการครุภัณฑ์ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 356 รายการ จำนวนเงินงบประมาณ 125,984,600 บาท มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 83 รายการ จำนวนเงินงบประมาณ 14,949,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.31 ของรายการครุภัณฑ์ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการครุภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและแล้วเสร็จ จำนวน 70 รายการ จำนวนเงินงบประมาณ 14,190,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.34 ของรายการครุภัณฑ์ที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และคิดเป็นร้อยละ 19.66 ของรายการครุภัณฑ์ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานการพาณิชย์ มีรายการครุภัณฑ์ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 16 รายการ จำนวนเงินงบประมาณ 2,919,600 บาท ไม่มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานสาธารณสุข มีรายการครุภัณฑ์ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 117 รายการ จำนวนเงินงบประมาณ 84,332,700 บาท มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 8 รายการ จำนวนเงินงบประมาณ 1,047,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.83 ของรายการครุภัณฑ์ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการครุภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ และแล้วเสร็จ จำนวน 7 รายการ จำนวนเงินงบประมาณ 332,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.50 ของรายการครุภัณฑ์ที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และคิดเป็นร้อยละ 5.98 ของรายการครุภัณฑ์ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานเคหะและชุมชน มีรายการครุภัณฑ์ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 88 รายการ จำนวนเงินงบประมาณ 385,426,700 บาท มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 5 รายการ จำนวนเงินงบประมาณ 3,386,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.68 ของรายการครุภัณฑ์ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการครุภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ และแล้วเสร็จ จำนวน 5 รายการ จำนวนเงินงบประมาณ 3,376,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของรายการครุภัณฑ์ที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และคิดเป็นร้อยละ 5.68 ของรายการครุภัณฑ์ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน มีรายการครุภัณฑ์ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 รายการ จำนวนเงินงบประมาณ 60,000 บาท ไม่มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา มีรายการครุภัณฑ์ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 22 รายการ จำนวนเงินงบประมาณ 13,882,850 บาท ไม่มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและการนันทนาการ มีรายการครุภัณฑ์ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีจำนวน 3 รายการ จำนวนเงินงบประมาณ 5,050,200 บาท มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 รายการ จำนวนเงินงบประมาณ 50,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของรายการครุภัณฑ์ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการครุภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและแล้วเสร็จ จำนวน 1 รายการ จำนวนเงินงบประมาณ 46,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของรายการครุภัณฑ์ที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และคิดเป็นร้อยละ 33.33 ของรายการครุภัณฑ์ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี

ตามแบบติดตามและประเมินผลโครงการเชิงคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. โครงการก่อสร้างถนนภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ควรดำเนินการให้ครอบคลุมพื้นที่ เนื่องจากการดำเนินโครงการก่อสร้างบางสายยังเป็นการดำเนินงานต่อเนื่องจากงบประมาณ ซึ่งได้กันเงินของปีงบประมาณที่ผ่านมา
2. โครงการ/กิจกรรม การอบรมเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพ ควรมีการต่อยอด โดยชุมชนสามารถพัฒนาได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน ชุมชนสามารถนำไปพัฒนาสร้างอาชีพ เสริมรายได้อย่างมั่นคงและควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินโครงการอย่างต่อเนื่อง
3. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ สนับสนุนเศรษฐกิจท้องถิ่น ยังมีการประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง ประชาชนบางพื้นที่ภายในเขตเทศบาล ไม่ทราบกำหนดการจัดกิจกรรมดังกล่าว ควรมีการเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลนครอุดรธานี



ส่วนที่ 1
บทนำ

ส่วนที่ 1

บทนำ

ส่วนที่ 1 บทนำ

1.1 ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนของแผนพัฒนาโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร, บุคลากร, สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อไปพร้อมการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาต่างๆเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืนเป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกัน มีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ภารกิจที่จัดทำบริการสาธารณะ หรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครอุดรธานี จึงเป็นการติดตามผลที่สำคัญ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ภารกิจที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะ เพื่อการพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานีหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ภารกิจที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะ เพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4. สิ่งที่ได้รับหรือผลที่ได้รับจริงจากการพัฒนาท้องถิ่นที่มีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ระดับต่าง ๆ มากน้อยเพียงใด

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุด และเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการ ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่น อย่างสุขุมรอบคอบ พยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหา ลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลนครอุดรธานี ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี โดยการติดตามและประเมินผล ซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

1.2 วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใด ควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลนครอุดรธานี และการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างหนึ่งที่จะช่วยตอบสนองภารกิจตามหน้าที่และอำนาจของเทศบาลนครอุดรธานี รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้
3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงานโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ภารกิจที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะ หรือยกเลิกโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ภารกิจที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะ ทั้งที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลนครอุดรธานี
4. เพื่อทราบถึงสภาพภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลนครอุดรธานี ทั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสม การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รวมถึงการโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณด้วย
5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับของเทศบาลนครอุดรธานี ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานีหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

1.3 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

1.3.1 ระเบียบและหนังสือกระทรวงมหาดไทย

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดว่าคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ดังนี้ (1) กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว3867 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เรื่องแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดไว้ใน 5. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามข้อ 29(3) และข้อ 30(5) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ให้ดำเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีนั้น กรอบระยะเวลาดังกล่าวให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นสามารถประชุมเพื่อรับทราบและพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239 เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

ได้กำหนดไว้ใน 14.1 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ ประกอบด้วยการจัดทำหรือทบทวน การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลง และการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามโครงการ กิจกรรม งานหรือครุภัณฑ์บริการสาธารณะ ที่นำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หรือเงินอื่นใด ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะและเป็นการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายตามแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ได้กำหนดไว้ใน 14.2 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้รับรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว ให้ตรวจสอบและมีความเห็นแล้วจัดทำเป็นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี จะต้องปิดประกาศ

ให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันลงนามประกาศหรือนับแต่วัน
ลงนามประกาศหรือนับแต่วันให้ความเห็นดังกล่าว

ได้กำหนดไว้ใน 14.3 เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี แล้วให้เสนอเป็นญัตติต่อประธานสภาท้องถิ่น เพื่อให้ประธานสภาท้องถิ่น
ได้บรรจุในวาระการประชุมสภาท้องถิ่นเป็นการรับทราบซึ่งอาจดำเนินการในสมัยประชุมสภาสามัญ
หรือสมัยวิสามัญก็ได้ สมาชิกสภาท้องถิ่นอาจสอบถามอภิปรายเสนอความเห็นตั้งข้อสังเกตในการประชุมสภา
ท้องถิ่นได้ให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นอธิบายชี้แจงตอบข้อซักถามการอภิปรายของสมาชิกสภาท้องถิ่นได้ตามที่ประธานสภา
ท้องถิ่นได้อนุญาต

เมื่อนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภายในเดือนธันวาคม 2565 ก็ถือว่าดำเนินการตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2561 ข้อ 29

1.3.2 การดำเนินการติดตามและประเมินผล

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบด้วย

- (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน
- (2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- (3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- (4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน
- (5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ
อีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

1.3.3 ขั้นตอนการรายงานผล

ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0810.3/ว 1239 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 มีขั้นตอนการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเกิด
จากการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครอุดรธานี ได้ดำเนินการ
เรียบร้อยแล้ว จึงเข้าสู่กระบวนการรายงานผลดังนี้


1) ขั้นตอนที่ 1 เสนอผลต่อนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เพื่อประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายในเดือนธันวาคม 2565

2) ขั้นตอนที่ 2 นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เสนอ/ยื่นญัตติต่อประธานสภาเทศบาลนครอุดรธานี เพื่อให้ประธานสภาได้นำบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม เพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี ได้ตั้งข้อสังเกตเสนอความเห็นและรับทราบในที่สุด

3) ขั้นตอนที่ 3 สภาเทศบาลนครอุดรธานี เมื่อได้รับทราบหรือได้เสนอความเห็นแล้ว ประธานสภาเทศบาลนครอุดรธานี จะได้ส่งความเห็นนั้นให้นายกเทศมนตรีนครอุดรธานีโดยเร็ว หรืออย่างช้า ไม่ควรเกิน 15 วันนับแต่วันที่ประชุมสภาเทศบาลนครอุดรธานี รับทราบ

4) ขั้นตอนที่ 4 เมื่อนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ได้รับทราบจากประธานสภาเทศบาลนครอุดรธานีแล้ว นายกเทศมนตรีนครอุดรธานีจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครอุดรธานี เพื่อนำผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมทั้งความเห็นของสภาเทศบาลนครอุดรธานี ให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครอุดรธานีรับทราบ เพื่อนำไปดำเนินการปรับปรุงแก้ไข วิเคราะห์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป ทั้งนี้การดำเนินการของเทศบาลนครอุดรธานี อาจดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคม 2565 ทุกขั้นตอนก็ได้ หรือนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ประกาศผลภายในเดือนธันวาคม 2565 ก็ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลนครอุดรธานี หรืออาจดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2565 หรือภายหลังเดือนธันวาคม 2565 ทั้งนี้จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2566

ตั้งข้อสังเกต/เสนอความเห็น/รับทราบ



ตั้งข้อสังเกต/เสนอความเห็น/รับทราบ

หรือกระบวนการทั้งหมดดำเนินการเสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคม 2565

ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในเทศบาลนครอุดรธานีทราบในที่เปิดเผยภายใน 15 วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

1.4 เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

1.4.1 ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครอุดรธานี กำหนดระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1) ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล มีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่สำคัญ 3 ประการคือ 1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล 2) เครื่องมือ และ 3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่างๆ

2) วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ 1) การออกแบบการติดตามและประเมินผลการออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็นอธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้ 2) โดยการสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลนครอุดรธานี ต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครอุดรธานี จะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลนครอุดรธานี เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติพฤติกรรมความต้องการของประชาชน สภาพพื้นที่ต่างๆ ของเทศบาลนครอุดรธานี ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

1.4.2 เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครอุดรธานี เป็นสิ่งของวัสดุอุปกรณ์ หรือเทคนิค วิธีการ ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครอุดรธานี ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครอุดรธานี ได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดความพึงพอใจ มาตรฐานประมาณค่าและวิธีการแบบต่างๆ ที่กำหนดขึ้นเป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป หน้าที่และอำนาจภารกิจของเทศบาลนครอุดรธานี รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่/พื้นที่ดำเนินการจริง (ภาคสนาม) ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

1.4.3 บทสรุปประเมินผลที่เทศบาลนครอุดรธานีจะดำเนินการ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครอุดรธานี ประการที่หนึ่ง อยู่ภายใต้การกำหนดจุดมุ่งหมายว่าเทศบาลนครอุดรธานี ประเมินผลไปทำไม ประการที่สอง กำหนดสิ่งที่จะประเมินผลว่าจะประเมินผลจากอะไร ประการที่สาม จะใช้วิธีการประเมินผลที่หลากหลาย และประการที่สี่ จะระมัดระวังความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้นโดยกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลดังนี้

- 1) การสังเกต โดยวิธีการเข้าไปร่วมกิจกรรมนั้นๆ และไม่ได้ร่วมกิจกรรมแต่สังเกตจากภายนอก
- 2) การบันทึกข้อมูล ใช้แบบบันทึกความรู้สึก บันทึกความคิดของผู้เกี่ยวข้อง
- 3) การสัมภาษณ์ โดยตั้งเป้าหมายเตรียมคำถามสำหรับการคุยไว้ล่วงหน้า เพื่อค้นหาความจริงและความคิดเห็นที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมาย
- 4) แบบสอบถาม ใช้แบบสอบถามแบบปลายเปิด ไม่กำหนดคำตอบไว้ และแบบสอบถามแบบปลายปิด โดยกำหนดคำถามและคำตอบที่สร้างขึ้นจากการคาดการณ์ล่วงหน้า
- 5) แบบทดสอบ เป็นเครื่องมือในการวัดผลความรู้และความเข้าใจต่อประเด็นการเรียนรู้ต่างๆ ทั้งด้านวิชาการและพฤติกรรม อาจเป็นการทดสอบด้วยการเขียนหรือลงมือปฏิบัติก็ได้ หรือทดสอบความรู้ความเข้าใจก่อนการส่งเสริมอาชีพ การสร้างรายได้ การให้ความรู้แก่ประชาชนในท้องถิ่น เป็นต้น

1.5 ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีประโยชน์ที่สำคัญ คือการนำไปใช้แก้ไข ปัญหาต่างๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ในอนาคต ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครอุดรธานี จึงแยกเป็น หัวข้อได้ ดังนี้

1.5.1 ได้ทราบถึงสภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และการ ดำเนินการตามโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ คุรุภัณฑ์ที่จัดทำบริการสาธารณะ และจัดทำกิจกรรมสาธารณะ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

1.5.2 ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่น และการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น ที่มีปัญหาและไม่มีปัญหา ให้สามารถแก้ไขได้ตรงเป้าหมาย อย่างทันทั่วทั้ง ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

1.5.3 ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่า ไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณและทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

1.5.4 สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการสภาพ ปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับ จากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ

1.5.5 กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้จัดทำโครงการและ รับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ ความรับผิดชอบกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุง รายละเอียด เนื้อหาข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

1.5.6 ทำให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรในเทศบาลนครอุดรธานี แต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายการพัฒนา ของเทศบาลนครอุดรธานี เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลและประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการจากเทศบาลนครอุดรธานี

1.5.7 เป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบว่า “วิสัยทัศน์” ของเทศบาลนครอุดรธานี ที่กำหนด ไว้ นั้น ได้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ หรือบรรลุผลตามเป้าหมายอย่างน้อยเพียงใด และมีความสอดคล้องกับการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างไร ในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุผลสำเร็จ

1.5.8 ทำให้เห็นภาพรวมในการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ประเทศ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ Sustainable Development Goals: SDGs (การพัฒนาที่ยั่งยืน) ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาจังหวัดและยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำขึ้น



ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผล

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผล

ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล

2.1 สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครอุดรธานี ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

1) จำนวนยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย (1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อม การผังเมืองและการใช้ที่ดิน (3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวชุมชน (5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริการประชาชนด้วยหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและบูรณาการในการพัฒนาแบบประชารัฐ

2) ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	20
2	การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	20	20
3	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	60	60
	3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(10)	10
	3.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(10)	10
	3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด	(10)	10
	3.4 วิสัยทัศน์	(5)	5
	3.5 กลยุทธ์	(5)	5
	3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(5)	5
	3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(5)	5
	3.8 แผนงาน	(5)	5
	3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(5)	5
	รวมคะแนน	100	100

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าเทศบาลนครอุดรธานี ได้คะแนน 100 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100.00 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

2.1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครอุดรธานี ในประเด็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

1) จำนวนโครงการที่ปรากฏในยุทธศาสตร์ จำนวน 1,205 โครงการ ดังนี้

(1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 437 โครงการ

(2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อม การผังเมือง และการใช้ที่ดิน

จำนวน 54 โครงการ

(3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 425 โครงการ

(4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจ

และการท่องเที่ยวชุมชน จำนวน 64 โครงการ

(5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริการประชาชนด้วยหลักธรรมาภิบาลส่งเสริม

การมีส่วนร่วมและบูรณาการในการพัฒนาแบบประชารัฐ จำนวน 45 โครงการ

2) ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	10	10
2	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10	10
3	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10	10
4	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	5	5
5	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	60	60
	5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(5)	5
	5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(5)	5
	5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(5)	5
	5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	(5)	5
	5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(5)	5

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
5	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย (ต่อ)		
	5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0	(5)	5
	5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)	0
	5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	(5)	5
	5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(5)	0
	5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(5)	0
	5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผล ที่คาดว่าจะได้รับ	(5)	5
	5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(5)	0
รวมคะแนน		100	100

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าเทศบาลนครอุตรธานี ได้คะแนน 100 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100.00 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

2.1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

1) การดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

	งบประมาณตามเทศบัญญัติ		ดำเนินการจริง	
	จำนวนเงิน (บาท)	คิดเป็นร้อยละ (2) x 100/(1)	จำนวนเงิน (บาท)	คิดเป็นร้อยละ (3) x 100/(2)
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	2,308,716,194	0.67	7,784,800	49.99
2. ยุทธศาสตร์ การจัดการสิ่งแวดล้อมการเมืองและการใช้ที่ดิน	605,255,500	16.12	96,855,000	99.27
3. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	1,466,145,571	9.85	95,253,823	65.97
4. การส่งเสริมอัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวชุมชน	334,500,000	8.64	10,404,522	36.02
5. การบริการประชาชนด้วยหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมการมีส่วนร่วมและบูรณาการในการพัฒนาแบบประชารัฐ	120,227,000	2.09	519,851	20.66
รวม	4,834,844,265	5.98	210,817,996	72.97

	โครงการ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564		โครงการในเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564				ดำเนินการจริง					
	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ	คิดเป็น ร้อยละ
ยุทธศาสตร์	437	2,308,716,194	27	15,571,300	6.18	5	7,784,800	18.52	5	7,784,800	18.52	1.14
. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	54	605,255,500	5	97,570,000	9.26	4	96,855,000	80	4	96,855,000	80	7.41
. การจัดการสิ่งแวดล้อมการเมือง และการใช้ที่ดิน	425	1,466,145,571	139	144,386,070	32.71	50	95,253,823	35.97	50	95,253,823	35.97	11.76
. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ช่วยเหลือแก้ปัญหาเศรษฐกิจพอเพียง	64	334,500,000	34	28,885,000	53.13	13	10,404,522	38.24	13	10,404,522	38.24	20.31
. การส่งเสริมอัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวชุมชน	45	120,227,000	32	2,516,000	71.11	10	519,851	31.25	10	519,851	31.25	22.22
. การบริการประชาชนด้วย กิจกรรมภาคีส่งเสริมการมีส่วนร่วม ละburnนาการในการพัฒนาแบบประชารัฐ	1,025	4,834,844,265	237	288,928,370	23.12	82	210,817,996	34.60	82	210,817,996	34.60	8.00
รวม												

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้

สรุปภาพรวม งบประมาณทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 4,834,844,265 บาท มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวนเงินงบประมาณ 288,928,370 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.98 ของจำนวนเงินงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวนเงินงบประมาณที่จ่ายจริง 210,817,996 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.97 ของจำนวนเงินงบประมาณที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และคิดเป็นร้อยละ 4.36 ของจำนวนเงินงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สรุปตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

1) **ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน** งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 2,308,716,194 บาท มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวนเงินงบประมาณ 15,571,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.67 ของจำนวนเงินงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวนเงินงบประมาณที่จ่ายจริง 7,784,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.99 ของจำนวนเงินงบประมาณที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และคิดเป็นร้อยละ 0.34 ของจำนวนเงินงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2) **ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ การจัดการสิ่งแวดล้อมการผังเมืองและการใช้ที่ดิน** งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 605,255,500 บาท มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวนเงินงบประมาณ 97,570,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.12 ของจำนวนเงินงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวนเงินงบประมาณที่จ่ายจริง 96,855,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.27 ของจำนวนเงินงบประมาณที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และคิดเป็นร้อยละ 16.00 ของจำนวนเงินงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

3) **ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง** งบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1,466,145,571 บาท มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวนเงินงบประมาณ 144,386,070 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.85 ของจำนวนเงินงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวนเงินงบประมาณที่จ่ายจริง 95,253,823 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.97 ของจำนวนเงินงบประมาณที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และคิดเป็นร้อยละ 6.50 ของจำนวนเงินงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมอัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรมเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวชุมชน งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน.....334,500,000...บาท มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวนเงินงบประมาณ...28,885,000...บาท คิดเป็นร้อยละ...8.64...ของจำนวนเงินงบประมาณ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวนเงินงบประมาณที่จ่ายจริง...10,404,522...บาท คิดเป็นร้อยละ...36.02 ของจำนวนเงินงบประมาณที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และคิดเป็น ร้อยละ...3.11...ของจำนวนเงินงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ การบริการประชาชนด้วยหลักธรรมาภิบาลส่งเสริม การมีส่วนร่วมและบูรณาการในการพัฒนาแบบประชารัฐ งบประมาณในตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 จำนวน.....120,227,000...บาท มีการนำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวนเงินงบประมาณ...2,516,000...บาท คิดเป็นร้อยละ 2.09 ของจำนวนเงินงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวนเงินงบประมาณที่จ่ายจริง...519,851...บาท คิดเป็นร้อยละ...20.66...ของจำนวนเงินงบประมาณที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และคิดเป็นร้อยละ...0.43...ของจำนวนเงินงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ (ต่อ)

2) การดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามการใช้จ่ายเงินจัดซื้อครุภัณฑ์บริการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงาน	ครุภัณฑ์		ครุภัณฑ์ที่นำมาจัดทำ				ดำเนินการจริง						
	แผนพัฒนาท้องถิ่น		งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564		จำนวนรายการ	จำนวนเงิน (บาท)	คิดเป็นร้อยละ (3)×100/(1)	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน (บาท)	คิดเป็นร้อยละ (5)×100/(3)	คิดเป็นร้อยละ (5)×100/(1)	คิดเป็นร้อยละ (6)×100/(4)	คิดเป็นร้อยละ (6)×100/(2)
	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน (บาท)									
งานบริหารงานทั่วไป	35	90,321,500	4	3,288,400	4	3,288,400	11.43	4	3,288,400	100.00	11.43	100	3.64
งานรักษาความสงบภายใน	41	263,112,000	7	4,388,000	7	4,388,000	17.07	7	4,082,999	100.00	17.07	93.05	1.55
งานการศึกษา	423	136,382,800	67	19,148,000	34	5,431,700	15.84	34	5,431,700	50.75	8.04	28.37	3.98
งานสาธารณสุข	125	12,255,400	55	5,085,580	55	5,085,580	44.00	55	5,085,580	100.00	44.00	100	41.50
งานสังคมสงเคราะห์	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งานคณะและชุมชน	108	463,547,700	21	23,265,000	17	20,339,424	19.44	17	20,339,424	80.95	15.74	87.42	4.39
งานสร้างความเข้มแข็งของ	1	60,000	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งานอุตสาหกรรมและการ	32	51,860,350	3	8,100,000	1	2,900,000	9.38	1	2,900,000	33.33	3.13	35.80	5.59
งานกาชาดสามัคคีธรรม	4	5,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
งานวัฒนธรรม	16	3,109,600	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม	785	1,026,149,350	157	63,274,980	118	41,128,103	20.00	118	41,128,103	75.16	15.03	64.99	4.01

สรุปผลซึ่งเป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามการใช้จ่ายเงินจัดซื้อครุภัณฑ์บริการสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้

สรุปภาพรวม รายการครุภัณฑ์ทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 785 รายการ จำนวนเงินงบประมาณ 1,026,149,350 บาท มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 157 รายการ คิดเป็นร้อยละ 20 ของจำนวนรายการครุภัณฑ์ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวนเงินงบประมาณ 63,274,980 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.17 ของจำนวนเงินงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น รายการครุภัณฑ์ที่ได้ดำเนินการจริง จำนวน 118 รายการ คิดเป็นร้อยละ 75.16 ของจำนวนรายการครุภัณฑ์ที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวนเงินงบประมาณที่จ่ายจริง 41,128,103 บาท คิดเป็นร้อยละ 64.99 ของจำนวนเงินงบประมาณที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และคิดเป็นร้อยละ 4.01 ของจำนวนเงินงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สรุปตามแผนงาน ดังนี้

แผนงานบริหารงานทั่วไป รายการครุภัณฑ์ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 35 รายการ จำนวนเงินงบประมาณ 90,321,500 บาท มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 4 รายการ คิดเป็นร้อยละ 11.43 ของจำนวนรายการครุภัณฑ์ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวนเงินงบประมาณ 3,288,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.64 ของจำนวนเงินงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น รายการครุภัณฑ์ที่ได้ดำเนินการจริง จำนวน 4 รายการ คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนรายการครุภัณฑ์ที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และคิดเป็นร้อยละ 11.43 ของจำนวนรายการครุภัณฑ์ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวนเงินงบประมาณที่จ่ายจริง 3,288,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเงินงบประมาณที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และคิดเป็นร้อยละ 3.64 ของจำนวนเงินงบประมาณ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงานรักษาความสงบภายใน รายการครุภัณฑ์ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 41 รายการ จำนวนเงินงบประมาณ 263,112,000 บาท มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 7 รายการ คิดเป็นร้อยละ 17.07 ของจำนวนรายการครุภัณฑ์ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวนเงินงบประมาณ 4,388,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.67 ของจำนวนเงินงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น รายการครุภัณฑ์ที่ได้ดำเนินการจริง จำนวน 7 รายการ คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนรายการครุภัณฑ์ที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และคิดเป็นร้อยละ 17.07 ของจำนวนรายการครุภัณฑ์ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวนเงินงบประมาณที่จ่ายจริง 4,082,999 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.05 ของจำนวนเงินงบประมาณที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และคิดเป็นร้อยละ 1.55 ของจำนวนเงินงบประมาณ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รายการครุภัณฑ์ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1 รายการ จำนวนเงินงบประมาณ 60,000 บาท แต่ไม่มีการนำไปจัดหางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายการครุภัณฑ์ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 32 รายการ จำนวนเงินงบประมาณ 51,860,350 บาท มีการนำไปจัดหางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 3 รายการ คิดเป็นร้อยละ 9.38 ของจำนวนรายการครุภัณฑ์ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวนเงินงบประมาณ 8,100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.62 ของจำนวนเงินงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น รายการครุภัณฑ์ที่ได้ดำเนินการจริง จำนวน 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 3.33 ของจำนวนรายการครุภัณฑ์ที่นำไปจัดหางบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และคิดเป็นร้อยละ 3.13 ของจำนวนรายการครุภัณฑ์ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวนเงินงบประมาณที่จ่ายจริง 2,900,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.80 ของจำนวนเงินงบประมาณที่นำไปจัดหางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และคิดเป็นร้อยละ 5.59 ของจำนวนเงินงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและการนันทนาการ รายการครุภัณฑ์ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 4 รายการ จำนวนเงินงบประมาณ 5,500,000 บาท แต่ไม่มีการนำไปจัดหางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงานการพาณิชย์ รายการครุภัณฑ์ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 16 รายการ จำนวนเงินงบประมาณ 3,109,600 บาท แต่ไม่มีการนำไปจัดหางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเทศบาลนครอุดรธานี ได้ทำการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกตลอดจนบริการสาธารณะของเมืองอุดรธานี ให้ได้มาตรฐานตั้งแต่ระดับชุมชนจนถึงระดับเมืองโดยได้ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรปรับปรุงถนน คสล. ถนนสายต่างๆ ให้ได้มาตรฐานเพื่อให้การสัญจรของประชาชนเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย มีการก่อสร้าง ปรับปรุงระบบระบายน้ำให้ครอบคลุมพื้นที่เพื่อลดการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ พร้อมทั้งขจัดสิ่งกีดขวางในระบบระบายน้ำ เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำเน่าเสีย นอกจากนี้ยังได้ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินเท้าให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ให้ความร่มรื่น สวยงาม และจัดทำทางลาดขึ้นลงสำหรับคนพิการและรถจักรยาน ตลอดจนได้ทำการปรับปรุงระบบไฟแสงสว่างเสาสูง (Hi-mast) ภายในเขตเทศบาลให้ครอบคลุมพื้นที่มากยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชน รวมทั้งปรับปรุงระบบอาคารสถานีขนส่งให้เกิดความสะดวก สบาย และมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

2. ยุทธศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อม การผังเมืองและการใช้ที่ดิน

ผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี ภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อม การผังเมืองและการใช้ที่ดิน เทศบาลนครอุดรธานี ได้ดำเนินการพัฒนาสภาพแวดล้อมของเมืองให้มีความสวยงามร่มรื่น โดยดูแล ทำนุ บำรุง ต้นไม้ให้ร่มรื่นทั่วทั้งเขตเมืองอุดรธานี ปรับปรุงสวนสาธารณะ สวนหย่อมตามบริเวณต่างๆ ที่มีอยู่ให้ใช้ประโยชน์ ทั้งการพักผ่อนหย่อนใจและนันทนาการส่งเสริมให้ภาคเอกชน ราชการ รัฐวิสาหกิจ ช่วยกันปลูกดูแลรักษาต้นไม้ ปรับปรุงเมืองอุดรธานี ให้เป็นเมืองสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย จัดการแปรรูปและใช้ประโยชน์ขยะอินทรีย์และของเหลือใช้สู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง จัดการขยะต้นทาง สร้างเมืองให้มีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ น่าท่องเที่ยว เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และนอกจากนี้ยังได้ดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอย จัดระบบกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตยกรรมในสวนสาธารณะ ควบคุมการกระทำที่จะก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศอย่างเข้มงวด เทศบาลนครอุดรธานียังได้มีการพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำสาธารณะและพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ รวมถึงพัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอยทั้งการจัดเก็บ การกำจัดขยะ การนำกลับมาใช้ใหม่ให้มีประสิทธิภาพและครบวงจร

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลนครอุดรธานีได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยการพัฒนาด้านการศึกษา การสาธารณสุข การพัฒนาสังคมและชุมชน โดยได้ดำเนินการให้ความรู้และป้องกันปัญหาเด็กจมน้ำ รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน ขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบาดเจ็บจากการจราจรในเมืองใหญ่ (CITY RTI) และศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างพลังความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามปัญหาเสพติดและแหล่งอบายมุขต่างๆ รวมทั้งได้มีการส่งเสริมการพัฒนาด้านสาธารณสุข การดูแลผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน (Long term Care) มีการอบรม เพิ่มทักษะความรู้ด้านสุขภาพ และมีการพัฒนาเครือข่าย อสม.

4. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างอัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวชุมชน

ผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี ภายใต้ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างอัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวชุมชน เทศบาลนครอุดรธานี ได้ดำเนินการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ การส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการแก่นักเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี และนักเรียน อปท. แห่งประเทศไทย จัดงานประเพณีต่างๆ ในท้องถิ่น เป็นต้น

5. ยุทธศาสตร์การบริการประชาชนด้วยหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและบูรณาการในการพัฒนาแบบประชารัฐ

ผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริการประชาชนด้วยหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและบูรณาการในการพัฒนาแบบประชารัฐ เทศบาลนครอุดรธานี ได้มีการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการให้บริการกับประชาชนรวมทั้งยังได้สนับสนุนให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมือง ตลอดจนได้เพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและ

ความจำเป็นอย่างแท้จริงของประชาชน นอกจากนี้ยังได้มีการประสานความร่วมมือ และการสนับสนุนการทำงานร่วมกับองค์กรปกครองท้องถิ่นอื่นๆ รวมทั้งหน่วยงานราชการต่างๆ เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับเมืองอุดรธานีและเทศบาลนครอุดรธานียังได้สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถไปพัฒนาการทำงานและการให้บริการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากยิ่งขึ้น

2.1.5 ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข

➤ **ปัญหาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการให้เทศบาลดำเนินการแก้ไข ดังนี้**

1. ปัญหาระบบอาคารสถานี่ขนส่งยังไม่มีความสะดวกสบายและความสะอาดในบริเวณสถานี่ขนส่ง และห้องน้ำสำหรับบริการประชาชน ยังไม่สะอาดเท่าที่ควร
2. ปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างไม่ครอบคลุมในทุกพื้นที่และบางจุดเกิดการชำรุดเสียหาย
3. ปัญหาการอุดตันของท่อระบายน้ำและทางน้ำไหลจนทำให้เกิดน้ำท่วมขัง
4. ปัญหาการทาสี ตีเส้นจราจรบนพื้นถนนไม่ชัดเจนและเข้าใจยาก
5. ถนนสายหลัก สายรอง บางเส้นมีความชำรุด ทำให้เกิดปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชน

6. ระบบสัญญาณไฟจราจรบางจุดเกิดความเสียหายและยังไม่ได้มีการบำรุงรักษา
7. ปัญหาการเดินสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์และสายเคเบิลไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย

แนวทางการแก้ไข

1. ควรปรับปรุงระบบอาคารสถานี่ขนส่งให้เกิดความสะดวกสบาย และมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้โดยสารให้ดีขึ้น และเพิ่มการดูแลความสะอาดในบริเวณสถานี่ขนส่งและห้องน้ำสำหรับบริการผู้โดยสารให้มีความพร้อมให้มากขึ้น
2. ควรดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างให้ครอบคลุม เพียงพอ โดยเฉพาะตามจุดเสี่ยงต่างๆ รวมทั้งดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในถนนหลักและถนนตามตรอกซอยต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
3. ควรมีการก่อสร้างและดูแลบำรุงรักษาระบบระบายน้ำให้อยู่ในสภาพที่ดีและใช้งานได้อย่างปลอดภัย
4. ควรมีการทาสี ตีเส้นจราจรบนถนน ให้มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย
5. ควรมีการซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนให้มีความพร้อมในการสัญจรของประชาชน และมีความปลอดภัยให้มากขึ้น
6. ควรมีการดูแลและรักษาระบบสัญญาณไฟจราจรให้อยู่ในสภาพที่ต้อยอยู่เสมอ
7. ควรนำสายไฟฟ้าสายโทรศัพท์ลงใต้ดินเพื่อความปลอดภัยต่อประชาชนและเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เมืองอุดรธานี มีความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย

➤ **ปัญหาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม การผังเมืองและการใช้ที่ดิน ประชาชนส่วนใหญ่ ต้องการให้เทศบาลดำเนินการแก้ไข ดังนี้**

1. ปัญหามลพิษทางอากาศในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
2. ปัญหาขยะมูลฝอยและความสะอาดในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
3. ปัญหาการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
4. ปัญหาการอุดตันของคูคลองและท่อระบายน้ำและทางน้ำไหลจนทำให้เกิดน้ำท่วมขัง
5. ปัญหาการดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ในสวนสาธารณะในเขตเทศบาลนครอุดรธานี

แนวทางแก้ไข

1. ควรเพิ่มพื้นที่สีเขียวตลอดจนตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับในเมืองให้มากยิ่งขึ้นเพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศเพิ่มความสวยงามให้เมืองอุดรธานี
2. ควรมีการรักษาความสะอาดและจัดเก็บขยะในตัวเมืองให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
3. ควรมีการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียให้มีความพร้อมและเกิดความคล่องตัวอยู่เสมอ
4. ควรมีการขุดลอกท่อระบายน้ำอย่างสม่ำเสมอรวมทั้งควรให้จิตอาสาช่วยกันจัดเก็บขยะเพื่อไม่ให้ขยะกีดขวางทางน้ำไหลซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังได้
5. ควรมีการบำรุงรักษาและตัดตกแต่งต้นไม้ดอกไม้ประดับในสวนสาธารณะให้มีความสวยงามและปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยว

➤ **ปัญหาด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการให้เทศบาลดำเนินการแก้ไข ดังนี้**

1. ปัญหารายได้ของประชาชนไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ
2. ปัญหาความปลอดภัยและสุขอนามัยในตลาดสด
3. ปัญหาการจัดงานบริการสาธารณะให้บริการประชาชนไม่ครอบคลุมและทั่วถึง
4. ปัญหาเสพยาเสพติดในเด็กและเยาวชน
5. ปัญหาการจัดระเบียบพ่อค้าหาบเร่บนทางเท้า ทำให้เกิดการกีดขวางทางเดิน

แนวทางแก้ไข

1. ควรมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นโดยการปรับปรุงแหล่งการค้าและจัดหาสถานที่ค้าขายแห่งใหม่ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลรวมทั้งดำเนินการจัดอบรมอาชีพเสริมให้กับประชาชนเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2. ควรมีการตรวจสอบความสะอาดและความปลอดภัยของอาหารเนื้อสัตว์พืชผักและผลไม้ที่ขายในตลาดสดนอกจากนี้เทศบาลควรมีการล้างทำความสะอาดตลาดสดเป็นประจำเพื่อความปลอดภัยของพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่ซื้อสินค้าจากตลาดไปบริโภค
3. ควรเพิ่มการออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ให้ครอบคลุมและทั่วถึงในทุกชุมชน รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์วันและเวลาการให้บริการให้กับประชาชนได้รับทราบล่วงหน้า
4. ควรมีมาตรการป้องกันและปราบปรามปัญหาเสพยาเสพติดภายในโรงเรียนและส่งเสริมให้โรงเรียนเทศบาลเป็นโรงเรียนตัวอย่างของจังหวัดอุดรธานีที่ปลอดจากปัญหาเสพยาเสพติดนอกจากนี้เทศบาล

ควรส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาสนใจในการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้น

5. ควรมีการจัดระเบียบพ่อค้าแม่ค้าที่มาขายสินค้าบนทางเท้าโดยเฉพาะบริเวณตลาดต่างๆ เนื่องจากทำให้ประชาชนสัญจรลำบากต้องลงมาเดินบนถนนซึ่งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้

➤ **ปัญหาด้านการเสริมสร้างอัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว**
ดำเนินการแก้ไขมากที่สุด ดังนี้

1. ปัญหาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวซบเซา เนื่องจาก ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

2. สถานที่ในการจัดถนนคนเดินที่เทศบาลฯ จัดขึ้น เกิดปัญหาการกีดขวางการจราจร ทำให้การสัญจรของประชาชนเกิดความไม่สะดวก

แนวทางแก้ไข

1. ควรมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นโดยการปรับปรุงแหล่งการค้าและจัดหาสถานที่ค้าขายแห่งใหม่ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลฯรวมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจในการดำเนินชีวิตในรูปแบบ New Normal เพื่อให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันได้

2. ควรประสานงานขอความร่วมมือจากภาครัฐ รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้ามาบูรณาการร่วมกัน

➤ **ปัญหาด้านการบริการประชาชนด้วยหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและบูรณาการในการพัฒนาแบบประชารัฐ ดังนี้**

1. ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการทำงานร่วมกับเทศบาลฯยังมีน้อยเกินไป

2. ปัญหาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลฯที่ยังไม่เพียงพอ

3. ปัญหาทักษะความรู้และเชี่ยวชาญในการให้บริการของเจ้าหน้าที่

4. ปัญหาความล่าช้าของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานและการให้บริการประชาชน

แนวทางแก้ไข

1. ควรให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการหรือผู้สังเกตการณ์ในการวางแผนและตรวจสอบผลการดำเนินงานร่วมกับผู้บริหารเทศบาลฯให้มากยิ่งขึ้น

2. ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานและการแก้ไขปัญหาของเทศบาลให้ประชาชนทราบผ่านสื่อต่างๆ ให้มากยิ่งขึ้น

3. ควรมีการจัดการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถของพนักงานเทศบาลฯให้มีคุณภาพในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

4. ควรติดตามการดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วและควรมีหน่วยงานตรวจสอบเร่งรัดการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะของประชาชนโดยเร็วและเร่งด่วน

2.2 แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2.2.1 การติดตามและประเมินยุทธศาสตร์

เทศบาลนครอุดรธานี ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพื่อนำไปสู่การบูรณาการร่วมกันให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดสามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดแผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) จะต้องมีการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล โดยมีรายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครอุดรธานี ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

- (1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- (2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อม การผังเมือง และการใช้ที่ดิน
- (3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- (4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวชุมชน
- (5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริการประชาชนด้วยหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและบูรณาการในการพัฒนาแบบประชารัฐ

การประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	
2. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	20	
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	60	
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)	(5)	
3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 หรือฉบับที่ 13	(5)	
3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)	(5)	
3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)	
3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(5)	
3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	
3.7 วิสัยทัศน์	(5)	
3.8 กลยุทธ์	(5)	
3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(5)	
3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	(5)	
3.11 แผนงาน	(5)	
3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(5)	
รวมคะแนน	100	

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)

2.2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ของเทศบาลนครอุดรธานีจะต้องมีการติดตามและประเมินผลโครงการของเทศบาลนครอุดรธานี เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ. 2561 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครอุดรธานี ในประเด็น โครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	จำนวน โครงการ
1	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	
2	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อม การผังเมือง และการใช้ที่ดิน	
3	ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	
4	ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	
5	ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริการประชาชนด้วยหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและบูรณาการในการพัฒนาแบบประชารัฐ	
	รวมทั้งสิ้น	

การประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	10	
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10	
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10	
4. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	5	
5. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	30	
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(5)	
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(5)	
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(5)	
5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(5)	
5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(5)	
5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(5)	

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
6. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	35	
6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(5)	
6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	(5)	
6.3 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	(5)	
6.4 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	(5)	
6.5 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(5)	
6.6 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(5)	
6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	(5)	
รวมคะแนน	100	

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)

2.2.3 กรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผล

1) การกำหนดเงื่อนไขในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครอุดรธานี ได้กำหนดไว้ ดังนี้

- (1) กำหนดกรอบเวลา
- (2) กำหนดความสอดคล้อง เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลนครอุดรธานี
- (3) กำหนดความเพียงพอ กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในเทศบาลนครอุดรธานี มาปฏิบัติงาน
- (4) กำหนดความก้าวหน้า กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 5 ปี หรือ 1 ปี วัดได้จากช่องปี งบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา
- (5) กำหนดประสิทธิภาพ เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครอุดรธานี ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

(6) กำหนดประสิทธิผล เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิตซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

2.2.3 กรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผล (ต่อ)

2) กรอบการดำเนินงานภาพรวม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดกรอบการดำเนินงานในภาพรวม ดังนี้

ลำดับ	กรอบการดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี
1	ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทางวิธีการและห้วงเวลาให้เหมาะสมกับท้องถิ่น	- ธันวาคม 2564 - มกราคม - กุมภาพันธ์ 2565
2	ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางวิธีการและห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา	ทุกไตรมาส
3	รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป/และหรือประกาศผลการติดตามและประเมินผลฯ	พฤศจิกายน-ธันวาคม 2565
4	หรือประกาศผลจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ภายในเดือนธันวาคม 2565
	ดำเนินการให้เสร็จสิ้นทุกกระบวนการ ทุกขั้นตอนของการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ภายในเดือนธันวาคม 2565 หรือภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2566
5	แจ้งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รวมทั้งแจ้งสำนัก/กอง ฝ่ายต่างๆ ในองค์กรเพื่อทราบและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป	ภายในเดือนธันวาคม 2565-กุมภาพันธ์ 2566

ทั้งนี้ กรอบการดำเนินงานภาพรวม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการประชุมสภาท้องถิ่น ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับห้วงเวลาที่กำหนดขึ้น และหรือภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็อาจทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงกรอบการดำเนินงานในภาพรวมดังกล่าว

ลำดับที่	ผู้รับผิดชอบ	แนวทางการดำเนินงาน
1	คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น
2	ผู้บริหารท้องถิ่น	1. สรุปผลและเสนอความเห็นจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาท้องถิ่น 2. เสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาท้องถิ่น
3	สภาท้องถิ่น	1. จัดให้มีการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญหรือวิสามัญแล้วแต่กรณีเพื่อรับทราบผลจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจากผู้บริหารท้องถิ่น 2. สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือที่ประชุมแห่งสภาท้องถิ่นสามารถอภิปรายและเสนอความเห็นในที่ประชุมสภาท้องถิ่น 3. ประธานสภาท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นได้รับทราบ และได้เสนอความเห็น หรือการตั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะการพัฒนาท้องถิ่นให้ผู้บริหารท้องถิ่น
4	ผู้บริหารท้องถิ่น	ส่งผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นได้รับทราบ และได้เสนอความเห็น หรือการตั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะการพัฒนาท้องถิ่นในสภาท้องถิ่นแล้วส่งให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
5	คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น	1. ผู้บริหารท้องถิ่นจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อได้รับทราบผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจากสภาท้องถิ่น 2. เสนอความเห็น หรือการตั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
6	ผู้บริหารท้องถิ่น	1. ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว 2. ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 3. อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

2.2.4 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี ทำการกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ ดังนี้

1) การทดสอบและการวัด วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัดจะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัด เป็นต้น

2) การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่เป็นพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

3) การสังเกต คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเทศบาลนครอุดรธานี ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครอุดรธานี มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วมเป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครอุดรธานี เข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมหรือการสังเกตโดยตรง เป็นการสังเกตบันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียประชาชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานี

4) การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึงการสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็นการรับรู้ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ จะมีการจัดบันทึกการสำรวจและทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

5) เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โดยเฉพาะประจำปี พ.ศ. 2565 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การใช้จ่ายเงินสะสมและการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหาแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนวิสัยทัศน์ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนงาน โครงการที่ได้กำหนดไว้ของเทศบาลนครอุดรธานี

2.2.5 แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

แบบหรือตารางเป็นทั้งรูปแบบการแสดงผลเพื่อใช้ในการสื่อสารและการจัดเรียงข้อมูลมีปรากฏการใช้งานทั้งในสื่อสิ่งพิมพ์ การเขียนด้วยมือ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และในสื่อหลายแห่ง รูปแบบของตารางมีความหลากหลายทั้งทางด้านโครงสร้าง โดยมีส่วนประกอบที่สำคัญของตารางคือ "แถว" (เรียกว่า สดมภ์) และ "หลัก" การเขียนแบบหรือแบบตารางนี้เป็นการถ่ายทอดความคิด ความเห็นและมติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครอุดรธานี ซึ่งได้ออกแบบลงบนกระดาษอย่างเป็นระเบียบแบบแผนนั้น ก็เพื่อให้บุคคลได้เข้าใจ โดยไม่จำกัดระยะเวลาในการศึกษาทำความเข้าใจ เป็นภาษาที่ถ่ายทอดความคิดหรือความต้องการของเทศบาลนครอุดรธานี ที่ออกแบบหรือตารางไปให้นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล บุคลากรของเทศบาล คณะกรรมการต่างๆ ในระเบียบแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ประชาชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบและเข้าใจได้อย่างถูกต้อง ไม่คลาดเคลื่อน โดยแบบหรือตารางที่เขียนขึ้น จะเป็นสื่อกลางที่จะนำความคิดไปสร้างได้อย่างถูกต้องอันจะเป็นการประหยัดและได้งานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครอุดรธานีมีคุณภาพ ที่เกิดจากประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรงตามความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การเขียนตาราง นำเสนอข้อมูลรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครอุดรธานีนั้น มีหลักการที่สำคัญ คือ จัดข้อมูลไว้ให้อ่านง่าย นำไปใช้สะดวกและมีรายละเอียดข้อเปรียบเทียบต่างๆ ให้เห็นโดยเด่นชัด โดยการอ่านตารางนำเสนอข้อมูลนั้น ก็ต้องดูชื่อตารางว่าแสดงถึงเรื่องอะไร มีแหล่งที่มาจากไหน (ถ้ามี/ไม่มีไม่ต้องใส่หรือลงรายการ) และให้ความหมายของข้อมูลในช่องต่างๆ อย่างไร ซึ่งจะง่ายต่อการทำความเข้าใจในแต่ละเรื่อง มีการนำเสนอข้อมูลในรูปตาราง โดยการจัดข้อมูลให้เป็นระเบียบ สามารถดูรายละเอียดและข้อเปรียบเทียบที่ต้องการได้ง่าย รวมทั้งสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้

โดยทั่วไปนั้นการนำเสนอข้อมูลในรูปตาราง จำแนกตามลักษณะต่างๆ ที่แบ่งตามหัวเรื่อง โดยแบ่งเป็น 3 ชนิด คือ ได้แก่ 1) ตารางแบบทางเดียว หมายถึง ตารางที่มีการจำแนกเพียงลักษณะเดียวเท่านั้น 2) ตารางแบบสองทาง หมายถึง ตารางที่มีการจำแนกลักษณะสองลักษณะ และ 3) ตารางแบบหลายทาง หมายถึงตารางที่มีการจำแนกตั้งแต่สามลักษณะขึ้นไป แบบหรือตารางสำหรับการใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งปรากฏในส่วนต่างๆ นั้น แบ่งการจำแนกการใช้แบบหรือตารางสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครอุดรธานี (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้

1. แบบที่ใช้ในการลงรายการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาและการตรวจได้อย่างง่ายรวมถึงตารางต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นสำหรับแบบด้วยที่ใช้จัดทำเป็นตารางเพื่อแสดงผลต่าง ๆ
2. แบบตรวจสอบเบื้องต้นแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการให้บริการ
4. แบบสอบถามความคิดเห็นเป็นรายโครงการ กิจกรรม งาน และการจัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะ

5. แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำหรับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ลงข้อมูล เพื่อนำมาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ในตัวอย่างหรือตารางที่กำหนดไว้ จะมีทั้งสรุปในแบบหรือตารางหรือมีการอธิบายเพิ่มเติม ในแบบหรือตารางที่กำหนดไว้ เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ เทศบาลนครอุดรธานี ซึ่งจะนำไปสู่การวัดผลสัมฤทธิ์ในการตอบสนองต่อ “วิสัยทัศน์” ที่ได้กำหนดไว้

1870

1871

1872

1873

1874

1875

1876

1877

1878

1879

1880

1881

1882

1883

1884

1885

1886

1887

1888

1889

1890

1891

1892

1893

1894

1895

1896

1897

1898

1899

1900

ส่วนที่ 3

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

ส่วนที่ 3

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

3.1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

3.1.1 สรุปคะแนนประเมินยุทธศาสตร์

การให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครอุดรธานี ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวนยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

- (1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- (2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อม การผังเมือง และการใช้ที่ดิน
- (3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พ

(4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวชุมชน

(5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริการประชาชนด้วยหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและบูรณาการในการพัฒนาแบบประชารัฐ

ทั้งนี้ มีผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	20
2. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	20	20
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	60	60
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)	(5)	5
3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(5)	5
3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)	(5)	5
3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)	5
3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(5)	5
3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	5
3.7 วิสัยทัศน์	(5)	5
3.8 กลยุทธ์	(5)	5

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย(ต่อ)		
3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(5)	5
3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	(5)	5
3.11 แผนงาน	(5)	5
3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(5)	5
รวมคะแนน	100	100

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าเทศบาลนครอุตรธานี ได้คะแนน...100...คะแนน คิดเป็นร้อยละ...100.00...เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

3.1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ได้กำหนดเค้าโครงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ในส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ประกอบด้วย

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ (1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ (2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากรและช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	20 (5)	5

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
<p>1. ข้อมูลสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)</p>	<p>(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุขอาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม สงเคราะห์ ฯลฯ</p> <p>(4) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ</p>	(5)	5
	<p>(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ</p> <p>(6) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ</p>	(5)	5
	<p>(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ</p> <p>(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการกระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (brainstorming)</p>	(5)	5
รวมคะแนน	20	20	

3.1.3 การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในส่วนของการวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน เทศบาลนครอุดรธานี ได้คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
2. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGs (Bottom-up/Top-down)	20 (5)	5
	(2) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จาริต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(5)	5
	(3) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	(5)	5
	(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(5)	5
	(5) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทางแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis) /Global Demand และ Trend Analysis หรืออื่น ๆ	(5)	5
รวมคะแนน		20	20

3.1.4 ยุทธศาสตร์

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในส่วนของการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 60 คะแนน เทศบาลนครอุดรธานี ได้คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
3. ยุทธศาสตร์ 3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	60 (5)	5
3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 หรือ ฉบับที่ 13	การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุดหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	5
3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	5
3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)	5
3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด	(5)	5

3.1.4 ยุทธศาสตร์ (ต่อ)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
<p>3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ)</p> <p>3.6 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	<p>การกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม สภาพเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงและเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้</p>	(5)	5
<p>3.7 วิสัยทัศน์</p>	<p>การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่แสดงให้เห็นถึงความและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น</p>	(5)	5
<p>3.8 กลยุทธ์</p>	<p>การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทางวิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้นจากประเด็นคำถามที่สำคัญว่า ปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร</p>	(5)	5
<p>3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์</p>	<p>การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกิจกรรมและยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเป้าประสงค์ใด จะทำสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร</p>	(5)	5

3.1.4 ยุทธศาสตร์ (ต่อ)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) 3.10 จุดยืนทาง ยุทธศาสตร์ (Positioning)	การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ใน การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจาก ศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทาง ยุทธศาสตร์สิ่งที่จำเป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไรที่ จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้	(5)	5
3.11 แผนงาน	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการ จำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงาน ตามวิธีการจำแนกแผนงานการจัดทำงบประมาณ ให้ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่น ที่จะเกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อการ พัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนงานหรือไม่	(5)	5
3.12 ความเชื่อมโยง ของยุทธศาสตร์ใน ภาพรวม	การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์ รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจาก ยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 หรือ ฉบับที่ 13SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยง กันอย่างไรเพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ระดับมหภาค	(5)	5
รวมคะแนน		60	60

3.2 ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

3.2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

การให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครอุดรธานี ในประเด็นการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น การให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล รายละเอียดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	10	10
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10	10
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10	10
4. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	5	5
5. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	30	30
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(5)	5
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(5)	5
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(5)	5
5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(5)	5
5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(5)	5
5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(5)	5
6. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	35	15
6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(5)	5
6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	(5)	0

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
6. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (ต่อ)		
6.3 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	(5)	5
6.4 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ	(5)	0
6.5 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(5)	0
6.6 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(5)	5
6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	(5)	0
รวมคะแนน	100	80

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าเทศบาลนครอุดรธานี ได้คะแนน 80..คะแนน คิดเป็นร้อยละ...80.00..เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

3.2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครอุดรธานี จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ในส่วนของการสรุปสถานการณ์การพัฒนาของเทศบาลนครอุดรธานี ได้คะแนน...10..คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	1) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/ Global Demand หรืออื่น ๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10 (5)	5

3.2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา (ต่อ)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา (ต่อ)	2) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือนำเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่นๆ มาเชื่อมต่อเป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	5
รวมคะแนน		10	10

การลงข้อมูลของเทศบาลนครอุดรธานี มีการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรได้ถูกต้อง ครอบคลุม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน ตลอดจนมีการวิเคราะห์ภารกิจให้มีความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ในเขตเทศบาล

3.2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครอุดรธานี จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ในส่วนของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณของเทศบาลนครอุดรธานี ได้คะแนน 10...คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	1) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ ก็คือผลผลิตเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามหน้าที่และอำนาจที่ได้กำหนดไว้	10 (5)	5

3.2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ (ต่อ)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ (ต่อ)	2) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ(Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (1) ได้มีการ วิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่างๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(5)	5
รวมคะแนน		10	10

การลงข้อมูลของเทศบาลนครอุดรธานี มีการอธิบายตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้อย่างครบถ้วน และมีการวิเคราะห์ภารกิจที่เกี่ยวกับผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) มีความสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน

3.2.4 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครอุดรธานี จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ในส่วนของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพของเทศบาลเทศบาลนครอุดรธานี ได้คะแนน 10...คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	1) การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ นำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม ภาครัฐ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ ตรงต่อความต้องการของประชาชน และเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจ ประชาชนพึงพอใจ มีความสุข จากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา ภาครัฐ วัสดุ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ แผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นได้ และเป็นไปหลักการ บริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี	10 (5)	5

3.2.4 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ (ต่อ)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ (ต่อ)	2) การกำหนดและการวิเคราะห์วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิง คุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจากได้มีการวิเคราะห์ใน เชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(5)	5
รวมคะแนน		10	10

การลงข้อมูลของเทศบาลนครอุดรธานี มีการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ คือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ เกิดความสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน ตลอดจนการวิเคราะห์ภารกิจของเทศบาลนครอุดรธานี ที่เกี่ยวกับผลกระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) มีความสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน

3.2.5 ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และแผนงานการพัฒนา

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครอุดรธานี จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ในส่วนของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติตามแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครอุดรธานี ได้คะแนน 5 คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
4. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และแผนงานการพัฒนา	1) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่าน การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิคการ วิเคราะห์ Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หลักการบูรณาการ (Integration) หรืออื่น ๆ โดยนำไป จัดทำเป็นรูปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม	5 (5)	5
	2) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำ โครงการ กิจกรรม คุรุภัณฑ์ วัสดุในการจัดทำบริการ สาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม		
รวมคะแนน		5	5

การลงข้อมูลของเทศบาลนครอุดรธานี มีการวิเคราะห์แผนงานต่าง ๆ และกำหนดแผนงานให้ สอดคล้องกับภารกิจขององค์กร มีความสมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน สามารถแก้ไขปัญหาความยากจนในเขตเทศบาล นครอุดรธานี แผนงานมีความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ และสอดคล้องกับโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ มีความครบถ้วนและสมบูรณ์

3.2.6 โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครอุดรธานี จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน ในส่วนของการ ประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครอุดรธานี ได้คะแนน 30 คะแนน ผลเป็น ดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
5. โครงการพัฒนาตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น 5.1 ความชัดเจนของ ชื่อโครงการ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 1) โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการ จัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อการ พัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ 2) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ ดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร หรือสิ่งที่จะทำนั้นจะเกิดอะไรขึ้นใน อนาคต	30 (5)	5
5.2 กำหนด วัตถุประสงค์สอดคล้อง กับโครงการ	การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความ ชัดเจน (clear objective) ตอบสนองต่อโครงการ พัฒนาท้องถิ่น โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับความ เป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ หลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความ เป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง จะดำเนินการเพื่อ สนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ	(5)	5

3.2.6 โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
<p>5. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ)</p> <p>5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง</p>	<p>สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าใด กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมายพื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานลง รายละเอียดให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใด และจบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มก็ให้ระบุว่ากลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรองหรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จะนำไปสู่การ ประมาณการราคาในช่องของ “งบประมาณ”</p>	(5)	5
<p>5.4 มีการประมาณการ ราคาถูกต้องตามหลัก วิธีการงบประมาณ</p>	<p>1) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีการ ประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณราคาสอดคล้องกับโครงการ การจัดทำบริการ สาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะหรือถูกต้องตามหลักวิชาการ ทางช่าง หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีความโปร่งใสใน การกำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ การ ประมาณการราคาที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)</p> <p>2) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (4) ลดความความ เหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) และ (5) ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจน ตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น</p>	(5)	5

3.2.6 โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
<p>5. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ)</p> <p>5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ</p>	<p>มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator: KPI) ที่สามารถวัดได้(measurable)ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ กำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผล ของวัตถุประสงค์ที่เกิดสิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าจะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จ อย่างไรหรือผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช่การ กำหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ ความกว้าง/ความยาว ฯลฯ</p>	(5)	5
<p>5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้</p>	<p>ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินงานตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผล หรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่า วัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) มีความ เป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตาม โครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจน และเฉพาะเจาะจงมาก ที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับ ความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการ บ่งบอกเวลาได้ .</p>	(5)	5
รวมคะแนน		30	30

การจัดทำโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลนครอุดรธานี เป็นโครงการ ที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความ ชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร มีการกำหนดวัตถุประสงค์ ของโครงการที่ชัดเจน ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป้าหมายมีความชัดเจน หากกลุ่มเป้าหมาย มีหลายกลุ่มก็ต้องมีการระบุกลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรอง หรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน ผลผลิต ของโครงการจะนำไปสู่การประมาณการราคาในช่องของ “งบประมาณ” มีการประมาณการราคาถูกต้อง ตามหลักวิธีการงบประมาณ งบประมาณโครงการพัฒนามีการคำนึงถึงความประหยัด ความมีประสิทธิภาพ ความมีประสิทธิผล ลดความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่ความยุติธรรม มีความโปร่งใส ชัดเจน ตรวจสอบได้ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ

3.2.7 โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครอุดรธานี จากคะแนนเต็ม 35 คะแนน ในส่วนของการ ประเมินผลโครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาลนครอุดรธานี ได้คะแนน 15..คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
6. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี		35	
6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ งานต่าง ๆ ที่นำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	5
6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ งานต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพประชาชนในท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	0
6. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (ต่อ)		(5)	5
6.3 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ งานต่าง ๆ เพื่อการบริหารจัดการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมหรือบำรุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม จำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 2 ของงบประมาณ รายจ่ายประจำปีตาม ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	5

3.2.7 โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี (ต่อ)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
6.4 โครงการเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่นที่นำไป จัดทำงานงบประมาณ รายจ่าย เกี่ยวกับสุข ภาวะ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปีประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาวะหรือการ ดำเนินการด้านการสาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศ บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	0
6.5 โครงการเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่นที่นำไป จัดทำงานงบประมาณ รายจ่าย เกี่ยวกับด้าน การศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิ ปัญญา ท้องถิ่น	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปีประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตาม ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่ตั้งไว้	(5)	0
6. โครงการพัฒนาที่นำไป จัดทำงานงบประมาณ รายจ่ายประจำปี(ต่อ) 6.6 โครงการเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่นที่นำไป จัดทำงานงบประมาณ รายจ่าย เกี่ยวกับด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปีประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือการ คมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	5

3.2.7 โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (ต่อ)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
6.7 โครงการพัฒนา ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่าย เกี่ยวกับด้านการบริหาร จัดการน้ำ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ทรัพย์สิน วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการบริหารจัดการน้ำ เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุด ตัดตัง หรือการบริหาร จัดการน้ำรวมถึงน้ำประปา ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตาม ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่ตั้งไว้	(5)	0
รวมคะแนน		35	15

1) โครงการที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน
ของประชาชน หรือการส่งเสริมอาชีพของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครอุดรธานี คิดเป็นร้อยละ 1.18
ซึ่งน้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้

2) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ที่ดำเนินการเกี่ยวกับ
สุขภาพหรือการดำเนินการด้านการสาธารณสุขในเขตพื้นที่เทศบาลนครอุดรธานี คิดเป็นร้อยละ 1.42
ซึ่งน้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้

3) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ดำเนินการด้าน
การศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 0.98 ซึ่งน้อยกว่า
ร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้

4) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ดำเนินการด้านการ
บริหารจัดการน้ำ คิดเป็นร้อยละ 0.00 ซึ่งน้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้

3.3 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเอง โดยในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องดำเนินการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน ดังนั้น จึงต้องมีการ
กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณา

จากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัดร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ร่วมกันจัดทำ ทบทวน หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล โดยนำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพื่อให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัดแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด และตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะนำไปสู่การจัดทำงบประมาณที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น รายละเอียดดังนี้

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินการ	ไม่มีการดำเนินการ
1 คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล		
1.1 มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	✓	
1.2 มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	✓	
1.3 มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
1.4 มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	✓	
1.5 มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	✓	
1.6 มีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
2 การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล		
2.1 มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของเทศบาลมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
2.2 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
2.3 มีการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาล (SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาเทศบาล	✓	
2.4 มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
2.5 มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
2.6 มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
2.7 มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาเทศบาล	✓	
2.8 มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน	✓	
2.9 มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
2.10 มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	

➤ ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ในการวิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ซึ่งมีข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพหลัก ใช้ในการวิเคราะห์โดยการแจกแจงค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) แล้วนำเสนอในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย ปรากฏตามตารางดังนี้

ตารางที่ 1 แสดงค่าร้อยละ (Percentage) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามเพศ

เพศ	จำนวน	ร้อยละ
ชาย	63	42.00
หญิง	87	58.00
รวม	150	100

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมาก เป็นเพศหญิง จำนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 42.00 และเป็นเพศชาย จำนวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 42.00

ตารางที่ 2 แสดงค่าร้อยละ (Percentage) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามอายุ

อายุ	จำนวน	ร้อยละ
อายุต่ำกว่า 21 ปี	7	4.67
21 - 30 ปี	35	23.33
31 - 40 ปี	38	25.33
41 - 50 ปี	43	28.67
51 - 60 ปี	14	9.33
อายุมากกว่า 60 ปี	13	8.67
รวม	150	100

จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากอยู่ในช่วงอายุ 41-50 ปี จำนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 28.67 รองลงมา อยู่ในช่วงอายุ 31-40 ปี จำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 25.33 รองลงมา ช่วงอายุ 21-30 ปี จำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 23.33 รองลงมา ช่วงอายุมากกว่า 51-60 ปี จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 9.33 รองลงมา ช่วงอายุมากกว่า 60 ปี จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 8.67 และน้อยที่สุด ช่วงอายุต่ำกว่า 21 ปี จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 4.67

ตารางที่ 3 แสดงค่าร้อยละ (Percentage) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามการศึกษา

การศึกษา	จำนวน	ร้อยละ
ประถมศึกษา	22	14.67
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	38	25.33
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	56	37.33
ปริญญาตรี	25	16.67
สูงกว่าปริญญาตรี	6	4.00
อื่น ๆ	3	2.00
รวม	150	100

จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า จำนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 37.33 รองลงมาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 25.33 รองลงมาปริญญาตรี จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 รองลงมาประถมศึกษา จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 14.67 รองลงมาสูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00 และน้อยสุด อื่นๆ จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00

ตารางที่ 4 แสดงค่าร้อยละ (Percentage) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามอาชีพ

การศึกษา	จำนวน	ร้อยละ
เกษตรกร	15	10.00
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย	47	31.33
รับจ้างทั่วไป	46	30.67
รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ	15	10.00
นักเรียน/นักศึกษา	7	4.67
พนักงาน/ลูกจ้างบริษัทเอกชน	14	9.33
อื่น ๆ ระบุ	6	4.00
รวม	150	100

จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีอาชีพ ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย จำนวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 31.33 รองลงมาอาชีพรับจ้างทั่วไป จำนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 30.67 รองลงมารับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเกษตรกร มีจำนวน 15 คน เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 10.00 รองลงมา พนักงาน/ลูกจ้างบริษัทเอกชน จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 9.33 และน้อยสุด คืออาชีพอื่นๆ เช่น แม่บ้าน/พ่อบ้าน/ข้าราชการบำนาญ และนักเรียน/นักศึกษา จำนวน 6 คน เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 4.00

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนที่มีผลต่อการดำเนินงานของเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (\bar{X}) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) แล้วนำเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ดังนี้

4.50 - 5.00	หมายถึง	มีความคิดเห็น อยู่ในระดับ	เห็นด้วยอย่างยิ่ง
3.99 - 4.49	หมายถึง	มีความคิดเห็น อยู่ในระดับ	เห็นด้วยมาก
3.48 - 3.98	หมายถึง	มีความคิดเห็น อยู่ในระดับ	เห็นด้วยปานกลาง
2.97 - 3.47	หมายถึง	มีความคิดเห็น อยู่ในระดับ	เห็นด้วยน้อย
1.00 - 2.98	หมายถึง	มีความคิดเห็น อยู่ในระดับ	เห็นด้วยน้อยที่สุด

ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ย (\bar{X}) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ร้อยละ และความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะ ในการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครอุดรธานี

ความคิดเห็นต่อการดำเนินงานด้านสาธารณะ		\bar{X}	S.D.	ร้อยละ	ระดับความคิดเห็น
1	ด้านระบบสาธาณูปโภคและระบบสาธารณูปการ	4.73	0.25	94.25	เห็นด้วยอย่างยิ่ง
2	ด้านระบบจราจร	4.48	0.38	90.75	เห็นด้วยมาก
3	ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	4.65	0.33	93.50	เห็นด้วยอย่างยิ่ง
4	ด้านระบบการศึกษา	4.75	0.52	94.75	เห็นด้วยอย่างยิ่ง
5	ด้านสุขภาพอนามัย	4.85	0.40	95.50	เห็นด้วยอย่างยิ่ง
6	ด้านปัญหาและการสงเคราะห์เด็ก คนชราและผู้ด้อยโอกาส	4.67	0.63	93.85	เห็นด้วยอย่างยิ่ง
7	ด้านคุณภาพชีวิตและการส่งเสริมอาชีพ	4.72	0.37	94.00	เห็นด้วยอย่างยิ่ง
8	การพัฒนาแหล่งนันทนาการและส่งเสริมการท่องเที่ยว	4.73	0.46	94.30	เห็นด้วยอย่างยิ่ง
9	ด้านส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี	4.77	0.20	95.00	เห็นด้วยอย่างยิ่ง
10	ด้านการประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน	4.80	0.35	95.25	เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ความคิดเห็นต่อการดำเนินงานด้านสาธารณะ โดยรวม		4.71	0.39	94.12	เห็นด้วยอย่างยิ่ง

จากตาราง 5 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานด้านบริการสาธารณะ โดยรวม อยู่ในระดับ เห็นด้วยอย่างยิ่ง ($\bar{X} = 4.71$) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นเรียงตามลำดับ ดังนี้

1. ด้านสุขภาพอนามัย ($\bar{X} = 4.85$)
2. ด้านการประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน ($\bar{X} = 4.80$)

3. ด้านส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ($\bar{X} = 4.77$)
4. ด้านระบบการศึกษา ($\bar{X} = 4.75$)
5. ด้านระบบสาธารณสุขโรคและระบบสาธารณสุขการ ($\bar{X} = 4.73$)
6. การพัฒนาแหล่งนันทนาการและส่งเสริมการท่องเที่ยว ($\bar{X} = 4.73$)
7. ด้านคุณภาพชีวิตและการส่งเสริมอาชีพ ($\bar{X} = 4.72$)
8. ด้านปัญหาและการสงเคราะห์เด็ก คนชราและผู้ด้อยโอกาส ($\bar{X} = 4.67$)
9. ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ($\bar{X} = 4.65$)
10. ด้านระบบจราจร ($\bar{X} = 4.48$)

3.4 สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

1) จำนวนโครงการและงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)


เทศบาลนครอุดรธานี ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลนครอุดรธานี ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนนำมาจัดทำโครงการในแผนพัฒนาชุมชนและบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป

เทศบาลนครอุดรธานี มีโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวนทั้งสิ้น 660 โครงการ และจำนวนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 2,404,360,994 บาท ตามรายละเอียด ดังนี้

จำนวนโครงการและงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


ยุทธศาสตร์	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	177	949,765,194
2. การจัดการสิ่งแวดล้อม การผังเมือง และการใช้ที่ดิน	31	268,547,000
3. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	348	1,081,204,800
4. การเสริมสร้างอัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวชุมชน	57	77,200,000
5. การบริการประชาชนด้วยหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและบูรณาการในการพัฒนาแบบประชารัฐ	47	27,644,000
รวมทั้งสิ้น	660	2,404,360,994

หน่วย : โครงการ



แผนภูมิที่ 1 จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท




แผนภูมิที่ 2 จำนวนเงินงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2) จำนวนโครงการและงบประมาณในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครอุดรธานี มีโครงการพัฒนาเทศบาลฯ ที่อยู่ในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวนทั้งสิ้น 254 โครงการ และจำนวนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 847,670,268 บาท ตามรายละเอียด ดังนี้


ยุทธศาสตร์	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	96	205,007,700
2. การจัดการสิ่งแวดล้อม การผังเมือง และการใช้ที่ดิน	11	164,226,000
3. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	93	467,957,915
4. การเสริมสร้างอัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวชุมชน	22	4,317,000
5. การบริการประชาชนด้วยหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและบูรณาการในการพัฒนาแบบประชารัฐ	32	6,161,653
รวมทั้งสิ้น	254	847,670,268

หน่วย : โครงการ



แผนภูมิที่ 3 จำนวนโครงการในแผนการดำเนินงาน (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท




แผนภูมิที่ 4 จำนวนเงินงบประมาณในแผนการดำเนินงาน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

3) การเปรียบเทียบจำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และโครงการในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พบว่า โครงการพัฒนาเทศบาลฯ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวนทั้งสิ้น 660 โครงการ และโครงการในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวนทั้งสิ้น 254 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 38.48 ของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การเปรียบเทียบจำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และจำนวนโครงการในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565		
	จำนวนโครงการ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลนครอุดรธานี	จำนวน โครงการ ในแผนการ ดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	177	96	54.24
2. การจัดการสิ่งแวดล้อม การผังเมือง และการใช้ที่ดิน	31	11	35.48
3. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	348	93	26.72
4. การเสริมสร้างอัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวชุมชน	57	22	38.60
5. การบริการประชาชนด้วยหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและบูรณาการในการพัฒนาแบบประชารัฐ	47	32	68.09
รวมทั้งสิ้น	660	254	38.48

หน่วย : โครงการ




แผนภูมิที่ 5 การเปรียบเทียบจำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และโครงการในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

4) การเปรียบเทียบงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวนทั้งสิ้น 2,404,360,994 บาท และงบประมาณในแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวนทั้งสิ้น 847,670,268 บาท จากการเปรียบเทียบงบประมาณในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 35.26 ของงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การเปรียบเทียบงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลนครอุดรธานีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และงบประมาณในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565		
	งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครอุดรธานี	งบประมาณในแผนการดำเนินงาน	คิดเป็นร้อยละ
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	949,765,194	205,007,700	21.59
2. การจัดการสิ่งแวดล้อม การผังเมือง และการใช้ที่ดิน	268,547,000	164,226,000	61.15
3. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	1,081,204,800	467,957,915	43.28
4. การเสริมสร้างอัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวชุมชน	77,200,000	4,317,000	5.59
5. การบริการประชาชนด้วยหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและบูรณาการในการพัฒนาแบบประชารัฐ	27,644,000	6,161,653	22.29
รวมทั้งสิ้น	2,404,360,994	847,670,268	35.26

หน่วย : บาท



แผนภูมิที่ 6 การเปรียบเทียบงบประมาณตามในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลนครอุดรธานี และงบประมาณตามในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การแสดงผลภาพรวมการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เขตศูนย์ราชการพัฒนา	จำนวนโครงการและงบประมาณในแผนพัฒนาเทศบาล(พ.ศ. 2561 - 2565)		โครงการที่ไม่ได้นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี		จำนวนโครงการที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565		จำนวนโครงการในแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565		ผลการดำเนินงาน					
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการและดำเนินการแล้วเสร็จ		จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ			
									จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ		
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	ที่บรรจุในแผนพัฒนา	ที่นำไปจัดทำงบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ		
ดำเนินการก่อสร้าง	177	949,765,194	93	815,668,750	84	134,096,444	96	205,007,700	18	27,296,788	10.17	21.43	66	106,874,500
การสิ่งก่อสร้างและงานช่าง	31	268,547,000	24	205,547,000	7	118,896,800	11	164,226,000	7	113,666,281	22.58	100.00	0	0
งานสังคมและวัฒนธรรม	348	1,081,204,800	267	801,891,800	81	122,594,565	93	467,957,915	44	108,500,431	12.64	54.32	37	14,094,134
การส่งเสริมและพัฒนาระบบราชการ	57	77,200,000	37	36,600,000	20	3,767,000	22	4,317,000	13	2,583,031	22.81	65.00	7	16,111,000
การประชาสัมพันธ์	47	27,644,000	31	25,334,000	16	1,315,000	32	6,161,653	8	1,117,110	17.02	50.00	8	197,890
รวม	660	2,404,360,994	452	1,885,041,550	208	380,796,033	254	847,670,268	90	253,163,641	13.64	43.27	118	137,277,524

หมายเหตุ : จำนวนโครงการที่ได้รับงบประมาณตามแผนพัฒนา ทั้งจำนวนโครงการตามแผนการดำเนินงาน ไม่เท่ากับ เนื่องจาก โครงการที่ไม่ได้ให้บริการสาธารณะไม่ได้บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล (หนังสือกระทรวงมหาดไทย วันที่ 15 พ.ศ. 2562) และปรากฏในแผนการดำเนินงานตามระเบียบฯ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุตรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มีโครงการ 177 โครงการ

โครงการที่ได้รับงบประมาณ จำนวน 84 โครงการ

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตาม แผน 2565 (ระบุเงิน)	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ 2565 (ระบุเงิน)	เงินอุดหนุน เงินสะสม 2565 (ระบุเงิน)	โอนเงินระหว่างปี		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
				โอนเพิ่ม 2565 (ระบุเงิน)	โอนลด 2565 (ระบุเงิน)	อยู่ระหว่าง การจัดทำ จัดซื้อจัดจ้าง ทำสัญญา กับเงินที่ โอน	ดำเนินการ แล้ว ใช้ไปทั้งสิ้น (ระบุเงิน)	ไม่ได้ ดำเนินการ (ระบุเงิน)	
1 ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรแยกถนนนครสวรรค์ถนนยี่ศวามีตร	950,000	950,000			950,000				สำนักช่าง
2 ปรับปรุงระบบไฟแสงสว่างเสาสูง (Hi mast) ภายในเขตเทศบาลนครอุตรธานี	4,400,000	4,400,000				4,400,000			"
3 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนรอบวงเวียนน้ำพุ	1,950,000		1,950,000			1,950,000			"
4 ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ถนนเลียบคลองชลประทานชุมชนดอนอุดมฝั่งซ้าย (ฝั่งวัดศิวาลัยสันติวัน)	2,288,000		2,806,002			2,806,002			"
5 ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ถนนเลียบคลองทางรถไฟชุมชนบ้านเตื่อ 2	1,900,000		1,831,486			1,831,486			"
6 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบรีโซคัลลิ่ง ถนนประชาอุทิศ	3,505,740		3,453,242			3,453,242			"
7 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบรีโซคัลลิ่ง ถนนเลียบคลองทางรถไฟ บ้านหนองเหล็ก	4,599,504		4,599,321			4,599,321			"
8 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนเพาะนิยมตัดถนนธรรมเจดีย์	2,475,000		2,475,000			2,475,000			"
9 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบรีโซคัลลิ่งถนนศุภกิจจรรยา	1,338,000		1,337,718			1,337,718			"

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุตรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มีโครงการ 177 โครงการ

โครงการที่ได้รับงบประมาณ จำนวน 84 โครงการ

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ 2565 (ระบุเงิน)	เงินอุดหนุน เงินนอกงบ เงินสะสม (ระบุเงิน)	โอนเงินระหว่างปี		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
				โอนเพิ่ม (ระบุเงิน)	โอนลด (ระบุเงิน)	อยู่ระหว่าง การจัดทำ จัดซื้อจัดจ้าง ทำสัญญา กับเงินอุดหนุน	ดำเนินการ แล้ว ใช้ไปทั้งสิ้น (ระบุเงิน)	ไม่ได้ ดำเนินการ (ระบุเงิน)	
10 ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ ซอยเวียงพิงค์1 ชุมชนเวียงพิงค์ (หน้า687ลำดับ42) แก้ไขครั้งที่ 2/2564 หน้าที่ ข-5	1,118,000	1,118,000						1,118,000	สำนักช่าง
11 ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ ซอยเวียงพิงค์3 ชุมชนเวียงพิงค์ (หน้า687ลำดับ44)แก้ไขครั้งที่ 2/2564 หน้าที่ ข-7	390,000	390,000						390,000	"
12 ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ ซอยเวียงพิงค์4 ชุมชนเวียงพิงค์ (หน้า687ลำดับ45)แก้ไขครั้งที่ 2/2564 หน้าที่ ข-8	2,184,000	2,184,000						2,184,000	"
13 ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ ซอยหนองบัว2 ชุมชนหนองบัว3 (หน้า690ลำดับ56)แก้ไขครั้งที่ 2/2564 หน้าที่ ข-24	2,068,200	2,068,200						2,068,200	"
14 ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ ซอยบ้านเข้บ ชุมชนหนองคู1 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/64 ป-59 สำนักช่าง	2,055,200	2,055,200						2,055,200	"
15 ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ ซอยวรรณชาม ชุมชนหนองคู1 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/64 ป-63 สำนักช่าง	1,843,800	1,843,800						1,843,800	"
16 ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ ซอยประชาสันติ7 ชุมชนเก่าจาน2 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/64 ป-52 สำนักช่าง	2,155,800	2,155,800						2,155,800	"
17 ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ ซอยคูเมืองใต้2,3,4,5 ชุมชนเก่า จาน3 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/64 ป- 47 สำนักช่าง	2,624,300	2,624,300						2,624,300	"
18 ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ ซอยคูเมืองใต้8,8/1,8/2,9,10 ชุมชนเก่าจาน3 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/64 ป-53 สำนักช่าง	2,425,100	2,425,100						2,425,100	"

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มีโครงการ 177 โครงการ

โครงการที่ได้รับงบประมาณ จำนวน 84 โครงการ

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ 2565 (ระบุเงิน)	เงินอุดหนุน เงินนอกงบ เงินสะสม 2565 (ระบุเงิน)	โอนเงินระหว่างปี		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
				โอนเพิ่ม 2565 (ระบุเงิน)	โอนลด 2565 (ระบุเงิน)	อยู่ระหว่าง การจัดทำ จัดซื้อจัดจ้าง ทำสัญญา, กันเงินกักตุน	ดำเนินการ แล้ว ใช้ไปทั้งสิ้น (ระบุเงิน)	ไม่ได้ ดำเนินการ (ระบุเงิน)	
19 ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ ซอยธรรมเสนา 1 ชุมชนเก่าจวน 4 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/64 ป-43 สำนักช่าง	2,045,600	2,045,600						2,045,600	สำนักช่าง
20 ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ ซอยชั้นศิริรักษ์ 1,2 ชุมชนเก่าจวน 6 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/64 ป-60 สำนักช่าง	2,145,400	2,145,400						2,145,400	*
21 ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ ซอยชั้นศิริรักษ์ 3,6 ชุมชนเก่าจวน 6 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/64 ป-61 สำนักช่าง	3,022,400	3,022,400						3,022,400	*
22 ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ ซอยชั้นศิริรักษ์ 4,5 ชุมชนเก่าจวน 6 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/64 ป-62 สำนักช่าง	2,159,900	2,159,900						2,159,900	*
23 ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ ซอยบ้านม่วง 7/2 ชุมชนบ้านม่วง 2 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/64 ป-46 สำนักช่าง	1,733,700	1,733,700						1,733,700	*
24 ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ ซอยมโนรมย์ ชุมชนบ้านม่วง 1 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/64 ป-44 สำนักช่าง	2,383,000	2,383,000						2,383,000	*
25 ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ ซอยสามัคคี 1 ชุมชนสามัคคี 2 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/64 ป-45 สำนักช่าง	2,858,700	2,858,700						2,858,700	*
26 ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ ซอยเที่ยงตรง ชุมชนสร้างแก้ว 1 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/64 ป-54 สำนักช่าง	416,700	416,700						416,700	*
27 ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ ซอยบุญชูชัย ชุมชนทองคำสุทิศ 1 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/64 ป-55 สำนักช่าง	735,600	735,600						735,600	*

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มีโครงการ 177 โครงการ

โครงการที่ได้รับงบประมาณ จำนวน 84 โครงการ

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ 2565 (ระบุเงิน)	เงินอุดหนุน เงินนอกงบ เงินสะสม (ระบุเงิน)	โอนเงินระหว่างปี		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
				โอนเพิ่ม (ระบุเงิน)	โอนลด (ระบุเงิน)	อยู่ระหว่าง การจัดทำ จัดซื้อจัดจ้าง ทำสัญญา กับเงินก้อนนี้	ดำเนินการ แล้ว ใช้ไปทั้งสิ้น (ระบุเงิน)	ไม่ได้ ดำเนินการ (ระบุเงิน)	
28 ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ ซอยพหลโยธินทรี2 ชุมชนหนอง ขอนกว้าง2 (หน้า705ลำดับ134) แก้ไขครั้งที่ 2/2564 หน้าที่ ข-32	2,413,000	2,413,000	*					2,413,000	สำนักช่าง
29 ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ ซอยพหลโยธินทรี3 ชุมชนหนอง ขอนกว้าง2 (หน้า706ลำดับ135) แก้ไขครั้งที่ 2/2564 หน้าที่ ข-33	1,380,700	1,380,700	*					1,380,700	*
30 ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ ซอยพหลโยธินทรี4,5 ชุมชนหนอง ขอนกว้าง2 (หน้า706ลำดับ136) แก้ไขครั้งที่ 2/2564 หน้าที่ ข-34	1,099,900	1,099,900	*					1,099,900	*
31 ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ ซอยวราภ 1,2,3,4,5 ชุมชนหนอง บัว4 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/64 ป- 56 สำนักช่าง	3,796,400	3,796,400	*					3,796,400	*
32 ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ ซอยเจริญศรีพัฒนา ชุมชนหนองบัว 6 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/64 ป-57 สำนักช่าง	2,811,200	2,811,200	*					2,811,200	*
33 ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ ซอยโพนบก ชุมชนโพนบก เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/64 ป-51 สำนักช่าง	4,256,000	4,256,000	*					4,256,000	*
34 ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ ซอยวันธงชัย ชุมชนดอนอุดม4 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/64 ป-49 สำนักช่าง	863,200	863,200	*					863,200	*
35 ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ ซอยไผ่สุทิศ ชุมชนดอนอุดม5 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/ 64 ป-50 สำนักช่าง	4,804,800	4,804,800	*					4,804,800	*
36 ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ ซอยคดสิมา1 ชุมชนคดสิมา (แก้ไข ครั้งที่ 2/2564 หน้าที่ ข-36ลำดับที่ 36)	3,952,000	3,952,000	*					3,952,000	*

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มีโครงการ 177 โครงการ

โครงการที่ได้รับงบประมาณ จำนวน 84 โครงการ

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ 2565 (ระบุเงิน)	เงินอุดหนุน เงินนอกงบ เงินสะสม (ระบุเงิน)	โอนเงินระหว่างปี		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
				โอนเพิ่ม (ระบุเงิน)	โอนลด (ระบุเงิน)	อยู่ระหว่าง การจัดทำ จัดซื้อจัดจ้าง ทำสัญญา, กันเงินก่อนนี้	ดำเนินการ แล้ว ใช้ไปทั้งสิ้น (ระบุเงิน)	ไม่ได้ ดำเนินการ (ระบุเงิน)	
37 ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ ซอยทหารอากาศ1 ชุมชนบ้านช้าง2 (แก้ไขครั้งที่ 2/2564 หน้าที่ ซ-37)	3,515,400	3,515,400						3,515,400	สำนักช่าง
38 ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ ซอยทหารอากาศ2 ชุมชนบ้านช้าง2 (แก้ไขครั้งที่2/2564 หน้าที่ ซ-38 ลำดับที่ 38))	1,549,800	1,549,800						1,549,800	*
39 ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ ซอยบ้านห้วย1 (หน้า722ลำดับ 209)แก้ไขครั้งที่ 2/2564 หน้า ซ-10	322,000	322,000						322,000	*
40 ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ ซอยบ้านห้วย 2 (หน้า722ลำดับ 210)แก้ไขครั้งที่ 2/2564 หน้า ซ-11	442,000	442,000						442,000	*
41 ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ ซอยเวียงพิงค์6 (หน้า723ลำดับ 217) แก้ไขครั้งที่ 2/2564 หน้า ซ-13	2,184,000	2,184,000						2,184,000	*
42 ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ ซอยเวียงพิงค์7 (หน้า723ลำดับ 218)แก้ไขครั้งที่ 2/2564 หน้า ซ-14	2,262,000	2,262,000						2,262,000	*
43 ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ ซอยประชาอุทิศ2/1(หน้า723 ลำดับ219)แก้ไขครั้งที่ 2/2564 หน้าซ-15	325,000	325,000						325,000	*
44 ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ ซอยประชาอุทิศ2/3(หน้า724 ลำดับ220)แก้ไขครั้งที่ 2/2564 หน้าซ-16 ลำดับที่ 16	399,000	399,000						399,000	*
45 ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ ซอยประชาอุทิศ2/7หน้า724 ลำดับ221) แก้ไข 2/2564 หน้า ซ-17	556,000	556,000						556,000	*

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มีโครงการ 177 โครงการ

โครงการที่ได้รับงบประมาณ จำนวน 84 โครงการ

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตาม แผน 2565 (ระบุเงิน)	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ 2565 (ระบุเงิน)	เงินอุดหนุน เงินนอกงบ เงินสะสม 2565 (ระบุเงิน)	โอนเงินระหว่างปี		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
				โอนเพิ่ม 2565 (ระบุเงิน)	โอนลด 2565 (ระบุเงิน)	อยู่ระหว่าง การจัดทำ จัดซื้อจัดจ้าง ทำสัญญา กับเงินก่อหนี้	ดำเนินการ แล้ว ใช้ไปทั้งสิ้น (ระบุเงิน)	ไม่ได้ ดำเนินการ 2565 (ระบุเงิน)	
46 ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ ซอยประชาอุทิศ2/8 (หน้า724 ลำดับ222) แก้ไขครั้งที่ 2/2564 หน้าที่ ข-19	852,000	852,000	.					852,000	สำนักช่าง
47 ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ ซอยตรงข้ามโรงเรียนเทศบาล2 ชุมชนบ้านโนน (แก้ไขครั้งที่ 2/2564หน้า ข-4 ลำดับ 4)	582,400	582,400	.					582,400	*
48 ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ ซอยวิจารณ์วงศ์1/1 (หน้า737 ลำดับ278) แก้ไข ครั้งที่ 2/2564 หน้าที่ ข-21	676,000	676,000	.					676,000	*
49 ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ ซอยวิจารณ์วงศ์1/2 (หน้า737 ลำดับ279) แก้ไขครั้งที่ 2/2564 หน้าที่ ข-23	962,000	962,000	.					962,000	*
50 ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ ถนนศุภกิจจรรยา (หน้า740ลำดับ 290) แก้ไขครั้งที่ 2/2564 หน้าที่ ข-29	2,900,000	2,900,000	.					2,900,000	*
51 โครงการปรับปรุงพร้อมติดตั้ง ระบบไฟฟ้าแสงสว่างสนามกีฬา เทศบาลนครอุดรธานีเพิ่มเติม ครั้งที่1/2563) แก้ไขครั้งที่ 2/2564 หน้าพ-42	1,100,000	1,100,000	.				1,000,000		*
52 ก่อสร้างวางท่อขยายเขตจำหน่าย ประปาชุมชนบ้านช้าง 1(เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 พ-35)	480,100	480,100	.				480,058		*
53 โครงการติดตั้งชุดสัญญาณไฟ จราจรคนเดินข้ามสำหรับชุมชน และโรงเรียน เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/64 ป-65 สำนักช่าง	2,000,000	2,000,000	.			2,000,000			*
54 ปรับปรุงห้องประชุมอาคาร ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนคร อุดรธานี (พ1/2564 หน้า44)	216,900	216,900	.					216,900	*
55 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนน คสล. ซอยอุดรสุขวิถี3 แยกซ้าย (ชุมชนบุญจางค์) (พ.1/64 หน้า57)	35,800	35,800	.			35,800			*

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มีโครงการ 177 โครงการ

โครงการที่ได้รับงบประมาณ จำนวน 84 โครงการ

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ 2565 (ระบุเงิน)	เงินอุดหนุน เงินนอกงบ เงินสะสม 2565 (ระบุเงิน)	โอนเงินระหว่างปี		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
				โอนเพิ่ม 2565 (ระบุเงิน)	โอนลด 2565 (ระบุเงิน)	อยู่ระหว่าง การจัดทำ จัดซื้อจัดจ้าง ทำสัญญา กันเงินก่อนนี้	ดำเนินการ แล้ว ใช้ไปทั้งสิ้น (ระบุเงิน)	ไม่ได้ ดำเนินการ (ระบุเงิน)	
56 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนน คสล. ขอยน้ำเค็ม เขื่อนถนนทหาร (ชุมชนหนองขอนกว้าง3) (พ.1/64 หน้า57)	308,000	308,000					306,976		*
57 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนน คสล. ขอยสามัคคี2/1 แยก6 (ชุมชนสามัคคี2) (พ. 1/64 หน้า57)	85,800	85,800				85,800			*
58 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนน คสล. ขอยหน้าวัดธรรมเสนา แยก1 (ชุมชนแก้วจาน4) (พ.1/64 หน้า57)	56,100	56,100				56,100			*
59 โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนน คสล. ขอยเทพพัฒนา (ชุมชนศรีชมชื่น3) (พ.1/64 หน้า58)	96,300	96,300					96,075		*
60 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนน คสล. ขอยศรีสุตตา แยกขวา (ชุมชนบ้านช้าง2) (พ.1/64 หน้า58)	140,300	140,300				140,300			*
61 ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ ขอยพรหมรักษ์ ชุมชนโพธิ์สว่าง2 (พ1/2564 หน้า61)	1,070,000	1,070,000						1,070,000	*
62 ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ ขอยพิบูลย์5 ชุมชนโนนพิบูลย์1 (เพิ่มเติมครั้งที่1/2564 หน้า61)	1,400,000	1,400,000						1,400,000	*
63 ก่อสร้างฝายกั้นน้ำที่ระบายน้ำ ขอยอนันต์ประสิทธิ์ (พ1/2564 หน้า61)	450,000	450,000						450,000	*
64 ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ ขอยประทุมทิพย์ (พ1/2564 หน้า 64)	1,404,000	1,404,000						1,404,000	สำนักช่าง
65 ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ ขอยราชฎารุทิส (พ1/2564 หน้า 64)	920,000	920,000						920,000	*
66 ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ ขอยอุครตฤฎี 14 (หมู่บ้านเทพ ปราณี) (พ1/2564 หน้า64)	1,378,000	1,378,000						1,378,000	*

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุตรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มีโครงการ 177 โครงการ

โครงการที่ได้รับงบประมาณ จำนวน 84 โครงการ

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ 2565 (ระบุเงิน)	เงินอุดหนุน เงินนอกงบ เงินสะสม (ระบุเงิน)	โอนเงินระหว่างปี		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
				โอนเพิ่ม 2565 (ระบุเงิน)	โอนลด 2565 (ระบุเงิน)	อยู่ระหว่าง การจัดทำ จัดซื้อจัดจ้าง พัสดุฯ, กันเงินรอพิธี	ดำเนินการ แล้ว ใช้ไปทั้งสิ้น (ระบุเงิน)	ไม่ได้ ดำเนินการ (ระบุเงิน)	
67 โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำของตงอุตม1 (พ1/2564 หน้า65)	660,000	660,000						660,000	*
68 ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยหมู่บ้านสุสานใต้ ชุมชนโพธิ์สว่าง2 (พ1/2564 หน้า65)	1,559,000	1,559,000						1,559,000	*
69 ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยบ้านมั่นคง ชุมชนหนองบัว5 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2564 หน้า พ-67)	825,000	825,000						825,000	*
70 ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยทรงธรรม ชุมชนหนองซอนกว้าง1 (เพิ่มเติมครั้งที่1/2564 หน้า67)	630,400	630,400						630,400	*
71 ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยภูมิ1 ชุมชนหนองบัว6 (พ 1/2564 หน้า67)	2,378,400	2,378,400						2,378,400	*
72 ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยภูมิ2 ชุมชนหนองบัว6 (พ 1/2564 หน้า67)	2,378,400	2,255,700						2,255,700	*
73 ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยสมิทธิอิน3 ชุมชนสร้างแก้ว3 (พ1/2564 หน้า68)	781,200	777,400						777,400	*
74 ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยสมิทธิอิน4 ชุมชนสร้างแก้ว3 (พ1/2564 หน้า68)	875,000	781,200						781,200	*
75 ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยสุรศักดิ์2 ชุมชนศรีวิมเขิน2 (พ 1/2564 หน้า68)	875,000	875,000						875,000	*
76 ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนบ้านช้าง ชุมชนบ้านช้าง1 (พ 1/2564 หน้า69)	1,374,000	1,374,000						1,374,000	สำนักช่าง
77 ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยหงษาคำ ชุมชนดอนอุตม3 (พ 1/2564 หน้า69)	1,966,000	1,966,000						1,966,000	*
78 ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยสุรศักดิ์6 ชุมชนศรีวิมเขิน1 (พ 1/2564 หน้า69)	1,788,800	1,788,800						1,788,800	*

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุตรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มีโครงการ 177 โครงการ

โครงการที่ได้รับงบประมาณ จำนวน 84 โครงการ

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ 2565 (ระบุเงิน)	เงินอุดหนุน เงินนอกงบ เงินสะสม (ระบุเงิน)	โอนเงินระหว่างปี		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
				โอนเพิ่ม 2565 (ระบุเงิน)	โอนลด 2565 (ระบุเงิน)	อยู่ระหว่าง การจัดทำ จัดซื้อจัดจ้าง ทำสัญญา, กับเงินก่อนนี้	ดำเนินการ แล้ว ใช้ไปทั้งสิ้น (ระบุเงิน)	ไม่ได้ ดำเนินการ (ระบุเงิน)	
79 ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ ซอยทหารอากาศ3 (ฝั่งทิศ ตะวันออก) (เพิ่มเติม ครั้งที่1/2564 หน้า70)	904,500	904,500						904,500	*
80 ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ ซอยสุวรรณ ชุมชนคอนอุดม3 (พ 1/2564 หน้า70)	837,000	837,000						837,000	*
81 ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ ซอยบ้านช้าง3 (ฝั่งทิศตะวันออก) (พ1/2564 หน้า70)	2,405,000	2,405,000						2,405,000	*
82 ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ ซอยบ้านม่วง8 ชุมชนเก่าจาน5 (พ 1/2564 หน้า73)	1,147,800	1,147,800						1,147,800	*
83 ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ ซอยวิเชียรนดี1/1 ชุมชนเก่าจาน3 (พ1/2564 หน้า73)	650,200	650,200						650,200	*
84 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่าย ประปาซอยศรีสุตดาเทศบาลนคร อุตรธานี (พ1/2564 หน้า74)	243,000	243,000					242,911		*
	134,096,444	115,819,900	18,452,768	-	950,000	25,170,768	2,126,020	105,924,500	

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มีโครงการ 177 โครงการ

โครงการที่ไม่ได้รับงบประมาณ จำนวน 93 โครงการ

สำนักช่าง

1	ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนนิตโย	5,240,000	บาท
2	ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยตงสิมา 1 ชุมชนคงวัด	3,949,400	บาท
3	ปรับปรุงซ่อมแซมผนังกำแพงลำห้วยหมากแก้งภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	4,000,000	บาท
4	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำใต้ดินภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	1,500,000	บาท
5	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่เขตเทศบาลนครอุดรธานี	9,461,300	บาท
6	ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรแยกถนนโพศรีตัดถนนหลังสถานีรถไฟ	950,000	บาท
7	อุดหนุนงบประมาณให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานีสำหรับขยายเขตไฟฟ้าภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	2,000,000	บาท
8	ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบบีซีเอสถนนวัดนันทนาวงศ์	6,732,000	บาท
9	ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนน ค.ส.ล.ถนนข้างวัดป่าเจริญศรีรัตนมงคล (วัดป่าบ้านข้าง) ช่วงที่ 2	750,000	บาท
10	ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนน ค.ส.ล.ถนนรอบวัดป่าหนองแก้วถนนรอบวัดป่าหนองแก้ว	1,999,500	บาท
11	ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนน ค.ส.ล.ซอยประชาสันติ ช่วงที่ 1	4,150,000	บาท
12	ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนน ค.ส.ล.ซอยประชาสันติ ช่วงที่ 2	5,478,000	บาท
13	ก่อสร้างปรับปรุง ผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีตถนนเลียบบulongทางรถไฟ บ้านเดื่อถึงเสาไฟฟ้าทางรอบเมือง	2,000,000	บาท
14	ก่อสร้างปรับปรุง ผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนเลียบบulongทางรถไฟตลาดหนองบัวถึง ซอยประสันติ 5	2,200,000	บาท
15	ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยสามัคคี 21 เชื่อมซอยสามัคคี 19 ซอยวุฒินันท์	530,200	บาท
16	ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยมีชัย ช่วงที่ 1	125,400	บาท
17	ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยมีชัย ช่วงที่ 2	159,500	บาท
18	ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยหลังอนามัยบ้านข้าง 3	283,800	บาท
19	ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยช่วยคำชู ห้วยซอย	440,000	บาท
20	ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านหนองใหญ่	792,000	บาท
21	ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยหนองใหญ่ 1เชื่อมถนนรอบเมือง	1,100,000	บาท
22	ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยบ้านโนนทัน	2,846,250	บาท
23	ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยช่วยคำชู ช่วงที่ 2	354,750	บาท
24	ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ถนนอุตรพิชัยริกษ์ 1/1	192,500	บาท
25	ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยพาสุข	874,500	บาท
26	ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยหนองเหล็ก 8	770,000	บาท
27	ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยหนองเหล็ก 7 แยก 6	583,000	บาท
28	ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยหนองแก้ว 1	165,000	บาท
29	ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยอุทมนปัญญา ซอย 4	660,000	บาท
30	ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยพิเศกช่วงที่ 2	247,500	บาท
31	ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยพิเศก	46,200	บาท
32	ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พื้ลที่ติกคอนกรีต จากสะพานชุมชนพาสุขมันคงถึงรั้วกองบิน 23	3,185,000	บาท

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มีโครงการ 177 โครงการ

โครงการที่ไม่ได้รับงบประมาณ จำนวน 93 โครงการ

33	ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ขอยศรีสง่า แยก 1	330,000	บาท
34	ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ขอยศรีสง่า แยก 2	330,000	บาท
35	ก่อสร้างปรับปรุงสะพานไปชุมชนพาสูหมั่นคง	4,200,000	บาท
36	ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบรีโซลิ่ง ถนนอัสวมิตร	2,122,500	บาท
37	ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบรีโซลิ่ง ถนนอัสวมิตร	630,000	บาท
38	ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ขอยช้างสามัคคีแมนชั่น	82,500	บาท
39	ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ถนนเลียบริมทางรถไฟหนองขอนกว้าง ช่วงที่ 3	412,500	บาท
40	ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ขอยบ้านม่วง 5 แยก 1	82,500	บาท
41	ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ขอยบ้านม่วง 5 แยก 2	33,000	บาท
42	ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ขอยสามัคคี 5 แยกโค้ง	49,500	บาท
43	ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ขอยศิริเพ็ญ ช่วงที่ 3	165,000	บาท
44	ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ขอยหน้าตลาดเมืองทอง	99,000	บาท
45	ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ขอยสวนฝรั่ง (ข้างสำนักงานนครหมากแข้ง)	134,750	บาท
46	ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ขอยสามัคคี 2 (ถนนคลองส่งน้ำชลประทาน)	132,000	บาท
47	ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ขอยเชื่อมโยธาภิวัตร์-ขอยร่วมจิตร	154,000	บาท
48	ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ขอยช้างบริษัทอุตรเชิงเหล็กเอนเตอร์ จำกัด สาขาตลาดบ้านห้วย	66,000	บาท
49	ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ขอยหน้าวัดหลวงพ่อบุญลย์	33,000	บาท
50	ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ขอยมธุรส 1 ท้ายขอย	176,000	บาท
51	ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ขอยบุญพิทักษ์ 2 แยกขวา	275,000	บาท
52	ก่อสร้างปรับปรุงขยายสะพาน ค.ส.ล.หน้าบ้านพักพนักงานเทศบาล	500,000	บาท
53	ก่อสร้างสะพานค.ส.ล. ขอยจักรแก้ว	1,380,000	บาท
54	ก่อสร้างสะพานค.ส.ล. ขอยดอนอุดม	1,380,000	บาท
55	ก่อสร้างปรับปรุงขยายสะพาน ค.ส.ล. เทศบาล 9	1,400,000	บาท
56	ก่อสร้างปรับปรุงขยายสะพาน ค.ส.ล. เทศบาล 4	1,700,000	บาท
57	ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบรีโซลิ่งถนนนครสวรรค์	1,469,280	บาท
58	ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบรีโซลิ่งถนนศรีสุขทางเข้าต.ม.จังหวัดอุดรธานี	299,520	บาท
59	ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบโอเวอร์เลย์ขอยประชาสันติ	8,450,000	บาท
60	ก่อสร้างถนนเลียบริมรั้วกองบิน 23	140,000,000	บาท
61	ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเสริมผิวทางพอร์ซันแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนศรีสุข ช่วง 1	2,844,000	บาท
62	ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเสริมผิวทางพอร์ซันแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนศรีสุข ช่วง 2	7,778,500	บาท
63	ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนน ค.ส.ล.ขอยพาสูหมั่นคงท้ายขอยแยกซ้าย	46,200	บาท
64	ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนน ค.ส.ล.ขอยช้างเผือก 4 ท้ายขอย	198,000	บาท
65	ก่อสร้างปรับปรุงจุดกลับรถ ถนนนิตโยปากขอยชั้นตรีภิรมย์	1,549,000	บาท
66	ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนน ค.ส.ล.ขอยโพนบก 4 แยกขวามุมถนนโพนบก	92,400	บาท
67	ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนน ค.ส.ล.ขอยบ้านม่วง 4/2	123,200	บาท
68	ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนน ค.ส.ล.ขอยเข้าโรงงานลูกชิ้นเกียรติเทพเลอร์แยกขวา	94,600	บาท

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มีโครงการ 177 โครงการ

โครงการที่ไม่ได้รับงบประมาณ จำนวน 93 โครงการ

69	ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนจุดตัดถนนประจักษ์กับถนนทองใหญ่	1,617,000	บาท
70	ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนน ค.ส.ล.ซอยศาลากลางบ้านข้าง ซ้างบ้านเลขที่ 87	135,300	บาท
71	ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนน ค.ส.ล.ซอยบ้านข้างแยกซ้าย ก่อนถึงศาลากลางบ้าน	167,200	บาท
72	ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนโพศรีแยกเข้าสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง	332,000	บาท
73	ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบรีโซลิ่ง ถนนนเรศวร	1,438,000	บาท
74	โครงการติดตั้งป้ายจราจรบริเวณพื้นที่จุดเสี่ยงภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	15,000,000	บาท
75	ปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินเท้า ถนนพะนิมิตตัดกับถนนโพศรี (บริเวณบ้านพักหลังจังหวัดอุดรธานี)	4,900,000	บาท
76	ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและพื้นชั้นตาดฟ้าอาคารสำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี	500,000	บาท
77	ปรับปรุงพื้นทางเท้า ถนนประจักษ์ศิลปาคม(ระยะที่ 2)	30,000,000	บาท
78	ปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินเท้าถนนอุดรสุขภูมิและถนนโพศรี (ระยะที่ 1)	20,000,000	บาท
79	ก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนอุดรสุขภูมิและถนนทหาร (ระยะที่ 3)	15,000,000	บาท
80	ปรับปรุงพื้นทางเท้าถนนโพศรี (ระยะที่ 4)	40,000,000	บาท
81	ก่อสร้างเลนจักรยานรอบหนองขอนกว้าง	5,000,000	บาท
82	ก่อสร้างปรับปรุงวงเวียนน้ำพุ	5,000,000	บาท
83	ก่อสร้างปรับปรุงวงเวียนหนองนาฬิกา	5,000,000	บาท
84	โครงการก่อสร้างระบบเคเบิลใต้ดินในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	25,190,000	บาท
85	ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ ซอยคอนอุดม 1 ชุมชนคอนอุดม 5	6,026,800	บาท
86	ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบรีโซลิ่งถนนนเรศวร ช่วงที่ 2	3,427,200	บาท
87	ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบโอบเวอร์เลย์ถนนศรีสุข ซอย 2	837,500	บาท
88	ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยสุรศักดิ์ 5 ชุมชนศรีชมชื่น 2	520,000	บาท
89	ก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าซอยศรีสุข 2	3,000,000	บาท
90	ก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนตำรวจ	3,000,000	บาท
91	ก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเท้าถนนพะนิมิตตัดกับถนนโพศรี(ข้างวิทยาลัยอาชีวศึกษา)	2,000,000	บาท
92	ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ถนนพรหมประกาย	35,000,000	บาท
93	ก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนบ้านหนองใหญ่เชื่อมบ้านโพนบก	350,000,000	บาท
		815,668,750	บาท

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการสิ่งแวดล้อม การผังเมือง และการใช้ที่ดิน จำนวน 31 โครงการ
โครงการได้รับงบประมาณ จำนวน 7 โครงการ

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	งบประมาณตามเทศบัญญัติ 2565 (ระบุเงิน)	เงินอุดหนุน เงินนอกงบ เงินสะสม 2565 (ระบุเงิน)	โอนเงินระหว่างปี		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
				โอนเพิ่ม 2565 (ระบุเงิน)	โอนลด 2565 (ระบุเงิน)	อยู่ระหว่าง การจัดทำ จัดซื้อจัดจ้าง ทำสัญญา, กับ เงินกอหนี้	ดำเนินการ แล้ว ใช้ไปทั้งสิ้น (ระบุเงิน)	ไม่ได้ ดำเนินการ (ระบุเงิน)	
1 โครงการส่งเสริมการจัดการขยะต้นทางเพื่อเมืองสะอาด	700,000	250,000					250,000		สำนัก สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
2 โครงการอบรมผู้ประกอบการรับเก็บและขนส่งสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	50,000	20,000					19,975		สำนัก สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
3 โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดชุมชนถนนทางเท้า ตลาดและที่สาธารณะในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	36,000,000	27,216,000				4,563,000	22,193,109.68		สำนัก สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
4 โครงการจ้างเอกชนในการเก็บขน ขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	85,000,000	58,000,000		2,560,800		10,170,833.78	50,389,966.22		สำนัก สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
5 โครงการแปรรูปและใช้ประโยชน์ขยะอินทรีย์และของเหลือใช้สู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง	100,000	50,000					29,400		สำนัก สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
6 โครงการส่งเสริมความรู้การจัดการขยะต้นทางในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	200,000	50,000					50,000		สำนัก สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม
7 จ้างเก็บขนและเดินระบบกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อเทศบาลนครอุดรธานี	26,000,000	26,000,000		4,700,000			25,999,995.90		สำนักการช่าง ส่วนช่าง สุขาภิบาล
	63,000,000	111,586,000		7,260,800		14,733,834	98,932,447		

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการสิ่งแวดล้อม การผังเมือง และการใช้ที่ดิน จำนวน 31 โครงการ

โครงการไม่ได้รับงบประมาณ จำนวน 24 โครงการ

1	โครงการประกวดชุมชนน่าอยู่ปลอดภัย ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	500,000	บาท
2	โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	700,000	บาท
3	โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	100,000	บาท
4	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการของเสียอันตรายในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	200,000	บาท
5	โครงการเทศบาลนครอุดรธานีสะอาดภายใต้	5,000,000	บาท
6	โครงการบริหารจัดการ	85,000,000	บาท
7	โครงการชุมชนและสถานศึกษาปลอดภัย (Zero waste)	200,000	บาท
8	โครงการกองทุนจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและสถานศึกษา	300,000	บาท
9	โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	100,000	บาท
10	ก่อสร้างบ่อหมักสิ่งปฏิกูล	15,000,000	บาท
11	ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาตลาดเทศบาล 1	193,000	บาท
12	ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารสถานที่ และภูมิสถาปัตยกรรมในสวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม	50,000,000	บาท
13	จัดทำป้ายภายในบริเวณสวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม	1,300,000	บาท
14	ปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานอาคารศูนย์บริการพืชมานอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขหนองสิม	730,000	บาท
15	โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติมหาราชินีวังมัจฉาหนองบัว	60,000,000	บาท
16	ก่อสร้างประติมากรรมอักษรโลหะ สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม	215,000	บาท
17	โครงการอาคารเทศบาลสีเขียว	1,000,000	บาท
18	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชน ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	1,000,000	บาท
19	ก่อสร้างปรับปรุงปูแผ่นยางบ่อทรายไต้โนแลนด์ สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม	435,000	บาท
20	โครงการความร่วมมือบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียร่วมกับองค์การบริหารจัดการน้ำเสีย	3,000,000	บาท
21	ทดสอบคุณภาพน้ำใต้ดินระบบฝังกลบขยะมูลฝอยเทศบาลนครอุดรธานี	150,000	บาท
22	เงินส่งเข้ากองทุนสิ่งแวดล้อม ตามบันทึกข้อตกลงการจับเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม	900,000	บาท
23	โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำหนองเตาเหล็กเทศบาลนครอุดรธานี	900,000	บาท
24	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการลดก๊าซเรือนกระจก	124,000	บาท
		205,547,000	บาท

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 348 โครงการ

โครงการได้รับงบประมาณ จำนวน 81 โครงการ

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	งบประมาณตามเทศบัญญัติ 2565 (ระบุเงิน)	เงินอุดหนุนเงินสะสม 2565 (ระบุเงิน)	โอนเงินระหว่างปี		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบ
				โอนเพิ่ม 2565 (ระบุเงิน)	โอนลด 2565 (ระบุเงิน)	อยู่ระหว่าง การจัดทำ จัดซื้อจัดจ้าง ทำสัญญา, กันเงินก้อนนี้	ดำเนินการ แล้ว ใช้ไปทั้งสิ้น (ระบุเงิน)	ไม่ได้ ดำเนินการ (ระบุเงิน)	
1 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	300,000	252,000			160,000			92,000	สำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย)
2 โครงการส่งเสริมสุขภาพทางเพศ ให้ปลอดภัยจากเอชไอวีและ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	500,000	100,000					96,600		สำนัก สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
3 โครงการต่อสู้เพื่อเอาชนะ ยาเสพติดของเทศบาล นครอุดรธานี	1,500,000	100,000					99,075		"
4 โครงการขับเคลื่อนการป้องกัน การบาดเจ็บจากการจราจรใน เมืองใหญ่ (City RTI) ของ เทศบาลนครอุดรธานี และศูนย์ ปฏิบัติการความปลอดภัยทาง ถนนเทศบาลนครอุดรธานี (ศปถ.ทน.อด.)	500,000	50,000					50,000		"
5 โครงการอบรมและเฝ้าระวัง อาหารปลอดภัย	100,000	10,000			10,000				"
6 โครงการอบรมและเฝ้าระวัง สถานที่จำหน่ายอาหารในชุมชน	100,000	10,000			10,000				"
7 โครงการจัดระเบียบการ จำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ	200,000	10,000			10,000				"
8 โครงการจัดงานเทศกาลตรุษจีน (ถนนอาหาร เมืองอุดรธานี)	9,000,000	2,000,000		3,000,000	5,000,000				"
9 โครงการตลาดนัดสุขภาพ โดย เทศบาลนครอุดรธานี	900,000	100,000					90,000		"
10 โครงการพัฒนาศักยภาพ ชมรมผู้สูงอายุ	550,000	100,000			69,090		30,910		"

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 348 โครงการ

โครงการได้รับงบประมาณ จำนวน 81 โครงการ

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	งบประมาณตามเทศบัญญัติ 2565 (ระบุเงิน)	เงินอุดหนุนเงินสะสม 2565 (ระบุเงิน)	โอนเงินระหว่างปี		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบ
				โอนเพิ่ม 2565 (ระบุเงิน)	โอนลด 2565 (ระบุเงิน)	อยู่ระหว่างการจัดทำ จัดซื้อจัดจ้าง ทำสัญญา, กันเงินก้อนนี้	ดำเนินการแล้ว ใช้ไปทั้งสิ้น (ระบุเงิน)	ไม่ได้ดำเนินการ (ระบุเงิน)	
11 โครงการพัฒนาความเข้มแข็งของ อสม.	1,500,000	100,000			30,000		69,850		"
12 โครงการพัฒนาเครือข่าย อสม. เขตเทศบาลนครอุดรธานี	650,000	100,000			24,000		60,300		"
13 เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขเพื่อดำเนินโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาราชินีกรณรรราชภัฏคิติสิริภิกษาริณีพิริยพัฒนรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารี	840,000	840,000					840,000		"
14 เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขเพื่อดำเนินโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าสุทนต์มณี	630,000	630,000					630,000		"

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุตรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 348 โครงการ

โครงการได้รับงบประมาณ จำนวน 81 โครงการ

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ 2565 (ระบุเงิน)	เงินอุดหนุน เงินนอกงบ เงินสะสม 2565 (ระบุเงิน)	โอนเงินระหว่างปี		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
				โอนเพิ่ม 2565 (ระบุเงิน)	โอนลด 2565 (ระบุเงิน)	อยู่ระหว่าง การจัดทำ จัดซื้อจัดจ้าง ทำสัญญา, กันเงินก่อนนี้	ดำเนินการ แล้ว ใช้ไปทั้งสิ้น (ระบุเงิน)	ไม่ได้ ดำเนินการ (ระบุเงิน)	
18 โครงการอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์บริการสาธารณสุข ศูนย์บริการเทศบาล 8 ศูนย์บริการเก่างาน	50,000 50,000 50,000		26,050 23,050 25,500					26,050 23,050 25,500	กองการแพทย์
19 โครงการตรวจคัดกรอง มะเร็งปากมดลูก/ มะเร็งเต้านม ศูนย์บริการสาธารณสุข ศูนย์บริการเทศบาล 8 ศูนย์บริการเก่างาน	25,000 25,000 25,000		29,150 37,700 31,500				20,775 17,290 14,325		
20 โครงการรณรงค์ ตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง ในชุมชน ศูนย์บริการสาธารณสุข ศูนย์บริการเทศบาล 8 ศูนย์บริการเก่างาน	50,000 50,000 35,000		38,400 31,000 31,575				ศูนย์บริการสาธารณสุข ศูนย์บริการเทศบาล 8	31,575	
21 โครงการรณรงค์ให้ความรู้ และประชาสัมพันธ์การใช้ พ.ร.บ. บุหรี่และสุรา ศูนย์บริการสาธารณสุข ศูนย์บริการเทศบาล 8 ศูนย์บริการเก่างาน	12,500 12,500 7,500		12,500 12,500 13,300					12,500 12,500 13,300	
22 โครงการอนามัยโรงเรียน ศูนย์บริการสาธารณสุข ศูนย์บริการเทศบาล 8 ศูนย์บริการเก่างาน	45,000 80,000 41,500		166,000 150,000 50,000				7,800 18,000 16,860		
23 โครงการควบคุมและป้องกัน ภาวะขาดสารไอโอดีน	5,500		9,100					9,100	

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 348 โครงการ

โครงการได้รับงบประมาณ จำนวน 81 โครงการ

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	งบประมาณตามเทศบัญญัติ 2565 (ระบุเงิน)	เงินอุดหนุนเงินนอกงบ เงินสะสม 2565 (ระบุเงิน)	โอนเงินระหว่างปี		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบ
				โอนเพิ่ม 2565 (ระบุเงิน)	โอนลด 2565 (ระบุเงิน)	อยู่ระหว่างการ การจัดทำ จัดซื้อจัดจ้าง ทำสัญญา, กันเงินก่อนนี้	ดำเนินการ แล้ว ใช้ไปทั้งสิ้น (ระบุเงิน)	ไม่ได้ ดำเนินการ (ระบุเงิน)	
24	โครงการตรวจภาวะแทรกซ้อน ในผู้ป่วยเบาหวาน และ ความดันโลหิตสูง ศูนย์บริการสาธารณสุข ศูนย์บริการเทศบาล 8 ศูนย์บริการเก่างาน	400,000 450,000 490,000	283,800 317,300 410,000				180,974 182,882 121,211		
25	โครงการตรวจคัดกรองและ ประเมินภาวะสุขภาพ ของผู้สูงอายุ ศูนย์บริการสาธารณสุข ศูนย์บริการเทศบาล 8 ศูนย์บริการเก่างาน	30,000 30,000 25,000	37,000 33,000 24,950				34,900 23,450	24,950	
26	โครงการเวชปฏิบัติครอบครัว ศูนย์บริการสาธารณสุข ศูนย์บริการเทศบาล 8 ศูนย์บริการเก่างาน	250,000 150,000 100,000	80,000 40,000 100,000				19,900 31,780	100,000	
27	โครงการตรวจคัดกรอง โรคมะเร็งตับ ชนิดเซลล์ท่อน้ำดี ศูนย์บริการสาธารณสุข ศูนย์บริการเทศบาล 8 ศูนย์บริการเก่างาน	40,000 45,000 15,000	23,990 28,750 12,450				450 450 1,850		
28	โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก ศูนย์บริการสาธารณสุข ศูนย์บริการเทศบาล 8 ศูนย์บริการเก่างาน	40,000 42,500 27,000	15,950 17,900 18,000				12,600 15,530 16,580		
29	โครงการหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ศูนย์บริการสาธารณสุข ศูนย์บริการเทศบาล 8 ศูนย์บริการเก่างาน	50,000 60,000 50,000	81,950 77,450 61,100				68,550 76,750 59,850		

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 348 โครงการ

โครงการได้รับงบประมาณ จำนวน 81 โครงการ

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	งบประมาณตามเทศบัญญัติ 2565 (ระบุเงิน)	เงินอุดหนุนเงินสะสม 2565 (ระบุเงิน)	โอนเงินระหว่างปี		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบ
				โอนเพิ่ม 2565 (ระบุเงิน)	โอนลด 2565 (ระบุเงิน)	อยู่ระหว่าง การจัดทำ จัดซื้อจัดจ้าง ทำสัญญา, กันเงินก่อนนี้	ดำเนินการแล้ว ใช้ไปทั้งสิ้น (ระบุเงิน)	ไม่ได้ ดำเนินการ (ระบุเงิน)	
30 โครงการอบรมผู้นำนักเรียน และผู้นำเยาวชนสาธารณสุข ในโรงเรียน ศูนย์บริการเทศบาล 8 ศูนย์บริการเก่างาน	150,000 150,000		205,950 166,500					205,950 166,500	"
31 โครงการจัดบริการดูแล ระยะยาว ด้านสาธารณสุข สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ศูนย์บริการเทศบาล 8 ศูนย์บริการเก่างาน	20,000 20,000		50,000 50,000			40,000		50,000	"
32 โครงการอบรมการป้องกัน และควบคุมการติดเชื้อ	30,000		30,000					30,000	"
33 โครงการอบรมการพัฒนา คุณภาพหน่วยบริการ	30,000		30,000					30,000	"
34 โครงการอบรมการบันทึก ข้อมูลสารสนเทศ	30,000		30,000				ดำเนินการไว้ก่อน		"
35 โครงการอบรมระบบ หลอดเลือดสมองและหัวใจ	15,000		15,000					15,000	"
36 โครงการเยี่ยมบ้าน ให้คำแนะนำและฟื้นฟู สมรรถภาพคนพิการในชุมชน	70,000		40,000				ดำเนินการไว้ก่อน		"
37 โครงการเพื่อทุกรวัย สุขภาพฟันดี	600,000		600,000				ดำเนินการไว้ก่อน		"
38 โครงการซ่อมแผนป้องกัน และระงับอัคคีภัย	10,000		10,000				ดำเนินการไว้ก่อน		"
39 ปรับปรุงห้องทำงาน เภสัชกรและห้องคลังยา ชั้น 4 โรงพยาบาลเทศบาลนคร	2,500,000		2,500,000			2,500,000			"

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 348 โครงการ

โครงการได้รับงบประมาณ จำนวน 81 โครงการ

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ 2565 (ระบุเงิน)	เงินอุดหนุน เงินนอกงบ เงินสะสม 2565 (ระบุเงิน)	โอนเงินระหว่างปี		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
				โอนเพิ่ม 2565 (ระบุเงิน)	โอนลด 2565 (ระบุเงิน)	อยู่ระหว่าง การจัดทำ จัดซื้อจัดจ้าง ทำสัญญา, กันเงินก่อน	ดำเนินการ แล้ว ใช้ไปทั้งสิ้น (ระบุเงิน)	ไม่ได้ ดำเนินการ (ระบุเงิน)	
51 โครงการส่งเสริมกิจกรรม ลูกเสือและยุวกาชาด	300,000	15,000							"
52 โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ	1,000,000	100,000					99,110		"
53 โครงการจัดงานวันแม่ แห่งชาติ	1,000,000	15,000		85,000			199,974		"
54 โครงการจัดงานวันครู	300,000	100,000							"
55 โครงการจัดงานเทศกาล หนังสืออุดรธานี	2,500,000	100,000		400,000			487,600		"
56 โครงการส่งเสริมงานสภาเด็ก และเยาวชนเทศบาลนคร อุดรธานี	500,000	50,000					44,932		สำนักงานศึกษา
57 โครงการประเมินคุณภาพ ทางการศึกษา	700,000	40,000					39,120		"
58 โครงการปรับปรุงหลักสูตร สถานศึกษา สารท้องถิ่น และหลักสูตรการจัดการ เรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิด	500,000	40,000					40,000		"
59 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ ทางวิชาการและร่วมงาน มหกรรมการจัดการศึกษา ท้องถิ่น (เทศบาล)	1,000,000	30,000		170,000			200,000		"
60 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ ทางวิชาการและร่วมงานมหกรรม การจัดการศึกษาท้องถิ่น (ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	1,000,000	30,000		2,470,000			1,274,055		"
61 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ ทางวิชาการและร่วมงาน มหกรรมการจัดการศึกษา ท้องถิ่น (ระดับประเทศ)	1,000,000	30,000		970,000			987,053		"

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 348 โครงการ

โครงการได้รับงบประมาณ จำนวน 81 โครงการ

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	งบประมาณตามเทศบัญญัติ 2565 (ระบุเงิน)	เงินอุดหนุนเงินนอกงบ เงินสะสม 2565 (ระบุเงิน)	โอนเงินระหว่างปี		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบ
				โอนเพิ่ม 2565 (ระบุเงิน)	โอนลด 2565 (ระบุเงิน)	อยู่ระหว่าง การจัดทำ จัดซื้อจัดจ้าง ทำสัญญา, กันเงินก่อนนี้	ดำเนินการ แล้ว ใช้ไปทั้งสิ้น (ระบุเงิน)	ไม่ได้ ดำเนินการ (ระบุเงิน)	
62 ปรับปรุงห้องประชุมประจำอาคารห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี	1,500,000	216,000				216,000			"
63 โครงการจัดฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานแหล่งเรียนรู้สาธารณะ	400,000	100,000							"
64 โครงการบ้านหลังเรียน	100,000	10,000	90,000				78,000		"
65 โครงการห้องสมุดสัญจร	100,000	5,000					4,665		"
66 โครงการสัปดาห์ห้องสมุด	100,000	12,000					10,870		"
67 โครงการฝึกอบรมแกนนำเยาวชนสมาชิก TO BE NUMBER ONE	150,000	50,000					49,170		"
68 ก่อสร้างร่องระบายน้ำและอ่างล้างจานโรงอาหาร	750,000	602,000				602,000			"
69 ก่อสร้างฐานเสาธงพร้อมเสา	350,000	350,000						350,000	"
70 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทางเข้าโรงเรียนด้านทิศเหนือ)	350,000	350,000						350,000	"
71 ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนหย่อมหน้าอาคารเรียน อาคาร 3 และสนามด้านหน้าโรงเรียน	370,000	370,000						370,000	"
72 ปรับปรุงถนนภายในโรงเรียน	1,500,000	1,500,000					1,500,000		"
73 ปรับปรุงซ่อมแซม ปูกระเบื้องห้องเรียนและห้องพิเศษอาคารเรียน 1 อาคารเรียน 2	1,050,000	1,050,000						1,050,000	"

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 348 โครงการ

โครงการได้รับงบประมาณ จำนวน 81 โครงการ

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ 2565 (ระบุเงิน)	เงินอุดหนุน เงินนอกงบ เงินสะสม 2565 (ระบุเงิน)	โอนเงินระหว่างปี		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
				โอนเพิ่ม 2565 (ระบุเงิน)	โอนลด 2565 (ระบุเงิน)	อยู่ระหว่าง การจัดทำ จัดซื้อจัดจ้าง ทำสัญญา, กันเงินก่อนนี้	ดำเนินการ แล้ว ใช้ไปทั้งสิ้น (ระบุเงิน)	ไม่ได้ ดำเนินการ (ระบุเงิน)	
74 ก่อสร้างโคมหลังคา และลานกีฬาอเนกประสงค์	12,000,000	1,200,000				1,200,000			*
75 จัดทำห้องเรียนอัจฉริยะ	2,000,000	2,000,000							*
76 ก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล	5,699,000	5,699,000				5,699,000			*
77 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนสังกัด เทศบาลนครอุดรธานี	2,500,000	20,000							*
78 โครงการเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬานักเรียน องค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	10,000,000				1,000,000				*
79 โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	550,000	100,000							*
80 โครงการจัดงานวันเยาวชน แห่งชาติ	400,000	15,000		235,000					*
81 โครงการประกวดหอพักในเขต เทศบาลนครอุดรธานี	50,000	10,000		40,000			23,850	26,150	*
	279,313,000	108,736,200	6,168,365	7,690,000	6,313,090	10,257,000	98,243,431	3,148,710	

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 348 โครงการ

โครงการไม่ได้รับงบประมาณ จำนวน 267 โครงการ

1	โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร.	100,000 บาท
2	โครงการฝึกอบรมทบทวนและทัศนศึกษาฐานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	700,000 บาท
3	โครงการฝึกอบรมการป้องกันภัยเชิงรุก	300,000 บาท
4	ก่อสร้างสถานีดับเพลิงย่อย	4,000,000 บาท
5	ก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม	1,000,000 บาท
6	ปรับปรุงอาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	1,000,000 บาท
7	โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ แบบบูรณาการเขตเทศบาลนครอุดรธานี	983,000 บาท
8	โครงการผู้ใหญ่ใจดีเสริมสร้างสุขภาวะทางเพศในเยาวชนเทศบาลนครอุดรธานี	201,100 บาท
9	โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตเยาวชน ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	501,700 บาท
10	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องเฝ้าระวังป้องกันโรครณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	500,000 บาท
11	โครงการฝึกอบรมแกนนำชุมชนในการเฝ้าระวังโรคใช้เลือดออกในชุมชน โดยใช้นวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น	500,000 บาท
12	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องภัยสุขภาพ	250,000 บาท
13	โครงการอบรมเพื่อป้องกันและบำบัดผู้ติดสารเสพติด บุหรี่และสุรา ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	500,000 บาท
14	โครงการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรม"สถานที่ราชการสถานศึกษาสีขาว ปลอดภัยเสพติดและอบายมุข" ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	450,000 บาท
15	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE และการตั้งศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE Friend Corner ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี .	6,000,000 บาท
16	โครงการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดของเทศบาลนครอุดรธานี	1,500,000 บาท
17	ก่อสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติด	3,000,000 บาท
18	โครงการอบรมให้ความรู้และป้องกันปัญหาเด็กจมน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	300,000 บาท
19	โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	450,000 บาท
20	โครงการอบรมผู้ประกอบการหมวดเพื่อสุขภาพ	79,150 บาท
21	โครงการสุขภาพาสลิ่งแวตล้อมในโรงเรียน	304,200 บาท
22	โครงการพัฒนาศักยภาพตลาดสดสะอาด ปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม	330,200 บาท
23	โครงการอบรมอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน	146,600 บาท
24	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร	2,000,000 บาท
25	โครงการสุขภาพอาหารในสถานที่จำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ/ทางสาธารณะ	339,700 บาท
26	โครงการสุขภาพอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหาร ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	250,760 บาท
27	โครงการสุขภาพอาหารในโรงเรียน	332,415 บาท
28	โครงการเทศบาลนครอุดรธานี ลด ละ เลิกการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร	114,400 บาท
29	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและเฝ้าระวังน้ำดื่มในพื้นที่เขตเทศบาลนครอุดรธานี	216,800 บาท
30	โครงการจัดงานเทศกาลตรุษจีน(ถนนอาหาร เมืองอุดรธานี)	9,000,000 บาท
31	โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยมารดาและทารก ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	200,000 บาท
32	โครงการตลาดนัดสุขภาพ โดยเทศบาลนครอุดรธานี	900,000 บาท
33	โครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กคุณภาพในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	100,000 บาท
34	โครงการคนนครอุดรไร้พุง	300,000 บาท
35	โครงการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ในเขตพื้นที่เขตเทศบาลนครอุดรธานี	150,000 บาท

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 348 โครงการ

โครงการไม่ได้รับงบประมาณ จำนวน 267 โครงการ

36	โครงการ "เท่กินผัก น่ารักกินผลไม้"	300,000 บาท
37	โครงการเด็กไทยสุขภาพดี มีพัฒนาการสมวัย	150,000 บาท
38	โครงการเฝ้าระวังการขาดสารไอโอดีน ในชุมชนเขตเทศบาลนครอุดรธานี	200,000 บาท
39	โครงการอบรมวิชาการและมหกรรมวิชาการด้านสุขภาพ เขตเทศบาลนครอุดรธานี	2,000,000 บาท
40	โครงการจัดทำรายงานและสื่อสารมวลชนและสิ่งแวดล้อม	100,000 บาท
41	โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเทศบาลนครอุดรธานี	544,000 บาท
42	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเทศบาลนครอุดรธานี	368,000 บาท
43	โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเทศบาลนครอุดรธานี	361,100 บาท
44	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายหลากหลายวิธีเพื่อชีวิที่มีสุข	1,950,000 บาท
45	โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ	550,000 บาท
46	โครงการพัฒนาความเข้มแข็ง ของ อสม.	1,500,000 บาท
47	โครงการดูแลผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน (Long term Care)	600,000 บาท
48	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	1,000,000 บาท
49	โครงการพัฒนาเครือข่าย อสม. เขตเทศบาลนครอุดรธานี	650,000 บาท
50	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ	400,000 บาท
51	โครงการพัฒนาวัดส่งเสริมสุขภาพ ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	450,000 บาท
52	โครงการพัฒนาศักยภาพอสม. 4.0 จัดอาสาและเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพ	1,800,000 บาท
53	โครงการ อสม.รอบรู้ด้านสุขภาพ Health Literacy	1,800,000 บาท
54	โครงการพัฒนา อสม. สู่วิถีความเป็นเลิศ	489,000 บาท
55	โครงการอบรมทักษะความรู้ด้านสุขภาพ	400,000 บาท
56	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขเพื่อดำเนินโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพิริยพัฒน์ รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี	840,000 บาท
57	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อดำเนินโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์	630,000 บาท
58	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพิริยพัฒน์ รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี	612,000 บาท
59	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อดำเนินโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONEและ(ศูนย์เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี	18,000 บาท
60	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาสุขภาพลักษณะและสุขอนามัยผู้ประกอบการค้าและจำหน่ายเนื้อโค-กระบือ สุกร ภายในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลนครอุดรธานี	70,000 บาท
61	โครงการสัปดาห์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	1,000,000 บาท
62	โครงการอบรมและฟื้นฟูเครือข่ายป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์และในคน	80,400 บาท

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 348 โครงการ

โครงการไม่ได้รับงบประมาณ จำนวน 267 โครงการ

63	ก่อสร้างสถานที่กักสุนัขชั่วคราวกรณีที่ไม่มีเจ้าของ	1,500,000 บาท
64	ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบอาคารโรงพยาบาล และอาคารโรงฆ่าโค-กระบือ หลังเดิม	2,000,000 บาท
65	ปรับปรุงและพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ (โค-กระบือ) เทศบาลนครอุดรธานี	28,000,000 บาท
66	โครงการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้บุคลากรกองการแพทย์	100,000 บาท
67	โครงการอบรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ	30,000 บาท
68	โครงการอบรมการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการ	30,000 บาท
69	โครงการอบรมการบันทึกข้อมูลสารสนเทศ	30,000 บาท
70	โครงการอบรมระบบหลอดเลือดสมองและหัวใจ	15,000 บาท
71	โครงการอบรมการมีหัวใจบริการ (service mind)	50,000 บาท
72	โครงการเยี่ยมบ้านให้คำแนะนำและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน	70,000 บาท
73	โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลนครอุดรธานี	200,000 บาท
74	โครงการเพื่อทุกวัยสุขภาพฟันดี	600,000 บาท
75	จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม	11,000,000 บาท
76	โครงการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย	10,000 บาท
77	ปรับปรุงห้องทำงานเภสัชกรและห้องคลังยา ชั้น 4 โรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี	2,500,000 บาท
78	โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	1,000,000 บาท
79	โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	100,000 บาท
80	โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวยากจน คนไร้ที่พึ่งและผู้ด้อยโอกาส ในเขต	500,000 บาท
81	โครงการอบรมแกนนำเครือข่ายคุ้มครองเด็ก - เยาวชน และสถาบันครอบครัว	100,000 บาท
82	โครงการเผยแพร่ความรู้ผู้ประกอบการหอพัก	100,000 บาท
83	โครงการวิธีชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง	500,000 บาท
84	โครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรีการพัฒนาศรี	200,000 บาท
85	โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์สัมพันธ์	500,000 บาท
86	เงินอุดหนุนด้านการบริหารจัดการศึกษา	170,000,000 บาท
87	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่สถานศึกษา	32,000,000 บาท
88	โครงการฝึกอบรมการผลิตสื่อการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตร	500,000 บาท
89	โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	500,000 บาท
90	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	200,000 บาท
91	โครงการจัดการศึกษาเด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	300,000 บาท
92	โครงการฝึกอบรมวิชาชีพหลังประดิษฐ์นักครอบครัวเด็กเร่ร่อนและเด็กด้อยโอกาสและทัศนศึกษาดูงาน นอกสถานที่	250,000 บาท
93	โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ เด็กด้อยโอกาส	50,000 บาท
94	โครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย	500,000 บาท
95	โครงการส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด	300,000 บาท
96	โครงการประกาศเกียรติคุณครูและสถานศึกษาดีเด่น	300,000 บาท
97	โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ	1,000,000 บาท
98	โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	1,000,000 บาท

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 348 โครงการ

โครงการไม่ได้รับงบประมาณ จำนวน 267 โครงการ

99	โครงการจัดงานวันครู	300,000 บาท
100	โครงการจัดงานวันบัณฑิตน้อย	300,000 บาท
101	โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด	1,500,000 บาท
102	โครงการสำรวจเด็กที่มีอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ	50,000 บาท
103	โครงการจัดงานเทศกาลหนึ่งสี่อุดรธานี	2,500,000 บาท
104	โครงการจัดงาน วันรวมพล คนรักการอ่าน	500,000 บาท
105	โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายห้องสมุดอัตโนมัติโรงเรียนในสังกัดเทศบาลกับห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี	2,250,000 บาท
106	ปรับปรุงห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี	3,000,000 บาท
107	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและภูมิทัศน์อาคารท้องฟ้าจำลอง	10,000,000 บาท
108	โครงการส่งเสริมงานสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครอุดรธานี	500,000 บาท
109	โครงการความร่วมมือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี กับสถาบันการศึกษา	3,000,000 บาท
110	โครงการนิเทศพัฒนายกระดับคุณภาพทางการศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี	500,000 บาท
111	โครงการประเมินคุณภาพทางการศึกษา	700,000 บาท
112	โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา สารระห้องถิ่นและหลักสูตรการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิด	500,000 บาท
113	โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	500,000 บาท
114	โครงการพัฒนาและผลิตสื่อการเรียนรู้	500,000 บาท
115	โครงการพัฒนาศูนย์จัดการความรู้ตามแนวพระราชดำริเพื่อปวงประชาได้พึ่งพาอย่างยั่งยืน	500,000 บาท
116	โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการของครูและนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี	500,000 บาท
117	โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น (เทศบาล)	1,000,000 บาท
118	โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	1,000,000 บาท
119	โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ระดับประเทศ)	1,000,000 บาท
120	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 ศูนย์	700,000 บาท
121	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ	2,400,000 บาท
122	ปรับปรุงโคมรับภาพอาคารท้องฟ้าจำลอง	10,000,000 บาท
123	ปรับปรุงห้องประชุมประจำอาคารห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี	1,500,000 บาท
124	ก่อสร้างปรับปรุงห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี ท้องฟ้าจำลองอุดรธานี ท้องฟ้าจำลองเทศบาลนครอุดรธานี อาคารเรียนที่ 3 ชั้นเดิม และบริเวณโดยรอบเป็นอุทยานการเรียนรู้เทศบาลนครอุดรธานี	200,000,000 บาท
125	โครงการจัดฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานแหล่งเรียนรู้ สาธารณะ	400,000 บาท
126	โครงการประกวดห้องสมุดมีชีวิต	100,000 บาท
127	โครงการบ้านหลังเรียน	100,000 บาท
128	โครงการห้องสมุดสัญจร	100,000 บาท
129	โครงการสัปดาห์ห้องสมุด	100,000 บาท
130	โครงการฝึกอบรมแกนนำเยาวชนสมาชิก TO BE NUMBER ONE	150,000 บาท
131	โครงการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE	400,000 บาท

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 348 โครงการ

โครงการไม่ได้รับงบประมาณ จำนวน 267 โครงการ

133	โครงการห้องฟ้าจำลองสัญจร	50,000 บาท
134	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	50,000 บาท
135	โครงการจัดตั้งที่อ่านหนังสือชุมชน	500,000 บาท
136	โครงการบูรณาการส่งเสริมศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(เทศบาลนครอุดรธานี)	500,000 บาท
137	โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้	200,000 บาท
138	โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นท้องถิ่น	200,000 บาท
139	โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	100,000 บาท
140	โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	100,000 บาท
141	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการTO BE NUMBER ONE DANCE WORKSHOP	500,000 บาท
142	โครงการนันทนาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	100,000 บาท
143	ก่อสร้างร่องระบายน้ำและอ่างล้างจานโรงพยาบาล	750,000 บาท
144	ก่อสร้างที่ประพูน	500,000 บาท
145	ก่อสร้างห้องน้ำนักเรียนอนุบาล	700,000 บาท
146	ก่อสร้างรั้วโรงเรียน	2,500,000 บาท
147	เปลี่ยนหลังคาอาคารเรียน 1และอาคารอเนกประสงค์เป็นเมทัลชีทคลุมทั้งหมด	800,000 บาท
148	ก่อสร้างฐานเสาธงพร้อมเสา	350,000 บาท
149	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทางเข้าโรงเรียนด้านทิศเหนือ)	350,000 บาท
150	ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนหย่อมหน้าอาคารเรียน อาคาร 3และสนามด้านหน้าโรงเรียน	370,000 บาท
151	ปรับปรุงถนนภายในโรงเรียน	1,500,000 บาท
152	ปรับปรุงซ่อมแซม ปูกระเบื้องห้องเรียนและห้องพิเศษ	1,050,000 บาท
153	ติดตั้งฉากเวทีอาคารอเนกประสงค์	140,000 บาท
154	ปรับปรุงติดตั้งประตูหน้าต่างอลูมิเนียมห้องเรียนอาคาร1-2	900,000 บาท
155	ก่อสร้างโดมหลังคาและลานกีฬาอเนกประสงค์	12,000,000 บาท
156	จัดศูนย์การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา	410,000 บาท
157	จัดทำห้องเรียนอัจฉริยะ	2,000,000 บาท
158	ก่อสร้างห้องเรียนดนตรี	550,000 บาท
159	ก่อสร้างทางเท้าพร้อมหลังคาโค้งแบบยึดเสาด้านเดียว(Cover-Way)	850,000 บาท
160	ก่อสร้างสนามบาสเกตบอลฟุตซอล และวอลเลย์บอลพร้อมอุปกรณ์	600,000 บาท
161	ปรับปรุงผ้าเพดานพร้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่างอาคารเรียนที่ 3และอาคารเรียนที่ 2	450,000 บาท
162	ทาสีภายนอกและภายในอาคารเรียน	1,300,000 บาท
163	ปรับปรุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารเรียน อาคารประกอบ	600,000 บาท
164	ปูกระเบื้องกระเบื้องทางเดินบันได และม้านั่งอาคาร 2	400,000 บาท
165	ซ่อมแซมและปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษา	150,000 บาท
166	ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนหย่อมหน้าอาคารเรียน อาคาร 2ลานพระพุทธรูปและลานอเนกประสงค์(ลานต้นไม้)	210,000 บาท
167	จัดทำสนามเด็กเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็ก	1,200,000 บาท
168	จัดสร้างห้องน้ำเสมภาค	600,000 บาท
169	ก่อสร้างห้องสมุดโรงเรียน	965,000 บาท

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 348 โครงการ

โครงการไม่ได้รับงบประมาณ จำนวน 267 โครงการ

171	จัดสร้างโรงอาหาร	1,200,000 บาท
172	ปรับปรุงถนนภายในโรงเรียน	1,500,000 บาท
173	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ (อาคารรักษาสันพัฒนาเมือง 4 - 1)	900,000 บาท
174	ซ่อมแซมและปรับปรุงรั้วโรงเรียน	600,000 บาท
175	ก่อสร้างโดมอเนกประสงค์พร้อมลานกีฬา	15,000,000 บาท
176	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์	3,200,000 บาท
177	ก่อสร้างและจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นสำหรับเด็กอนุบาล	1,500,000 บาท
178	ซ่อมแซมและทาสีอาคารเรียน	450,000 บาท
179	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม	550,000 บาท
180	ก่อสร้างสนามตะกร้อคอร์ตยาง	500,000 บาท
181	ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคาร 2 ชั้น (อาคาร 2)	450,000 บาท
182	ก่อสร้างเรือนเพาะชำ	300,000 บาท
183	ก่อสร้างรั้วด้านหลังโรงเรียน	170,000 บาท
184	ก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม	3,500,000 บาท
185	ปูกระเบื้องห้องเรียน ระเบียงทางเดิน บันได และม้านั่งอาคาร 2	950,000 บาท
186	เปลี่ยนหลังคาอาคารเรียน 2	1,500,000 บาท
187	โครงการจัดซื้อการเรียนการสอนพร้อมอุปกรณ์ห้องเรียนอัจฉริยะ	350,000 บาท
188	โครงการจัดซื้อการเรียนรู้อะเนกประสงค์ระดับประถมศึกษา	450,000 บาท
189	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน	500,000 บาท
190	โครงการต่อเติมชั้นล่างอาคารอำนวยการเป็นโรงอาหารแบบปิด	1,100,000 บาท
191	ปรับปรุง ซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนอาคาร 2, 3, 4 และอาคารอำนวยการ	500,000 บาท
192	ต่อเติมปรับปรุงอาคารอำนวยการ	1,000,000 บาท
193	ก่อสร้างโดมอเนกประสงค์	13,500,000 บาท
194	ก่อสร้างทางเดินพร้อมหลังคา(Cover-way) จากถนนหน้าห้องสมุดถึงหน้าโรงเรียน	2,000,000 บาท
195	ปรับปรุงหลังคาอาคาร 1, 2 และ 3	400,000 บาท
196	ปรับปรุงหลังคาห้องประชุม	2,000,000 บาท
197	ปรับปรุงพื้นห้องประชุม	2,000,000 บาท
198	ปรับปรุงต่อเติมห้องประชุมชั้น 1 อาคารเรียน คสล. 4 ชั้น	2,000,000 บาท
199	จัดสรรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	1,207,000 บาท
200	จัดทำห้องปฏิบัติการสะเต็มศึกษา	4,000,000 บาท
201	จัดทำศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ	250,000 บาท
202	ห้องเรียนคุณภาพ(DLIT Classroom)	50,000 บาท
203	ซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน 4	160,000 บาท
204	ปรับปรุงห้องประชุม เวิร์อาคารเรียน 4	423,200 บาท
205	ก่อสร้างลานจอดรถจักรยานยนต์สำหรับนักเรียน	198,375 บาท
206	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการฟิสิกส์	793,500 บาท
207	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเคมี	925,750 บาท

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 348 โครงการ

โครงการไม่ได้รับงบประมาณ จำนวน 267 โครงการ

209	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทั่วไป	1322500 บาท
210	จัดทำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	12,000,000 บาท
211	ปรับปรุงผ้าชายคาอาคารเรียน 4	325,000 บาท
212	ปรับปรุงประตูอาคารเรียน	100,000 บาท
213	ก่อสร้างห้องเรียนกิจกรรมSBMLD	700,000 บาท
214	ก่อสร้างสนามฟุตบอลและวอลเลย์บอลพร้อมอุปกรณ์	1,200,000 บาท
215	ซ่อมแซมอาคารเรียน	700,000 บาท
216	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนให้สวยงาม	300,000 บาท
217	ปรับปรุง ซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วมอาคารอนุบาล	500,000 บาท
218	บูรณะเบ้องอาคารเรียนและบันไดอาคารเรียนหลังที่ 1(3 ชั้น) 1-2	500,000 บาท
219	ถมดินสนามหน้าเสาธง	270,000 บาท
220	ก่อสร้างร่องระบายน้ำบ่อดักไขมันและอ่างล้างจานข้างโรงอาหาร	300,000 บาท
221	ปรับปรุงทาสีอาคารเรียนและอาคารประกอบ	475,000 บาท
222	ปรับปรุงภูมิทัศน์	90,000 บาท
223	ปรับปรุงฝ้าเพดานอาคารเรียน	320,000 บาท
224	ก่อสร้างปรับปรุงหลังคาสนามเด็กเล่น	900,000 บาท
225	ก่อสร้างอาคารเรียน	20,000,000 บาท
226	ก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล.	700,000 บาท
227	ก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล	5,699,000 บาท
228	ก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วม	600,000 บาท
229	ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนเทศบาล 8	200,000 บาท
230	ปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วม	120,000 บาท
231	ก่อสร้างที่ประพินสำหรับนักเรียน	150,000 บาท
232	เทพื้นปูนซีเมนต์ด้านหลังอาคารเรียน	350,000 บาท
233	ปรับปรุงภูมิทัศน์	10,000 บาท
234	ก่อสร้างที่ประพิน-ล้างมือสำหรับนักเรียน	100,000 บาท
235	ก่อสร้างห้องน้ำ	350,000 บาท
236	ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าอาคารหลังใหม่	50,000 บาท
237	ก่อสร้างรั้ว	500,000 บาท
238	ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน(Cover Way)	200,000 บาท
239	ก่อสร้างที่ประพิน-ล้างมือสำหรับนักเรียน	150,000 บาท
240	พื้นที่ภาพ (แอร์บัส) อาคารเรียน	300,000 บาท
241	โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านกีฬาฟุตบอล	1,500,000 บาท
242	โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านดนตรี	500,000 บาท
243	โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ	500,000 บาท
244	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี	2,500,000 บาท
245	โครงการการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ เทศบาลนครอุดรธานี (หมากแข้งคัพ)	3,000,000 บาท

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 348 โครงการ

โครงการไม่ได้รับงบประมาณ จำนวน 267 โครงการ

247	โครงการส่งเสริมการเดินแอโรบิก	450,000 บาท
248	โครงการการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทยรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ	4,000,000 บาท
249	โครงการฝึกอบรมผู้นำการบริหารร่างกาย	350,000 บาท
250	โครงการฝึกอบรมกีฬาสากลสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป	450,000 บาท
251	โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์เยาวชนและประชาชนทั่วไป	2,500,000 บาท
252	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	10,000,000 บาท
253	โครงการสนามกีฬาใกล้บ้านसानฝันเยาวชนไทย	100,000 บาท
254	โครงการจัดค่ายฝึกอบรมพัฒนาเด็กและเยาวชนของอปท. ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	500,000 บาท
255	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	550,000 บาท
256	โครงการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ	400,000 บาท
257	โครงการฝึกอบรมค่ายเยาวชนสำหรับนักเรียนสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี	350,000 บาท
258	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แก่เด็ก และเยาวชน	350,000 บาท
259	โครงการฝึกอบรมเยาวชนเพื่อสร้างเกราะป้องกันยาเสพติด	450,000 บาท
260	โครงการฝึกอบรม ส่งเสริมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	650,000 บาท
261	โครงการประกวดร้องประสานเสียงเพลงพระราชนิพนธ์	650,000 บาท
262	โครงการฝึกอบรมปลูกจิตสำนึกวิถีชีวิตประชาธิปไตย	650,000 บาท
263	โครงการฝึกอบรมวงโยธวาทิต	550,000 บาท
264	โครงการฝึกอบรมทักษะด้านการขับร้องเพลง	450,000 บาท
265	ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนหนองบัว	8,500,000 บาท
266	โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ(Udonthani Smart City)	54,000,000 บาท
267	โครงการประกวดหอฟักในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	50,000 บาท
		801,891,800 บาท

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างอัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวชุมชน จำนวน 57 โครงการ

โครงการได้รับงบประมาณ จำนวน 20 โครงการ

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ 2565 (ระบุเงิน)	เงินอุดหนุน เงินนอกงบ เงินสะสม 2565 (ระบุเงิน)	โอนเงินระหว่างปี		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
				โอนเพิ่ม 2565 (ระบุเงิน)	โอนลด 2565 (ระบุเงิน)	อยู่ระหว่าง การจัดทำ จัดซื้อจัดจ้าง ทำสัญญา กับเงินก้อนนี้	ดำเนินการ แล้ว ใช้ไปทั้งสิ้น (ระบุเงิน)	ไม่ได้ ดำเนินการ (ระบุเงิน)	
1 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการท่องเที่ยว	1,000,000	50,000		50,000			99,800		สำนักปลัดเทศบาล
2 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้างรายได้สนับสนุน เศรษฐกิจท้องถิ่น	10,000,000	1,000,000			500,000		498,580		"
3 โครงการมีคชุเทศก์ท้องถิ่น	50,000						48,200		"
4 โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว	50,000						49,200		"
5 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงประวัติศาสตร์ โบราณคดี เมืองอุดรธานี	3,000,000	10,000			10,000				"
6 โครงการวันทีระลึก การก่อตั้งเมืองอุดรธานี	2,000,000	300,000		200,000			499,500		"
7 โครงการเทศกาลท่องเที่ยว เมืองอุดรธานี	5,000,000	500,000					498,000		"
8 โครงการฝึกอบรมอาชีพ งานศิลปประดิษฐ์	100,000	56,000			56,000				กองสวัสดิการสังคม
9 โครงการฝึกอบรมอาชีพ งานหัตถกรรม	100,000	90,000					86,445		"
10 โครงการฝึกอบรมอาชีพงานช่าง	100,000	85,000					84,998		"
11 โครงการฝึกอบรมอาชีพ งานคหกรรม	100,000	56,000					55,708		"
12 โครงการจัดงานประเพณี วันขึ้นปีใหม่	500,000	100,000			85,000		8,753		สำนักการศึกษา
13 โครงการจัดงานประเพณี วันสงกรานต์	5,000,000	100,000					96,097		"
14 โครงการจัดงานประเพณี วันลอยกระทง	10,000,000	250,000			250,000				"

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างอัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวชุมชน จำนวน 57 โครงการ

โครงการได้รับงบประมาณ จำนวน 20 โครงการ

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ 2565 (ระบุเงิน)	เงินอุดหนุน เงินนอกงบ เงินสะสม 2565 (ระบุเงิน)	โอนเงินระหว่างปี		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
				โอนเพิ่ม 2565 (ระบุเงิน)	โอนลด 2565 (ระบุเงิน)	อยู่ระหว่าง การจัดทำ จัดซื้อจัดจ้าง ทำสัญญา ,กับเงินก้อนนี้	ดำเนินการ แล้ว ใช้ไปทั้งสิ้น (ระบุเงิน)	ไม่ได้ ดำเนินการ (ระบุเงิน)	
15 โครงการจัดงานประเพณี งานประจำปีทุ่งศรีเมือง	1,000,000	250,000	-		250,000				-
16 โครงการจัดงานประเพณี เทศกาลเข้าพรรษา	600,000	50,000	-	450,000			500,000		-
17 โครงการจัดงานประเพณี บวงสรวงศาลเทพารักษ์	500,000	100,000	-				57,750		-
18 โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็ก และเยาวชนด้านดนตรี และนันทนาการ	1,000,000	50,000	-					50,000	-
19 โครงการศิลป์นพื้นบ้านสืบสาน วัฒนธรรม	200,000	10,000	-					10,000	-
20 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ ด้านประวัติศาสตร์	300,000	10,000	-					10,000	-
	40,600,000	3,067,000	-	700,000	1,151,000	-	2,583,031	70,000	

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างอัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวชุมชน จำนวน 57 โครงการ

โครงการไม่ได้รับงบประมาณ จำนวน 37 โครงการ

1	โครงการพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี แหล่งเรียนรู้ อู่อารยธรรม	500,000	บาท
2	โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการของผู้ประกอบอาชีพขับรถรับจ้างในสถานีอาชีพขับรถรับจ้างในสถานี ขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุดรธานี แห่งที่ 1	50,000	บาท
3	โครงการเทศกาลลานวัฒนธรรมในพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี	5,000,000	บาท
4	โครงการมหกรรมการแสดงพลุ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองอุดรธานี	10,000,000	บาท
5	โครงการสานศิลป์แห่งนครี	5,000,000	บาท
6	โครงการวาดภาพ(ศิลปะชุมชน) Street Art เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	1,000,000	บาท
7	โครงการประดับตกแต่งเมืองเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	500,000	บาท
8	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน	500,000	บาท
9	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีเกษตรเขตเมือง	500,000	บาท
10	โครงการศิลปะส่งเสริมการท่องเที่ยว	2,000,000	บาท
11	โครงการ ริกษ์ อุดร เมืองน่าเที่ยว	1,000,000	บาท
12	โครงการปรับปรุงอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุดรธานี แห่งที่ 1	1,000,000	บาท
13	โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำอาหาร	100,000	บาท
14	โครงการฝึกอบรมอาชีพการพิมพ์เสื้อ	100,000	บาท
15	โครงการฝึกอบรมอาชีพการประดิษฐ์ของชำร่วย	100,000	บาท
16	โครงการฝึกอบรมอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร	100,000	บาท
17	โครงการฝึกอบรมอาชีพการตกแต่งทรงผม	100,000	บาท
18	โครงการฝึกอบรมอาชีพการแปรรูปอาหาร	100,000	บาท
19	โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำขนม	100,000	บาท
20	โครงการฝึกอบรมอาชีพงานบริการ	100,000	บาท
21	โครงการฝึกอบรมอาชีพการค้าขายทางออนไลน์	100,000	บาท
22	โครงการฝึกอบรมอาชีพการแปรรูปสมุนไพร	100,000	บาท
23	โครงการส่งเสริมการพัฒนาการเกษตร	100,000	บาท
24	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ	100,000	บาท
25	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของกลุ่มอาชีพเทศบาลนครอุดรธานี	500,000	บาท
26	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของกลุ่มสตรีเทศบาลนครอุดรธานี	500,000	บาท
27	โครงการฝึกอบรมอาชีพสตรี	200,000	บาท
28	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น	100,000	บาท
29	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพุทธศาสนาในวันสำคัญทางศาสนาพุทธศาสนา	300,000	บาท
30	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	450,000	บาท
31	โครงการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง พร้อมทางเครื่อง	2,500,000	บาท
32	โครงการประกวดวงดนตรีพื้นบ้าน	2,500,000	บาท
33	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาและอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้าน (โปงลาง)	450,000	บาท
34	โครงการฝึกอบรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย	350,000	บาท
35	โครงการประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี	50,000	บาท
36	โครงการอบรมมัคคุเทศก์ชุมชนและทัศนศึกษานอกสถานที่	150,000	บาท
37	โครงการฝึกอบรมจิตอาสาสมัครมัคคุเทศก์ชุมชน	300,000	บาท
		36,600,000	บาท

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริการประชาชนด้วยหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมมีส่วนร่วมและบูรณาการในการพัฒนาแบบประชาธิปไตย จำนวน 47 โครงการ

โครงการได้รับงบประมาณ จำนวน 16 โครงการ

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		เงินอุดหนุน เงินนอกงบ เงินสะสม (ระบุเงิน)	โอนเงินระหว่างปี		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
	งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	ตาม เทศบัญญัติ 2565 (ระบุเงิน)		โอนเพิ่ม	โอนลด	อยู่ระหว่าง การจัดทำ จัดซื้อจัดจ้าง ทำสัญญา, กันเงินก่อนนี้	ดำเนินการ แล้ว ใช้ไปทั้งสิ้น (ระบุเงิน)	ไม่ได้ ดำเนินการ (ระบุเงิน)	
1 โครงการสำรวจความคิดเห็น ของประชาชนที่มีต่อเทศบาล นครอุดรธานี (Citizen Survey)	200,000	200,000					145,992		กองยุทธศาสตร์ฯ
2 โครงการเทศบาลต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต	500,000	35,000					32,250		"
3 โครงการพัฒนาความรู้ อาสาสมัครทางการทะเบียน และบัตร	150,000	30,000		30,000			37,667		กองทะเบียนราษฎร และบัตรประจำตัว ประชาชน
4 โครงการการแก้ไขปัญห บุคคลไร้สัญชาติ ไร้สถานะทาง ทะเบียนในเขตเทศบาลนคร อุดรธานี	50,000	15,000		35,000				50,000	"
5 โครงการพัฒนาศักยภาพในการ ให้บริการประชาชนประจำปี งบประมาณ 2565	400,000	400,000				268,735	104,150		"
6 โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การ พัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี	100,000	100,000					99,706		กองยุทธศาสตร์ฯ
7 โครงการฝึกอบรม การพัฒนาทักษะและ บุคลิกภาพผู้นำชุมชน	55,000	30,000						30,000	กองสวัสดิการสังคม (ฝ่ายพัฒนาชุมชน)
8 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน สนับสนุนกระบวนการ ขับเคลื่อนและการบูรณาการ แผนชุมชนเขต 1	40,000	30,000					28,350		กองสวัสดิการสังคม (ฝ่ายพัฒนาชุมชน)
9 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน สนับสนุนกระบวนการขับเคลื่อน และการบูรณาการแผน ชุมชนเขต 2	45,000	35,000					33,675		กองสวัสดิการสังคม (ฝ่ายพัฒนาชุมชน)
10 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน สนับสนุนกระบวนการขับเคลื่อน และการบูรณาการแผน ชุมชนเขต 3	50,000	40,000					39,760		กองสวัสดิการสังคม (ฝ่ายพัฒนาชุมชน)

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริการประชาชนด้วยหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมมีส่วนร่วมและบูรณาการในการพัฒนาแบบประชารัฐ จำนวน 47 โครงการ

โครงการได้รับงบประมาณ จำนวน 16 โครงการ

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		เงินอุดหนุน เงินนอกงบ เงินสะสม 2565 (ระบุเงิน)	โอนเงินระหว่างปี		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
	งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	ตาม เทศบัญญัติ 2565 (ระบุเงิน)		โอนเพิ่ม	โอนลด	อยู่ระหว่าง การจัดทำ จัดซื้อจัดจ้าง ทำสัญญา, กันเงินก่อนนี้	ดำเนินการ แล้ว ใช้ไปทั้งสิ้น (ระบุเงิน)	ไม่ได้ ดำเนินการ (ระบุเงิน)	
			(ระบุเงิน)	(ระบุเงิน)	(ระบุเงิน)	(ระบุเงิน)	(ระบุเงิน)	(ระบุเงิน)	
11 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน สนับสนุนกระบวนการขับเคลื่อน และการบูรณาการแผน ชุมชนเขต 4	45,000	35,000					33,430		กองสวัสดิการสังคม (ฝ่ายพัฒนาชุมชน)
12 โครงการพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการชุมชน เทศบาลนครอุดรธานี เขต1	130,000	50,000					49,985		กองสวัสดิการสังคม
13 โครงการพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการชุมชน เทศบาลนครอุดรธานี เขต2	135,000	50,000					45,200		กองสวัสดิการสังคม
14 โครงการพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการชุมชน เทศบาลนครอุดรธานี เขต3	165,000	50,000					49,980		กองสวัสดิการสังคม
15 โครงการพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการชุมชน เทศบาลนครอุดรธานี เขต4	145,000	50,000					49,930		กองสวัสดิการสังคม
16 โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	100,000	100,000					99,300		กองสวัสดิการสังคม
	2,310,000	1,250,000	-	65,000	-	268,735	848,375	80,000	

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริการประชาชนด้วยหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมมีส่วนร่วมและบูรณาการในการพัฒนาแบบประชารัฐ จำนวน 47 โครงการ

โครงการไม่ได้รับงบประมาณ จำนวน 31 โครงการ

1	โครงการวันเทศบาล	150,000	บาท
2	โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนาถนาบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,000	บาท
3	โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนาถนาบาล	10,000	บาท
4	โครงการส่งเสริมสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการชำระภาษี ประจำปี	800,000	บาท
5	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการลงทุนและการตลาดเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ แก่ผู้ประกอบการที่เข้าทรัพย์สินจากเทศบาลนครอุดรธานี	500,000	บาท
6	โครงการศูนย์สันติวิธีและปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	2,000,000	บาท
7	โครงการสภาประชาคมเมืองเทศบาลนครอุดรธานี	200,000	บาท
8	โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพิยพัฒน์ รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี	500,000	บาท
9	โครงการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเทศบาลนครอุดรธานีผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ	500,000	บาท
10	โครงการจัดแสดงผลการดำเนินงานของเทศบาลนครอุดรธานี	500,000	บาท
11	โครงการประชาสัมพันธ์ Road Show Application เทศบาลนครอุดรธานี	500,000	บาท
12	โครงการจ้างจัดทำระบบข้อมูลเมืองเสมือนจริง เพื่อการพัฒนานครอุดรธานีสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart Green City)	5,000,000	บาท
13	โครงการสำรวจตรวจสอบและกำหนดชื้อถนน ตรอก ซอย ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	500,000	บาท
14	โครงการปรับปรุงฐานข้อมูล ทางทะเบียนราษฎร	150,000	บาท
15	โครงการการให้บริการงานบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่	3,500,000	บาท
16	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการลดขยะต้นทางและการคัดแยกขยะในครัวเรือน แก่แกนนำองค์กรชุมชน	55,000	บาท
17	โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรมให้แก่แกนนำองค์กรชุมชน	55,000	บาท
18	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพและหน้าที่ของพลเมืองตามกฎหมาย เสรีภาพและหน้าที่ของรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นที่ควรรู้แก่แกนนำองค์กรชุมชน	55,000	บาท
19	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การส่งเสริมค่านิยมประชาธิปไตยความมีวินัย และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้แก่ผู้นำชุมชน	55,000	บาท
20	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การพัฒนาศักยภาพด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร	55,000	บาท
21	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่นแก่ผู้นำชุมชน	55,000	บาท
22	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ผู้นำชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่สำคัญตาม ฤดูกาลและโรคอุบัติใหม่	55,000	บาท
23	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน	55,000	บาท
24	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ทักษะการทำงานของชุมชนกับภาคีเครือข่าย	55,000	บาท
25	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	55,000	บาท
26	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด	55,000	บาท
27	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของแกนนำองค์กรชุมชน ประชาชนและกลุ่มต่าง ๆ เทศบาล นครอุดรธานี	8,000,000	บาท

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริการประชาชนด้วยหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมมีส่วนร่วมและบูรณาการในการพัฒนาแบบประชารัฐ จำนวน 47 โครงการ

โครงการไม่ได้รับงบประมาณ จำนวน 31 โครงการ

28	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและแกนนำกลุ่มภายในชุมชนสู่การสร้างความสำเร็จให้กับชุมชน(ชุมชนเขต 1)	407,000	บาท
29	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและแกนนำกลุ่มภายในชุมชนสู่การสร้างความสำเร็จให้กับชุมชน(ชุมชนเขต 2)	426,000	บาท
30	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและแกนนำกลุ่มภายในชุมชนสู่การสร้างความสำเร็จให้กับชุมชน(ชุมชนเขต 3)	588,000	บาท
31	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและแกนนำกลุ่มภายในชุมชนสู่การสร้างความสำเร็จให้กับชุมชน(ชุมชนเขต 4)	488,000	บาท
		25,334,000	บาท

แผนงานบริหารงานทั่วไป มีครุภัณฑ์จำนวน 37 รายการ

ครุภัณฑ์ที่ได้รับงบประมาณ รายการ 7 รายการ ไม่ได้รับงบประมาณ 30 รายการ

รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	ไม่ได้รับ งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ 2565 (ระบุเงิน)	เงินอุดหนุน เงินนอกงบ เงินสะสม 2565 (ระบุเงิน)	โอนเงินระหว่างปี		ผลการดำเนินงาน		
					โอนเพิ่ม 2565 (ระบุเงิน)	โอนลด 2565 (ระบุเงิน)	อยู่ระหว่าง การจัดทำTOR จัดซื้อจัดจ้าง 2565 (ระบุเงิน)	ดำเนินการ แล้ว ใช้ไปทั้งสิ้น (ระบุเงิน)	ไม่ได้ ดำเนินการ (ระบุเงิน)
1 จัดซื้อบอร์ดเสียบตัวอักษร จำนวน 2 ชุด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 138 ลำดับที่ 19(ฝ่ายบริหารฯ สำนักปลัด)	15,000	15,000							
2 จัดซื้อรถยนต์นั่งธรรมดา (เบนซิน) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี จำนวน 1 คัน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 139 ลำดับที่ 25(ฝ่ายบริหาร สำนักปลัด)	2,000,000	2,000,000							
3 จัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 2 คัน	2,716,000	2,716,000							
4 จัดซื้อรถมินิบัสปรับอากาศ(ดีเซล)ไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า ที่นั่งไม่น้อยกว่า20 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน	5,000,000	5,000,000							
5 จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต จำนวน 1 เครื่อง	18,500				18,500			18,500	
6 จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 กิกก จำนวน 1 เครื่อง	23,000	23,000							
7 จัดซื้อระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร จัดการการกวดขันวินัยจราจรและระบบ วิเคราะห์ภาพพร้อมติดตั้งฯ ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 303 ลำดับที่ 38 (งานสารสนเทศภูมิศาสตร์)	5,000,000	5,000,000							
8 จัดซื้อระบบสื่อสารสำหรับพิพิธภัณฑ์ เมืองอุตรธานี เพื่อรองรับการนำเสนอ เนื้อหาผ่านอุปกรณ์ Beacon และ Mobile Application จำนวน 1 ระบบ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 304 ลำดับที่ 39(งานสารสนเทศภูมิศาสตร์)	5,000,000	5,000,000							

รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	ไม่ได้รับ งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ 2565 (ระบุเงิน)	เงินอุดหนุน เงินนอกงบ เงินสะสม 2565 (ระบุเงิน)	โอนเงินระหว่างปี		ผลการดำเนินงาน		
					โอนเพิ่ม 2565 (ระบุเงิน)	โอนลด 2565 (ระบุเงิน)	อยู่ระหว่าง การจัดทำTOR จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเงิน)	ดำเนินการ แล้ว ไปบ้างสิ้น (ระบุเงิน)	ไม่ได้ ดำเนินการ (ระบุเงิน)
9 จัดซื้อระบบเซนเซอร์บริหารจัดการการระบายน้ำแบบรวมศูนย์ พร้อมติดตั้ง ดังนี้ 1.ติดตั้งระบบเซนเซอร์และอุปกรณ์ฯ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 304 ลำดับที่ 40 (งานสารสนเทศภูมิศาสตร์)	13,000,000	13,000,000							
10 จัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งบริเวณจุดเสี่ยงด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 305 ลำดับที่ 42 (งานสารสนเทศภูมิศาสตร์)	1,500,000	1,500,000							
11 จัดซื้อระบบบริหารจัดการไฟสัญญาณจราจร โดยใช้ระบบกล้องวงจรปิด (Smart CCTV Controller) พร้อมติดตั้ง จำนวน 5 ชุด (โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการไฟสัญญาณจราจรโดยใช้ระบบกล้องวงจรปิด (Smart CCTV Controller) อัจฉริยะ)	25,000,000	25,000,000							
12 จัดซื้อชุดอากาศยานไร้คนขับ (Drone) ขนาดเล็ก พร้อมพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	50,000	50,000							
13 จัดซื้อชุดอากาศยานไร้คนขับ (Drone) ประสิทธิภาพสูง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	500,000	500,000							
14 -จัดซื้อระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งภายในตลาดสดเทศบาลนครอุดรธานี ดังนี้ 1.1 ตลาดสดเทศบาล 1 - กล้องวงจรปิดแบบประจำที่ ติดตั้งภายนอกอาคาร จำนวน 2 ตัว - กล้องวงจรปิดแบบประจำที่ ติดตั้งภายในอาคาร จำนวน 44 ตัว - เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับบันทึกข้อมูลภาพจากกล้องวงจรปิด จำนวน 1 เครื่อง - อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก (NAS) จำนวน 1 เครื่อง - งานติดตั้งอุปกรณ์ ระบบเครือข่าย และระบบไฟฟ้า จำนวน 1 งาน 1.2 ตลาดสดเทศบาล 2 - กล้องวงจรปิดแบบประจำที่ ติดตั้งภายนอกอาคาร จำนวน 2 ตัว - กล้องวงจรปิดแบบประจำที่ ติดตั้งภายในอาคาร จำนวน 14 ตัว ฯลฯ	2,500,000	2,500,000							

รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	ไม่ได้รับ งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ 2565 (ระบุเงิน)	เงินอุดหนุน เงินนอกงบ เงินสะสม 2565 (ระบุเงิน)	โอนเงินระหว่างปี		ผลการดำเนินงาน		
					โอนเพิ่ม 2565 (ระบุเงิน)	โอนลด 2565 (ระบุเงิน)	อยู่ระหว่าง การจัดทำTOR จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2565	ดำเนินการ แล้ว ใช้ไปทั้งสิ้น (ระบุเงิน)	ไม่ได้ ดำเนินการ (ระบุเงิน)
15	จัดซื้อตู้วางเล็อนแบบ10 ตู้สำหรับจัดเก็บเอกสารพร้อมติดตั้งฯ จำนวน 2 หลัง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 446 ลำดับที่ 1(กองทะเบียนราษฎรฯ)	300,000	300,000						
16	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 447 ลำดับที่ 7 (กองทะเบียนราษฎรฯ)	44,000	44,000						
17	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 447 ลำดับที่ 8 (กองทะเบียนราษฎรฯ)	5,200	5,200						
18	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สีแบบ Network แบบที่1 จำนวน 2 เครื่อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 447 ลำดับที่ 9 (กองทะเบียนราษฎรฯ)	20,000	20,000						
19	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 4 เครื่อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 447 ลำดับที่ 10(กองทะเบียนราษฎรฯ)	23,200	23,200						
20	จัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับการบริการด้านงานทะเบียนราษฎร จำนวน 1 ชุด (เพิ่มเติมฉบับที่ 2(พ.ศ.2561-2565) หน้าพ-11	600,000	600,000						
21	จัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับการบริการด้านงานบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด (เพิ่มเติมฉบับที่ 2(พ.ศ. 2561-2565)หน้าพ-11	1,700,000	1,700,000						

รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	ไม่ได้รับ งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ 2565 (ระบุเงิน)	เงินอุดหนุน เงินนอกงบ เงินสะสม 2565 (ระบุเงิน)	โอนเงินระหว่างปี		ผลการดำเนินงาน		
					โอนเพิ่ม 2565 (ระบุเงิน)	โอนลด 2565 (ระบุเงิน)	อยู่ระหว่าง การจัดทำTOR จัดซื้อจัดจ้าง สัญญา 2565	ดำเนินการ แล้ว ใช้ไปทั้งสิ้น (ระบุเงิน)	ไม่ได้ ดำเนินการ (ระบุเงิน)
22	จัดซื้อพัดลมไอเย็น มีล้อเลื่อนเคลื่อนย้าย กำลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 280 วัตต์ ปริมาณ ลมไม่น้อยกว่า 8,500 ลบ.ม. ความแรงลม สามารถปรับได้ 3 ระดับ ถึงจุ้น้ำ 120 ลิตร พร้อมช่องแสดงระดับน้ำจำนวน 2 เครื่อง (ฉ2/2563)	49,600	49,600						
23	จัดซื้อจอ LED Display แบบภายนอก ขนาดกว้าง 0.96 เมตร ยาว 9.6 เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด (เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2563)	500,000	500,000						
24	จัดซื้อชุดเครื่องเสียงทอกระจายข่าวชุมชน จำนวน 7 ชุด (เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2563)	324,100	324,100						
25	จัดซื้อชุดภาครับสัญญาณระบบกระจาย เสียงทางไกลอัตโนมัติชนิดไร้สาย พร้อม ติดตั้ง จำนวน 14 ชุด (เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2563)	807,800	807,800						
26	จัดซื้อป้ายไฟ ช่องบริการสำหรับผู้จองคิว ออนไลน์ จำนวน 2 ป้าย (พ1/64 หน้า5)	12,000		12,000				12,000	
27	จัดซื้อรถเคลื่อนที่ (รถโมบาย 6 ล้อ) พร้อมติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 คัน (พ1/64 หน้า5)	13,000,000	13,000,000						
28	จัดซื้อระบบบันทึกข้อมูลสำหรับ กล้องโทรทัศน์ วงจรปิดพร้อมติดตั้ง (กอง สารสนเทศฯ) (พ1/64 หน้า 27)	450,000	450,000						
29	จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิด เครื่องข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้ง ภายนอกอาคาร จำนวน 20 ชุด (กอง สารสนเทศฯ) (พ1/64 หน้า27)	440,000		440,000			380,000		

รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	ไม่ได้รับ งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ 2565 (ระบุเงิน)	เงินอุดหนุน เงินนอกงบ เงินสะสม 2565 (ระบุเงิน)	โอนเงินระหว่างปี		ผลการดำเนินงาน			
					โอนเพิ่ม 2565 (ระบุเงิน)	โอนลด 2565 (ระบุเงิน)	อยู่ระหว่าง การจัดทำTOR จัดซื้อจัดจ้าง ยังไม่จบ 2565	ดำเนินการ แล้ว ใช้ไปทั้งสิ้น (ระบุเงิน)	ไม่ได้ ดำเนินการ (ระบุเงิน)	
30	จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิด เครือข่ายแบบปรับมุมมองสำหรับติดตั้ง ภายนอกอาคาร จำนวน 10 ชุด (กอง สารสนเทศภาคฯ) (พ1/64 หน้า27)	610,000		610,000				610,000		
31	จัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งใน ศูนย์ข้อมูลกลาง (กองสารสนเทศภาคฯ) (พ1/64 หน้า28)	2,500,000		2,500,000				2,500,000		
32	จัดซื้อระบบกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง บริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลนคร อุดรธานี (กองสารสนเทศภาคฯ) (พ1/64 หน้า29)	500,000	500,000							
33	จัดซื้อระบบสารสนเทศสำหรับการจัดเก็บ ข้อมูล พร้อมติดตั้ง (กองสารสนเทศภาคฯ) (พ1/64 หน้า30)	3,500,000		3,500,000				3,370,000		
34	จัดซื้อระบบกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง (กองสารสนเทศภาคฯ) (พ1/2564 หน้า31)	8,400,000	8,400,000							
35	จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับห้องจัดแสดงนิทรรศการฯ (กอง สารสนเทศภาคฯ) (พ1/2564 หน้า32)	5,800,000	5,800,000							
36	จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี แบบสมาร์ททีวี ขนาดไม่น้อยกว่า 85 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง (กองสารสนเทศภาคฯ) (พ1/2564 หน้า 33)	120,000	120,000							
37	ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) สำหรับ ติดตั้งภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ระยะที่ 3	2,000,000		2,000,000				2,000,000		
		104,028,400	94,947,900	9,062,000	-	18,500	-	8,860,000	30,500	-

แผนงานการรักษาความสงบภายใน มีครุภัณฑ์จำนวน 47 รายการ

ครุภัณฑ์ที่ได้รับงบประมาณ รายการ 7 รายการ ไม่ได้รับงบประมาณ 40 รายการ

รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	ไม่ได้รับ งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ 2565 (ระบุเงิน)	เงินอุดหนุน เงินสะสม 2565 (ระบุเงิน)	โอนเงินระหว่างปี		ผลการดำเนินงาน		
					โอนเพิ่ม 2565 (ระบุเงิน)	โอนลด 2565 (ระบุเงิน)	อยู่ระหว่าง การจัดทำTOR จัดซื้อจัดจ้าง <small>พัสดุฯ, กิจการพิเศษ</small>	ดำเนินการ แล้ว ใช้ไปทั้งสิ้น (ระบุเงิน)	ไม่ได้ ดำเนินการ (ระบุเงิน)
1 จัดซื้อรถดับเพลิงอาคาร ขนาด ความจุน้ำ 4,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 125 ลำดับที่ 2 (งาน ป้องกันฯ สำนักปลัด)	6,000,000	6,000,000							
2 จัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิง อเนกประสงค์ขนาดความจุน้ำ 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 125 ลำดับที่ 3 (งานป้องกันฯ สำนัก ปลัด)	2,500,000	2,500,000							
3 จัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ขนาดความจุน้ำ 10,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น หน้าที่ 125 ลำดับที่ 4 (งานป้องกันฯ สำนักปลัด)	4,500,000	4,500,000							
4 จัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ขนาดความจุน้ำ 12,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น หน้าที่ 125 ลำดับที่ 5 (งานป้องกันฯ สำนักปลัด)	5,000,000	5,000,000							
5 จัดซื้อเครื่องดับเพลิงเคมี สำหรับ ชุมชน จำนวน 200 ถัง ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 125 ลำดับที่ 6 (งานป้องกันฯ สำนัก ปลัด)	300,000	300,000							

รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	ไม่ได้รับ งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ 2565 (ระบุเงิน)	เงินอุดหนุน เงินสะสม 2565 (ระบุเงิน)	โอนเงินระหว่างปี		ผลการดำเนินงาน			
					โอนเพิ่ม 2565 (ระบุเงิน)	โอนลด 2565 (ระบุเงิน)	อยู่ระหว่าง การจัดทำTOR จัดซื้อจัดจ้าง <i>สัญญา, Auction</i>	ดำเนินการ แล้ว ใช้ไปทั้งสิ้น (ระบุเงิน)	ไม่ได้ ดำเนินการ (ระบุเงิน)	
6	จัดซื้อสายส่งมีดน้ำดับเพลิง จำนวน 50 เส้น ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น หน้าที่ 125 ลำดับที่ 7 (งานป้องกันฯ สำนักปลัด)	740,000	740,000							
7	จัดซื้อรถกู้ภัยเนกประสงค์ขนาด เล็ก ชนิด 4 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,000 ซีซี จำนวน 1 คัน ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 126 ลำดับที่ 8 (งานป้องกันฯ สำนัก ปลัด)	6,000,000	6,000,000							
8	จัดซื้อเครื่องยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น หน้าที่ 126 ลำดับที่ 9 (งานป้องกันฯ สำนักปลัด)	1,290,000	1,290,000							
9	จัดซื้อรถดับเพลิงบันไดเลื่อน อัตโนมัติขนาดความสูงไม่น้อย กว่า 40 เมตร จำนวน 1 คัน ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 126 ลำดับที่ 10 (งานป้องกันฯ สำนัก ปลัด)	75,000,000	75,000,000							

รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	ไม่ได้รับ งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ 2565 (ระบุเงิน)	เงินอุดหนุน เงินนอกงบ เงินสะสม 2565 (ระบุเงิน)	โอนเงินระหว่างปี		ผลการดำเนินงาน		
					โอนเพิ่ม 2565 (ระบุเงิน)	โอนลด 2565 (ระบุเงิน)	อยู่ระหว่าง การจัดทำTOR จัดซื้อจัดจ้าง <small>ยังไม่จบ, อนุมัติแล้ว</small>	ดำเนินการ แล้ว ใช้ไปทั้งสิ้น (ระบุเงิน)	ไม่ได้ ดำเนินการ (ระบุเงิน)
10	จัดซื้อหน้ากากป้องกันควันพิษ ชนิดกรองคู่ จำนวน 50 ชุด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 126 ลำดับที่ 11 (งานป้องกันฯ สำนักปลัด)	400,000	400,000						
11	จัดซื้อชุดป้องกันสารเคมีอันตราย ระดับปานกลาง จำนวน 1 ชุด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 126 ลำดับที่ 12 (งานป้องกันฯ สำนักปลัด)	300,000	300,000						
12	จัดซื้อรถบรรทุก เครื่องยนต์ดีเซล แบบดับเบิลแค็บ ปริมาตร กระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี จำนวน 1 คัน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 127 ลำดับที่ 13 (งานป้องกันฯ สำนักปลัด)	729,000	729,000						
13	จัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ขนาดกำลังส่ง 40 วัตต์ ติดตั้งประจำที่ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่อง ตามแผนพัฒนาฯ หน้าที่ 127 ลำดับที่ 14 (งานป้องกันฯ สำนักปลัด)	60,000	60,000						
14	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดไดโว่ พร้อมสายส่งน้ำ และข้อต่อ จำนวน 10 เครื่อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 127 ลำดับที่ 15(งานป้องกันฯ สำนักปลัด)	150,000			150,000			144,500	

รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	ไม่ได้รับ งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ 2565 (ระบุเงิน)	เงินอุดหนุน เงินสะสม 2565 (ระบุเงิน)	โอนเงินระหว่างปี		ผลการดำเนินงาน			
					โอนเพิ่ม 2565 (ระบุเงิน)	โอนลด 2565 (ระบุเงิน)	อยู่ระหว่าง การจัดทำTOR จัดซื้อจัดจ้าง ยังไม่จบ. finished	ดำเนินการ แล้ว ใช้ไปทั้งสิ้น (ระบุเงิน)	ไม่ได้ ดำเนินการ (ระบุเงิน)	
15	จัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ขนาดกำลังส่ง 25 W. ติดตั้งประจำรถยนต์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่อง ตามแผนพัฒนาฯ หน้าที่ 127 ลำดับที่ 16 (งานป้องกันฯ สำนักปลัด)	48,000	48,000							
16	จัดซื้อปั้มน้ำหยดโข่ง และมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 22KW 3HP 380V พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 127 ลำดับที่ 17 (งานป้องกันฯ สำนักปลัด)	250,000	250,000							
17	จัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต์ เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ กำลังแรงม้าไม่ต่ำกว่า 1.5 แรงม้า จำนวน 5 เครื่อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 127 ลำดับที่ 18 (งานป้องกันฯ สำนักปลัด)	100,000		60,000					60,000	
18	จัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต์ เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ กำลังแรงม้าไม่ต่ำกว่า 5 แรงม้า จำนวน 5 เครื่อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 128 ลำดับที่ 19 (งานป้องกันฯ สำนักปลัด)	325,000		120,000					120,000	

รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	ไม่ได้รับ งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ 2565 (ระบุเงิน)	เงินอุดหนุน เงินนอกงบ เงินสะสม 2565 (ระบุเงิน)	โอนเงินระหว่างปี		ผลการดำเนินงาน		
					โอนเพิ่ม 2565 (ระบุเงิน)	โอนลด 2565 (ระบุเงิน)	อยู่ระหว่าง การจัดทำTOR จัดซื้อจัดจ้าง <small>สัญญา: 5/2565</small>	ดำเนินการ แล้ว ใช้ไปทั้งสิ้น (ระบุเงิน)	ไม่ได้ ดำเนินการ (ระบุเงิน)
19 จัดซื้อชุดประธาน้ำ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น หน้าที่ 128 ลำดับที่ 20 (งานป้องกันฯ สำนักปลัด)	300,000	300,000							
20 จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแควี จำนวน 1 คัน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 128 ลำดับที่ 21 (งาน รักษาความสงบ สำนักปลัด)	868,000	868,000							
21 จัดซื้อเครื่องขยายเสียงไซเรน และสัญญาณไฟฉุกเฉิน พร้อม ติดตั้งจำนวน 1 ชุด ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 128 ลำดับที่ 22 (งานรักษาความสงบ สำนักปลัด)	35,000	35,000							
22 จัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 128 ลำดับที่ 23 (งานรักษาความสงบ สำนักปลัด)	24,000			24,000				24,000	
23 จัดซื้อรถจักรยานยนต์สายตรวจ จำนวน 2 คัน ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น หน้าที่ 129 ลำดับที่ 25 (งานรักษาความสงบ สำนักปลัด)	260,000	260,000							

รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	ไม่ได้รับ งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ 2565 (ระบุเงิน)	เงินอุดหนุน เงินสะสม 2565 (ระบุเงิน)	โอนเงินระหว่างปี		ผลการดำเนินงาน		
					โอนเพิ่ม 2565 (ระบุเงิน)	โอนลด 2565 (ระบุเงิน)	อยู่ระหว่าง การจัดทำTOR จัดซื้อจัดจ้าง สัญญา, Autolead	ดำเนินการ แล้ว ใช้ไปทั้งสิ้น (ระบุเงิน)	ไม่ได้ ดำเนินการ (ระบุเงิน)
29	จัดซื้อเรือท้องวี พร้อมเครื่องยนต์ เรือและอุปกรณ์ จำนวน 1 ลำ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 132 ลำดับที่ 43 (งานป้องกันฯ สำนักปลัด)	500,000	500,000						
30	จัดซื้อรถดับเพลิงอาคาร ขนาด ความจุน้ำ 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 132 ลำดับที่ 44 (งานป้องกันฯ สำนักปลัด)	8,500,000	8,500,000						
31	จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ ชนิดอัด อากาศ แบบสะพายหลัง จำนวน 5 ชุด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 133 ลำดับที่ 46 (งานป้องกันฯ สำนักปลัด)	750,000	750,000						
32	จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ไม่ต่ำกว่า 5 กิโลวัตต์ จำนวน 2 เครื่อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 134 ลำดับที่ 51 (งานป้องกันฯ สำนักปลัด)	120,000	120,000						
33	จัดซื้อเครื่องอัดอากาศ ชนิด เครื่องยนต์เบนซิน ขนาดไม่ต่ำกว่า 5 แรงม้า แรงดันอากาศไม่ต่ำกว่า 250 บาร์ จำนวน 1 เครื่อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 134 ลำดับที่ 52 (งานป้องกันฯ สำนักปลัด)	450,000	450,000						

รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	ไม่ได้รับ งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ 2565 (ระบุเงิน)	เงินอุดหนุน เงินสะสม 2565 (ระบุเงิน)	โอนเงินระหว่างปี		ผลการดำเนินงาน		
					โอนเพิ่ม 2565 (ระบุเงิน)	โอนลด 2565 (ระบุเงิน)	อยู่ระหว่าง การจัดทำTOR จัดซื้อจัดจ้าง <small>สัญญา, ใ้ใช้ทั้ง</small>	ดำเนินการ แล้ว ใช้ไปทั้งสิ้น (ระบุเงิน)	ไม่ได้ ดำเนินการ (ระบุเงิน)
34	จัดซื้อเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ ขนาดไม่ต่ำกว่า 30 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 134 ลำดับที่ 53 (งาน ป้องกันฯ สำนักปลัด)	350,000	350,000						
35	จัดซื้อเบาะลม สำหรับช่วยชีวิต ขนาดไม่ต่ำกว่า 3.5 x3.5x1.5 เมตร พร้อมเครื่องอัดอากาศเข้า เบาะลม จำนวน 1 ชุด ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 134 ลำดับที่ 55 (งานป้องกันฯ สำนัก ปลัด)	1,500,000	1,500,000						
36	จัดซื้ออุปกรณ์ยกรถพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด (เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2563 พ-17)	150,000	150,000						
37	จัดซื้อชุดป้ายบังคับ จำกัด ความเร็ว แบบโซล่าเซลล์ (LED Plashing Solar Power Speed Limit 60 และ 30)พร้อมเสา ขนาด3x3นิ้วขุกกาวาไนท์พร้อม ติดตั้ง จำนวน 25 ชุด (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 พ-92 ลำดับที่ 5)	500,000		500000				498750	
38	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่น้อย กว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแฉับ จำนวน 1คัน เพิ่มเติม ฉ.ที่ 2/2563 หน้าพ-7 ลำดับที่1	868,000	868,000						

รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	ไม่ได้รับ งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ 2565 (ระบุเงิน)	เงินอุดหนุน เงินสะสม 2565 (ระบุเงิน)	โอนเงินระหว่างปี		ผลการดำเนินงาน			
					โอนเพิ่ม 2565 (ระบุเงิน)	โอนลด 2565 (ระบุเงิน)	อยู่ระหว่าง การจัดทำTOR จัดซื้อจัดจ้าง สัญญา, สัญญา จัดซื้อจัดจ้าง	ดำเนินการ แล้ว ใช้ไปทั้งสิ้น (ระบุเงิน)	ไม่ได้ ดำเนินการ (ระบุเงิน)	
39	จัดซื้อเครื่องขยายเสียงไซเรน และสัญญาณไฟฉุกเฉิน พร้อมติดตั้งจำนวน1ชุด (เพิ่มเติม ฉ 2/2563 หน้าทีพ-7 ลำดับที่ 2)	35,000	35,000							
40	จัดซื้อไฟส่องสว่าง LED Balloon light tower พร้อมเครื่องปั่นไฟ (เบนซิน) จำนวน 2 ชุด(เพิ่มเติม ฉ2/2563 หน้า พ-7 ลำดับที่ 3)	200,000	200,000							
41	จัดซื้อเรือท้องแบน พร้อมเครื่องยนต์เรือและอุปกรณ์ จำนวน 1 ลำ (เพิ่มเติม ฉ 2/2563 พ-7 ลำดับที่ 4)	500,000	500,000							
42	จัดซื้อปั้มน้ำแบบแรงเหวี่ยง หนีศูนย์ประจํารถบรรทุกน้ำดับเพลิง จำนวน 1 เครื่อง (เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2563)	100,000	100,000							
43	จัดซื้อรถดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดกลางบรรจุน้ำได้ 1000 ลิตร จำนวน 2 คัน เพิ่มเติมครั้งที่ 2/64 พ-5	5,200,000	5,200,000							
44	ซ่อมบำรุงรถดับเพลิงโฟมและเคมีเบอร์ 6 หมายเลขทะเบียน บย-663 อุตรธานี (004-49-0011) จำนวน 1 คัน เพิ่มเติมครั้งที่ 2/64 พ-5	3,000,000	3,000,000							
45	กระจกโค้งสแตนเลส	240,000	240,000							

รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	ไม่ได้รับ งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ 2565 (ระบุเงิน)	เงินอุดหนุน เงินนอกงบ เงินสะสม 2565 (ระบุเงิน)	โอนเงินระหว่างปี		ผลการดำเนินงาน			
					โอนเพิ่ม 2565 (ระบุเงิน)	โอนลด 2565 (ระบุเงิน)	อยู่ระหว่าง การจัดทำTOR จัดซื้อจัดจ้าง <i>สัญญา, สัญญา</i>	ดำเนินการ แล้ว ใช้ไปทั้งสิ้น (ระบุเงิน)	ไม่ได้ ดำเนินการ (ระบุเงิน)	
46 ชุดป้ายบังคับจำกัดความเร็วแบบ โซล่าเซลล์	480,000		480,000							480,000
47 สัญญาณไฟกระพริบเตือนพร้อม ติดตั้ง	250,000		250,000						249,310	
	191,922,000	190,093,000	1,410,000	24,000	150,000	0	0	1,096,560	480,000	

แผนงานการศึกษา มีครุภัณฑ์จำนวน 356 รายการ

ครุภัณฑ์ที่ได้รับงบประมาณ รายการ 83 รายการ ไม่ได้รับงบประมาณ 273 รายการ

รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	ไม่ได้รับ งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ 2565 (ระบุเงิน)	เงินอุดหนุน เงินสะสม 2565 (ระบุเงิน)	โอนเงินระหว่างปี		ผลการดำเนินงาน		
					โอนเพิ่ม 2565 (ระบุเงิน)	โอนลด 2565 (ระบุเงิน)	อยู่ระหว่าง การจัดทำTOR จัดซื้อจัดจ้าง 2565 (ระบุเงิน)	ดำเนินการ แล้ว ใช้ไปทั้งสิ้น (ระบุเงิน)	ไม่ได้ ดำเนินการ (ระบุเงิน)
1 จัดซื้อพัดลมระบายอากาศชนิดติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว จำนวน 10 เครื่อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 624 ลำดับที่ 234 (โรงเรียนเทศบาล6 สำนักงานการศึกษา)	20,000	20,000							
2 จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารสีระบบการพิมพ์ ชุดหัวพ่นหมึกความเร็วสูง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 625 ลำดับที่ 235 (โรงเรียนเทศบาล6 สำนักงานการศึกษา)	1,000,000	1,000,000							
3 จัดซื้อกล่องจุลทรรศน์ หัวกล้องชนิดกระบอกตาคู่เลนไม่น้อยกว่า 30 องศา หมุนได้ 360 องศา ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 626 ลำดับที่ 236 (โรงเรียนเทศบาล 6 สำนักงานการศึกษา)	936,000	936,000							
4 จัดซื้อลำโพงBLUETOOTH/WIFI ไร้สายขนาดพกพา ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 628 ลำดับที่ 237 (โรงเรียนเทศบาล6 สำนักงานการศึกษา)	60,000	60,000							
5 จัดซื้อถาดรองรับกระดาษพร้อมตัวเย็บ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 629 ลำดับที่ 238 (โรงเรียนเทศบาล 6 สำนักงานการศึกษา)	100,000	100,000							

รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	ไม่ได้รับ งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ 2565 (ระบุเงิน)	เงินอุดหนุน เงินสะสม 2565 (ระบุเงิน)	โอนเงินระหว่างปี		ผลการดำเนินงาน		
					โอนเพิ่ม 2565 (ระบุเงิน)	โอนลด 2565 (ระบุเงิน)	อยู่ระหว่าง	ดำเนินการ	ไม่ได้
							การจัดทำTOR จัดซื้อจัดจ้าง +สัญญา Subcontract	แล้ว ใช้ไปทั้งสิ้น (ระบุเงิน)	ดำเนินการ (ระบุเงิน)
6	จัดซื้อครุภัณฑ์วิศวกรรมหุ่นยนต์ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 630 ลำดับที่ 239 (โรงเรียนเทศบาล6 สำนักงานการศึกษา)	500,000	500,000						
7	จัดซื้อรถห้องสมุดเคลื่อนที่ จำนวน 1 คัน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 574 ลำดับที่ 10 (งานห้องสมุดฯ สำนักงานการศึกษา)	7,700,000	7,700,000						
8	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศห้องประชุม โรงเรียนเทศบาล6 นครอุดรธานี จำนวน 20 เครื่อง ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น หน้าที่ 630 ลำดับที่ 240 (โรงเรียนเทศบาล 6 สำนักงานการศึกษา)	940,000	940,000						
9	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำ กว่า 36,000 BTU จำนวน 24 เครื่อง (เดิมหน้าที่ 630 ลำดับที่ 241) (เทศบาล6) (ป.1/2563)	1,128,000	1,128,000						
10	จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ห้องสมุด จำนวน 80 ชุด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 574 ลำดับที่ 11 (งานห้องสมุดฯ สำนักงานการศึกษา)	2,000,000	2,000,000						
11	โต๊ะอาหารสแตนเลสพร้อมที่นั่ง นักเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 32 ตัว ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 630 ลำดับที่ 242 (โรงเรียน เทศบาล6 สำนักงานการศึกษา)	500,000	500,000						

รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	ไม่ได้รับ งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ 2565 (ระบุเงิน)	เงินอุดหนุน เงินสะสม 2565 (ระบุเงิน)	โอนเงินระหว่างปี		ผลการดำเนินงาน			
					โอนเพิ่ม 2565 (ระบุเงิน)	โอนลด 2565 (ระบุเงิน)	อยู่ระหว่าง การจัดทำTOR การจัดจ้าง ฯลฯ (ระบุเงิน)	ดำเนินการ แล้ว ใช้ไปทั้งสิ้น (ระบุเงิน)	ไม่ได้ ดำเนินการ (ระบุเงิน)	
12	จัดซื้อกล่องวงจรปิดพร้อมติดตั้งระบบทั้งภายในและภายนอกอาคารห้องประชาชนและอาคารห้องฟ้าจำลอง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 574 ลำดับที่ 12 (งานห้องสมุด สำนักงานการศึกษา)	100,000	100,000							
13	จัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมติดตั้งภายในอาคาร 1 ชุด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 631 ลำดับที่ 243 (โรงเรียนเทศบาล6 สำนักงานการศึกษา)	470,000	470,000							
14	จัดซื้อเครื่องเสียงกลางแจ้ง จำนวน 1 ชุด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 631 ลำดับที่ 243 (โรงเรียนเทศบาล 6 สำนักงานการศึกษา)	380,000	380,000							
15	จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับจัดทำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ห้อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 631 ลำดับที่ 244 (โรงเรียนเทศบาล6 สำนักงานการศึกษา)	12,000,000	12,000,000							
16	จัดซื้อจอสัมผัส (ทัชสกรีน) จำนวน 2 เครื่อง เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/64 ป-38 (งานห้องสมุด)	30,000		15,000					15,000	
17	จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/64 ป-39 (งานห้องสมุด)	23,000		23,000					23,000	

รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	ไม่ได้รับ งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ 2565 (ระบุเงิน)	เงินอุดหนุน เงินสะสม 2565 (ระบุเงิน)	โอนเงินระหว่างปี		ผลการดำเนินงาน		
					โอนเพิ่ม 2565 (ระบุเงิน)	โอนลด 2565 (ระบุเงิน)	อยู่ระหว่าง การจัดทำ TOR จัดซื้อจัดจ้าง ยังไม่จบ (ระบุเงิน)	ดำเนินการ แล้ว ใช้ไปทั้งสิ้น (ระบุเงิน)	ไม่ได้ ดำเนินการ (ระบุเงิน)
18	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดยาก จำนวน 2 เครื่อง เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/64 ป-39 (งานห้องสมุด)	15,400		15,000				15,000	
19	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/64 ป-40 (งานห้องสมุด)	10,000		10,000				10,000	
20	จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับ ประถมศึกษา 300 ชุด ระดับ มัธยมศึกษา 200 ชุด ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 633 ลำดับที่ 247 (โรงเรียนเทศบาล7 สำนักงานการศึกษา)	1,000,000	1,000,000						
21	จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ปฏิบัติงาน จำนวน 60 ชุด (เดิมหน้าที่ 636 ลำดับที่ 264) (เทศบาล7) (ป.1/2563 หน้าที่ ป-24)	330,000	330,000						
22	ตู้แช่สแตนเลส 35 คิว สำหรับแช่ อาหารและเครื่องดื่ม ตัวตู้ทำจากสแตนเลส 304 ไม่เป็นสนิม จำนวน 1 หลัง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 637 ลำดับที่ 267 (โรงเรียนเทศบาล7 สำนักงานการศึกษา)	50,000	50,000						

รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ	ไม่ได้รับ	งบประมาณ	เงินอุดหนุน	โอนเงินระหว่างปี		ผลการดำเนินงาน		
	ตามแผน	ตามแผน	ตาม	เงินนอกงบ	โอนเพิ่ม	โอนลด	อยู่ระหว่าง	ดำเนินการ	ไม่ได้
	2565 (ระบุเงิน)	2565 (ระบุเงิน)	เทศบาลฯ (ระบุเงิน)	เงินสะสม (ระบุเงิน)	2565 (ระบุเงิน)	2565 (ระบุเงิน)	การจัดทำ TOR จัดซื้อจัดจ้าง <i>Subsequent Activities</i>	แล้ว ใช้ไปทั้งสิ้น (ระบุเงิน)	ดำเนินการ (ระบุเงิน)
23	ตู้แช่เค้กกระจกโค้ง ชั้นอลูมิเนียม ขนาดภายนอก จำนวน 1 หลัง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 638 ลำดับที่ 268 (โรงเรียนเทศบาล 7 สำนักงานการศึกษา)	50,000	50,000						
24	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 21 ชุด เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/64 ป-35 (โรงเรียนเทศบาล 8)	541,800		541,800				541,800	
25	จัดซื้อเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ลูเมน จำนวน 3 ชุด สำหรับห้องเรียนพิเศษ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 639 ลำดับที่ 272 (โรงเรียนเทศบาล 8 สำนักงานการศึกษา)	216,000	216,000						
26	จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ปฏิบัติงานครู โต๊ะ ขนาดไม่น้อยกว่า 80x150x75 เซนติเมตร พร้อมเก้าอี้พนักพิง จำนวน 20 ชุด เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/64 ป-37 (โรงเรียนเทศบาล 8)	200,000		136,000				136,000	

รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	ไม่ได้รับ งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ 2565 (ระบุเงิน)	เงินอุดหนุน เงินสะสม 2565 (ระบุเงิน)	โอนเงินระหว่างปี		ผลการดำเนินงาน		
					โอนเพิ่ม 2565 (ระบุเงิน)	โอนลด 2565 (ระบุเงิน)	อยู่ระหว่าง	ดำเนินการ	ไม่ได้
							การจัดทำTOR จัดซื้อจัดจ้าง *Budget Allocation*	แล้ว ใช้ไปทั้งสิ้น (ระบุเงิน)	ดำเนินการ ดำเนินการ (ระบุเงิน)
27	จัดซื้อตู้เก็บอุปกรณ์ ขนาดกว้าง ประมาณ 80 ซม. ยาวประมาณ 150 ซม. สูงประมาณ 150 ซม. จำนวน 1 หลัง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 640 ลำดับที่ 276 (โรงเรียน เทศบาล8 สำนักงานการศึกษา)	60,000	60,000	-	-	-	-	-	-
28	จัดซื้อและติดตั้งกล้อง CCTV แบบ มุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอก อาคารพร้อมติดตั้ง 16 จุด พร้อม จอมอนิเตอร์ LED ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น หน้าที่ 640 ลำดับที่ 277 (โรงเรียนเทศบาล8 สำนักงานการศึกษา)	640,000	640,000	-	-	-	-	-	-
29	จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ ประถมศึกษา จำนวน 250 ตัว ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 641 ลำดับที่ 282 (โรงเรียนเทศบาล8 สำนักงานการศึกษา)	625,000	625,000	-	-	-	-	-	-
30	จัดซื้อเครื่องรับภาพชนิดมอเตอร์ ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 180 นิ้ว จำนวน 3 ชุด ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น หน้าที่ 641 ลำดับที่ 283 (โรงเรียนเทศบาล8 สำนักงานการศึกษา)	216,000	216,000	-	-	-	-	-	-

รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	ไม่ได้รับ งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ 2565 (ระบุเงิน)	เงินอุดหนุน เงินนอกงบ เงินสะสม 2565 (ระบุเงิน)	โอนเงินระหว่างปี		ผลการดำเนินงาน		
					โอนเพิ่ม 2565 (ระบุเงิน)	โอนลด 2565 (ระบุเงิน)	อยู่ระหว่าง การจัดทำ TOR จัดซื้อจัดจ้าง สัญญา สัญญา จัดซื้อจัดจ้าง	ดำเนินการ แล้ว ใช้ไปทั้งสิ้น (ระบุเงิน)	ไม่ได้ ดำเนินการ (ระบุเงิน)
31	จัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้าแบบมือถือ ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 642 ลำดับที่ 284 (โรงเรียนเทศบาล8 สำนักงานการศึกษา)	5,600	5,600						
32	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 642 ลำดับที่ 285 (โรงเรียน เทศบาล8 สำนักงานการศึกษา)	27,000	27,000						
33	จัดซื้อเครื่องฉาย 3 มิติ (Visualizer) จำนวน 1 เครื่อง ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น หน้าที่ 642 ลำดับที่ 286 (โรงเรียนเทศบาล8 สำนักงานการศึกษา)	20,000	20,000						
34	จัดซื้อส่วานกระแทก กำลังไฟฟ้า 720 W จำนวน 1 ตัว ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 643 ลำดับที่ 288 (โรงเรียนเทศบาล8 สำนักงานการศึกษา)	8,000	8,000						
35	จัดซื้อเครื่องกรองน้ำระบบ RO จำนวน 1 เครื่อง ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น หน้าที่ 643 ลำดับที่ 290 (โรงเรียนเทศบาล8 สำนักงานการศึกษา)	300,000	300,000						
36	จัดซื้อเครื่องเจียร 4 นิ้ว กำลังไฟฟ้า 720 W ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 643 ลำดับที่ 289 (โรงเรียน เทศบาล8 สำนักงานการศึกษา)	3,000	3,000						

รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	ไม่ได้รับ งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ 2565 (ระบุเงิน)	เงินอุดหนุน เงินสะสม 2565 (ระบุเงิน)	โอนเงินระหว่างปี		ผลการดำเนินงาน		
					โอนเพิ่ม 2565 (ระบุเงิน)	โอนลด 2565 (ระบุเงิน)	อยู่ระหว่าง การจัดทำTOR จัดซื้อจัดจ้าง <small>สัญญาฉบับใหม่</small>	ดำเนินการ แล้ว ใช้ไปทั้งสิ้น (ระบุเงิน)	ไม่ได้ ดำเนินการ (ระบุเงิน)
37	จัดซื้อกล้องดีจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ความละเอียดไม่น้อยกว่า 24.3 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 643 ลำดับที่ 291 (โรงเรียนเทศบาล8 สำนักงานการศึกษา)	60,000	60,000						
38	จัดซื้อชุดเครื่องเล่นสนามพร้อมติดตั้ง จำนวน 12 รายการ(เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/64 ป-36) (โรงเรียน เทศบาล8)	1,200,000		1,200,000				1,200,000	
39	จัดซื้อโต๊ะผู้บริหาร ประกอบด้วย โต๊ะ-เก้าอี้ จำนวน 2 ชุด ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 644 ลำดับที่ 293 (โรงเรียนเทศบาล8 สำนักงานการศึกษา)	60,000	60,000						
40	จัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งใน สถานศึกษา จำนวน 10 ตัว ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 645 ลำดับที่ 296 (โรงเรียนเทศบาล9 สำนักงานการศึกษา)	700,000	700,000						
41	จัดซื้อกล้องโทรทัศน์ (กล้องส่องดาว) จำนวน 2ตัว ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น หน้าที่ 581 ลำดับที่ 56 (งานห้องสมุดฯ สำนักงานการศึกษา)	300,000	300,000						

รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	ไม่ได้รับ งบประมาณ ตามแผน - 2565 (ระบุเงิน)	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ 2565 (ระบุเงิน)	เงินอุดหนุน เงินสะสม 2565 (ระบุเงิน)	โอนเงินระหว่างปี		ผลการดำเนินงาน		
					โอนเพิ่ม 2565 (ระบุเงิน)	โอนลด 2565 (ระบุเงิน)	อยู่ระหว่าง การจัดทำTOR จัดซื้อจัดจ้าง สัญญา, สัญญา ฉบับที่	ดำเนินการ แล้ว ใช้ไปทั้งสิ้น (ระบุเงิน)	ไม่ได้ ดำเนินการ (ระบุเงิน)
42	จัดซื้อกล้องโทรทัศน์แบบสะท้อนแสง ขนาดกระจก 10 นิ้ว ความยาวโฟกัส 1200 มม. (F/4.7) จำนวน 1 ตัว ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 581 ลำดับที่ 57 (งานห้องสมุดฯ สำนักงานการศึกษา)	150,000	150,000						
43	จัดซื้อกล้องโทรทัศน์แบบหักเหแสง ขนาดหน้าเลนส์ 80 มม. ความยาวโฟกัส 600 มม. (F/7.5) จำนวน 1 ตัว ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 581 ลำดับที่ 58 (งานห้องสมุดฯ สำนักงานการศึกษา)	100,000	100,000						
44	จัดซื้อชุดรับแขก โซฟาแบบ 3 ที่นั่ง 1 ตัว โซฟาแบบ 1 ที่นั่ง 2 ตัว โต๊ะกลาง 1 ชุด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 647 ลำดับที่ 302 (โรงเรียนเทศบาล9 สำนักงานการศึกษา)	29,000	29,000						
45	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 10 เครื่อง เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/64 ป-40 (งานห้องสมุด)	258,000		129,000				129,000	

รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	ไม่ได้รับ งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ 2565 (ระบุเงิน)	เงินอุดหนุน เงินสะสม 2565 (ระบุเงิน)	โอนเงินระหว่างปี		ผลการดำเนินงาน		
					โอนเพิ่ม 2565 (ระบุเงิน)	โอนลด 2565 (ระบุเงิน)	อยู่ระหว่าง การจัดทำTOR จัดซื้อจัดจ้าง สัญญา Subtotal	ดำเนินการ แล้ว ใช้ไปทั้งสิ้น (ระบุเงิน)	ไม่ได้ ดำเนินการ (ระบุเงิน)
46	จัดซื้อพัดลมระบายอากาศชนิดติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว จำนวน 13 เครื่อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 648 ลำดับที่ 305 (โรงเรียนเทศบาล9 สำนักงานการศึกษา)	19,500	19,500						
47	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1kVA จำนวน 10 เครื่อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 582 ลำดับที่ 60 (งานห้องสมุดฯ สำนักงานการศึกษา) แก๊ส 2/2564 ศ-10 ลำดับที่ 16	58,000	-	29,000				29,000	
48	จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 6 เครื่อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 582 ลำดับที่ 61 (งานห้องสมุดฯ สำนักงานการศึกษา)	4,200	4,200						
49	จัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอี้ สำหรับนักเรียนอนุบาล 10 ชุด โต๊ะสำหรับนักเรียนประถมศึกษา 20 ชุด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 649 ลำดับที่ 309 (โรงเรียนเทศบาล9 สำนักงานการศึกษา)	300,000	300,000						
50	จัดซื้อชุดโซฟารับแขก จำนวน 20 ชุด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 582 ลำดับที่ 62 (งานห้องสมุดฯ สำนักงานการศึกษา)	600,000	600,000						

รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	ไม่ได้รับ งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ 2565 (ระบุเงิน)	เงินอุดหนุน เงินสะสม 2565 (ระบุเงิน)	โอนเงินระหว่างปี		ผลการดำเนินงาน			
					โอนเพิ่ม 2565 (ระบุเงิน)	โอนลด 2565 (ระบุเงิน)	อยู่ระหว่าง การจัดทำTOR จัดซื้อจัดจ้าง ค้ำประกัน ค้ำประกัน	ดำเนินการ แล้ว ใช้ไปทั้งสิ้น (ระบุเงิน)	ไม่ได้ ดำเนินการ (ระบุเงิน)	
51	จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน 20 ตัว ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 649 ลำดับที่ 311 (โรงเรียนเทศบาล9 สำนักงานการศึกษา)	60,000	60,000							
52	จัดซื้อมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 582 ลำดับที่ 63 (งานห้องสมุดฯ สำนักงานการศึกษา)	180,000	180,000							
53	จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน 2 ชุด จำนวน 20 ตัว ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 650 ลำดับที่ 312 (โรงเรียนเทศบาล9 สำนักงานการศึกษา)	18,000	18,000							
54	จัดซื้อโต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้สำหรับนักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 10 ชุด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 650 ลำดับที่ 313 (โรงเรียนเทศบาล9 สำนักงานการศึกษา)	100,000	100,000							
55	จัดซื้อโต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 20 ชุด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 650 ลำดับที่ 314 (โรงเรียนเทศบาล9 สำนักงานการศึกษา)	200,000	200,000							
56	จัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุมือถือ กำลังส่ง 5 วัตต์ จำนวน 8 เครื่อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 582 ลำดับที่ 64 (งานห้องสมุดฯ สำนักงานการศึกษา)	120,000	120,000							

รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	.ไม่ได้รับ งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ 2565 (ระบุเงิน)	เงินอุดหนุน เงินสะสม 2565 (ระบุเงิน)	โอนเงินระหว่างปี		ผลการดำเนินงาน		
					โอนเพิ่ม 2565 (ระบุเงิน)	โอนลด 2565 (ระบุเงิน)	อยู่ระหว่าง	ดำเนินการ	ไม่ได้
							การจัดทำTOR จัดซื้อจัดจ้าง <i>Not Applicable</i>	แล้ว ใช้ไปทั้งสิ้น (ระบุเงิน)	ดำเนินการ (ระบุเงิน)
57	จัดซื้อตู้เย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 11.6 คิวบิกฟุต จำนวน 1 หลัง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 650 ลำดับที่ 315 (โรงเรียนเทศบาล9 สำนักงานการศึกษา)	20,000	20,000						
58	จัดซื้อกล่องดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 40 ล้านพิกเซล จำนวน 1 ตัว ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 650 ลำดับที่ 316 (โรงเรียนเทศบาล9 สำนักงานการศึกษา)	95,000	95,000						
59	จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ห้องประชุม จำนวน 80 ชุด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 582 ลำดับที่ 65 (งานห้องสมุดฯ สำนักงานการศึกษา)	800,000	800,000						
60	จัดซื้อมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า ANSI Lumens 4000 จำนวน 1 เครื่อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 650 ลำดับที่ 317 (โรงเรียนเทศบาล9 สำนักงานการศึกษา)	42,500	42,500						
61	จัดซื้อเครื่องเสียงและไมค์ห้องประชุม จำนวน 1 ชุด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 583 ลำดับที่ 66 (งานห้องสมุดฯ สำนักงานการศึกษา)	500,000	500,000						

รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	ไม่ได้รับ งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ 2565 (ระบุเงิน)	เงินอุดหนุน เงินสะสม 2565 (ระบุเงิน)	โอนเงินระหว่างปี		ผลการดำเนินงาน			
					โอนเพิ่ม 2565 (ระบุเงิน)	โอนลด 2565 (ระบุเงิน)	อยู่ระหว่าง การจัดทำTOR การจัดซื้อจัดจ้าง อื่นๆ, Subtotal	ดำเนินการ แล้ว ใช้ไปทั้งสิ้น (ระบุเงิน)	ไม่ได้ ดำเนินการ (ระบุเงิน)	
62	จัดซื้อจอโปรเจคเตอร์แบบมอเตอร์ ขนาดเส้นทแยงมุมไม่น้อยกว่า 200 ซม. ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นหน้าที่ 651 ลำดับที่ 318 (โรงเรียนเทศบาล 9 สำนักงานการศึกษา)	60,000	60,000							
63	จัดซื้อเครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ จำนวน 1 เครื่อง ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น หน้าที่ 583 ลำดับที่ 67 (งานห้องสมุดฯ สำนักงานการศึกษา)	70,000	70,000							
64	จัดซื้อโคมไฟสปอร์ตไลท์ LED flood Light 400 W (แสงเดย์ไลท์) จำนวน 4 หลอด ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น หน้าที่ 651 ลำดับที่ 319 (โรงเรียนเทศบาล9 สำนักงานการศึกษา)	32,000	32,000							
65	จัดซื้อระบบห้องสมุด Digital จำนวน 1 ระบบ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 583 ลำดับที่ 68 (งาน ห้องสมุดฯ สำนักงานการศึกษา)	3,000,000	3,000,000							
66	จัดซื้อครุภัณฑ์กล้องถ่ายภาพ พร้อม เลนส์ขยาย จำนวน 1 ชุด ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 583 ลำดับที่ 69 (งานห้องสมุดฯ สำนัก การศึกษา)	150,000	150,000							

รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	ไม่ได้รับ งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ 2565 (ระบุเงิน)	เงินอุดหนุน เงินนอกงบ เงินสะสม (ระบุเงิน)	โอนเงินระหว่างปี		ผลการดำเนินงาน		
					โอนเพิ่ม 2565 (ระบุเงิน)	โอนลด 2565 (ระบุเงิน)	อยู่ระหว่าง	ดำเนินการ	ไม่ได้
							การจัดทำ TOR จัดซื้อจัดจ้าง <small>สัญญา, สัญญา</small>	แล้ว ใช้ไปทั้งสิ้น (ระบุเงิน)	ดำเนินการ ดำเนินการ (ระบุเงิน)
67	จัดซื้อลำโพงอเนกประสงค์พร้อม แอมป์ในตัวแบบเคลื่อนที่เป็นตู้ ลำโพงขนาด 15 นิ้ว จำนวน 2 ชุด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 651 ลำดับที่ 320 (โรงเรียนเทศบาล 9 สำนักงานการศึกษา)	30,000	30,000						
68	จัดซื้อเครื่องเล่น DVD จำนวน 12 เครื่อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 652 ลำดับที่ 321 (โรงเรียน เทศบาล 10 สำนักงานการศึกษา)	60,000	60,000						
69	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 6 เครื่อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 583 ลำดับที่ 70 (สำนัก การศึกษา)	102,000	102,000						
70	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 32,000 บีทียู พร้อมติดตั้งจำนวน 15 เครื่อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 652 ลำดับที่ 322 (โรงเรียน เทศบาล 10 สำนักงานการศึกษา)	705,000	705,000						
71	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี จำนวน 6 เครื่อง ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น หน้าที่ 583 ลำดับที่ 71 (สำนักงานการศึกษา)	102,000	102,000						

รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	ไม่ได้รับ งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ 2565 (ระบุเงิน)	เงินอุดหนุน เงินสะสม 2565 (ระบุเงิน)	โอนเงินระหว่างปี		ผลการดำเนินงาน			
					โอนเพิ่ม 2565 (ระบุเงิน)	โอนลด 2565 (ระบุเงิน)	อยู่ระหว่าง การจัดทำTOR จัดซื้อจัดจ้าง (App. Number)	ดำเนินการ แล้ว ใช้ไปทั้งสิ้น (ระบุเงิน)	ไม่ได้ ดำเนินการ (ระบุเงิน)	
72	จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน 10 ตัว ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 652 ลำดับที่ 323 (โรงเรียนเทศบาล10 สำนักงานการศึกษา)	35,000	35,000							
73	จัดซื้อบอร์ดประชาสัมพันธ์ โครงสร้างการบริหาร จำนวน 1 บอร์ด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 583 ลำดับที่ 72 (สำนักงานการศึกษา)	50,000	50,000							
74	จัดซื้อเก้าอี้บุณวมขาสแตนเลส จำนวน 35 ตัว ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 652 ลำดับที่ 327 (โรงเรียนเทศบาล10 สำนักงานการศึกษา)	37,500	37,500							
75	จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน 20 ตัว ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 584 ลำดับที่ 73 (งานพิพิธภัณฑสถาน สำนักงานการศึกษา)	50,000	50,000							
76	จัดซื้อแผงกันจราจรสแตนเลสชนิด ยึดและหดได้ จำนวน 2 แผ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 584 ลำดับที่ 74 (งานพิพิธภัณฑสถาน สำนักงานการศึกษา)	200,000	200,000							

รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	ไม่ได้รับ งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ 2565 (ระบุเงิน)	เงินอุดหนุน เงินสะสม 2565 (ระบุเงิน)	โอนเงินระหว่างปี		ผลการดำเนินงาน			
					โอนเพิ่ม 2565 (ระบุเงิน)	โอนลด 2565 (ระบุเงิน)	อยู่ระหว่าง การจัดทำTOR จัดซื้อจัดจ้าง สัญญา สัญญา จัดจ้าง	ดำเนินการ แล้ว ใช้ไปทั้งสิ้น (ระบุเงิน)	ไม่ได้ ดำเนินการ (ระบุเงิน)	
77	จัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์ จำนวน 3 ชุด ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น หน้าที่ 584 ลำดับที่ 75 (งานเด็กปฐมวัย สำนักงานการศึกษา)	800,000	800,000							
78	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น หน้าที่ 584 ลำดับที่ 76 (งานห้องสมุดฯ สำนักงานการศึกษา)	787,000	787,000							
79	ตัดซื้อตุ้ยม้วน ขนาด 16 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 584 ลำดับที่ 77 (งาน ห้องสมุดฯ สำนักงานการศึกษา)	25,000	25,000							
80	จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน 10 ตัว ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 585 ลำดับที่ 78 (งาน ห้องสมุดฯ สำนักงานการศึกษา)	30,000	30,000							
81	จัดซื้อรถเข็นอเนกประสงค์ จำนวน 2 คัน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 585 ลำดับที่ 79 (งานห้องสมุดฯ สำนักงานการศึกษา)	26,000	26,000							
82	จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม จำนวน 2 ตัว ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 585 ลำดับที่ 80 (งานห้องสมุดฯ สำนักงานการศึกษา)	34,000	34,000							

รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	ไม่ได้รับ งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ 2565 (ระบุเงิน)	เงินอุดหนุน เงินนอกงบ เงินสะสม 2565 (ระบุเงิน)	โอนเงินระหว่างปี		ผลการดำเนินงาน		
					โอนเพิ่ม 2565 (ระบุเงิน)	โอนลด 2565 (ระบุเงิน)	อยู่ระหว่าง	ดำเนินการ	ไม่ได้
							การจัดทำ TOR จัดซื้อจัดจ้าง + สัญญา, สัญญาใบสั่ง	แล้ว ใช้ไปทั้งสิ้น (ระบุเงิน)	ดำเนินการ (ระบุเงิน)
83 จัดซื้อบอร์ดเสียบตัวอักษร จำนวน 2 ตัว ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 585 ลำดับที่ 81 (งานห้องสมุดฯ สำนักงานการศึกษา)	15,000	15,000							
84 จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 655 ลำดับที่ 342 (โรงเรียนเทศบาล10 สำนักงานการศึกษา)	8,500	8,500							
85 จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จำนวน 3 เครื่อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 655 ลำดับที่ 343 (โรงเรียนเทศบาล10 สำนักงานการศึกษา)	28,200	28,200							
86 จัดซื้อเสากันเซต จำนวน 10 คู่ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 585 ลำดับที่ 82 (สำนักงานการศึกษา)	40,000	40,000							
87 จัดซื้อกล้องถ่ายภาพแบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 20 ล้านพิกเซล จำนวน 1 ตัว ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 655 ลำดับที่ 344 (โรงเรียนเทศบาล10 สำนักงานการศึกษา)	19,300	19,300							

รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	-ไม่ได้รับ งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ 2565 (ระบุเงิน)	เงินอุดหนุน เงินนอกงบ เงินสะสม 2565 (ระบุเงิน)	โอนเงินระหว่างปี		ผลการดำเนินงาน		
					โอนเพิ่ม 2565 (ระบุเงิน)	โอนลด 2565 (ระบุเงิน)	อยู่ระหว่าง	ดำเนินการ	ไม่ได้
							การจัดทำTOR จัดซื้อจัดจ้าง *ยังไม่ได้รับ	แล้ว ใช้ไปทั้งสิ้น (ระบุเงิน)	ดำเนินการ (ระบุเงิน)
88	จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และ โน้ตบุ๊ก จำนวน 30 ชุด ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 585 ลำดับที่ 83 (งานห้องสมุดฯ สำนัก การศึกษา)	300,000	300,000						
89	จัดซื้อแท่นรายงาน (โพเดียม) จำนวน 1 ตัว ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น หน้าที่ 655 ลำดับที่ 345 (โรงเรียนเทศบาล10 สำนัก การศึกษา)	15,000	15,000						
90	จัดซื้อโต๊ะเรียนปฐมวัยพร้อมเก้าอี้ จำนวน 50 ชุด ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น หน้าที่ 656 ลำดับที่ 346 (โรงเรียนเทศบาล10 สำนัก การศึกษา)	175,000	175,000						
91	จัดซื้อลำโพงอเนกประสงค์แบบ เคลื่อนที่ จำนวน 3 ตัว ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 656 ลำดับที่ 347 (โรงเรียนเทศบาล10 สำนักการศึกษา)	26,700	26,700						
92	จัดซื้อเทอร์โมมิเตอร์วัดใช้แบบอิน ฟาเรด จำนวน 3 อัน ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 656 ลำดับที่ 348 (โรงเรียนเทศบาล10 สำนักการศึกษา)	25,000	25,000						

รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	ไม่ได้รับ งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ 2565 (ระบุเงิน)	เงินอุดหนุน เงินสะสม 2565 (ระบุเงิน)	โอนเงินระหว่างปี		ผลการดำเนินงาน		
					โอนเพิ่ม 2565 (ระบุเงิน)	โอนลด 2565 (ระบุเงิน)	อยู่ระหว่าง การจัดทำTOR จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเงิน)	ดำเนินการ แล้ว ใช้ไปทั้งสิ้น (ระบุเงิน)	ไม่ได้ ดำเนินการ (ระบุเงิน)
93	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น หน้าที่ 656 ลำดับที่ 349 (โรงเรียนเทศบาล10 สำนัก การศึกษา)	9,500	9,500						
94	จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับ ประมวลผล แบบที่ 1 และชุด โปรแกรมระบบ จำนวน 25 ชุด เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/64 ป-38 ลำดับที่ 13 (โรงเรียนเทศบาล10)	645,000		645,000				645,000	
95	จัดซื้อกระดานไวท์บอร์ด 2 หน้า จำนวน 1 อัน ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น หน้าที่ 656 ลำดับที่ 351 (โรงเรียนเทศบาล10 สำนัก การศึกษา)	17,000	17,000						
96	จัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนัก จำนวน 9 เครื่อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 656 ลำดับที่ 352 (โรงเรียน เทศบาล10 สำนักการศึกษา)	25,200	25,200						
97	จัดซื้อเครื่องเจียร/ตัดแบบมือถือ ขนาด 6 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 657 ลำดับที่ 353 (โรงเรียนเทศบาล10 สำนักการศึกษา)	5,600	5,600						

รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	ไม่ได้รับ งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ 2565 (ระบุเงิน)	เงินอุดหนุน เงินสะสม 2565 (ระบุเงิน)	โอนเงินระหว่างปี		ผลการดำเนินงาน		
					โอนเพิ่ม 2565 (ระบุเงิน)	โอนลด 2565 (ระบุเงิน)	อยู่ระหว่าง	ดำเนินการ	ไม่ได้
							การจัดทำ TOR จัดซื้อจัดจ้าง สัญญาฉบับใหม่	แล้ว ใช้ไปทั้งสิ้น	ดำเนินการ
98	จัดซื้อหุ่นยนต์สอนระบบ 2 ภาษา (ภาษาอังกฤษ/ภาษาแมนดาริน(จีนกลาง) จำนวน 2 ตัว ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 657 ลำดับที่ 354 (โรงเรียนเทศบาล10) (ป.1/2563))	296,000	296,000						
99	จัดซื้อไมโครโฟนลำโพงช่วยสอนขนาดพกพา จำนวน 15 ตัว ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 657 ลำดับที่ 355 (โรงเรียนเทศบาล10 สำนักงานการศึกษา)	37,500	37,500						
100	จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 657 ลำดับที่ 356 (โรงเรียนเทศบาล10 สำนักงานการศึกษา)	180,000	180,000						
101	จัดซื้อกล่องวงจรปิดแบบมุมมองคงที่พร้อมติดตั้งระบบทั้งภายในภายนอกอาคารเรียน จำนวน 10 ชุด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 567 ลำดับที่ 357 (โรงเรียนเทศบาล10 สำนักงานการศึกษา)	400,000	400,000						

รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	ไม่ได้รับ งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ 2565 (ระบุเงิน)	เงินอุดหนุน เงินสะสม 2565 (ระบุเงิน)	โอนเงินระหว่างปี		ผลการดำเนินงาน		
					โอนเพิ่ม 2565 (ระบุเงิน)	โอนลด 2565 (ระบุเงิน)	อยู่ระหว่าง	ดำเนินการ	ไม่ได้
							การจัดทำ TOR จัดซื้อจัดจ้าง สัญญา awarded	แล้ว ใช้ไปทั้งสิ้น	ดำเนินการ
102	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 36,000 บีทียู พร้อมติดตั้งจำนวน 18 เครื่อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 658 ลำดับที่ 358 (โรงเรียนเทศบาล11 สำนักงานการศึกษา)	846,000	846,000						
103	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน จำนวน 10 เครื่อง ชุด โปรแกรมจำนวน 10 ชุด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 658 ลำดับที่ 359 (โรงเรียนเทศบาล11 สำนักงานการศึกษา)	208,000	208,000						
104	จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGAขนาด 3500 ANSI Lumens พร้อมติดตั้งสายอีเธอร์เน็ต ไฟฟ้า ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 587 ลำดับที่ 91 (โรงเรียนเทศบาล 1 สำนักงานการศึกษา)	337,000	337,000						
105	จัดซื้อจอร์รับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว จำนวน 9 ตัว ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 587 ลำดับที่ 92 (โรงเรียนเทศบาล 1 สำนักงานการศึกษา)	218,700	218,700						

รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	ไม่ได้รับ งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	งบประมาณ ตาม เทศบาล 2565 (ระบุเงิน)	เงินอุดหนุน เงินสะสม 2565 (ระบุเงิน)	โอนเงินระหว่างปี		ผลการดำเนินงาน			
					โอนเพิ่ม 2565 (ระบุเงิน)	โอนลด 2565 (ระบุเงิน)	อยู่ระหว่าง การจัดทำ TOR จัดซื้อจัดจ้าง สัญญาแล้ว (ระบุเงิน)	ดำเนินการ แล้ว ใช้ไปทั้งสิ้น (ระบุเงิน)	ไม่ได้ ดำเนินการ (ระบุเงิน)	
106	จัดซื้อจอร์รับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 180 นิ้ว จำนวน 1 ตัว ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 588 ลำดับที่ 93 (โรงเรียนเทศบาล 1 สำนักการศึกษา)	35,200	35,200							
107	จัดซื้อโต๊ะโรงอาหาร จำนวน 50 ตัว ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 659 ลำดับที่ 365 (โรงเรียนเทศบาล 11 สำนักการศึกษา)	350,000	350,000							
108	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 659 ลำดับที่ 366 (โรงเรียนเทศบาล 11 สำนักการศึกษา) แก๊ส 2/2564 หน้า ศ-6 ลำดับที่ 8	16,600		5,200					5,200	
109	จัดซื้อชุดเครื่องเสียง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 9 เครื่อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 588 ลำดับที่ 94 (โรงเรียนเทศบาล 1 สำนักการศึกษา)	166,500	166,500							

รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	ไม่ได้รับ งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ 2565 (ระบุเงิน)	เงินอุดหนุน เงินสะสม 2565 (ระบุเงิน)	โอนเงินระหว่างปี		ผลการดำเนินงาน		
					โอนเพิ่ม 2565 (ระบุเงิน)	โอนลด 2565 (ระบุเงิน)	อยู่ระหว่าง	ดำเนินการ	ไม่ได้
							การจัดทำ TOR จัดซื้อจัดจ้าง พัสดุพัสดุ	แล้ว ใช้ไปทั้งสิ้น (ระบุเงิน)	ดำเนินการ (ระบุเงิน)
110 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED แบบ Network จำนวน 1 เครื่อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 659 ลำดับที่ 367 (โรงเรียนเทศบาล11 สำนักงานการศึกษา) แก๊ซ 2/2564 หน้า ศ-6 ลำดับที่ 9	12,000		8,900					8,900	
111 จัดซื้อกล่องวงจรปิด จำนวน 24 ตัว ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 589 ลำดับที่ 96 (โรงเรียนเทศบาล 1 สำนักงานการศึกษา) แก๊ซ 2/2564 หน้า ศ-3 ลำดับที่ 3	280,000		266,000					250,100	
112 จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 10 เครื่อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 660 ลำดับที่ 371 (โรงเรียนเทศบาล11 สำนักงานการศึกษา)	20,000	20,000							
113 จัดซื้อกล้องถ่ายรูปพร้อมเลนส์ ความละเอียดไม่น้อยกว่า 24 ล้านพิกเซล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ลำดับที่ 97 (โรงเรียนเทศบาล 1 สำนักงานการศึกษา)	29,500	29,500							
114 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 3 ชุด (เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/64) (เทศบาล 1)	77,400		77,400					74,700	

รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	ไม่ได้รับ งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ 2565 (ระบุเงิน)	เงินอุดหนุน เงินสะสม 2565 (ระบุเงิน)	โอนเงินระหว่างปี		ผลการดำเนินงาน		
					โอนเพิ่ม 2565 (ระบุเงิน)	โอนลด 2565 (ระบุเงิน)	อยู่ระหว่าง	ดำเนินการ	ไม่ได้
							การจัดทำ TOR จัดซื้อจัดจ้าง ศึกษา อนุมัติ	แล้ว ใช้ไปทั้งสิ้น (ระบุเงิน)	ดำเนินการ (ระบุเงิน)
115	จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ จำนวน 25 ชุด ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น หน้าที่ 660 ลำดับที่ 373 (โรงเรียนเทศบาล11 สำนัก การศึกษา)	125,000	125,000						
116	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one ขนาดจอ 21 นิ้ว จำนวน 30 เครื่อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 589 ลำดับที่ 99 (โรงเรียน เทศบาล 1 สำนักการศึกษา)	510,000	510,000						
117	จัดซื้อลำโพงช่วยสอนแบบพกพา พร้อมไมค์คล้องคอ จำนวน 20 ชุด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 660 ลำดับที่ 374 (โรงเรียนเทศบาล11 สำนักการศึกษา)	23,000	23,000						
118	จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน สำหรับ เก็บเอกสาร จำนวน 2 หลัง ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 660 ลำดับที่ 375 (โรงเรียนเทศบาล11 สำนักการศึกษา)	20,000	20,000						
119	จัดซื้อทีวี LED ขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 661 ลำดับที่ 376 (โรงเรียนเทศบาล11 สำนักการศึกษา)	82,500	82,500						

รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	ไม่ได้รับ งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ 2565 (ระบุเงิน)	เงินอุดหนุน เงินสะสม 2565 (ระบุเงิน)	โอนเงินระหว่างปี		ผลการดำเนินงาน		
					โอนเพิ่ม 2565 (ระบุเงิน)	โอนลด 2565 (ระบุเงิน)	อยู่ระหว่าง	ดำเนินการ	ไม่ได้
							การจัดทำ TOR จัดซื้อจัดจ้าง สัญญา สัญญา (ระบุเงิน)	แล้ว ใช้ไปทั้งสิ้น (ระบุเงิน)	ดำเนินการ ดำเนินการ (ระบุเงิน)
120	จัดซื้อโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 33 ชุด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 589 ลำดับที่ 100 (โรงเรียน เทศบาล 1 สำนักงานการศึกษา)	125,400	125,400						
121	จัดซื้อเครื่องตัดฝุ่น จำนวน 6 เครื่อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 661 ลำดับที่ 377 (โรงเรียนเทศบาล 11 สำนักงานการศึกษา)	20,000	20,000						
122	จัดซื้อชั้นเก็บแฟ้ม 40 ช่อง จำนวน 3 ชั้น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 661 ลำดับที่ 378 (โรงเรียนเทศบาล 11 สำนักงานการศึกษา)	17,000	17,000						
123	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 5 เครื่อง ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น หน้าที่ 590 ลำดับที่ 101 (โรงเรียนเทศบาล 1 สำนัก การศึกษา) แก๊ซ 2/2564 หน้า ศ-2 ลำดับที่ 1	44,500		44,500				44,500	

รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	ไม่ได้รับ งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ 2565 (ระบุเงิน)	เงินอุดหนุน เงินสะสม 2565 (ระบุเงิน)	โอนเงินระหว่างปี		ผลการดำเนินงาน			
					โอนเพิ่ม 2565 (ระบุเงิน)	โอนลด 2565 (ระบุเงิน)	อยู่ระหว่าง	ดำเนินการ	ไม่ได้	
							การจัดทำ TOR จัดซื้อจัดจ้าง 2565 (ระบุเงิน)	แล้ว ใช้ไปทั้งสิ้น (ระบุเงิน)		ดำเนินการ ดำเนินการ (ระบุเงิน)
124	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงาน จำนวน 5 เครื่อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 590 ลำดับที่ 102 (โรงเรียนเทศบาล 1 สำนักงานการศึกษา) แก้วไข 2/2564 หน้า ศ-2 ลำดับที่ 2	21,500		21,500					20,000	
125	จัดซื้อ Smart TV ขนาด 65 นิ้ว พร้อมติดตั้งขาแขวนและระบบไฟฟ้า จำนวน 24 เครื่อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 590 ลำดับที่ 103 (โรงเรียนเทศบาล 1 สำนักงานการศึกษา)	1,008,000		748,800					748,800	
126	จัดซื้อเสื่อวงเดือนไฟฟ้าแบบมือถือ ขนาดไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 590 ลำดับที่ 104 (โรงเรียนเทศบาล 1 สำนักงานการศึกษา)	5,600	5,600							
127	จัดซื้อเครื่องเจียร 4 นิ้ว กำลังไฟฟ้า 720 w. หรือมากกว่า จำนวน 1 เครื่อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 590 ลำดับที่ 105 (โรงเรียนเทศบาล 1 สำนักงานการศึกษา)	2,000	2,000							

รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	ไม่ได้รับ งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ 2565 (ระบุเงิน)	เงินอุดหนุน เงินสะสม 2565 (ระบุเงิน)	โอนเงินระหว่างปี		ผลการดำเนินงาน			
					โอนเพิ่ม 2565 (ระบุเงิน)	โอนลด 2565 (ระบุเงิน)	อยู่ระหว่าง	ดำเนินการ	ไม่ได้	
							การจัดทำ จัดซื้อจัดจ้าง สัญญา (ระบุเงิน)	แล้ว ใช้ไปทั้งสิ้น (ระบุเงิน)		ดำเนินการ ดำเนินการ (ระบุเงิน)
128	จัดซื้อสว่านกระแทก จำนวน 1 เครื่อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 591 ลำดับที่ 106 (โรงเรียนเทศบาล 1 สำนักงานการศึกษา)	5,000	5,000							
129	จัดซื้อเครื่องฉายภาพ 3 มิติ (กลาง) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 591 ลำดับที่ 107 (โรงเรียนเทศบาล 1 สำนักงานการศึกษา)	20,000		19,000					19,000	
130	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า (ไทย/E) ขนาดแคร์ 14.2 นิ้ว แป้นอักษร 45 แป้น จำนวน 1 เครื่อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 591 ลำดับที่ 108 (โรงเรียนเทศบาล 1 สำนักงานการศึกษา)	27,000		21,500						21,500
131	จัดซื้อเครื่องตัดกระดาษแบบมือโยก ขนาด A3 พร้อมขาตั้ง จำนวน 1 เครื่อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 591 ลำดับที่ 109 (โรงเรียนเทศบาล 1 สำนักงานการศึกษา)	9,000	9,000							
132	จัดซื้อเครื่องเข้าเล่มสันกาวร้อน จำนวน 1 เครื่อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 591 ลำดับที่ 110 (โรงเรียนเทศบาล 1 สำนักงานการศึกษา)	5,200		5,200					4,500	

รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	ไม่ได้รับ งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ 2565 (ระบุเงิน)	เงินอุดหนุน เงินนอกงบ เงินสะสม 2565 (ระบุเงิน)	โอนเงินระหว่างปี		ผลการดำเนินงาน		
					โอนเพิ่ม 2565 (ระบุเงิน)	โอนลด 2565 (ระบุเงิน)	อยู่ระหว่าง การจัดทำTOR จัดซื้อจัดจ้าง สัญญา สัญญา จัดซื้อจัดจ้าง	ดำเนินการ แล้ว ใช้ไปทั้งสิ้น (ระบุเงิน)	ไม่ได้ ดำเนินการ (ระบุเงิน)
133	จัดซื้อโทรทัศน์ LED แบบ SMART TV ไว้ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ขนาดไม่ต่ำกว่า 55 นิ้ว จำนวน 20 เครื่อง (เดิมนำที่ 593 ลำดับที่ 117) (เทศบาล 2) ป.1/2563	840,000	840,000						
134	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบ1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 40 ชุด (เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/64 ป-31) เทศบาล 2 สำนักงานการศึกษา)	1,032,000		1,032,000				1,032,000	
135	จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 40 ชุด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 593 ลำดับที่ 119 (โรงเรียนเทศบาล 2 สำนักงานการศึกษา)	152,000	152,000						
136	จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน 20 ตัว ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 593 ลำดับที่ 120 (โรงเรียนเทศบาล 2 สำนักงานการศึกษา)	60,000		57,000				57,000	

รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	ไม่ได้รับ งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	งบประมาณ ตาม เทศบาลภูเก็ต 2565 (ระบุเงิน)	เงินอุดหนุน เงินสะสม 2565 (ระบุเงิน)	โอนเงินระหว่างปี		ผลการดำเนินงาน		
					โอนเพิ่ม 2565 (ระบุเงิน)	โอนลด 2565 (ระบุเงิน)	อยู่ระหว่าง	ดำเนินการ	ไม่ได้
							การจัดทำ TOR จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ (ระบุเงิน)	แล้ว ใช้ไปทั้งสิ้น (ระบุเงิน)	
137	จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3500 ANSI/Lumens จำนวน 10 เครื่อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 593 ลำดับที่ 121 (โรงเรียนเทศบาล 2 สำนักการศึกษา)	337,000	337,000						
138	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 20 เครื่อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 666 ลำดับที่ 407 (โรงเรียน เทศบาล 12 สำนักการศึกษา)	340,000	340,000						
139	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 6 เครื่อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หมู่ ที่ 666 ลำดับที่ 408 (โรงเรียน เทศบาล 12 สำนักการศึกษา)	132,000	132,000						
140	จัดซื้อจอร์รับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 180 นิ้ว จำนวน 10 เครื่อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 593 ลำดับที่ 122 (โรงเรียน เทศบาล 2 สำนักการศึกษา)	352,000	352,000						

รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	ไม่ได้รับ งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ 2565 (ระบุเงิน)	เงินอุดหนุน เงินสะสม 2565 (ระบุเงิน)	โอนเงินระหว่างปี		ผลการดำเนินงาน		
					โอนเพิ่ม 2565 (ระบุเงิน)	โอนลด 2565 (ระบุเงิน)	อยู่ระหว่าง การจัดทำ TOR จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565	ดำเนินการ แล้ว ใช้ไปทั้งสิ้น (ระบุเงิน)	ไม่ได้ ดำเนินการ (ระบุเงิน)
141 จัดซื้อกระดานกรีนบอร์ดไร้ฝุ่น ขนาด 492x126 ซม. จำนวน 45 แผ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 593 ลำดับที่ 123 (โรงเรียน เทศบาล 2 สำนักงานการศึกษา)	405,000		405,000					450,000	
142 จัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อม ติดตั้ง จำนวน 15 เครื่อง ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 666 ลำดับที่ 410 (โรงเรียนเทศบาล12 สำนักงานการศึกษา)	750,000	750,000							
143 จัดซื้อกระดานอัจฉริยะ จำนวน 6 เครื่อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 666 ลำดับที่ 411 (โรงเรียน เทศบาล12 สำนักงานการศึกษา)	3,000,000	3,000,000							
144 จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน จำนวน 100 ชุด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 666 ลำดับที่ 412 (โรงเรียน เทศบาล12 สำนักงานการศึกษา)	250,000	250,000							
145 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 บีทียู ชนิดแขวน พร้อมติดตั้ง จำนวน 12 เครื่อง ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น หน้าที่ 594 ลำดับที่ 124 (โรงเรียนเทศบาล 2 สำนักงานการศึกษา)	564,000	564,000							

รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	ไม่ได้รับ งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ 2565 (ระบุเงิน)	เงินอุดหนุน เงินนอกงบ เงินสะสม 2565 (ระบุเงิน)	โอนเงินระหว่างปี		ผลการดำเนินงาน		
					โอนเพิ่ม 2565 (ระบุเงิน)	โอนลด 2565 (ระบุเงิน)	อยู่ระหว่าง	ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ (ระบุเงิน)
							การจัดทำTOR จัดซื้อจัดจ้าง ยังไม่จบ (ระบุเงิน)	แล้ว ใช้ไปทั้งสิ้น (ระบุเงิน)	
146 จัดซื้อโต๊ะปฏิบัติงานครูพร้อมเก้าอี้ จำนวน 20 ชุด ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น หน้าที่ 667 ลำดับที่ 413 (โรงเรียนเทศบาล12 สำนัก การศึกษา)	200,000	200,000							
147 จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับ เด็กอนุบาล จำนวน 30 ชุด ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 594 ลำดับที่ 125 (โรงเรียนเทศบาล 2 สำนักการศึกษา)	300,000	300,000							
148 จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน 1 ชุด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 667 ลำดับที่ 414 (โรงเรียนเทศบาล 12 สำนักการศึกษา)	45,000	45,000							
149 จัดซื้อโคมไฟสปอร์ตไลท์หลอด (LED) 300 วัตต์ จำนวน 8 ดวง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 667 ลำดับที่ 415 (โรงเรียนเทศบาล12 สำนักการศึกษา)	50,000	50,000							
150 จัดซื้อป้ายไฟ LED ข้อความวงขนาด ไม่น้อยกว่า 60x1.2 เมตร จำนวน 1 ป้าย ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 667 ลำดับที่ 416 (โรงเรียน เทศบาล12 สำนักการศึกษา)	300,000	300,000							

รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	ไม่ได้รับ งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ 2565 (ระบุเงิน)	เงินอุดหนุน เงินสะสม 2565 (ระบุเงิน)	โอนเงินระหว่างปี		ผลการดำเนินงาน		
					โอนเพิ่ม 2565 (ระบุเงิน)	โอนลด 2565 (ระบุเงิน)	อยู่ระหว่าง	ดำเนินการ	ไม่ได้
							การจัดทำTOR จัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565, 2566 เป็นต้นไป (ระบุเงิน)	แล้ว ใช้ไปทั้งสิ้น (ระบุเงิน)	ดำเนินการ ดำเนินการ (ระบุเงิน)
151 จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียนระดับ ประถมศึกษา จำนวน 240 ชุด ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 594 ลำดับที่ 126 (โรงเรียนเทศบาล 2 สำนักงานการศึกษา)	480,000	480,000							
152 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 36,000 บีทียู พร้อมติดตั้งจำนวน 8 เครื่อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ ลำดับที่ 417 (โรงเรียน เทศบาล12 สำนักงานการศึกษา)	480,000	480,000							
153 จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียนระดับ มัธยมศึกษา จำนวน 160 ชุด ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 594 ลำดับที่ 127 (โรงเรียนเทศบาล 2 สำนักงานการศึกษา)	320,000	320,000							
154 จัดซื้อโทรทัศน์ ขนาดไม่น้อยกว่า 65 นิ้ว จำนวน 9 เครื่อง ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 667 ลำดับที่ 418 (โรงเรียนเทศบาล12 สำนักงานการศึกษา)	450,000	450,000							
155 จัดซื้อโต๊ะสแตนเลสขาพับ จำนวน 20 ตัว ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 667 ลำดับที่ 419 (โรงเรียน เทศบาล12 สำนักงานการศึกษา)	160,000	160,000							

รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	ไม่ได้รับ งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ 2565 (ระบุเงิน)	เงินอุดหนุน เงินสะสม 2565 (ระบุเงิน)	โอนเงินระหว่างปี		ผลการดำเนินงาน		
					โอนเพิ่ม 2565 (ระบุเงิน)	โอนลด 2565 (ระบุเงิน)	อยู่ระหว่าง	ดำเนินการ	ไม่ได้
							การจัดทำ TOR จัดซื้อจัดจ้าง สัญญา สัญญา (ระบุเงิน)	แล้ว ใช้ไปทั้งสิ้น (ระบุเงิน)	ดำเนินการ (ระบุเงิน)
156 จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนพร้อมอุปกรณ์ห้องเรียนอัจฉริยะ จำนวน 9 รายการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 595 ลำดับที่ 128 (โรงเรียนเทศบาล 2 สำนักการศึกษา)	1,400,000	1,400,000							
157 จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้เด็กปฐมวัย จำนวน 30 ตัว ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 668 ลำดับที่ 420 (โรงเรียนเทศบาล12 สำนักการศึกษา)	120,000	120,000							
158 จัดซื้อโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 668 ลำดับที่ 421 (โรงเรียนเทศบาล12 สำนักการศึกษา)	150,000	150,000							
159 จัดซื้ออุปกรณ์ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 24 รายการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 595 ลำดับที่ 129 (โรงเรียนเทศบาล 2 สำนักการศึกษา)	1,251,500	1,251,500							
160 จัดซื้อชุดเครื่องเสียงพร้อมลำโพง ตู้ลำโพงแบบเคลื่อนที่ พร้อมไมค์ลอย จำนวน 1 ชุด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 668 ลำดับที่ 422 (โรงเรียนเทศบาล12 สำนักการศึกษา)	250,000	250,000							

รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	ไม่ได้รับ งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ 2565 (ระบุเงิน)	เงินอุดหนุน เงินสะสม 2565 (ระบุเงิน)	โอนเงินระหว่างปี		ผลการดำเนินงาน		
					โอนเพิ่ม 2565 (ระบุเงิน)	โอนลด 2565 (ระบุเงิน)	อยู่ระหว่าง	ดำเนินการ	ไม่ได้
							การจัดทำ TOR จัดซื้อจัดจ้าง สัญญา สัญญา	แล้ว ใช้ไปทั้งสิ้น (ระบุเงิน)	ดำเนินการ (ระบุเงิน)
161	จัดซื้อพาวเวอร์แอมป์ 1 ตัว 1,000 W ลำโพงปากฮอร์น 2 ตัว ชุดไม้ไผ่ไร้สาย 2 ตัว ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 668 ลำดับที่ 423 (โรงเรียนเทศบาล12 สำนักการศึกษา)	50,000	50,000						
162	จัดซื้อตู้เย็นขนาด 13 คิวปีกฟุต จำนวน 3 เครื่อง เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/64 ป-37 (โรงเรียนเทศบาล12)	55,500		55,500				55,000	
163	จัดซื้อรถตู้โรงเรียนพร้อมตกแต่ง ภายใน จำนวน 1 คัน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 668 ลำดับที่ 425 (โรงเรียนเทศบาล12 สำนักการศึกษา)	1,800,000	1,800,000						
164	จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบ 1 จำนวน 10 เครื่อง (เดิมหน้าที่ 598 ลำดับที่ 130) (เทศบาล 3) ป.1/2563	220,000	220,000						
165	จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 9 เครื่อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 668 ลำดับที่ 426 (โรงเรียนเทศบาล12 สำนักการศึกษา)	450,000	450,000						

รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	ไม่ได้รับ งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ 2565 (ระบุเงิน)	เงินอุดหนุน เงินสะสม 2565 (ระบุเงิน)	โอนเงินระหว่างปี		ผลการดำเนินงาน		
					โอนเพิ่ม 2565 (ระบุเงิน)	โอนลด 2565 (ระบุเงิน)	อยู่ระหว่าง	ดำเนินการ	ไม่ได้
							การจัดทำ TOR จัดซื้อจัดจ้าง พัสดุ - Subward	แล้ว ใช้ไปทั้งสิ้น (ระบุเงิน)	ดำเนินการ (ระบุเงิน)
166	จัดซื้อแท็งก์น้ำสแตนเลสพร้อมขาตั้ง ขนาด 2,000 ลิตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 6 แท็งก์ ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น หน้าที่ 669 ลำดับที่ 427 (โรงเรียนเทศบาล12 สำนัก การศึกษา)	150,000	150,000						
167	จัดซื้อลำโพงอเนกประสงค์แบบ เคลื่อนที่ จำนวน 9 เครื่อง ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 669 ลำดับที่ 428 (โรงเรียนเทศบาล12 สำนักการศึกษา)	110,000		72,000				72,000	
168	จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ มัธยมศึกษา จำนวน 360 ชุด ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 598 ลำดับที่ 132 (โรงเรียนเทศบาล 3 สำนักการศึกษา)	1,100,000	1,100,000						
169	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายข้อ แข็ง จำนวน 2 เครื่อง ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 669 ลำดับที่ 429 (โรงเรียนเทศบาล12 สำนักการศึกษา)	24,000		19,000				19,000	
170	จัดซื้อกล่องวงจรปิดแบบมุมมอง คงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร พร้อมติดตั้ง จำนวน 16 จุด พร้อม จอมอนิเตอร์ LED ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น หน้าที่ 598 ลำดับที่ 133 (โรงเรียนเทศบาล 3 สำนักการศึกษา)	640,000	640,000						

รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	ไม่ได้รับ งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ 2565 (ระบุเงิน)	เงินอุดหนุน เงินสะสม 2565 (ระบุเงิน)	โอนเงินระหว่างปี		ผลการดำเนินงาน			
					โอนเพิ่ม 2565 (ระบุเงิน)	โอนลด 2565 (ระบุเงิน)	อยู่ระหว่าง การจัดทำ TOR จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเงิน)	ดำเนินการ แล้ว ใช้ไปทั้งสิ้น (ระบุเงิน)	ไม่ได้ ดำเนินการ (ระบุเงิน)	
171	จัดซื้อไมโครโฟนไร้สาย (ไมค์ลอย) จำนวน 2 ชุด ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น หน้าที่ 669 ลำดับที่ 430 (โรงเรียนเทศบาล12 สำนัก การศึกษา)	70,000	70,000							
172	จัดซื้อเครื่องย่อยสลายวัชพืช จำนวน 1 เครื่อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 669 ลำดับที่ 431 (โรงเรียน เทศบาล12 สำนักการศึกษา)	50,000	50,000							
173	จัดซื้อและติดตั้งระบบกระจายเสียง ภายในโรงเรียน จำนวน 20 จุด ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 598 ลำดับที่ 134 (โรงเรียนเทศบาล 3 สำนักการศึกษา)	400,000	400,000							
174	จัดซื้อตู้อินเวอร์เตอร์ พร้อมสาย เชื่อม จำนวน 1 เครื่อง ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 669 ลำดับที่ 432 (โรงเรียนเทศบาล12 สำนักการศึกษา)	30,000		20,000					20,000	
175	จัดซื้อไฟเบอร์ตัดเหล็ก ขนาดไม่น้อย กว่า 14 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 669 ลำดับที่ 433 (โรงเรียนเทศบาล12 สำนักการศึกษา)	8,500		8,500					8,500	

รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	ไม่ได้รับ งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ 2565 (ระบุเงิน)	เงินอุดหนุน เงินสะสม 2565 (ระบุเงิน)	โอนเงินระหว่างปี		ผลการดำเนินงาน		
					โอนเพิ่ม 2565 (ระบุเงิน)	โอนลด 2565 (ระบุเงิน)	อยู่ระหว่าง	ดำเนินการ	ไม่ได้
							การจัดทำTOR จัดซื้อจัดจ้าง *Apply to the end	แล้ว ใช้ไปทั้งสิ้น (ระบุเงิน)	ดำเนินการ ดำเนินการ (ระบุเงิน)
176	จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน 30 ตัว ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 599 ลำดับที่ 135 (โรงเรียนเทศบาล 3 สำนักการศึกษา)	75,000	75,000						
177	จัดซื้อเครื่องปั้มน้ำอินเวอร์เตอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 670 ลำดับที่ 434 (โรงเรียนเทศบาล12 สำนักการศึกษา)	35,000	35,000						
178	จัดซื้อเก้าอี้บุวมวขาสแตนเลส จำนวน 60 ตัว ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 599 ลำดับที่ 136 (โรงเรียนเทศบาล 3 สำนักการศึกษา)	66,000	66,000						
179	จัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 1 เครื่อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น อแก้ไขครั้งที่ 2/2564 ศ-8 ที่ 14 (โรงเรียนเทศบาล สำนักการศึกษา)	40,000		6,000				6,000	
180	จัดซื้อเครื่องขัดพื้น จำนวน 1 เครื่อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น แก้ไข 2/2564 ศ-8 ที่ 13(โรงเรียนเทศบาล12 สำนักการศึกษา)	35,000		22,700				19,900	

รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	ไม่ได้รับ งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ 2565 (ระบุเงิน)	เงินอุดหนุน เงินนอกงบ เงินสะสม 2565 (ระบุเงิน)	โอนเงินระหว่างปี		ผลการดำเนินงาน		
					โอนเพิ่ม 2565 (ระบุเงิน)	โอนลด 2565 (ระบุเงิน)	อยู่ระหว่าง การจัดทำTOR จัดซื้อจัดจ้าง สัญญา, สัญญา จ้าง	ดำเนินการ แล้ว ใช้ไปทั้งสิ้น (ระบุเงิน)	ไม่ได้ ดำเนินการ (ระบุเงิน)
181	จัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์มีความสว่าง 3500 ลูเมนขึ้นไป จำนวน 5 ชุด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 599 ลำดับที่ 137 (โรงเรียนเทศบาล 3 สำนักการศึกษา)	360,000	360,000						
182	จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาดไม่น้อยกว่า 80 ลิตร 3,000 วัตต์ ดับเบิลมอเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น แกไขครั้งที่ 2/2564 ศ-8 ที่ 12 (โรงเรียนเทศบาล12 สำนักการศึกษา)	25,000		25,000				15,000	
183	จัดซื้อเครื่องซักผ้าฝ้าย ความจุ ไม่น้อยกว่า 18 กก. จำนวน 1 เครื่อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 670 ลำดับที่ 438 (โรงเรียนเทศบาล12 สำนักการศึกษา)	25,000	25,000						
184	จัดซื้อทีวี Smart ขนาด 65 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 9 เครื่อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 599 ลำดับที่ 138 (โรงเรียนเทศบาล 3 สำนักการศึกษา)	378,000	378,000						
185	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 6 เครื่อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 670 ลำดับที่ 439 (โรงเรียนเทศบาล12 สำนักการศึกษา) แกไข 2/2564 หน้า ศ-7 ลำดับที่10	50,000		45,000				45,000	

รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	ไม่ได้รับ งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ 2565 (ระบุเงิน)	เงินอุดหนุน เงินสะสม 2565 (ระบุเงิน)	โอนเงินระหว่างปี		ผลการดำเนินงาน		
					โอนเพิ่ม 2565 (ระบุเงิน)	โอนลด 2565 (ระบุเงิน)	อยู่ระหว่าง	ดำเนินการ	ไม่ได้
							การจัดทำ TOR จัดซื้อจัดจ้าง *Budget Followed	แล้ว ใช้ไปทั้งสิ้น (ระบุเงิน)	ดำเนินการ ดำเนินการ (ระบุเงิน)
186 จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ ชีววิทยาพร้อมอุปกรณ์การทดลอง ปฏิบัติการและติดตั้ง จำนวน 1 ห้อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 599 ลำดับที่ 139 (โรงเรียนเทศบาล 3 สำนักการศึกษา)	1,284,000	1,284,000							
187 จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก จำนวน 18 ตู้ ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น หน้าที่ 670 ลำดับที่ 440 (โรงเรียนเทศบาล 12 สำนัก การศึกษา)	90,000	90,000							
188 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 32,000 บีทียู พร้อมติดตั้งจำนวน 27 เครื่อง ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 671 ลำดับที่ 441 (งานการศึกษาปฐมวัย สำนักการศึกษา)	1,296,000	1,296,000							
189 จัดซื้อไมโครโฟนชุดประชุม 10 ตัว เครื่องเสียง 1 ชุด ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น หน้าที่ 600 ลำดับที่ 140 (โรงเรียนเทศบาล 3 สำนักการศึกษา)	75,000		75,000				73,000		
190 จัดซื้อพัดลมโคจรพร้อมติดตั้ง จำนวน 40 ตัว ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 671 ลำดับที่ 442 (งานการศึกษา ปฐมวัย สำนักการศึกษา)	100,000	100,000							

รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	ไม่ได้รับ งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ 2565 (ระบุเงิน)	เงินอุดหนุน เงินสะสม 2565 (ระบุเงิน)	โอนเงินระหว่างปี		ผลการดำเนินงาน			
					โอนเพิ่ม 2565 (ระบุเงิน)	โอนลด 2565 (ระบุเงิน)	อยู่ระหว่าง การจัดทำTOR จัดซื้อจัดจ้าง สัญญาฉบับใหม่ (ระบุเงิน)	ดำเนินการ แล้ว ใช้ไปทั้งสิ้น (ระบุเงิน)	ไม่ได้ ดำเนินการ (ระบุเงิน)	
191	จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 เครื่อง ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชุมชนเทศบาล8 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 671 ลำดับที่ 443 (งานการศึกษาปฐมวัย สำนักงานการศึกษา)	250,000	250,000							
192	จัดซื้อโต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้ จำนวน 25 ชุด ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชุมชนเทศบาล8 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 671 ลำดับที่ 444 (งานการศึกษาปฐมวัย สำนักงานการศึกษา)	250,000	250,000							
193	จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 671 ลำดับที่ 445 (งานการศึกษาปฐมวัย สำนักงานการศึกษา)	400,000	400,000							
194	จัดซื้อและติดตั้งเครื่องเสียงภายในอาคารอเนกประสงค์พร้อมวัสดุ ครุภัณฑ์ จำนวน 3 จุด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 601 ลำดับที่ 143 (โรงเรียนเทศบาล 3 สำนักงานการศึกษา)	500,000	500,000							
195	จัดซื้อโทรทัศน์ LED ขนาด 40 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนเทศบาล8 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 672 ลำดับที่ 446 (งานการศึกษาปฐมวัย สำนักงานการศึกษา)	45,000	45,000							

รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	ไม่ได้รับ งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	งบประมาณ ตาม เทศบาลญูดี 2565 (ระบุเงิน)	เงินอุดหนุน เงินสะสม 2565 (ระบุเงิน)	โอนเงินระหว่างปี		ผลการดำเนินงาน		
					โอนเพิ่ม 2565 (ระบุเงิน)	โอนลด 2565 (ระบุเงิน)	อยู่ระหว่าง	ดำเนินการ	ไม่ได้
							การจัดทำTOR จัดซื้อจัดจ้าง <small>ปีงบประมาณ 2565</small>	แล้ว ใช้ไปทั้งสิ้น (ระบุเงิน)	
196	จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนชั้น มัธยมศึกษา จำนวน 36 ชุด ๆ ละ 2000 บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 601 ลำดับที่ 144 (โรงเรียน เทศบาล 3 สำนักงานการศึกษา)	720,000	720,000						
197	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง ให้แก่ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กชุมชนเทศบาล8 ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 672 ลำดับที่ 448 (งานการศึกษาปฐมวัย สำนักงานการศึกษา)	20,000		9,500				9,500	
198	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 18,000 พร้อมติดตั้ง จำนวน 7 เครื่อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 672 ลำดับที่ 449 (งาน การศึกษาปฐมวัย)	210,000	210,000						
199	จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ระดับผู้บริหาร จำนวน 3 ชุด ๆ ละ 32000 บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 601 ลำดับที่ 145 (โรงเรียนเทศบาล 3 สำนักงานการศึกษา)	96,000	96,000						
200	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำ กว่า 9,000 บีทียู พร้อมติดตั้งจำนวน 10 เครื่อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 672 ลำดับที่ 450 (งาน การศึกษาปฐมวัย)	240,000	240,000						

รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	ไม่ได้รับ งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ 2565 (ระบุเงิน)	เงินอุดหนุน เงินนอกงบ เงินสะสม 2565 (ระบุเงิน)	โอนเงินระหว่างปี		ผลการดำเนินงาน		
					โอนเพิ่ม 2565 (ระบุเงิน)	โอนลด 2565 (ระบุเงิน)	อยู่ระหว่าง การจัดทำ TOR การจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุ - พัสดุฯ	ดำเนินการ แล้ว ใช้ไปทั้งสิ้น (ระบุเงิน)	ไม่ได้ ดำเนินการ (ระบุเงิน)
201	จัดซื้อถาดรองรับกระดาษพร้อมถาด ตัวเย็บเครื่องอัดสำเนาที่สามารถจัด ชุดและเย็บมุม จำนวน 1 ชุด ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 601 ลำดับที่ 146 (โรงเรียนเทศบาล 3 สำนักการศึกษา)	100,000	100,000						
202	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารจำนวน 8 หลัง ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชน เทศบาล 8 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 673 ลำดับที่ 451 (งาน การศึกษาปฐมวัย สำนักการศึกษา)	80,000	80,000						
203	จัดซื้อเครื่องอัดสำเนา จำนวน 1 เครื่อง เป็นเครื่องพิมพ์ระบบ Inkjet สีดำ (Black) ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น หน้าที่ 602 ลำดับที่ 147 (โรงเรียนเทศบาล 3 สำนักการศึกษา)	495,000	495,000						
204	จัดซื้อชั้นวางของอเนกประสงค์ จำนวน 20 ตัว ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาล 8 ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น หน้าที่ 673 ลำดับที่ 453 (งานการศึกษาปฐมวัย สำนักกา ศึกษา)	50,000	50,000						

รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	ไม่ได้รับ งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ 2565 (ระบุเงิน)	เงินอุดหนุน เงินนอกงบ เงินสะสม 2565 (ระบุเงิน)	โอนเงินระหว่างปี		ผลการดำเนินงาน		
					โอนเพิ่ม 2565 (ระบุเงิน)	โอนลด 2565 (ระบุเงิน)	อยู่ระหว่าง	ดำเนินการ	ไม่ได้
							การจัดทำ TOR จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเงิน)	แล้ว ใช้ไปทั้งสิ้น (ระบุเงิน)	
205 จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ 50 ตัว ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 673 ลำดับที่ 454 (งานการศึกษาปฐมวัย สำนักงานการศึกษา)	140,000	140,000							
206 จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวล จำนวน 3 เครื่อง และชุดโปรแกรม จำนวน 3 ชุด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 673 ลำดับที่ 455 (งานการศึกษาปฐมวัย สำนักงานการศึกษา)	77,400	77,400							
207 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 เครื่อง พร้อมเครื่องปริ้นเตอร์ เลเซอร์ 4 เครื่อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 603 ลำดับที่ 149 (โรงเรียนเทศบาล 3 สำนักงานการศึกษา)	488,000	488,000							
208 จัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 ชุด ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนเทศบาล 8 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 674 ลำดับที่ 457 (งานการศึกษาปฐมวัย สำนักงานการศึกษา)	30,000	30,000							

รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	ไม่ได้รับ งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ 2565 (ระบุเงิน)	เงินอุดหนุน เงินนอกงบ เงินสะสม 2565 (ระบุเงิน)	โอนเงินระหว่างปี		ผลการดำเนินงาน		
					โอนเพิ่ม 2565 (ระบุเงิน)	โอนลด 2565 (ระบุเงิน)	อยู่ระหว่าง	ดำเนินการ	ไม่ได้
							การจัดทำ TOR จัดซื้อจัดจ้าง สัญญา อนุมัติ	แล้ว ใช้ไปทั้งสิ้น	ดำเนินการ
209	จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับจัดทำ ห้องเรียนอัจฉริยะ จำนวน 4 ห้อง 2. โต๊ะปฏิบัติงานแบบนั่ง 3 คนพร้อม เก้าอี้ จำนวน 40 ชุด หน้าที่ 603 ลำดับที่ 148 (โรงเรียนเทศบาล 3 สำนักการศึกษา)	340,000	340,000						
210	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 10 เครื่อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 674 ลำดับที่ 458 (งาน การศึกษาปฐมวัย สำนักการศึกษา)	80,000	80,000						
211	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 บีทียู จำนวน 6 เครื่อง ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 604 ลำดับที่ 150 (โรงเรียนเทศบาล 3 สำนักการศึกษา)	360,000	360,000						
212	จัดซื้อเครื่องเล่น CD, VCD จำนวน 5 เครื่อง ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชุมชนเทศบาล 8 หน้าที่ 674 ลำดับ ที่ 459 (งานการศึกษาปฐมวัย สำนักการศึกษา)	35,000	35,000						
213	จัดซื้อและติดตั้งผ้า màn ห้องพิเศษ จำนวน 17 ห้องเรียน ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 604 ลำดับที่ 151 (โรงเรียนเทศบาล 3 สำนักการศึกษา)	240,000		240,000				238,000	

รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	ไม่ได้รับ งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ 2565 (ระบุเงิน)	เงินอุดหนุน เงินสะสม 2565 (ระบุเงิน)	โอนเงินระหว่างปี		ผลการดำเนินงาน		
					โอนเพิ่ม 2565 (ระบุเงิน)	โอนลด 2565 (ระบุเงิน)	อยู่ระหว่าง	ดำเนินการ	ไม่ได้
							การจัดทำ TOR จัดซื้อจัดจ้าง ปิดบัญชี	แล้ว ใช้ไปทั้งสิ้น (ระบุเงิน)	ดำเนินการ ดำเนินการ (ระบุเงิน)
214 จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ พร้อมอุปกรณ์การทดลองปฏิบัติการ และติดตั้ง จำนวน 1 ห้อง ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 604 ลำดับที่ 152 (โรงเรียนเทศบาล 3 สำนักงานการศึกษา)	1,284,000	1,284,000							
215 จัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชน บ้านม่วงสว่างสามัคคี ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 675 ลำดับที่ 641 (งานการศึกษาปฐมวัย สำนักงานการศึกษา)	10,000	10,000							
216 จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเสียงพร้อม ติดตั้งห้องบันทึกเสียง จำนวน 1 ชุด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 604 ลำดับที่ 153 (โรงเรียนเทศบาล 3 สำนักงานการศึกษา)	350,000	350,000							
217 จัดซื้อและติดตั้งผ้า màn จำนวน 8 ชุด ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชน บ้านม่วงสว่างสามัคคี (เดิมหน้าที่ 675 ลำดับที่ 462) (งานการศึกษาปฐมวัย)(ป.1/2563)	10,000	10,000							
218 จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน 20 ตัว ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 605 ลำดับที่ 154 (โรงเรียน เทศบาล 4 สำนักงานการศึกษา)	60,000		50,000				50,000		

รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	ไม่ได้รับ งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ 2565 (ระบุเงิน)	เงินอุดหนุน เงินนอกงบ เงินสะสม 2565 (ระบุเงิน)	โอนเงินระหว่างปี		ผลการดำเนินงาน		
					โอนเพิ่ม 2565 (ระบุเงิน)	โอนลด 2565 (ระบุเงิน)	อยู่ระหว่าง	ดำเนินการ	ไม่ได้
							การจัดทำTOR จัดซื้อจัดจ้าง #Agree, Followed	แล้ว ใช้ไปทั้งสิ้น (ระบุเงิน)	ดำเนินการ ดำเนินการ (ระบุเงิน)
219 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 10 เครื่องให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 675 ลำดับที่ 463 (งานการศึกษาปฐมวัย สำนักงานการศึกษา)	45,000	45,000							
220 จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา 5 จำนวน 3 ชุด ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 675 ลำดับที่ 464 (งานการศึกษาปฐมวัย สำนักงานการศึกษา)	7,500	7,500							
221 จัดซื้อเก้าอี้บุวมม จำนวน 40 ตัว ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 605 ลำดับที่ 157 (โรงเรียนเทศบาล 4 สำนักงานการศึกษา)	64,000	64,000							
222 จัดซื้อลำโพงเนกประสงค์แบบลากจูง จำนวน 3 ชุด ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 677 ลำดับที่ 468 (งานการศึกษาปฐมวัย สำนักงานการศึกษา)	49,500	49,500							

รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	ไม่ได้รับ งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ 2565 (ระบุเงิน)	เงินอุดหนุน เงินนอกงบ เงินสะสม 2565 (ระบุเงิน)	โอนเงินระหว่างปี		ผลการดำเนินงาน		
					โอนเพิ่ม 2565 (ระบุเงิน)	โอนลด 2565 (ระบุเงิน)	อยู่ระหว่าง	ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ (ระบุเงิน)
							การจัดทำ TOR จัดซื้อจัดจ้าง สัญญา อนุมัติ	แล้ว ใช้ไปทั้งสิ้น (ระบุเงิน)	
223	จัดซื้อพัดลมโคจรพร้อมติดตั้ง จำนวน 20 ตัว ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กวัดโพธิ์วราราม ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น หน้าที่ 677 ลำดับที่ 469 (งานการศึกษาปฐมวัย สำนัก การศึกษา)	50,000	50,000						
224	จัดซื้อโทรทัศน์ LED ขนาด 40 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง ให้แก่ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กวัดโพธิ์วราราม ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 677 ลำดับที่ 470 (งานการศึกษาปฐมวัย)	45,000	45,000						
225	จัดซื้อบอร์ดประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 บอร์ด ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โพธิ์วราราม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 677 ลำดับที่ 471 (งาน การศึกษาปฐมวัย สำนักการศึกษา)	40,000	40,000						
226	จัดซื้อโต๊ะไม้ยาง ขาเหล็กขนาด ประมาณ 90x240x75 ซม. จำนวน 30 ตัว ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 606 ลำดับที่ 159 (โรงเรียน เทศบาล 4 สำนักการศึกษา)	117,000	117,000						

รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	ไม่ได้รับ งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ 2565 (ระบุเงิน)	เงินอุดหนุน เงินนอกงบ เงินสะสม 2565 (ระบุเงิน)	โอนเงินระหว่างปี		ผลการดำเนินงาน		
					โอนเพิ่ม 2565 (ระบุเงิน)	โอนลด 2565 (ระบุเงิน)	อยู่ระหว่าง การจัดทำTOR การจัดจ้าง จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ	ดำเนินการ แล้ว ใช้ไปทั้งสิ้น (ระบุเงิน)	ไม่ได้ ดำเนินการ (ระบุเงิน)
227	จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร บานประตู จำนวน 3 ตู้ ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กในสังกัดเทศบาลนครอุตรธานี ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 677 ลำดับที่ 472 (งานการศึกษาปฐมวัย สำนักงานการศึกษา)	19,500	19,500						
228	จัดซื้อเก้าอี้พนักพิงไม้ยางขาเหล็ก ขนาดประมาณ 40x40x90 ซม. จำนวน 240 ตัว ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น หน้าที่ 606 ลำดับที่ 160 (โรงเรียนเทศบาล 4 สำนักงานการศึกษา)	72,000	72,000						
229	จัดซื้อเครื่องเล่น CD, VCD จำนวน 10 เครื่อง ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชุมชนบ้านม่วงสว่างสามัคคี หน้าที่ 677 ลำดับที่ 473 (งานการศึกษา ปฐมวัย สำนักงานการศึกษา)	70,000	70,000						
230	จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ปฏิบัติงานสำหรับครู จำนวน 5 ตัว (เดิมหน้าที่ 606 ลำดับที่ 161 (เทศบาล 4) (ป. 1/2563 หน้าที่ป-37)	40,000		34,000				34,000	
231	จัดซื้อพัดลมเพดาน ขนาดประมาณ 18 นิ้ว จำนวน 40 ตัว พร้อมติดตั้ง ปป 1/2564 หน้า ป-32 ลำดับที่ 3 (โรงเรียนเทศบาล 4 สำนักงานการศึกษา)	16,000	16,000						

รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	ไม่ได้รับ งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ 2565 (ระบุเงิน)	เงินอุดหนุน เงินนอกงบ เงินสะสม 2565 (ระบุเงิน)	โอนเงินระหว่างปี		ผลการดำเนินงาน		
					โอนเพิ่ม 2565 (ระบุเงิน)	โอนลด 2565 (ระบุเงิน)	อยู่ระหว่าง การจัดทำTOR จัดซื้อจัดจ้าง <small>สัญญา 5 ปีขึ้นไป</small>	ดำเนินการ แล้ว ใช้ไปทั้งสิ้น (ระบุเงิน)	ไม่ได้ ดำเนินการ (ระบุเงิน)
232	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ชนิด 6 ล้อ พร้อมหลังคาอลูมิเนียม จำนวน 1 คัน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 607 ลำดับที่ 164 (โรงเรียนเทศบาล 4 สำนักการศึกษา)	2,400,000	2,400,000						
233	จัดซื้อตู้ลำโพงมีภาคขยายเสียง พร้อมขาตั้งสามขาแบบปรับเลื่อน ความสูงได้ จำนวน 6 ชุด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 607 ลำดับที่ 165 (โรงเรียนเทศบาล 4 สำนักการศึกษา)	200,000	200,000						
234	จัดซื้อกล้องถ่ายภาพสามารถถ่ายภาพนิ่งและบันทึกในเมมโมรี่สติค จำนวน 1 เครื่อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 609 ลำดับที่ 168 (โรงเรียนเทศบาล 4 สำนักการศึกษา)	95,000	95,000						
235	จัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3500 ลูเมน พร้อมมอเตอร์ขับภาพและติดตั้งระบบ ขนาด 150 นิ้ว จำนวน 5 ชุด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 609 ลำดับที่ 169 (โรงเรียนเทศบาล 4 สำนักการศึกษา)	290,000		52,300				52,300	

รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	ไม่ได้รับ งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ 2565 (ระบุเงิน)	เงินอุดหนุน เงินสะสม 2565 (ระบุเงิน)	โอนเงินระหว่างปี		ผลการดำเนินงาน		
					โอนเพิ่ม 2565 (ระบุเงิน)	โอนลด 2565 (ระบุเงิน)	อยู่ระหว่าง	ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ (ระบุเงิน)
							การจัดทำTOR จัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565, 2566 เป็นต้นไป	แล้ว ใช้ไปทั้งสิ้น (ระบุเงิน)	
236 จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เช่น ตู้เย็น ตู้แช่อาหาร เครื่องทำน้ำเย็น เต่าแก๊ส ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 609 ลำดับที่ 170 (โรงเรียนเทศบาล 4 สำนักงานการศึกษา)	150,000	150,000							
237 จัดซื้อเครื่องขัดพื้นชนิดไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 609 ลำดับที่ 171 (โรงเรียนเทศบาล 4 สำนักงานการศึกษา)	35,000		22,700					19,900	
238 จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน เช่น ตู้เชื่อม อินเวอร์เตอร์ บันไดอลูมิเนียม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 609 ลำดับที่ 172 (โรงเรียนเทศบาล 4 สำนักงานการศึกษา)	100,000	100,000							
239 จัดซื้อครุภัณฑ์ที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนกีฬา เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน ตระกร้อ กีฬา และฟุตบอล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 610 ลำดับที่ 173 (โรงเรียนเทศบาล 4 สำนักงานการศึกษา)	100,000	100,000							

รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	ไม่ได้รับ งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ 2565 (ระบุเงิน)	เงินอุดหนุน เงินสะสม 2565 (ระบุเงิน)	โอนเงินระหว่างปี		ผลการดำเนินงาน		
					โอนเพิ่ม 2565 (ระบุเงิน)	โอนลด 2565 (ระบุเงิน)	อยู่ระหว่าง	ดำเนินการ	ไม่ได้
							การจัดทำ TOR จัดซื้อจัดจ้าง *เปิดซอง, Auctioned	แล้ว ใช้ไปทั้งสิ้น (ระบุเงิน)	ดำเนินการ (ระบุเงิน)
240	จัดซื้อเก้าอี้ตัวโปร่งสำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน จำนวน 30 ตัว ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 610 ลำดับที่ 174 (โรงเรียนเทศบาล 4 สำนักงานการศึกษา) ปป 1/2564 ป-32 ลำดับที่ 4	135,000		94,000				85,800	
241	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 5 เครื่อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 610 ลำดับที่ 175 (โรงเรียนเทศบาล 4 สำนักงานการศึกษา)	115,000	115,000						
242	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 20 เครื่อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 611 ลำดับที่ 178 (โรงเรียนเทศบาล 4 สำนักงานการศึกษา) แก๊ซ 2/2564 หน้าที่ ศ-4 ลำดับที่ 4	536,000		516,000				516,000	
243	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network จำนวน 1 เครื่อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 611 ลำดับที่ 180 (โรงเรียนเทศบาล 4 สำนักงานการศึกษา)	16,000	16,000						
244	จัดซื้อสแกนเนอร์ สำหรับงานเอกสารทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 611 ลำดับที่ 181 (โรงเรียนเทศบาล 4 สำนักงานการศึกษา)	3,200	3,200						

รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	ไม่ได้รับ งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ 2565 (ระบุเงิน)	เงินอุดหนุน เงินนอกงบ เงินสะสม 2565 (ระบุเงิน)	โอนเงินระหว่างปี		ผลการดำเนินงาน		
					โอนเพิ่ม 2565 (ระบุเงิน)	โอนลด 2565 (ระบุเงิน)	อยู่ระหว่าง การจัดทำTOR จัดซื้อจัดจ้าง *Refer. Number	ดำเนินการ แล้ว ใช้ไปทั้งสิ้น (ระบุเงิน)	ไม่ได้ ดำเนินการ (ระบุเงิน)
245	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 21 เครื่อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 611 ลำดับที่ 182 (โรงเรียนเทศบาล 4 สำนักการศึกษา) แก๊ซ 2/2564 หน้าที่ ศ-4 ลำดับที่ 5	69,300		50,000				50,000	
246	จัดซื้อเครื่องเล่นสนามพร้อมติดตั้งที่ได้มาตรฐานด้านความปลอดภัยและส่งเสริมพัฒนาการเด็กรอบด้าน จำนวน 1 ชุด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 612 ลำดับที่ 183 (โรงเรียนเทศบาล 4 สำนักการศึกษา)	1,200,000	1,200,000						
247	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(ราคารวมค่าติดตั้ง)แบบติดตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง เปลี่ยนแปลครั้งที่ 1/64 หน้า ป-34 (โรงเรียนเทศบาล 4)	184,400		184,400				184,400	
248	จัดซื้อและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 30 เครื่อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 620 ลำดับที่ 206 (โรงเรียนเทศบาล5 สำนักการศึกษา)	1,800,000	1,800,000						

รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	ไม่ได้รับ งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ 2565 (ระบุเงิน)	เงินอุดหนุน เงินนอกงบ เงินสะสม 2565 (ระบุเงิน)	โอนเงินระหว่างปี		ผลการดำเนินงาน		
					โอนเพิ่ม 2565 (ระบุเงิน)	โอนลด 2565 (ระบุเงิน)	อยู่ระหว่าง การจัดทำ TOR จัดซื้อจัดจ้าง สัญญา สัญญา 2565-2566	ดำเนินการ แล้ว ใช้ไปทั้งสิ้น (ระบุเงิน)	ไม่ได้ ดำเนินการ (ระบุเงิน)
249	จัดซื้อเครื่องเล่นซีดี/ดีวีดี มีช่องต่อ ไมโครโฟน 1 ช่อง จำนวน 6 เครื่อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 620 ลำดับที่ 207 (โรงเรียนเทศบาล5 สำนักงานการศึกษา)	30,000	30,000						
250	จัดซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 65 นิ้ว ระบบจอภาพแบบ UHD/4K จำนวน 20 เครื่อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 613 ลำดับที่ 185 (โรงเรียน เทศบาล 4 สำนักงานการศึกษา)	840,000	840,000						
251	จัดซื้อเครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ กำลังไฟ ไม่น้อยกว่า 350 วัตต์ ระดับแรงดัน คงที่ จำนวน 3 เครื่อง ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 620 ลำดับที่ 208 (โรงเรียนเทศบาล5 สำนักงานการศึกษา)	24,000	24,000						
252	จัดซื้อเครื่องดนตรี ประกอบด้วย 1. กีตาร์ไฟฟ้า จำนวน 2 ตัว 2.กีตาร์ เบสจำนวน 2 ตัว (เปลี่ยนแปลงครั้ง ที่ 1/64) (โรงเรียนเทศบาล 4 สำนัก การศึกษา)	300,000		300,000				300,000	
253	จัดซื้อตู้ลำโพงอเนกประสงค์แบบ ลากจูงพร้อมไมโครโฟนไร้สาย จำนวน 6 เครื่อง ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น หน้าที่ 620 ลำดับที่ 209 (โรงเรียนเทศบาล5 สำนักงานการศึกษา)	65,000	65,000						

รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	ไม่ได้รับ งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ 2565 (ระบุเงิน)	เงินอุดหนุน เงินนอกงบ เงินสะสม 2565 (ระบุเงิน)	โอนเงินระหว่างปี		ผลการดำเนินงาน		
					โอนเพิ่ม 2565 (ระบุเงิน)	โอนลด 2565 (ระบุเงิน)	อยู่ระหว่าง การจัดทำTOR การจัดซื้อจัดจ้าง *Align. Fulltime	ดำเนินการ แล้ว ใช้ไปทั้งสิ้น (ระบุเงิน)	ไม่ได้ ดำเนินการ (ระบุเงิน)
254	จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ จำนวน 15 ชุด ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น หน้าที่ 620 ลำดับที่ 210 (โรงเรียนเทศบาล5 สำนักงานการศึกษา)	75,000	75,000						
255	จัดซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบ ดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง เป็น เครื่องพิมพ์ระบบ Inkjet สีดำ ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 614 ลำดับที่ 187 (โรงเรียนเทศบาล 4 สำนักงานการศึกษา)	495,000	495,000						
256	จัดซื้อโต๊ะปฏิบัติงานผู้บริหารขนาด ไม่น้อยกว่า 200x100x75 ซม. จำนวน 1 ชุด ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น หน้าที่ 621 ลำดับที่ 211 (โรงเรียนเทศบาล5 สำนักงานการศึกษา)	32,000	32,000						
257	จัดซื้อถาดรองรับกระดาษพร้อมถาด ตัวเย็บเครื่องพิมพ์สำเนาดิจิตอลที่ สามารถจัดชุดและเย็บมุม จำนวน 1 ชุด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 615 ลำดับที่ 188 (โรงเรียนเทศบาล 4 สำนักงานการศึกษา)	100,000	100,000						
258	จัดซื้อโต๊ะอาหารอนุบาลสแตน เลสพร้อมเก้าอี้ 6 ที่นั่ง จำนวน 20 ชุด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 621 ลำดับที่ 212 (โรงเรียนเทศบาล 5 สำนักงานการศึกษา)	130,000	130,000						

รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	ไม่ได้รับ งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ 2565 (ระบุเงิน)	เงินอุดหนุน เงินนอกงบ เงินสะสม 2565 (ระบุเงิน)	โอนเงินระหว่างปี		ผลการดำเนินงาน		
					โอนเพิ่ม 2565 (ระบุเงิน)	โอนลด 2565 (ระบุเงิน)	อยู่ระหว่าง	ดำเนินการ	ไม่ได้
							การจัดทำ TOR จัดซื้อจัดจ้าง *ภายใต้ พ.ร.บ. ๒๕๖๔	แล้ว ใช้ไปทั้งสิ้น (ระบุเงิน)	ดำเนินการ ดำเนินการ (ระบุเงิน)
259	จัดซื้อโต๊ะโรงอาหารสแตนเลส ขนาด โต๊ะไม่น้อยกว่า 75x180x55 ซม. ขนาดม้านั่งไม่น้อยกว่า 30x180x35 ซม. จำนวน 20 ชุด (เดิมน้ำที่ 615 ลำดับที่ 189 (เทศบาล 4) (ป. 1/2563 หน้าที่ ป-37)	200,000	200,000						
260	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 10 เครื่อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 616 ลำดับที่ 190 (โรงเรียน เทศบาล 5 สำนักงานการศึกษา)	258,000	258,000						
261	จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษา จำนวน 200 ตัว ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 616 ลำดับที่ 191 (โรงเรียนเทศบาล 5 สำนักงานการศึกษา)	500,000	500,000						
262	จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนชั้น มัธยมศึกษา จำนวน 200 ตัว ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 616 ลำดับที่ 192 (โรงเรียนเทศบาล 5 สำนักงานการศึกษา)	600,000	600,000						
263	จัดซื้อกล่องวงจรปิดแบบมุมมอง คงที่สำหรับการติดตั้งภายนอก อาคาร พร้อมติดตั้ง จำนวน 16 จุด	640,000	640,000						

รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	ไม่ได้รับ งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ 2565 (ระบุเงิน)	เงินอุดหนุน เงินนอกงบ เงินสะสม 2565 (ระบุเงิน)	โอนเงินระหว่างปี		ผลการดำเนินงาน		
					โอนเพิ่ม 2565 (ระบุเงิน)	โอนลด 2565 (ระบุเงิน)	อยู่ระหว่าง การจัดทำTOR จัดซื้อจัดจ้าง 2565 (ระบุเงิน)	ดำเนินการ แล้ว ใช้ไปทั้งสิ้น (ระบุเงิน)	ไม่ได้ ดำเนินการ (ระบุเงิน)
264	จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน 40 ตัว ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 616 ลำดับที่ 194 (โรงเรียนเทศบาล 5 สำนักงานการศึกษา)	140,000	140,000						
265	จัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์มีความสว่าง 3500 ลูเมนขึ้นไป และจอภาพชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 180 นิ้ว ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 617 ลำดับที่ 195 (โรงเรียนเทศบาล 5 สำนักงานการศึกษา)	360,000	360,000						
266	จัดซื้อไมโครโฟนห้องประชุม 1. สำหรับประธาน 1 ตัว โดยก้านมีความยาวไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว จำนวน 9 ตัว (โรงเรียนเทศบาล 5 สำนักงานการศึกษา)	60,000	60,000						
267	จัดซื้อและติดตั้งระบบกระจายเสียงภายในโรงเรียน ประกอบด้วยเครื่องกระจายเสียง และลำโพง จำนวน 20 จุด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 618 ลำดับที่ 198 (โรงเรียนเทศบาล 5 สำนักงานการศึกษา)	290,000	290,000						

รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	ไม่ได้รับ งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ 2565 (ระบุเงิน)	เงินอุดหนุน เงินนอกงบ เงินสะสม 2565 (ระบุเงิน)	โอนเงินระหว่างปี		ผลการดำเนินงาน		
					โอนเพิ่ม 2565 (ระบุเงิน)	โอนลด 2565 (ระบุเงิน)	อยู่ระหว่าง การจัดทำ TOR จัดซื้อจัดจ้าง สัญญา 2565-2566	ดำเนินการ แล้ว ใช้ไปทั้งสิ้น (ระบุเงิน)	ไม่ได้ ดำเนินการ (ระบุเงิน)
268	จัดซื้อชั้นวางหนังสือห้องสมุด 1 ด้าน 1 ชวง แบบ KNOCK DOWN จำนวน 12 หลัง ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น หน้าที่ 618 ลำดับที่ 199 (โรงเรียนเทศบาล 5 สำนักงานการศึกษา)	100,000	100,000						
269	จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 ชั้น บานเลื่อน (มอก.) จำนวน 10 หลัง และตู้เก็บ เอกสารชนิด 4 ลินชัก (มอก.) จำนวน 10 หลัง ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น หน้าที่ 618 ลำดับที่ 200 (โรงเรียนเทศบาล 5 สำนักงานการศึกษา)	120,000	120,000						
270	จัดซื้อเครื่องขัดทำความสะอาดพื้น จำนวน 1 เครื่อง ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น หน้าที่ 618 ลำดับที่ 201 (โรงเรียนเทศบาล 5 สำนักงานการศึกษา)	35,000		22,700				19,900	
271	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ งานประมวลผลแบบ 1 พร้อมชุด โปรแกรมปฏิบัติการ จำนวน 50 ชุด เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/64 ป-34 (โรงเรียนเทศบาล 5)	1,290,000		1,290,000				1,290,000	
272	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ ไว้ใช้ในงานทะเบียน วัดผล จำนวน 15 เครื่อง ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 619 ลำดับที่ 203 (โรงเรียนเทศบาล 5 สำนักงานการศึกษา)	64,500	64,500						

รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	ไม่ได้รับ งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ 2565 (ระบุเงิน)	เงินอุดหนุน เงินนอกงบ เงินสะสม 2565 (ระบุเงิน)	โอนเงินระหว่างปี		ผลการดำเนินงาน		
					โอนเพิ่ม 2565 (ระบุเงิน)	โอนลด 2565 (ระบุเงิน)	อยู่ระหว่าง การจัดทำ TOR จัดซื้อจัดจ้าง <small>สัญญา 6 มีนาคม</small>	ดำเนินการ แล้ว ใช้ไปทั้งสิ้น (ระบุเงิน)	ไม่ได้ ดำเนินการ (ระบุเงิน)
273	จัดซื้อโทรทัศน์ LED แบบ Smart TV ขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า จำนวน 25 เครื่อง (เดิม)หน้าที่ 619 ลำดับที่ 204X เทศบาล 5) ป.1/2563	1,050,000		199,000				199,000	
274	จัดซื้อเครื่องเสียง (กลางแจ้ง) พร้อมอุปกรณ์ครบชุดจำนวน 1 ชุด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 619 ลำดับที่ 205 (โรงเรียนเทศบาล 5 สำนักงานการศึกษา)	500,000	500,000						
275	จัดซื้อโต๊ะโรงอาหารสแตนเลสพร้อมที่นั่งในตัว สแตนเลสหนา 1.2 มม. จำนวน 40 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 621 ลำดับที่ 213 (โรงเรียนเทศบาล 5 สำนักงานการศึกษา)	760,000	760,000						
276	จัดซื้อพัดลมเพดานพร้อมติดตั้งใบพัดขนาด 56 นิ้ว ปรับความเร็วได้ 3 ระดับ จำนวน 72 ตัว ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 621 ลำดับที่ 214 (โรงเรียนเทศบาล 5 สำนักงานการศึกษา)	144,000	144,000						
277	จัดซื้อพัดลมโคมจรพร้อมติดตั้งใบพัดขนาด 18 นิ้ว ปรับความเร็วได้ 3 ระดับ จำนวน 48 ตัว ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 621 ลำดับที่ 215 (โรงเรียนเทศบาล 5 สำนักงานการศึกษา)	120,000	120,000						

รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	ไม่ได้รับ งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ 2565 (ระบุเงิน)	เงินอุดหนุน เงินสะสม 2565 (ระบุเงิน)	โอนเงินระหว่างปี		ผลการดำเนินงาน			
					โอนเพิ่ม 2565 (ระบุเงิน)	โอนลด 2565 (ระบุเงิน)	อยู่ระหว่าง การจัดทำTOR จัดซื้อจัดจ้าง 2565 (ระบุเงิน)	ดำเนินการ แล้ว ใช้ไปทั้งสิ้น (ระบุเงิน)	ไม่ได้ ดำเนินการ (ระบุเงิน)	
278	จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่1 จำนวน 3 เครื่อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 622 ลำดับที่ 216 (โรงเรียนเทศบาล 5 สำนักงานการศึกษา)	20,400	20,400							
279	จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 จำนวน 15 เครื่อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 622 ลำดับที่ 217 (โรงเรียนเทศบาล 5 สำนักงานการศึกษา)	85,500	85,500							
280	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ multifunction แบบฉีดหมึกจำนวน 20 เครื่อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 622 ลำดับที่ 218 (โรงเรียนเทศบาล 5 สำนักงานการศึกษา)	154,000	154,000							
281	จัดซื้อผ้าฆ่าเชื้อและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน 12 ชุด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 622 ลำดับที่ 219 (โรงเรียนเทศบาล 5 สำนักงานการศึกษา)	60,000	60,000							
282	จัดซื้ออุปกรณ์ห้องพยาบาล ดังนี้ 1. เตียงเหล็ก 3.5 ฟุต จำนวน 4 หลัง 2. ที่นอน 3.5 ฟุต จำนวน 3 หลัง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 622 ลำดับที่ 220 (โรงเรียนเทศบาล 5 สำนักงานการศึกษา)	60,000	60,000							

รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	ไม่ได้รับ งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ 2565 (ระบุเงิน)	เงินอุดหนุน เงินนอกงบ เงินสะสม 2565 (ระบุเงิน)	โอนเงินระหว่างปี		ผลการดำเนินงาน		
					โอนเพิ่ม 2565 (ระบุเงิน)	โอนลด 2565 (ระบุเงิน)	อยู่ระหว่าง	ดำเนินการ	ไม่ได้
							การจัดทำTOR จัดซื้อจัดจ้าง สัญญา, สัญญา จัดซื้อจัดจ้าง	แล้ว ใช้ไปทั้งสิ้น (ระบุเงิน)	ดำเนินการ (ระบุเงิน)
283 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 บีทียู จำนวน 6 เครื่อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 623 ลำดับที่ 222 (โรงเรียนเทศบาล 6 สำนักงานการศึกษา)	300,000	300,000							
284 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 26000 บีทียู จำนวน 12 เครื่อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 623 ลำดับที่ 223 (โรงเรียนเทศบาล 6 สำนักงานการศึกษา)	450,000	450,000							
285 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 40 เครื่อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 623 ลำดับที่ 224 (โรงเรียนเทศบาล 6 สำนักงานการศึกษา)	832,000	832,000							
286 จัดซื้อโทรทัศน์ LED ขนาดไม่ต่ำกว่า 55 นิ้ว จำนวน 40 เครื่อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 623 ลำดับที่ 226 (โรงเรียนเทศบาล 6 สำนักงานการศึกษา)	1,400,000	1,400,000							
287 จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ปฏิบัติงานสำหรับครู จำนวน 15 ชุด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 623 ลำดับที่ 227 (โรงเรียนเทศบาล 6 สำนักงานการศึกษา)	105,000	105,000							

รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	ไม่ได้รับ งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ 2565 (ระบุเงิน)	เงินอุดหนุน เงินสะสม 2565 (ระบุเงิน)	โอนเงินระหว่างปี		ผลการดำเนินงาน		
					โอนเพิ่ม 2565 (ระบุเงิน)	โอนลด 2565 (ระบุเงิน)	อยู่ระหว่าง	ดำเนินการ	ไม่ได้
							การจัดทำTOR จัดซื้อจัดจ้าง *ปิดปี 2565**	แล้ว ใช้ไปทั้งสิ้น	
288 จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร (บานพับ) ขนาดประมาณ 91.4x45.7x183 ซม. จำนวน 30 หลัง ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น หน้าที่ 623 ลำดับที่ 228 (โรงเรียนเทศบาล 6 สำนักงานการศึกษา)	270,000	270,000							
289 จัดซื้อกล่องวงจรปิดแบบมุมมอง คงที่พร้อมติดตั้งระบบทั้งภายใน และภายนอกอาคารเรียน จำนวน 10 ชุด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 657 ลำดับที่ 357 (โรงเรียน เทศบาล 10 สำนักงานการศึกษา)	400,000	400,000							
290 จัดซื้อกล่องวงจรปิดแบบมุมมอง คงที่สำหรับการติดตั้งภายนอก อาคาร พร้อมติดตั้ง จำนวน 16 จุด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 616 ลำดับที่ 193 (โรงเรียนเทศบาล 5 สำนักงานการศึกษา)	640,000	640,000							
291 จัดซื้อไมโครโฟนห้องประชุม ประกอบด้วย 1 สำหรับประธาน 1 ตัว โดยกันมีความยาวไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 617 ลำดับที่ 196 (โรงเรียน เทศบาล 5 สำนักงานการศึกษา)	60,000	60,000							

รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	ไม่ได้รับ งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ 2565 (ระบุเงิน)	เงินอุดหนุน เงินนอกงบ เงินสะสม 2565 (ระบุเงิน)	โอนเงินระหว่างปี		ผลการดำเนินงาน		
					โอนเพิ่ม 2565 (ระบุเงิน)	โอนลด 2565 (ระบุเงิน)	อยู่ระหว่าง	ดำเนินการ	ไม่ได้
							การจัดทำTOR จัดซื้อจัดจ้าง P.O. / PO. Order	แล้ว ใช้ไปทั้งสิ้น (ระบุเงิน)	ดำเนินการ ดำเนินการ (ระบุเงิน)
292 จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับจัดทำ ห้องเรียนอัจฉริยะจำนวน 4 ห้อง 1. โต๊ะเก้าอี้สำหรับครูผู้สอน จำนวน 4 ชุด หน้าที่ 603 ลำดับที่ 148	22,000	22,000							
293 จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับจัดทำ ห้องเรียนอัจฉริยะจำนวน 4 ห้อง 3. เครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียู จำนวน 8 เครื่อง หน้าที่ 603 ลำดับที่ 148	376,000	376,000							
294 จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับจัดทำ ห้องเรียนอัจฉริยะจำนวน 4 ห้อง 4. จอรับภาพอัจฉริยะระบบสัมผัส ขนาด 65 นิ้ว จำนวน 4 ชุด หน้าที่ 603 ลำดับที่ 148	920,000	920,000							
295 จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับจัดทำ ห้องเรียนอัจฉริยะจำนวน 4 ห้อง 5. เครื่องฉายสามมิติ จำนวน 4 เครื่อง หน้าที่ 603 ลำดับที่ 148	80,000	80,000							
296 จัดซื้ออ่างล้างมือแบบเหยียบ จำนวน 10 ชุด เพิ่มเติมครั้งที่1/2563 ท.1	75,000	75,000							
297 จัดซื้อกล่องวงจรปิดตรวจวัดความ ร้อนร่างกายมนุษย์ (Temperature Detection) จำนวน 1 เครื่อง เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563 ท.1	300,000	300,000							

รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	ไม่ได้รับ งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ 2565 (ระบุเงิน)	เงินอุดหนุน เงินนอกงบ เงินสะสม 2565 (ระบุเงิน)	โอนเงินระหว่างปี		ผลการดำเนินงาน		
					โอนเพิ่ม 2565 (ระบุเงิน)	โอนลด 2565 (ระบุเงิน)	อยู่ระหว่าง การจัดทำTOR การจัดจ้าง #Aggs. Fulltime	ดำเนินการ แล้ว ใช้ไปทั้งสิ้น (ระบุเงิน)	ไม่ได้ ดำเนินการ (ระบุเงิน)
298	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน Smart tv พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 40 เครื่อง เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563 พ.7	1,380,000	1,380,000						
299	จัดซื้อ TV LED TOUCH SCREEN ALL IN ONE PC 75 นิ้ว จำนวน 12 ชุด เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563 (พ. 1-12)	3,360,000	3,360,000						
300	จัดซื้อสื่อการเรียนรูแบบ Active Learning บรรจุใน Solid State Drive ขนาด 128 GB จำนวน 12 ชุด เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563 (พ.1-12)	300,000	300,000						
301	จัดซื้อสื่อต้นแบบนวัตกรรมทักษะการเรียนรู้สร้างสื่อ Active Learning และระบบ E-BOOK ออนไลน์ บรรจุใน Solid State Drive ขนาด 128 GB จำนวน 12 ชุด เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563 (พ.1-12)	300,000	300,000						
302	จัดซื้อผ้า màn สำหรับติดตั้งภายในอาคารเรียน จำนวน 8 ห้อง พร้อมติดตั้ง เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563 (พ.12)	200,000	200,000						
303	จัดซื้อโต๊ะอาหาร พร้อมเก้าอี้ สำหรับนักเรียนอนุบาล จำนวน 6 ชุด (เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2563 พ-62 ลำดับที่ 83)	40,000	40,000						

รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	.ไม่ได้รับ งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ 2565 (ระบุเงิน)	เงินอุดหนุน เงินนอกงบ เงินสะสม 2565 (ระบุเงิน)	โอนเงินระหว่างปี		ผลการดำเนินงาน		
					โอนเพิ่ม 2565 (ระบุเงิน)	โอนลด 2565 (ระบุเงิน)	อยู่ระหว่าง การจัดทำTOR จัดซื้อจัดจ้าง *Refer. to Detail	ดำเนินการ แล้ว ใช้ไปทั้งสิ้น (ระบุเงิน)	ไม่ได้ ดำเนินการ (ระบุเงิน)
304 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 36,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 20 เครื่อง (เพิ่มเติมครั้งที่2/2563 พ-51 ลำดับที่25 ท.7)1/2563)	940,000		461,000					461,000	
305 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 36,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 15 เครื่อง (เพิ่มเติมครั้งที่2/2563 พ-54 ลำดับที่39 ท.8)	705,000	705,000							
306 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 36,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 12 เครื่อง (เพิ่มเติมครั้งที่2/2563 พ-55 ลำดับที่44 ท.9)	664,800	664,800							
307 จัดซื้อโต๊ะอาหารหน้าชาว พร้อม เก้าอี้ สำหรับนักเรียนอนุบาล จำนวน 4 ชุด (เพิ่มเติมครั้งที่2/2563 พ-63ลำดับที่88 ศูนย์เด็กเล็กบ้าน ม่วง)	40,000	40,000							
308 จัดซื้อพัดลมโคจร ขนาดไม่น้อยกว่า 26 นิ้ว จำนวน 30 เครื่อง (เพิ่มเติม ครั้งที่2/2563 พ-53 ลำดับที่ 38 ท.8)	105,000	105,000							
309 จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน กระจก 2 ประตู จำนวน 2 ตู้ (เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2563 พ-64 ลำดับที่89 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ม่วงฯ)	10,000	10,000							

รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	ไม่ได้รับ งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ 2565 (ระบุเงิน)	เงินอุดหนุน เงินสะสม 2565 (ระบุเงิน)	โอนเงินระหว่างปี		ผลการดำเนินงาน		
					โอนเพิ่ม 2565 (ระบุเงิน)	โอนลด 2565 (ระบุเงิน)	อยู่ระหว่าง	ดำเนินการ	ไม่ได้
							การจัดทำ TOR จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ (ระบุเงิน)	แล้ว ใช้ไปทั้งสิ้น (ระบุเงิน)	ดำเนินการ (ระบุเงิน)
310 จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ 2 ประตู จำนวน 2 ตู้ (เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2563 พ-64 ลำดับที่ 90 ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านม่วงฯ)	15,000	15,000							
311 จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ปฏิบัติงานสำหรับครู จำนวน 6 ชุด (เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2563 พ-62 ลำดับที่ 82 ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์วราราม)	33,000		26,000				26,000		
312 จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ จำนวน 50 ชุด(เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2563 พ-51 ลำดับที่ 26 ท.7)	250,000		100,000					100,000	
313 จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ นักเรียน ระดับ ประถมศึกษา จำนวน 120 ชุด (เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2563 พ-58 ลำดับที่ 61 ท.9)	300,000	300,000							
314 จัดซื้อโทรทัศน์ LED แบบ Smart TV ขนาดไม่น้อยกว่า 65 นิ้ว พร้อม อุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 15 เครื่อง (เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2563 พ-49 ลำดับที่ 17 ท.5)	540,000	540,000							
315 จัดซื้อโทรทัศน์ LED แบบ Smart TV ขนาดไม่น้อยกว่า 65 นิ้ว พร้อม อุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 25 เครื่อง (เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2563 พ-52 ลำดับที่ 33 ท.7)	900,000		554,000					554,000	

รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	ไม่ได้รับ งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ 2565 (ระบุเงิน)	เงินอุดหนุน เงินนอกงบ เงินสะสม 2565 (ระบุเงิน)	โอนเงินระหว่างปี		ผลการดำเนินงาน		
					โอนเพิ่ม 2565 (ระบุเงิน)	โอนลด 2565 (ระบุเงิน)	อยู่ระหว่าง การจัดทำTOR การจัดจ้าง 2565 (ระบุเงิน)	ดำเนินการ แล้ว ใช้ไปทั้งสิ้น (ระบุเงิน)	ไม่ได้ ดำเนินการ (ระบุเงิน)
316	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ งานประมวลผลแบบ 1 พร้อมชุด โปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 50 ชุด (เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/64 พ- 35ท.7)	1,290,000		1,290,000				1,290,000	
317	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 5 เครื่อง (เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2563 พ-59 ลำดับที่66 งาน ห้องสมุด)	235,000	235,000						
318	จัดซื้อตู้เก็บเสื้อผ้า 2 บานเปิด จำนวน 2 หลัง (เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2563 พ-28 ลำดับที่ 10 กอง การแพทย์)	14,000	14,000						
319	จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล จำนวน 1 เครื่อง ท.4 (พ1/2564 หน้า47)	40,000		43,700				43,700	
320	จัดซื้อเก้าอี้บุวม จำนวน 50 ตัว ท. 4 (พ1/2564 หน้า47)	30,000		26,500				26,500	
321	จัดซื้อโต๊ะเทเบิลเทนนิส จำนวน 8 ตัว ท.4 (พ1/2564 หน้า47)	100,000		100,000				61,600	
322	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ จำนวน 5 เครื่อง ท.4 (พ1/2564 หน้า47)	37,500		37,500				37,500	

รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	ไม่ได้รับ งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ 2565 (ระบุเงิน)	เงินอุดหนุน เงินนอกงบ เงินสะสม 2565 (ระบุเงิน)	โอนเงินระหว่างปี		ผลการดำเนินงาน		
					โอนเพิ่ม 2565 (ระบุเงิน)	โอนลด 2565 (ระบุเงิน)	อยู่ระหว่าง การจัดทำ TOR จัดซื้อจัดจ้าง 2565-2566	ดำเนินการ แล้ว ใช้ไปทั้งสิ้น (ระบุเงิน)	ไม่ได้ ดำเนินการ (ระบุเงิน)
323 จัดซื้อจอ Interactive Digital Board ขนาดไม่น้อยกว่า 86 นิ้ว จำนวน 10 จอ ท.6 (พ1/2564 หน้า 47)	2,590,000		1,036,000					1,036,000	
324 จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง ท.8 (พ1/2564 หน้า47)	54,000		54,000					52,000	
325 จัดซื้อและติดตั้งระบบกระจายเสียง ภายในโรงเรียน จำนวน 18 ชุด ท.9 (พ1/2564 หน้า48)	200,000		197,800					196,000	
326 จัดซื้อโทรทัศน์ แบบ smart tv ขนาด 65 นิ้ว พร้อมทั้งแขวนแบบติดผนัง พร้อมติดตั้ง จำนวน 6 เครื่อง ท.9 (พ1/2564 หน้า48)	187,200		187,200					187,200	
327 จัดซื้อเครื่องเสียง (กลางแจ้ง) จำนวน 1 ชุด ท.9 (พ1/2564 หน้า48)	250,000		247,300					245,000	
328 จัดซื้อระบบกล่องวงจรปิด พร้อม ติดตั้ง ท.9 (พ1/2564 หน้า49)	350,000		350,000					350,000	
329 จัดซื้อเครื่องฉายทึบแสง 3 มิติ พร้อมจอแสดงผลในเครื่อง จำนวน 1 เครื่อง ท.9 (พ1/2564 หน้า49)	20,000		19,000					19,000	
330 จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล จำนวน 1 เครื่อง ท.9 (พ1/2564 หน้า49)	40,000		43,700					43,700	

รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	ไม่ได้รับ งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ 2565 (ระบุเงิน)	เงินอุดหนุน เงินสะสม 2565 (ระบุเงิน)	โอนเงินระหว่างปี		ผลการดำเนินงาน			
					โอนเพิ่ม 2565 (ระบุเงิน)	โอนลด 2565 (ระบุเงิน)	อยู่ระหว่าง การจัดทำTOR จัดซื้อจัดจ้าง *Budget Followed	ดำเนินการ แล้ว ใช้ไปทั้งสิ้น (ระบุเงิน)	ไม่ได้ ดำเนินการ (ระบุเงิน)	
331	จัดซื้อจอร์รับภาพโปรเจคเตอร์ 100 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 จอ ท.9 (พ1/2564 หน้า50)	13,000		13,000					12,500	
332	จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง ท.9 (พ1/2564 หน้า50)	28,000		28,000					28,000	
333	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ4 ล้นชัก จำนวน 12 ตู้ ท.9 (พ1/2564 หน้า50)	84,000		82,800					80,400	
334	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานทึบ 5 ฟุต จำนวน 9 ตู้ ท.9 (พ1/2564 หน้า50)	42,000		37,800					37,800	
335	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน กระจก5ฟุต จำนวน 6 ตู้ ท.9 (พ 1/2564 หน้า50)	30,000		27,000						27,000
336	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 10 ตัว งานห้องสมุด (พ1/2564 หน้า50)	30,000		30,000					30,000	
337	จัดซื้อระบบกล้องวงจรปิด พร้อม ติดตั้ง งานห้องสมุด (พ1/2564 หน้า 51)	350,000		350,000					346,200	
338	จัดซื้อระบบปั้มน้ำ พร้อมติดตั้ง งาน ห้องสมุด (พ1/2564 หน้า52)	100,000		86,000					86,000	

รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	.ไม่ได้รับ งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ 2565 (ระบุเงิน)	เงินอุดหนุน เงินนอกงบ เงินสะสม 2565 (ระบุเงิน)	โอนเงินระหว่างปี		ผลการดำเนินงาน		
					โอนเพิ่ม 2565 (ระบุเงิน)	โอนลด 2565 (ระบุเงิน)	อยู่ระหว่าง การจัดทำ TOR การจัดซื้อจัดจ้าง <small>Subpart 3.1.1.1.1.1</small>	ดำเนินการ แล้ว ใช้ไปทั้งสิ้น (ระบุเงิน)	ไม่ได้ ดำเนินการ (ระบุเงิน)
339 จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น แบบ ต่อท่อ จำนวน 2 เครื่อง งานสนาม กีฬา (พ1/2564 หน้า52)	50,200	50,200							
340 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง ท.11 (พ1/2564 หน้า52)	5,200	5,200							
341 จัดซื้ออ้อมจันทร์เชียร์กีฬา 5 ชั้น พับ เก็บได้พร้อมราวกันตก จำนวน 1 ชุด ให้กับโรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี	500,000	500,000							
342 จัดซื้ออ้อมจันทร์เชียร์กีฬา 5 ชั้น พับ เก็บได้พร้อมราวกันตก จำนวน 1 ชุด ให้กับโรงเรียนเทศบาล 7 รดไฟ สงเคราะห์	500,000	500,000							
343 จัดซื้อพื้นสนามบาสเกตบอล โฟ ลีสหรือฟโฟลีน จำนวน 1 สนาม โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นคร อุดรธานี	500,000	500,000							
344 จัดซื้อพื้นสนามบาสเกตบอล โฟ ลีสหรือฟโฟลีน จำนวน 1 สนาม โรงเรียนเทศบาล 7 รดไฟสงเคราะห์	500,000	500,000							
345 จัดซื้ออุปกรณ์ประกอบสนาม จำนวน 9 รายการ ดังนี้ 1. แป้น บาสเกตบอล 1 ข้าง	500,000	500,000							

รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	ไม่ได้รับ งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ 2565 (ระบุเงิน)	เงินอุดหนุน เงินนอกงบ เงินสะสม 2565 (ระบุเงิน)	โอนเงินระหว่างปี		ผลการดำเนินงาน			
					โอนเพิ่ม 2565 (ระบุเงิน)	โอนลด 2565 (ระบุเงิน)	อยู่ระหว่าง การจัดทำ TOR จัดซื้อจัดจ้าง *Budget Allocation	ดำเนินการ แล้ว ใช้ไปทั้งสิ้น (ระบุเงิน)	ไม่ได้ ดำเนินการ (ระบุเงิน)	
346	จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ จำนวน 40 ชุด(เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2563 พ-47 ลำดับที่ 4 ท.2)	200,000		20,000						20,000
347	พัดลมโคจร ท.2 (พ2/2563 พ-47 ลำดับที่ 5)	37,500		22,500						22,500
348	พัดลมอุตสาหกรรม ท.2 (พ2/2563 พ-48 ลำดับที่ 6	33,600		33,600						33,600
349	พัดลมติดผนังขนาดไม่น้อยกว่า18นิ้ว จำนวน 40 ตัว พร้อมติดตั้ง ท.4 ปป. 1/2564 หน้า ป-32 ลำดับที่3	80,000		72,000						72,000
350	ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 5 ตู้ ท.2 พ2/2563 หน้า พ-48 ลำดับที่ 7	27,500		23,600						22,800
351	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kva ท.7 ก2/2564 หน้า ศ-5 ลำดับที่ 6	580,000		145,000						145,000
352	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ท. 7 (แก้ไข 2/2564 หน้า ศ-5 ลำดับที่ 7	90,300		51,600						48,000
353	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ศูนย์ฯ วัดโพธิวราราม 5 ตัว แก้ไข 2/2564 หน้า ศ-7 ลำดับที่ 11	288,000		110,000						110,000
354	โต๊ะปฏิบัติงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 5 ชุด สำนักการศึกษา	45,000			45,000					35,000

รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	ไม่ได้รับ งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ 2565 (ระบุเงิน)	เงินอุดหนุน เงินนอกงบ เงินสะสม 2565 (ระบุเงิน)	โอนเงินระหว่างปี		ผลการดำเนินงาน		
					โอนเพิ่ม 2565 (ระบุเงิน)	โอนลด 2565 (ระบุเงิน)	อยู่ระหว่าง การจัดทำTOR จัดซื้อจัดจ้าง <i>Subj. Subord</i>	ดำเนินการ แล้ว ใช้ไปทั้งสิ้น (ระบุเงิน)	ไม่ได้ ดำเนินการ (ระบุเงิน)
355 เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1(28 หน้า/นาที่) จำนวน 5 เครื่อง สำนักศึกษา	85,000			85,000					85,000
356 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน สำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 5 เครื่อง สำนักการศึกษา	44,500			44,500					44,500
	125,984,600	105,756,400	14,775,700	174,500	0	0	206,000	13,984,800	686,900

แผนงานการพาณิชย์ มีครุภัณฑ์จำนวน 16 รายการ

ครุภัณฑ์ที่ได้รับงบประมาณ รายการ - รายการ ไม่ได้รับงบประมาณ 16 รายการ

รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	ไม่ได้รับ งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ 2565 (ระบุเงิน)	เงินอุดหนุน เงินนอกงบ เงินสะสม 2565 (ระบุเงิน)	โอนเงินระหว่างปี		ผลการดำเนินงาน		
					โอนเพิ่ม 2565 (ระบุเงิน)	โอนลด 2565 (ระบุเงิน)	อยู่ระหว่าง การจัดทำTOR การจัดซื้อจัดจ้าง <small>สัญญา, สัญญา</small>	ดำเนินการ แล้ว ใช้ไปทั้งสิ้น (ระบุเงิน)	ไม่ได้ ดำเนินการ (ระบุเงิน)
1 จัดซื้อเก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง จำนวน 50 ชุด ตามแผนพัฒนาฯ หน้าที่ 123 ลำดับที่ 7 (ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัด)	500,000	500,000							
2 จัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนขนาดประมาณ 4 ฟุต จำนวน 2 หลัง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 145 ลำดับที่ 2(สถานธนาอนุบาล 1)	10,000	10,000							
3 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 145 ลำดับที่ 6 (สถานธนาอนุบาล 1)	22,000	22,000							
4 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED ขาว-ดำ จำนวน 1 เครื่อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 146 ลำดับที่ 7 (สถานธนาอนุบาล 1)	9,000	9,000							
5 จัดซื้อเครื่องอ่านบัตรและกรอกข้อมูลบัตรประชาชนพร้อมติดตั้งโปรแกรมจำนวน 2 เครื่อง ตามแผนพัฒนาฯ หน้าที่ 146 ลำดับที่ 8 (สถานธนาอนุบาล1)	18,000	18,000							
6 จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 146 ลำดับที่ 9 (สถานธนาอนุบาล 1)	7,500	7,500							

รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	ไม่ได้รับ งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ 2565 (ระบุเงิน)	เงินอุดหนุน เงินนอกงบ เงินสะสม 2565 (ระบุเงิน)	โอนเงินระหว่างปี		ผลการดำเนินงาน		
					โอนเพิ่ม 2565 (ระบุเงิน)	โอนลด 2565 (ระบุเงิน)	อยู่ระหว่าง การจัดทำTOR จัดซื้อจัดจ้าง <small>+Bidding, Rebidder</small>	ดำเนินการ แล้ว ใช้ไปทั้งสิ้น (ระบุเงิน)	ไม่ได้ ดำเนินการ (ระบุเงิน)
7 จัดซื้อเก้าอี้แถวพักคอย 4 ที่นั่ง จำนวน 4 ตัว ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น หน้าที่ 146 ลำดับที่ 10 (สถานธนาอนุบาล 1)	22,000	22,000							
8 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์สัน จำนวน 2 เครื่อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 146 ลำดับที่ 11(สถานธนา อนุบาล 1)	44,000	44,000							
9 จัดซื้อเครื่องอ่านบัตรประชาชน พร้อมติดตั้งโปรแกรมจำนวน 2 ชุด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 150 ลำดับที่ 1 (สถานธนาอนุบาล 2)	30,000	30,000							
10 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์ยาว จำนวน 2 เครื่อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 150 ลำดับที่ 2 (สถานธนา อนุบาล 2)	46,000	46,000							
11 จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 150 ลำดับที่ 3(สถานธนา อนุบาล 2)	2,600	2,600							
12 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 150 ลำดับที่ 4(สถานธนา อนุบาล 2)	22,000	22,000							

รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	ไม่ได้รับ งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ 2565 (ระบุเงิน)	เงินอุดหนุน เงินนอกงบ เงินสะสม (ระบุเงิน)	โอนเงินระหว่างปี		ผลการดำเนินงาน		
					โอนเพิ่ม 2565 (ระบุเงิน)	โอนลด 2565 (ระบุเงิน)	อยู่ระหว่าง การจัดทำ TOR การจัดซื้อจัดจ้าง <i>สัญญา, Auctioned</i>	ดำเนินการ แล้ว ใช้ไปทั้งสิ้น (ระบุเงิน)	ไม่ได้ ดำเนินการ (ระบุเงิน)
13 จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 150 ลำดับที่ 5 (สถานธนาอนุบาล2)	7,500	7,500							
14 จัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ จำนวน 1 ชุด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 150 ลำดับที่ 6 (สถานธนาอนุบาล 2)	20,000	20,000							
15 จัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักทองคำและเพชร ระบบดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์หน้าจอประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 151 ลำดับที่ 7 (สถานธนาอนุบาล 2)	40,000	40,000							
16 จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบมาตรฐาน เครื่องยนต์ดีเซล ชนิด 6 ล้อ 4 จังหวะ มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 210 แรงม้า จำนวน 1 คัน ตามแผนพัฒนา หน้าที่ 266 ลำดับที่ 1 (กลุ่มงานสัตว์แพทย์ สำนักการสาธารณสุข)	2,119,000	2,119,000							
	2,919,600	2,919,600							

แผนงานสาธารณสุข มีครุภัณฑ์จำนวน 117 รายการ

ครุภัณฑ์ที่ได้รับงบประมาณ รายการ 8 รายการ ไม่ได้รับงบประมาณ 109 รายการ

รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ	ไม่ได้รับ	งบประมาณ	เงินอุดหนุน	งบเงินนอกงบ		ผลการดำเนินงาน		ไม่ได้
	ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	ตาม เทศบัญญัติ 2565 (ระบุเงิน)	เงินนอกงบ เงินสะสม 2565 (ระบุเงิน)	โอนเพิ่ม 2565 (ระบุเงิน)	โอนลด 2565 (ระบุเงิน)	อยู่ระหว่าง การจัดทำTOR จัดซื้อจัดจ้าง ยังไม่จบ (ระบุเงิน)	ดำเนินการ แล้ว ใช้ไปทั้งสิ้น (ระบุเงิน)	
1 จัดซื้อเครื่องฟ้นละอองฝอยละเอียดดีดรถยนต์ พร้อมการติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง (เดิมหน้าที่ 259 ลำดับที่ 14(ป.1/2563) (กลุ่มงานป้องกันฯ สำนักการสาธารณสุขฯ)	970,000	970,000							
2 จัดซื้อเครื่องฟ้นละอองฝอยละเอียด (ULV) ขนาดเล็ก แบบสะพายหลัง หัวพ่นควบคุมอัตราไหลของน้ำยา จำนวน 5 เครื่อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 260 ลำดับที่ 16 (กลุ่มงานป้องกันฯ สำนักการสาธารณสุขฯ)	450,000	450,000							
3 จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน ชนิดสะพายไหล่ ระบบจุดระเบิดเครื่องยนต์ไม่ใช้หัวเทียนฯ จำนวน 5 เครื่อง ตามแผนพัฒนา หน้าที่ 260-261 ลำดับที่ 17 (กลุ่มงานป้องกันฯ สำนักการสาธารณสุขฯ)	450,000		118,000				118,000		
4 จัดซื้อเครื่องซังน้ำหนักวิเคราะห์ไขมัน และมวลสารในร่างกายนิติจิตอล Bodivis จำนวน 4 เครื่อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 262 ลำดับที่ 23 (กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักการสาธารณสุขฯ)	20,000	20,000							
5 จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 20 ช่อง จำนวน 2 หลัง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 359 ลำดับที่ 32 (ศูนย์บริการฯ ท.8 กองการแพทย์)	20,000	20,000							
6 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 373 ลำดับที่ 119 (งานเภสัชกรรม กองการแพทย์)	44,000	44,000							
7 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 376 ลำดับที่ 131 (งานเภสัชกรรม กองการแพทย์)	18,000	18,000							
8 เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นหน้าที่ 376 ลำดับที่ 132	94,000	94,000							

รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ	ไม่ได้รับ	งบประมาณ	เงินอุดหนุน	ไม่ได้รับ	ผลการดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง การจัดทำTOR จัดซื้อจัดจ้าง	ดำเนินการ แล้ว ใช้ไปทั้งสิ้น	ไม่ได้ ดำเนินการ
	ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	ตาม เทศบัญญัติ 2565 (ระบุเงิน)	เงินนอกงบ เงินสะสม 2565 (ระบุเงิน)	โอนเพิ่ม 2565 (ระบุเงิน)				
9 จัดซื้อตู้เย็น 2 ประตู ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ลิตร จำนวน 2 เครื่อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 376 ลำดับที่ 133 (งานเภสัชกรรม กองการแพทย์)	80,000	80,000							
10 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 377 ลำดับที่ 137 (ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์)	2,600	2,600							
11 จัดซื้อเครื่องกรองฟีนเคลื่อนที่ แบบ 4 ช่อง จำนวน 3 เครื่อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 378 ลำดับที่ 145 (งานทันตสาธารณสุข กองการแพทย์)	285,000	285,000							
12 จัดซื้อโคมไฟสนาม จำนวน 3 ชุด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นหน้าที่ 378 ลำดับที่ 146 (งานทันตสาธารณสุข กองการแพทย์)	69,000	69,000							
13 จัดซื้อเก้าอี้สนาม จำนวน 3 ตัว ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 378 ลำดับที่ 147 (งานทันตสาธารณสุข กองการแพทย์)	43,500	43,500							
14 จัดซื้อเครื่องฉายแสงแบบไร้สาย จำนวน 3 เครื่อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 378 ลำดับที่ 148 (งานทันตสาธารณสุข กองการแพทย์)	30,000	30,000							
15 จัดซื้อเครื่องปั่นและผสมสารอุดฟัน จำนวน 2 เครื่อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 378 ลำดับที่ 149 (งานทันตสาธารณสุข กองการแพทย์)	24,000	24,000							
16 จัดซื้อตู้เหล็ก 4 ฟุต จำนวน 1 หลัง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 379 ลำดับที่ 152	5,000	5,000							
17 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 379 ลำดับที่ 154 (ศูนย์บริการหนองลิ้ม กองแพทย์)	2,500	2,500							
18 จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานเบาะหนัง จำนวน 1 ตัว ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 380 ลำดับที่ 160 (งานรังสีวินิจฉัย กอง	5,000	5,000							

	รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ	ไม่ได้รับ	งบประมาณ	เงินอุดหนุน	โอนงบ(งบ)		ผลการดำเนินงาน		
		ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	ตาม เทศบัญญัติ 2565 (ระบุเงิน)	เงินนอกงบ เงินสะสม 2565 (ระบุเงิน)	โอนเพิ่ม 2565 (ระบุเงิน)	โอนลด 2565 (ระบุเงิน)	อยู่ระหว่าง การจัดทำTOR จัดซื้อจัดจ้าง	ดำเนินการ แล้ว ใช้ไปทั้งสิ้น (ระบุเงิน)	ไม่ได้ ดำเนินการ (ระบุเงิน)
19	จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศแบบตั้งพื้น จำนวน 1 เครื่อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 380 ลำดับที่ 161	45,000	45,000							
20	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ LED หรือ ชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 381 ลำดับที่ 162	8,900	8,900							
21	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์หรือชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่อง ตามแผนพัฒนา หน้าที่ 381 ลำดับที่ 163 (งานรังสีวินิจฉัย กองการแพทย์)	15,000	15,000							
22	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 381 ลำดับที่ 164	17,000	17,000							
23	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 381 ลำดับที่ 165	5,800	5,800							
24	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA จำนวน 1 เครื่อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 381 ลำดับที่ 166 (งานรังสีวินิจฉัย กองการแพทย์)	32,000	32,000							
25	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 381 ลำดับที่ 167 (งานรังสีวินิจฉัย กองการแพทย์)	2,500	2,500							
26	จัดซื้อเก้าอี้โซฟาเบาะหนังมีพนักพิงที่วางขา ปรับเอนได้ จำนวน 2 ตัว ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 381 ลำดับที่ 168 (งาน แพทย์แผนจีน กองการแพทย์)	20,000	20,000							
27	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานเบาะหนัง จำนวน 1 ตัว ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 382 ลำดับที่ 169 (งานแพทย์แผนจีน กอง	5,000	5,000							
28	จัดซื้อชั้นวาง 3 ชั้น มีล้อ จำนวน 4 ตัว ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 382 ลำดับที่ 170 (งานแพทย์แผนจีน กองการแพทย์)	6,000	6,000							

รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	ไม่ได้รับ	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ 2565 (ระบุเงิน)	เงินอุดหนุน เงินนอกงบ เงินสะสม 2565 (ระบุเงิน)	โอนเพิ่ม	โอนลด 2565 (ระบุเงิน)	ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่าง การจัดทำ TOR จัดซื้อจัดจ้าง สัญญา, contract	ดำเนินการ แล้ว ใช้ไปทั้งสิ้น (ระบุเงิน)	ไม่ได้ ดำเนินการ (ระบุเงิน)
		งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ 2565 (ระบุเงิน)			โอนเพิ่ม 2565 (ระบุเงิน)				
29 จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก กว้างไม่น้อยกว่า 118 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 180 ซม. จำนวน 1 หลัง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 382 ลำดับที่ 171 (งานแพทย์แผนจีน กองการแพทย์)	15,000	15,000							
30 จัดซื้อตู้เอกสารบนกระจกกลางทึบ กว้างไม่น้อยกว่า 90 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 180 ซม. จำนวน 1 หลัง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 382 ลำดับที่ 172	7,000				6,200		6,200		
31 จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศแบบตั้งพื้น จำนวน 1 เครื่อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 382 ลำดับที่ 173	45,000	45,000							
32 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์ หรือชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 382 ลำดับที่ 174 (งานแพทย์แผนจีน กองการแพทย์)	15,000	15,000							
33 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน สำนักงานจำนวน 1 เครื่อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นหน้าที่ 383 ลำดับที่ 175 (งาน แพทย์แผนจีน กองการแพทย์)	17,000	17,000							
34 จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 383 ลำดับที่ 176 (งานแพทย์แผนจีน กองการแพทย์)	7,500	7,500							
35 จัดซื้อลำโพง จำนวน 1 ชุด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 383 ลำดับที่ 177 (งาน แพทย์แผนจีน กองการแพทย์)	7,000	7,000							
36 จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 4 ตัว ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 383 ลำดับที่ 181 (งานผู้ป่วยนอก กองแพทย์)	20,000	20,000							
37 จัดซื้อโทรศัพท์ไร้สาย จำนวน 2 เครื่อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 384 ลำดับที่ 185 (งานผู้ป่วยนอก กองการแพทย์)	8,000	8,000							
38 จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่นหน้าที่ 385 ลำดับที่ 188 (งาน...)	5,000	5,000							

	รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ	ไม่ได้รับ	งบประมาณ	เงินอุดหนุน	โอนงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		ไม่ได้ดำเนินการ
		ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	ตาม เทศบัญญัติ 2565 (ระบุเงิน)	เงินนอกงบ เงินสะสม 2565 (ระบุเงิน)	โอนเพิ่ม 2565 (ระบุเงิน)	โอนลด 2565 (ระบุเงิน)	อยู่ระหว่าง การจัดทำTOR จัดซื้อจัดจ้าง ยังไม่จบ	ดำเนินการ แล้ว ใช้ไปทั้งสิ้น (ระบุเงิน)	
39	จัดซื้อถังออกซิเจน ขนาด 6 ลิ้ว (40 ลิตร) พร้อมชุดเกจวัดแรงดันกระบอกออกซิเจน จำนวน 2 ชุด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 385 ลำดับที่ 190 (งาน ER กอง การแพทย์)	22,000	22,000							
40	จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ แบบตั้งพื้น ขนาด พื้นที่ไม่น้อยกว่า 60 ตารางเมตร จำนวน 1 เครื่อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 385 ลำดับที่ 191 (งานER กองการแพทย์)	30,000	30,000							
41	จัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี จำนวน 1 คัน ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่นหน้าที่ 385 ลำดับที่ 192 (งาน ER กองการแพทย์) พ-17 ลำดับที่ 3	2,500,000	2,500,000							
42	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 386 ลำดับที่ 193 (งาน ER กอง การแพทย์)	2,500	2,500							
43	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน1 ครง ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 386 ลำดับที่ 194 (งานทันตสาธารณสุข)	22,000	.	22,000					22,000	
44	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 1 เครื่อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 386 ลำดับที่ 195 (งานทันตกรรม กองแพทย์)	5,800	.	5,800					5,800	
45	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่นหน้าที่ 386 ลำดับที่ 196	34,000	34,000							
46	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ชนิดLED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 386 ลำดับที่ 197 (ศูนย์บริการสาธารณสุขเก่า งาน กองการแพทย์)	30,000	30,000							
47	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์/ชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่อง ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 386 ลำดับที่ 198 (ศูนย์บริการสาธารณสุขเก่างาน กอง การแพทย์))	15,000	15,000							

	รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ	ไม่ได้รับ	งบประมาณ	เงินอุดหนุน	งบประมา		ผลการดำเนินงาน		ไม่ได้
		ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	ตาม เทศบัญญัติ 2565 (ระบุเงิน)	เงินนอกงบ เงินสะสม 2565 (ระบุเงิน)	โอนเพิ่ม โอนตัด 2565 (ระบุเงิน)	โอนลด 2565 (ระบุเงิน)	อยู่ระหว่าง การจัดทำ TOR การจัดจ้าง จ้างงาน, ฝึกอบรม	ดำเนินการ แล้ว ใช้ไปทั้งสิ้น (ระบุเงิน)	
48	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 3 เครื่อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 387 ลำดับที่ 200	51,000	51,000							
49	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 387 ลำดับที่ 201	7,500	7,500							
50	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นหน้าที่ 387 ลำดับที่ 202	16,000	16,000							
51	จัดซื้อโต๊ะขาเหล็กพับได้หน้าโฟมเก้าอี้ จำนวน 2 ตัว ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นหน้าที่ 388 ลำดับที่ 206	3,600	3,600							
52	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน มีล้อเลื่อน มีที่พักปรับระดับขึ้น-ลงได้ จำนวน 6 ตัว ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 388 ลำดับที่ 207	36,000	36,000							
53	จัดซื้อโต๊ะสำนักงานเหล็กหน้ากระจกขนาดไม่น้อยกว่า 4 ฟุต จำนวน 2 ตัว ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นหน้าที่ 388 ลำดับที่ 208 (งานเภสัชกรรม กองการแพทย์)	14,000	14,000							
54	จัดซื้อโทรทัศน์แบบไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นหน้าที่ 388 ลำดับที่ 209 (งาน ER กองการแพทย์)	4,000	4,000							
55	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 24,000 บีทียูพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 388 ลำดับที่ 210 (งานเภสัชกรรม กองการแพทย์)	72,000	72,000							
56	จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ แสดงสัญญาณชีพ และวัดความอิมตัวของออกซิเจนในเลือดจำนวน 1 เครื่อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 389 ลำดับที่ 212 (งาน ER กองการแพทย์)	75,000	75,000							
57	จัดซื้อตู้เย็น 13 คิวบิกฟุต จำนวน 1 หลัง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 389 ลำดับที่ 213 (งานเภสัชกรรม กองการแพทย์)	18,500	18,500							

รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	ไม่ได้รับ งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ 2565 (ระบุเงิน)	เงินอุดหนุน เงินนอกงบ เงินสะสม 2565 (ระบุเงิน)	โอนระหว่างปี		ผลการดำเนินงาน	สถานะการ การจัดทำTOR จัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565, 2566	ดำเนินการ แล้ว ใช้ไปทั้งสิ้น (ระบุเงิน)	ไม่ได้ ดำเนินการ (ระบุเงิน)
					โอนเพิ่ม	โอนลด				
58	จัดซื้อลำโพงเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ กำลัง ขับ 15-30 วัตต์ ขนาดลำโพงไม่น้อยกว่า 6.5 นิ้ว จำนวน 1 ตู้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 389 ลำดับที่ 214 (งานเภสัชกรรม กองการแพทย์)	3,500	3,500							
59	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลัง จำนวน 1 คัน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นหน้าที่ 389 ลำดับที่ 215(งานเภสัชกรรม กอ งการแพทย์)	715,000		715,000						715,000
60	จัดซื้อเครื่องซึ่งน้ำหนักแบบดิจิตอล พร้อมทั้ง วัดส่วนสูง จำนวน 1 เครื่อง ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 390 ลำดับที่ 220 (งานผู้ป่วยนอก กองการแพทย์)	20,000	20,000							
61	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA จำนวน 5 เครื่อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 394 ลำดับที่ 241 (งานเภสัชกรรม กอ งการแพทย์)	29,000	29,000							
62	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน ขนาดกว้าง 91.5 ลึก 45.7 สูง 183 ซม. จำนวน 2 หลัง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 395 ลำดับที่ 242	14,000	14,000							
63	จัดซื้อฉากกันห้องเครื่องกระจกใส ขนาด 80x150 ซม. จำนวน 8 ตัว ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่นหน้าที่ 395 ลำดับที่ 243 (งานเภสัชกรรม กองการแพทย์)	28,000	28,000							
64	จัดซื้อพัดลมตั้งพื้นแบบสูง ขนาดไม่ต่ำกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 ตัว ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่นหน้าที่ 395 ลำดับที่ 244	6,000	6,000							
65	จัดซื้อกล่องวงจรปิด ชนิดเครือข่ายแบบ มุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จำนวน 8 ตัว ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นหน้าที่ 395 ลำดับที่ 245	184,000	184,000							

รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ	ไม่ได้รับ	งบประมาณ	เงินอุดหนุน	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผลการดำเนินงาน		
	ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	ตาม เทศบัญญัติ 2565 (ระบุเงิน)	เงินนอกงบ เงินสะสม 2565 (ระบุเงิน)	โอนเพิ่ม 2565 (ระบุเงิน)	โอนลด 2565 (ระบุเงิน)	อยู่ระหว่าง การจัดทำTOR จัดซื้อจัดจ้าง ยังไม่จบ - 2565/2565	ดำเนินการ แล้ว ใช้ไปทั้งสิ้น (ระบุเงิน)	ไม่ได้ ดำเนินการ (ระบุเงิน)
66 จัดซื้ออุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 395 ลำดับที่ 246 (งานเภสัชกรรม กองการแพทย์)	22,000	22,000							
67 จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 3 ตัว (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 พ-28 ลำดับที่ 8 งาน	18,000	18,000							
68 จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว (กอง การแพทย์) งานกายภาพบำบัด (พ-27)	18,000	18,000							
69 จัดซื้อตู้บานเลื่อนทึบ จำนวน 2 หลัง (กอง การแพทย์)	10,000	10,000							
70 จัดซื้อตู้เย็นขนาด 9 คิวบิกฟุต จำนวน 1 เครื่อง (เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2563 พ-28 ลำดับ ที่ 11 กองการแพทย์)	14,700	14,700							
71 จัดซื้อเครื่องซักผ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 15 กิโลกรัม จำนวน 1 เครื่อง(เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2563 พ-28 ลำดับที่ 12 กองการแพทย์)	18,000	18,000							
72 จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น ขนาด 2 กิกอก พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง (เพิ่มเติมครั้งที่ 2 /2563 พ-28 ลำดับที่ 13 กองการแพทย์)	30,000	30,000							
73 จัดซื้อเครื่องฝักยีนพร้อมเตียงไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง (เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2563 พ-27 ลำดับที่ 2 กองการแพทย์)	38,000	38,000							
74 จัดซื้อรถติดผนังบริหารข้อไหล่ จำนวน 1 ชุด (เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2563 พ-27 ลำดับที่ 5 กองการแพทย์)	5,500	5,500							
75 จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 6 เครื่อง (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 พ-33 ลำดับที่ 27 กอง การแพทย์)	15,600	15,600							
76 จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 4 เครื่อง (เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2563 พ-28 ลำดับที่ 14) งานกายภาพบำบัด	10,000	10,000							
77 จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 8 เครื่อง (เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2563 พ-25 ลำดับที่ 28) งานทันตกรรม	20,000	20,000							

รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ	ไม่ได้รับ	งบประมาณ	เงินอุดหนุน	โอน(งบฯ-ก)		ผลการดำเนินงาน		ไม่ได้ดำเนินการ
	ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	ตาม เทศบัญญัติ 2565 (ระบุเงิน)	เงินนอกงบ เงินสะสม 2565 (ระบุเงิน)	โอนเพิ่ม 2565 (ระบุเงิน)	โอนลด 2565 (ระบุเงิน)	อยู่ระหว่าง การจัดทำTOR จัดซื้อจัดจ้าง ยังไม่จบ-ไม่ครบถ้วน	ดำเนินการ แล้ว ใช้ไปทั้งสิ้น (ระบุเงิน)	
78 จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง (งานห้องปฏิบัติการ) พ-27	2,600	2,600							
79 จัดซื้อเครื่องตั้งคอบและหลังอัตโนมัติ พร้อมเตียงปรับระดับได้ จำนวน 1 เครื่อง (งานกายภาพบำบัด) พ-27	375,000	375,000							
80 จัดซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์ กำลังสูง จำนวน 1 เครื่อง (งานกายภาพบำบัด) พ-27	850,000	850,000							
81 จัดซื้อเก้าอี้พนักคอยแบบ 4 ที่นั่ง จำนวน 2 ชุด (กองการแพทย์ งานกายภาพบำบัด) พ 2-27	14,000	14,000							
82 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน เพิ่มเติม ฉ. 2/2563 หน้าพ-29 ลำดับที่ 2)	715,000	715,000							
83 จัดซื้อเครื่องขยายเสียงดีตรอนด์ ประกอบด้วย เครื่องขยายเสียงดีตรอนด์ จำนวน 1 ชุด (เพิ่มเติม ฉ.2/2563 พ-29	60,000		30,000				30,000		
84 จัดซื้อรถบรรทุกสำหรับพ่นหมอก/ละอองน้ำ ขนาดเล็ก จำนวน 2 คัน (เพิ่มเติม ฉ. 2/2563 พ-30 ลำดับที่ 5)	40,000,000	40,000,000							
85 จัดซื้อรถยนต์ฉีดล้างถนนติดตั้งพ่นละอองน้ำชนิด 10 ล้อ จำนวน 1 คัน (เพิ่มเติม ฉ. 2/2563 พ-30 ลำดับที่ 6)	20,000,000	20,000,000							
86 จัดซื้อกล้องผ่าตัด พร้อมเครื่องบันทึกภาพ วิดีทัศน์ จำนวน 1 ตัว (เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2563 พ-28 ลำดับที่ 26)	2,370,000	2,370,000							
87 จัดซื้อเตียงนอนผ้าตัดหัวไป ระบบไฟฟ้า พร้อมรีโมทคอนโทรล จำนวน 1 เตียง (เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2563 พ-28 ลำดับที่ 27)	1,760,000	1,760,000							
88 จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 6 ตัว (ศูนย์ฯ เก่างาน) พ29	36,000	36,000							
89 จัดซื้อตู้เอกสารเหล็ก บานเลื่อนกระจก จำนวน 1 หลัง (พ29) (ศูนย์ฯเก่างาน)	5,000	5,000							
90 จัดซื้อตู้เหล็กเวระเบียน 20 ช่อง จำนวน 3 หลัง (พ29) ศูนย์ฯเก่างาน	30,000	30,000							

รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ	ไม่ได้รับ	งบประมาณ	เงินอุดหนุน	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผลการดำเนินงาน		
	ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	ตาม เทศบัญญัติ 2565 (ระบุเงิน)	เงินนอกงบ เงินสะสม 2565 (ระบุเงิน)	โอนเพิ่ม 2565 (ระบุเงิน)	โอนลด 2565 (ระบุเงิน)	อยู่ระหว่าง การจัดทำTOR จัดซื้อจัดจ้าง สัญญา, ใ้บริการ	ดำเนินการ แล้ว ใช้ไปทั้งสิ้น (ระบุเงิน)	ไม่ได้ ดำเนินการ (ระบุเงิน)
91 จัดซื้อเก้าอี้พักคอยรถตรวจส่วนบริการประชาชน แบบ4ที่นั่ง จำนวน 4 ตัว (พ29) <small>ศูนย์เฝ้าระวัง</small>	28,000	28,000	-						
92 จัดซื้อโต๊ะขาเหล็กพับได้หน้าโฟมเก้าอี้ จำนวน 2 ตัว (พ29) ศูนย์ฯเก่างาน	3,600	3,600							
93 จัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักเด็กอ่อนแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง จำนวน 1 เครื่อง (พ29) ศูนย์ฯเก่างาน	15,000	15,000							
94 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก จำนวน 2 โคม (พ 29) ศูนย์ฯเก่างาน	36,000	36,000							
95 จัดซื้อกล้องจุลทรรศน์ตรวจพยาธิลำแสงแคบพร้อมระบบเก็บภาพดิจิตอล จำนวน 1 ชุด (เปลี่ยนแปลงครั้งที่1/64) งานผู้ป่วย	850,000	850,000							
96 จัดซื้อเครื่องวัดความดันลูกตาแบบไม่สัมผัสกระจกตา จำนวน 1 ชุด (เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/64) งานผู้ป่วยนอก	450,000	450,000							
97 จัดซื้อรถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น จำนวน 1 คัน (พ-32)	9,500	9,500							
98 จัดซื้อเครื่องวัดสายตาอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด (เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/64)	500,000	500,000							
99 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง (พ-33) งานเทคโนโลยี	700,000	700,000							
100 จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 8 เครื่อง (พ-33) งานทันตกรรม	20,000	20,000							
101 จัดซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดสามเอนก ราวสโลด พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ จำนวน 3 เตียง	81,000	81,000							
102 จัดซื้อถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 4 ชุด (พ1/64) หน้า38	66,000	66,000							
103 จัดซื้อชุดเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง 3 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง (พ1/2564) หน้า38	2,500,000	2,500,000							
104 จัดซื้อเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นภาพดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง (พ 1/2564) หน้า39	3,200,000	3,200,000							
105 จัดซื้อโต๊ะสำนักงาน จำนวน 2 ตัว (พ 1/2564) หน้า40	12,000	12,000							
106 จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 4 ตัว (พ	24,000	24,000							

รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ	ไม่ได้รับ	งบประมาณ	เงินอุดหนุน	โอนมาจาก	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	ดำเนินการแล้ว	ไม่ได้	
	ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	งบประมาณ ตาม แผน 2565 (ระบุเงิน)	ตาม เทศบัญญัติ 2565 (ระบุเงิน)	เงินนอกงบ เงินสะสม 2565 (ระบุเงิน)	โอนเพิ่ม 2565 (ระบุเงิน)	โอนลด 2565 (ระบุเงิน)				อยู่ระหว่าง การจัดทำTOR จัดซื้อจัดจ้าง ยังไม่ได้รับอนุมัติ (ระบุเงิน)
107	จัดซื้อโทรศัพท์ IP Phone ชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน 10 เครื่อง (พ/2564) หน้า40	24,000	24,000							
108	จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ขาว ดำและสี ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง (เปลี่ยนแปลงครั้งที่2/2564) ป-9	300,000	300,000							
109	จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บ เอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง (พ1/2564) หน้า40	34,000	34,000							
110	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ลายนิ้วมือ จำนวน 3 เครื่อง (พ1/2564) หน้า40	7,000	7,000							
111	จัดซื้อลำโพงประชุมระยะไกล จำนวน 1 เครื่อง (พ1/2564) หน้า40	7,000	7,000							
112	จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 5 เครื่อง (พ1/2564) หน้า41	3,500	3,500							
113	จัดซื้อเครื่องฟนละอองฝอยละเอียดติด รถยนต์พร้อมติดตั้งจำนวน 1 เครื่อง (เพิ่มเติมครั้งที่ 2/64) พ-9 สำนัก	1,000,000	1,000,000							
114	จัดซื้อรถบรรทุกอเนกประสงค์ แบบ 2 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซลหรือเบนซิน 4 สูบ 4 จังหวะฯ จำนวน 2 คัน (เพิ่มเติมครั้งที่ 2/64) พ-9 สำนักสาธารณสุขฯ	900,000	900,000							
115	จัดซื้อเครื่องขยายเสียงติดรถยนต์พร้อม ติดตั้ง จำนวน 2 ชุด (เพิ่มเติมครั้งที่ 2/64) พ-10 สำนักสาธารณสุขฯ	100,000	100,000							
116	จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 5 ตัว	10,000			10,000			10,000		
117	จัดซื้อตู้ปลอดเชื้อ Biological Safety Cabinet จำนวน 1 เครื่อง	140,000			140,000			140,000		
		84,332,700	82,922,900	175,800	865,000	6,200	0	154,200	177,800	715,000

แผนงานเคหะและชุมชน มีครุภัณฑ์จำนวน 88 รายการ

ครุภัณฑ์ที่ได้รับงบประมาณ รายการ 5 รายการ ไม่ได้รับงบประมาณ 83 รายการ

รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	ไม่ได้รับ งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ 2565 (ระบุเงิน)	เงินอุดหนุน เงินนอกงบ เงินสะสม (ระบุเงิน)	โอนเงินระหว่างปี		ผลการดำเนินงาน		
					โอนเพิ่ม (ระบุเงิน)	โอนลด (ระบุเงิน)	อยู่ระหว่าง การจัดทำTOR จัดซื้อจัดจ้าง <small>สัญญา: Pending</small>	ดำเนินการ แล้ว ใช้ไปทั้งสิ้น (ระบุเงิน)	ไม่ได้ ดำเนินการ (ระบุเงิน)
1 จัดซื้อรถยนต์สุขาเคลื่อนที่ ตัวรถชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ห้องสุขาไม่น้อยกว่า 8 ห้อง จำนวน 2 คัน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 252 ลำดับที่ 1	16,000,000	16,000,000							
2 จัดซื้อรถยนต์บรรทุกเท้าย ตัวรถชนิด 6 ล้อ เครื่องดีเซล มีกำลังแรงม้าสูงสุด ไม่น้อยกว่า 200 แรงม้า และกระเบาะ เท้ายสามารถเทห้อยได้ด้วยระบบ ใต้ออกลิค จำนวน 1 คัน ตาม แผนพัฒนาฯหน้าที่ 252 ลำดับที่ 3	2,200,000	2,200,000							
3 จัดซื้อรถกวาดและดูดฝุ่นถนน ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ๗ จำนวน 1 คันตามแผนพัฒนา หน้าที่ 253 ลำดับที่ 4	16,000,000	16,000,000							
4 จัดซื้อรถยนต์ยกถังไม้ตัดกิ่งเครื่องยกถัง ไม้ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดทางเข้าไม้ น้อยกว่า 12 นิ้ว จำนวน 1 คัน ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 253 ลำดับ ที่ 5 (ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม สำนัก การสาธารณสุข)	4,200,000	4,200,000							
5 จัดซื้อรถยนต์ตัดกิ่งปฏิกูล ตัวรถชนิด 6 ล้อ ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ มีแรงม้าไม่ น้อยกว่า 130 แรงม้า ตัด จำนวน 1 คัน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 253 ลำดับที่ 6 (ฝ่ายบริการ สิ่งแวดล้อม สำนักการสาธารณสุข)	5,600,000	5,600,000							
6 จัดซื้อรถยนต์ตัดกิ่งปฏิกูล ตัวรถชนิด 6 ล้อ ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ มีแรงม้าไม่ น้อยกว่า 210 แรงม้า ๗ จำนวน 1 คัน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 253 ลำดับที่ 7 (ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม สำนักการสาธารณสุข)	3,800,000	3,800,000							

รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	ไม่ได้รับ งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ 2565 (ระบุเงิน)	เงินอุดหนุน เงินนอกงบ เงินสะสม 2565 (ระบุเงิน)	โอนเงินระหว่างปี		ผลการดำเนินงาน			
					โอนเพิ่ม 2565 (ระบุเงิน)	โอนลด 2565 (ระบุเงิน)	อยู่ระหว่าง การจัดทำTOR จัดซื้อจัดจ้าง <small>จัดซื้อ, จัดจ้าง</small>	ดำเนินการ แล้ว ใช้ไปทั้งสิ้น (ระบุเงิน)	ไม่ได้ ดำเนินการ (ระบุเงิน)	
7	จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะติดเชื้อ ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ลูบ 4 จังหวะ ฯ จำนวน 2 คัน (เดิมหน้าที่ 254 ลำดับที่ 8) (ป. 1/2563)	2,900,000	2,900,000							
8	จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบ คัดแยกขยะอันตราย ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ฯ จำนวน 2 คัน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 254 ลำดับที่ 9 (ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม สำนักการสาธารณสุข)	5,200,000	5,200,000							
9	จัดซื้อรถฉีดล้างทำความสะอาดชนิด เครื่องยนต์ดีเซล 6 ลูบ 4 จังหวะ กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า จำนวน 1 คัน (เดิมหน้าที่ 255 ลำดับที่ 11)(ป.1/2563) (ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม สำนักการสาธารณสุข)	6,000,000	6,000,000							
10	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง ชนิด สะพาย เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า จำนวน 25 เครื่อง ตามแผนพัฒนา หน้าที่255 ลำดับที่12	237,500	237,500							
11	จัดซื้อเครื่องเล็มหญ้า ขนาดยาว ใบมีดประมาณ 60 เซนติเมตร ขนาด ไม่น้อยกว่า 22.2 ซีซี จำนวน 10 เครื่อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 830 ลำดับที่ 4 (งานเรือนเพาะชำและขยายพันธุ์ สำนักการช่าง)	168,000	168,000							
12	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 10 เครื่อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 830 ลำดับที่ 5 (งาน เรือนเพาะชำและขยายพันธุ์ สำนัก การช่าง)	96,000		95000					95000	
13	จัดซื้อเครื่องเติมอากาศในน้ำ 4 จำนวน 6 ตัว ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 831 ลำดับที่ 9 (งานเรือนเพาะ ชำและขยายพันธุ์ สำนักการช่าง)	288,000	288,000							

รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	ไม่ได้รับ งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ 2565 (ระบุเงิน)	เงินอุดหนุน เงินสะสม 2565 (ระบุเงิน)	โอนเงินระหว่างปี		ผลการดำเนินงาน		
					โอนเพิ่ม 2565 (ระบุเงิน)	โอนลด 2565 (ระบุเงิน)	อยู่ระหว่าง การจัดทำTOR จัดซื้อจัดจ้าง ค/พ/ฎจ. ๒๕๖๖/๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้ว ใช้ไปทั้งสิ้น (ระบุเงิน)	ไม่ได้ ดำเนินการ (ระบุเงิน)
14 จัดซื้อสัญญาณไฟกระพริบเตือนพร้อมติดตั้งบริเวณทางร่วม ทางแยก จุดเสี่ยง จุดอันตราย จำนวน 10 จุด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 833 ลำดับที่ 14 (ส่วนการโยธา ฝ่ายวิศวกรรมจราจร สำนักการช่าง)	250,000	250,000							
15 จัดซื้อโคมไฟประหยัดพลังงานชนิดหลอด LED ขนาดดวงโคม 300 มม. จำนวน 30 จุด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 833 ลำดับที่ 15 (ส่วนการโยธา ฝ่ายวิศวกรรมจราจร สำนักการช่าง)	450,000	450,000							
16 จัดซื้อเปลี่ยนตู้ควบคุมสัญญาณไฟจราจรเพื่อปรับเปลี่ยนตู้เดิมและมีสภาพไม่ปลอดภัย จำนวน 100 ตู้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 834 ลำดับที่ 16 (ส่วนการโยธา ฝ่ายวิศวกรรมจราจร สำนักการช่าง)	250,000	250,000							
17 จัดซื้อชุดซ่อมโคมจราจรประหยัดพลังงาน ชนิดหลอด LED ขนาดดวงโคม 300 มม. จำนวน 100 ชุด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 834 ลำดับที่ 17 (ส่วนการโยธา ฝ่ายวิศวกรรมจราจร สำนักการช่าง)	350,000	350,000							
18 จัดซื้อชุดหัวโคมไฟจราจร ชนิด LED แบบลูกศร ขนาด 300 มม. จำนวน 100 ชุด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 834 ลำดับที่ 18 (ส่วนการโยธา ฝ่ายวิศวกรรมจราจร สำนักการช่าง)	500,000	500,000							
19 จัดซื้อป้ายอุปกรณ์ จับยึดและติดตั้ง จำนวน 100 ชุด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 835 ลำดับที่ 21 (ส่วนการโยธา ฝ่ายวิศวกรรมจราจร สำนักการช่าง)	8,500,000	8,500,000							

รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ตาม แผน 2565 (ระบุเงิน)	ไม่ได้รับ งบประมาณ ตาม แผน 2565 (ระบุเงิน)	งบประมาณ ตาม เทคโนโลยี 2565 (ระบุเงิน)	เงินอุดหนุน เงินสะสม 2565 (ระบุเงิน)	โอนเงินระหว่างปี		ผลการดำเนินงาน		
					โอนเพิ่ม 2565 (ระบุเงิน)	โอนลด 2565 (ระบุเงิน)	อยู่ระหว่าง การจัดทำTOR จัดซื้อจัดจ้าง คืบหน้า ๖๖.๖๖๖%	ดำเนินการ แล้ว ไปบ้างถึงขั้น (ระบุเงิน)	ไม่ได้ ดำเนินการ (ระบุเงิน)
42 จัดซื้อชุดหลอดไฟ LED Flex Neon ขนาด100 วัตต์ ติดตั้งบนถนนแยกละ 2 ชุด รวม 30 ทางแยก ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 853 ลำดับที่ 103 (ส่วนโยธาฝ่ายวิศวกรรมจราจร สำนักการช่าง)	1,500,000	1,500,000							
43 จัดซื้อเครื่องเป่าลมเป่าใบไม้ ชนิด เครื่องยนต์ 2 จังหวะ จำนวน 12 เครื่อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 849 ลำดับที่ 87 (งานสาธารณสุข สำนักการช่าง)	270,000	270,000							
44 จัดซื้อชุดปรับปรุงโคมไฟฟ้า LED 90 วัตต์ (หน้า พ-34 ลำดับที่ 3 อ.2)	875,000	875,000							
45 โครงการปรับปรุงชุดสนามเด็กเล่น สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (หนองสิม) พร้อมติดตั้ง จำนวน 16 ชุดประกอบด้วย 1.ชุดบ้านต้นไม้ 1 ชุด 2.ชุดสไลด์เดอร์วน 1 ชุด และอื่นๆ (เพิ่มเติมครั้งที่1/2563)	6,420,000	6,420,000							
46 จัดซื้อชุดป้ายบังคับ จำกัดความเร็ว แบบโซล่าเซลล์ (LED Flashing Solar Power Speed Limit 60)พร้อมเสา ขนาด3x3นิ้วขูบกวาวไนท์พร้อมติดตั้งฯ จำนวน 4 ชุด (เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2563 พ-93 ลำดับที่ 6)	480,000	480,000							
47 จัดซื้อโคมไฟ LED (นวัตกรรม)ขนาด ไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ จำนวน 1000 ชุด (เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2563 พ-99 ลำดับที่ 26)	8,900,000	8,900,000							
48 จัดซื้อชุดโคมไฟ LED โซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 วัตต์ สำหรับตู้ รั้วทางเดินภายในสวนสาธารณะหนอง ประจักษ์ฯ จำนวน 100 ชุด พ-92 ลำดับที่4)	470,000	470,000							
49 จัดซื้อกระจกโค้งสแตนเลส จำนวน 20 ชุด (เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2563 พ-99 ลำดับที่ 27)	240,000	240,000							
50 จัดซื้อเครื่องพ่นสีจราจรด้วยสีเทอร์โม พลาสติก หน้าที่ พ-93 ลำดับที่ 7	2,725,000	2,725,000							

รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ คงแผน 2565 (ระบุเงิน)	ไม่ได้รับ งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ 2565 (ระบุเงิน)	เงินอุดหนุน เงินสะสม 2565 (ระบุเงิน)	โอนเงินระหว่างปี		ผลการดำเนินงาน		
					โอนเพิ่ม 2565 (ระบุเงิน)	โอนลด 2565 (ระบุเงิน)	อยู่ระหว่าง การจัดทำTOR จัดซื้อจัดจ้าง พัสดุฯ, สัญญาฯ	ดำเนินการ แล้ว ใช้ไปทั้งสิ้น (ระบุเงิน)	ไม่ได้ ดำเนินการ (ระบุเงิน)
51	จัดซื้อเครื่องฟั่นสิ่งจากรชชนิดหัวพ่นที่มี คุณสมบัติพ่นได้ 2 สี จำนวน 1 เครื่อง	950,000	950,000						
52	จัดซื้อโปรแกรมการสร้างแบบและ จำลองสถานการณ์จริง ของระบบ การจราจรและระบบขนส่ง	350,000	350,000						
53	จัดซื้อถังขยะสำหรับติดตั้งบน รถบรรทุกขยะ (เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2563 หน้าพ-22 ลำดับที่ 4)	680,000	680,000						
54	จัดซื้อเครื่องผลิตปุ๋ยหมักและก๊าซ ชีวภาพ จำนวน 5 เครื่อง (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 หน้าพ-22 ลำดับที่ 1)	8,000,000	8,000,000						
55	จัดซื้อรถกวาดถนนพลังงานไฟฟ้าแบบ เดินตาม (เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2563 หน้าพ-22 ลำดับที่ 2)	5,000,000	5,000,000						
56	จัดซื้อรถกวาดถนนพลังงานไฟฟ้า (เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2563 หน้าพ-22 ลำดับที่ 3)	3,200,000	3,200,000						
57	จัดซื้อตู้ออฟฟิศสำเร็จรูป จำนวน 2 ตู้ (เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2563 หน้าพ-95 ลำดับที่ 13)	500,000	500,000						
58	จัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีตไฟฟ้า (เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2563 หน้าพ-95 ลำดับที่ 14)	25,000	25,000						
59	จัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต พร้อม เครื่องยนต์ (เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2563 หน้าพ-96 ลำดับที่ 16)	150,000	150,000						
60	จัดซื้อตู้เชื่อมไฟฟ้า ขนาด 300 แอมป์ แรงดันไฟฟ้า 220 โวลท์ จำนวน 1 ชุด (เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2563 หน้าพ- 96 ลำดับที่ 20)	24,500	24,500						
61	จัดซื้อเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำ ภาคสนาม แบบหลายพารามิเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง (เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2563 หน้าพ-97 ลำดับที่ 23)	400,000	400,000						

รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	ไม่ได้รับ งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ 2565 (ระบุเงิน)	เงินอุดหนุน เงินนอกงบ เงินสะสม (ระบุเงิน)	โอนเงินระหว่างปี		ผลการดำเนินงาน			
					โอนเพิ่ม 2565 (ระบุเงิน)	โอนลด 2565 (ระบุเงิน)	อยู่ระหว่าง การจัดทำTOR จัดซื้อจัดจ้าง พัสดุฯ, วัสดุฯ	ดำเนินการ แล้ว ใช้ไปทั้งสิ้น (ระบุเงิน)	ไม่ได้ ดำเนินการ (ระบุเงิน)	
62	ปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนหัวแก๊ส พร้อมอุปกรณ์ควบคุมทั้งภายใน- ภายนอกครบชุดของรถบรรทุกขยะ ยี่ห้อ ISUZU รุ่น FTR 240 ,ซ่อม อะไหล่รถขยะเบอร์ 65 ทะเบียน 83-9767 จำนวน 1 คัน (เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2563)	1,401,000	1,401,000							
63	จัดซื้อพร้อมติดตั้งเสาไฟ ประติมากรรมหัวเวสสูวีนพร้อมโคม ไฟ กิ่งเดียว สูง 9 เมตร จำนวน 7 ต้น เพื่อใช้หน้าสวนสาธารณะหนอง ประจักษ์ (เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2563)	640,000	640,000							
64	จัดซื้อโคมไฟ LED โขลากลอส ขนาด ไม่น้อยกว่า 40 วัตต์ จำนวน 100 ชุด (เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2563 พ-38)	500,000	500,000							
65	จัดซื้อ Solar pump ระบบรดน้ำต้นไม้ พร้อมติดตั้งภายนอกสวนสาธารณะ หนองประจักษ์(รอบทางเดินสูวีน/ทาง จักรยาน)ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 5 เครื่อง (เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2563)	500,000	500,000							
66	จัดซื้อกังหันน้ำ Solar Cell พร้อม ติดตั้ง ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำเดิม อากาศ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในสวนสาธารณะหนองประจักษ์ จำนวน 4 เครื่อง (เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2563)	500,000	500,000							
67	จัดซื้อรถบรรทุกน้ำ ชนิดฉีดน้ำแรงดัน สูงทำความสะอาดถนน ตัวรถชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ๗ จำนวน 1 คัน เพิ่มเติมครั้งที่ 2/64 พ-8	6,000,000	6,000,000							
68	จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบกระบะเท ท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร กระบะกлубไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี จำนวน 4 คัน เพิ่มเติมครั้งที่ 2 /64 พ-8	8,500,000	8,500,000							

รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	ไม่ได้รับ งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	งบประมาณ ตาม เทคโนโลยี 2565 (ระบุเงิน)	เงินอุดหนุน เงินสะสม 2565 (ระบุเงิน)	โอนเงินระหว่างปี		ผลการดำเนินงาน			
					โอนเพิ่ม 2565 (ระบุเงิน)	โอนลด 2565 (ระบุเงิน)	อยู่ระหว่าง การจัดทำTOR จัดซื้อจัดจ้าง <small>ทำสัญญา, ผลิตสินค้า</small>	ดำเนินการ แล้ว ใช้ไปทั้งสิ้น (ระบุเงิน)	ไม่ได้ ดำเนินการ (ระบุเงิน)	
69	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็งเป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายเครื่องยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า จำนวน 20 เครื่อง เพิ่มเติมครั้งที่ 2/64 พ-8	190,000	190,000							
70	จัดซื้อรถตุตโคลนเลน ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน (เพิ่มเติมครั้งที่ 2/64) พ-22 สำนักช่าง	14,500,000	14,500,000							
71	จัดซื้อรถตุตโคลนเลน ชนิด 6 ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8 ลบ.ม. จำนวน 1 คัน (เพิ่มเติมครั้งที่ 2/64) พ-22 สำนักช่าง	18,000,000	18,000,000							
72	จัดซื้อรถบรรทุกมูลฝอยติดเขี้ยวระบบควบคุมอุณหภูมิ พร้อมลิฟท์ยกขนาดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า จำนวน 1 คัน (เพิ่มเติมครั้งที่ 2/64) พ-23 สำนักช่าง	4,500,000	4,500,000							
73	จัดซื้อรถเครน ขนาด 25 ตัน จำนวน 1 คัน (เพิ่มเติมครั้งที่ 2 /64) พ-23 สำนักช่าง	12,000,000	12,000,000							
74	จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 350 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง (เพิ่มเติมครั้งที่ 2/64) พ-23 สำนักช่าง	2,000,000	2,000,000							
75	จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 500 กิโลวัตต์ จำนวน 4 เครื่อง (เพิ่มเติมครั้งที่ 2/64 พ-23) สำนักช่าง	20,000,000	20,000,000							
76	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ ชนิดลากจูง ขนาด 6 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง (เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2564 พ.23)สำนักช่าง	1,600,000	1,600,000							
77	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ ชนิดลากจูง ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง (เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2564 พ.24)สำนักช่าง	2,000,000	2,000,000							
78	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำใต้ดินพร้อมติดตั้งบริเวณหนองลิ้ม จำนวน 1 ระบบ (เพิ่มเติมครั้งที่ 2/64) พ-24 สำนักช่าง	12,000,000	12,000,000							
79	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำใต้ดินพร้อมติดตั้งโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ จำนวน 1 ระบบ (เพิ่มเติมครั้งที่ 2/64) พ-24 สำนักช่าง	13,000,000	13,000,000							

รายการทรัพย์สิน	งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	ไม่ได้รับ งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ 2565 (ระบุเงิน)	เงินอุดหนุน เงินสะสม 2565 (ระบุเงิน)	โอนเงินระหว่างปี		ผลการดำเนินงาน		
					โอนเพิ่ม 2565 (ระบุเงิน)	โอนลด 2565 (ระบุเงิน)	อยู่ระหว่าง การจัดทำTOR จัดซื้อจัดจ้าง พัสดุฯ, Referred	ดำเนินการ แล้ว ใช้ไปทั้งสิ้น (ระบุเงิน)	ไม่ได้ ดำเนินการ (ระบุเงิน)
80 จัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานี จำนวน 1 ระบบ (เพิ่มเติมครั้งที่ 2/64)พ.24 สำนักช่าง	90,000,000	90,000,000							
81 จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ ชนิด sele priming ขนาดท่อสูบลและท่อส่ง 6 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง (พ1/2564 หน้า77)	1,600,000	1,600,000							
82 จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ ชนิด sele priming ขนาดท่อสูบลและท่อส่ง 8 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง (พ1/2564 หน้า77)	2,000,000	2,000,000							
83 จัดซื้อรถชุดไฮดรอลิกขนาดเล็กล้อแทรกยางหมุนได้รอบตัว มีกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า33แรงม้า จำนวน 1 คัน (พ1/2564 หน้า77)	2,500,000	2,500,000							
84 จัดซื้อต้นไม้สำหรับปลูกตามถนนสายต่างๆในเขตเทศบาลนครอุดรธานี จำนวน 166 ต้น (พ1/2564 หน้า78)	500,000	500,000							
85 จัดซื้อมังพร้อมติดตั้งบริเวณสวนสาธารณะ จำนวน 30 ตัว (พ 1/2564 หน้า79)	225,000			225000					225000
86 จัดซื้อเครื่องตัดแต่งท่อนไม้ ขนาด 22 นิ้ว จำนวน 6 เครื่อง (พ1/2564 หน้า 79)	66,000			66000					66000
87 จัดซื้อรถชุดไฮดรอลิกขนาดเล็กล้อแทรกยางหมุนได้รอบตัว มีกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า33แรงม้า จำนวน 3 คัน (พ1/2564 หน้า79)	7,500,000			2,500,000					2,500,000
88 จัดซื้อเครื่องผลิตปุ๋ยหมักและก๊าซชีวภาพพร้อมด้วยระบบโซล่าเซลล์เพื่อใช้งานกับเครื่องผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ จำนวน 2 ชุด	7,000,000	7,000,000							
	385,426,700	377,039,700	3,386,000	0	0	0	0	3,376,000	0

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน มีครุภัณฑ์จำนวน 1 รายการ

ครุภัณฑ์ไม่ได้รับงบประมาณ 1 รายการ

รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	ไม่ได้รับ งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ 2565 (ระบุเงิน)	เงินอุดหนุน เงินนอกงบ เงินสะสม 2565 (ระบุเงิน)	โอนเงินระหว่างปี		ผลการดำเนินงาน		
					โอนเพิ่ม 2565 (ระบุเงิน)	โอนลด 2565 (ระบุเงิน)	อยู่ระหว่าง การจัดทำTOR จัดซื้อจัดจ้าง <i>ยังไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง</i>	ดำเนินการ แล้ว ใช้ไปทั้งสิ้น (ระบุเงิน)	ไม่ได้ ดำเนินการ (ระบุเงิน)
1 จัดซื้อเครื่องขยายเสียง ดีตรถยนต์ ประกอบด้วย 1.เครื่องขยายเสียงดีตร รถยนต์จำนวน 1 ชุดฯ ตามแผนพัฒนา หน้าที่ 264 ลำดับที่ 3 (กลุ่มงาน สนับสนุนสุขภาพฯ สำนัก การสาธารณสุขฯ)	60,000	60,000							
	60,000	60,000							

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา มีครุภัณฑ์จำนวน 22 รายการ

ครุภัณฑ์ที่ไม่ได้รับงบประมาณ 22 รายการ

รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	ไม่ได้รับ งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ 2565 (ระบุเงิน)	เงินอุดหนุน เงินสะสม 2565 (ระบุเงิน)	โอนเงินระหว่างปี		ผลการดำเนินงาน		
					โอนเพิ่ม 2565 (ระบุเงิน)	โอนลด 2565 (ระบุเงิน)	อยู่ระหว่าง การจัดทำ TOR จัดซื้อจัดจ้าง <small>ค.ช.ก. 2565</small>	ดำเนินการ แล้ว ใช้ไปทั้งสิ้น (ระบุเงิน)	ไม่ได้ ดำเนินการ (ระบุเงิน)
1 จัดซื้อตู้และระบบควบคุมการ เปิด-ปิด ไฟฟ้าสาธารณะ แบบอัตโนมัติ ขนาด ประมาณ 35x60x25 ซม.พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 50 ตู้ เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/64 ป-69 (สำนักช่าง)	492,500	492,500							
2 จัดซื้อสว่าน ขนาดประมาณ 16 มม. จำนวน 1 ตัว ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 857 ลำดับที่ 23 (ส่วนการโยธา ฝ่ายสาธารณูปโภค สำนักการช่าง)	3,700	3,700							
3 จัดซื้อสว่านโรตารี ขนาดประมาณ 2 กก. จำนวน 1 ตัว ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 857 ลำดับที่ 24 (ส่วนการโยธา ฝ่ายสาธารณูปโภค สำนักการช่าง)	9,200	9,200							
4 จัดซื้อเครื่องเจียร ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 1 ตัว ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 857 ลำดับที่ 25 (ส่วนการโยธาฝ่าย สาธารณูปโภค สำนักการช่าง)	3,700	3,700							
5 จัดซื้อเครื่องเจียร ขนาด 7 นิ้ว จำนวน 1 ตัว ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 857 ลำดับที่ 26 (ส่วนการโยธาฝ่าย สาธารณูปโภค สำนักการช่าง)	6,700	6,700							
6 จัดซื้อเครื่องเจียร ขนาด 9 นิ้ว จำนวน 1 ตัว ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 857 ลำดับที่ 27 (ส่วนการโยธาฝ่าย สาธารณูปโภค สำนักการช่าง)	9,300	9,300							
7 จัดซื้อบีมลม จำนวน 1 เครื่อง ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 858 ลำดับที่ 28 (ส่วนการโยธาฝ่ายสาธารณูปโภค สำนักการช่าง)	56,000	56,000							

รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	ไม่ได้รับ งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ 2565 (ระบุเงิน)	เงินอุดหนุน เงินนอกงบ เงินสะสม 2565 (ระบุเงิน)	โอนเงินระหว่างปี		ผลการดำเนินงาน			
					โอนเพิ่ม 2565 (ระบุเงิน)	โอนลด 2565 (ระบุเงิน)	อยู่ระหว่าง การจัดทำ TOC จัดซื้อจัดจ้าง ยังไม่ได้รับอนุมัติ	ดำเนินการ แล้ว ใช้ไปทั้งสิ้น (ระบุเงิน)	ไม่ได้ ดำเนินการ (ระบุเงิน)	
15	จัดซื้อเครื่องสกัดทำลายขนาดประมาณ 5 กก. จำนวน 1 เครื่อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 859 ลำดับที่ 36 (ส่วนการโยธาฝ่ายสาธารณูปโภค สำนักการช่าง)	9,200	9,200							
16	จัดซื้อเครื่องผสมแอสฟัลท์แบบผสมร้อนขนาดผสมต่อเนื่อง 12 ตัน/ชั่วโมง ถึงยางแอสฟัลท์ ขนาด 1,000 ลิตร ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 860 ลำดับที่ 41 (ส่วนการโยธาฝ่ายสาธารณูปโภค สำนักการช่าง)	2,100,000	2,100,000							
17	จัดซื้อรถตักถนนประสมค์ชนิดล้อยาง มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 60 แรงม้า จำนวน 1 คัน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 860 ลำดับที่ 42 (ส่วนการโยธาฝ่ายสาธารณูปโภค สำนักการช่าง)	3,500,000	3,500,000							
18	จัดซื้อแท่นตัดไฟเบอร์ จำนวน 1 ตัว ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 861 ลำดับที่ 44 (ส่วนการโยธาฝ่ายสาธารณูปโภค สำนักการช่าง)	6,800	6,800							
19	จัดซื้อรถบดล้อเหล็กคู่สันสะเทือน จำนวน 1 คัน	2,500,000	2,500,000							
20	จัดซื้อรถขุด ขนาด 5 ตัน จำนวน 1 คัน (เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2563 หน้า พ-100 ลำดับที่ 29)	1,700,000	1,700,000							
21	จัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีตไฟฟ้า 1700 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง	38,000	38,000							
22	จัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีตไฟฟ้า 2400 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง	52,000	52,000							
		13,882,850	13,882,850							

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ มีครุภัณฑ์จำนวน 3 รายการ

ครุภัณฑ์ที่ได้รับงบประมาณ รายการ 1 รายการ ไม่ได้รับงบประมาณ 2 รายการ

รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	ไม่ได้รับ งบประมาณ ตามแผน 2565 (ระบุเงิน)	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ 2565 (ระบุเงิน)	เงินอุดหนุน เงินสะสม เงินสะสม (ระบุเงิน)	โอนเงินระหว่างปี		ผลการดำเนินงาน			
					โอนเพิ่ม 2565 (ระบุเงิน)	โอนลด 2565 (ระบุเงิน)	อยู่ระหว่าง การจัดทำ จัดซื้อจัดจ้าง ทำสัญญา, กันเงินก่อนนี้	ดำเนินการ แล้ว ใช้ไปทั้งสิ้น (ระบุเงิน)	ไม่ได้ ดำเนินการ (ระบุเงิน)	
1 จัดซื้อตุ๊กตาเบ็ดขางสีเหลือง ดังนี้ 1.ขนาดความสูงไม่ต่ำกว่า 8.00 เมตร จำนวน 2 ตัว 2.ขนาด ความสูงไม่ต่ำกว่า 2.00 เมตร จำนวน 2 ตัว ตามแผนหน้าที่ 124 ลำดับที่ 1 (ฝ่ายส่งเสริมการ ท่องเที่ยว สำนักปลัด) -จัดซื้อเรือปั่นเบ็ดสีเหลืองไฟ เบอร์รกลาส ขนาด ความยาว 4 เมตร กว้าง1.45เมตร สูง 0.85 เมตรพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 12 ตัว (เพิ่มเติม ฉ2/2563 พ-8 ลำดับที่ 1)	500,000	500,000								
2 จัดซื้อรถราง สำหรับบริการ ประชาชน จำนวน 4 คัน ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 124 ลำดับที่ 5(ฝ่ายส่งเสริมการ ท่องเที่ยว สำนักปลัด)	4,000,000	4,000,000								
3 เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบท่อ ต่อ 2 ขนาด 2 ก๊อก จำนวน 2 เครื่อง	50,200		50,200						46,000	
	5,050,200	5,000,000	50,200	0	0	0	0	0	46,000	0

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตามแบบติดตามประเมินผลโครงการเชิงคุณภาพ

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี ได้กำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าว เป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนาเป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการ สำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์ โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น

เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คือการประเมินผลในเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบติดตามและประเมินผลโครงการเชิงคุณภาพตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี โดยได้กำหนดการประเมินผลโครงการเชิงคุณภาพ จำนวน 10 โครงการ คัดเลือกโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา จำนวน 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการสิ่งแวดล้อม การผังเมือง และการใช้ที่ดิน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างอัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริการประชาชนด้วยหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการมีส่วนร่วม

และบูรณาการในการพัฒนาแบบประชารัฐ

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตามแบบติดตามและประเมินผลโครงการเชิงคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามแผนพัฒนาฯ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	อุตสาหกรรมและการโยธา	1. โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนน คสล. ขยายเขตพื้นที่พัฒนา (ชุมชนศรีชมชื่น 3)	308,000	308,000	สำนักช่าง
		2. โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร คสล. ขยายนำเต็มเชื่อมถนนทหาร (ชุมชนหนองขอนกว้าง 3)	96,300	96,300	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการสิ่งแวดล้อม การผังเมือง และการใช้ที่ดิน	เคหะและชุมชน	3. โครงการปรับปรุงและใช้ประโยชน์ขยะอินทรีย์และของเหลือใช้สู่วิเสรษฐกิจพอเพียง	100,000	50,000	สำนัก
		4. โครงการส่งเสริมการจัดการขยะต้นทางเพื่อเมืองสะอาด	700,000	250,000	สาธารณสุขฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	สาธารณสุข	5. โครงการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดของเทศบาลนครอุดรธานี	1,500,000	100,000	สำนัก
	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	6. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (เงินอุดหนุน)	840,000	840,000	สาธารณสุขฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างอัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวชุมชน	การศึกษา	7. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	2,500,000	2,500,000	สำนัก
		8. โครงการสานศิลป์แห่งดนตรี	5,000,000	500,000	สำนัก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริการประชาชนด้วยหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและบูรณาการในการพัฒนาแบบประชาธิปไตย	วัฒนธรรมและนันทนาการ	9. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ สำนับสนุนเศรษฐกิจท้องถิ่น	10,000,000	500,000	ปลัดเทศบาล
		10. โครงการสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี 2565	50,000	27,670	กองการเจ้าหน้าที่
รวมทั้งสิ้น		10 โครงการ	21,094,300	5,171,970	



แบบการติดตามประเมินผลโครงการเชิงคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ได้คัดเลือกโครงการเพื่อให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนน ค.ส.ล. ซอยเทศบาลพัฒนา
(ชุมชนศรีชมชื่น ๓)

๒. ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ: ฝ่ายสาธารณูปโภค ส่วนการโยธา สำนักช่าง

หน่วยงานรองหรือสนับสนุน :

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ : นายสถาพร แสนธิ

ตำแหน่ง: นายช่างโยธาอาวุโส

๓. สถานที่ดำเนินโครงการ ซอยน้ำเค็มเชื่อมถนนทหาร

๔. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครอุดรธานี แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และแผนอื่น ๆ
/ (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ)

๔.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒. การพัฒนาศักยภาพการคลังการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสากล

กลยุทธ์

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

๔.๒ แผนป้องกันการทุจริต(แนบแผนประกอบ)

๔.๓ แผนอื่น ๆ (ระบุ) (แนบแผนประกอบ)

๕. วัตถุประสงค์ของโครงการและผลสำเร็จ

ที่	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์	
		บรรลุ ✓	กรณีไม่บรรลุวัตถุประสงค์ (ให้ระบุสาเหตุ)
๑	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวกในการสัญจรไปมา และลดการอุบัติเหตุ	/	

๖. ระยะเวลาดำเนินงาน (ดำเนินการแล้วเสร็จ / อยู่ระหว่างดำเนินการ ตอบ ๖.๑ - ๖.๔ หากไม่ได้ดำเนินการ
ตอบเฉพาะ ๖.๑)

๖.๑ ตามแผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

๖.๒ ปฏิบัติงานจริง เริ่ม ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

๖.๓ แล้วเสร็จเมื่อ (ระบุวันเดือนปี) ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จเมื่อ (ระบุวันเดือนปี)

๖.๔ ณ วันที่รายงาน มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ของผลงานทั้งหมด

๗. จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี) คน ประกอบด้วย

๘. เครื่องมือใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน มีดังนี้

๘.๑ รถเกรด, รถบรรทุกน้ำ, รถค้อด

๘.๒

๙. วิธีดำเนินการ : (ทำเครื่องหมาย ✓ หน้าหัวข้อ)

(/) ดำเนินการเอง

(/) จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง

วิธีอื่น ๆ ระบุ

๑๐. ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน มีดังนี้ (ระบุขั้นตอน)

๑๐.๑ ...สำรวจ ออกแบบ สืบราคา ประมาณการกำหนดราคากลาง ขออนุมัติจัดซื้อ ทำสัญญา

๑๐.๒ ...วัดปริมาณพื้นที่ กว้างxยาว นำเครื่องจักรปรับพื้นที่ บดอัดพื้นที่ ตั้งแบบปรับทราย

๑๐.๓ ...เทคอนกรีต บ่มคอนกรีตประมาณ ๑๕ วันรอกอนกรีตเซตตัว

๑๐.๔ ...ลงลูกปรับไหล่ทาง ทำความสะอาดถนนพร้อมหยอดยางร่องคอนกรีต

๑๑. ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสำเร็จ (อยู่ระหว่างดำเนินการ และไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ(ก)
และ (ข)

ตัวชี้วัด (ก)	ค่าเป้าหมาย (ข)	ผลที่ได้รับ (ค)	ประโยชน์ ที่ได้รับ (ง)	เปรียบเทียบ ค่าเป้าหมาย กับผลที่ได้รับ (ร้อยละ)
จำนวน ๑ สาย	ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร	ทำให้ประชาชนมีถนน		
	ถนน ค.ส.ล.ชอยเทศบาล	ลดการเกิดอุบัติเหตุ		
	(ชุมชนศรีชมชื่น ๓) ผิวจราจร กว้าง ๓.๕๐ ม.ยาว ๕๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑๗๕.๐๐ ตร.ม	ทำให้บ้านเมืองมีความ เป็นระเบียบเรียบร้อย		

๑๒. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน (ไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก))

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (ก)		มีการโอนเพิ่ม (+) โอนลด (-) งบประมาณมาจาก (ข)		งบประมาณ รวมของ โครงการ (ค)	เบิกจ่ายจริง (ง)	
แหล่งงบ	จำนวนเงิน (บาท)	หมวด	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ
เงินรายได้	๙๖,๓๐๐	-	-	๙๖,๓๐๐	๙๖,๐๗๕	

๑๓. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ(ถ้ามี)

๑๓.๑

๑๓.๒

๑๔. ผลกระทบของการดำเนินโครงการ (โปรดระบุ)

๑๔.๑

๑๔.๒

๑๕. แนวทางในการปรับปรุงการดำเนินการในปีถัดไป

๑๕.๑ ตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างว่าอยู่ในสภาพดีหรือไม่ ต้องบำรุงรักษาปรับปรุงอย่างไร.....

๑๕.๒

๑๖. กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการ (ให้ระบุเหตุผล)

๑๖.๑

๑๖.๒

(ลงชื่อ) ผู้กรอกข้อมูล
(นายศุภชัย จันทร์กล้า)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค.....
หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....
(ลงชื่อ) ผู้รับรองผลการประเมิน
(นายดาวเรือง หากันได้)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักช่าง.....
วันที่รายงาน.....

หมายเหตุ ให้แนบภาพกิจกรรมของโครงการเพื่อประกอบการติดตามประเมินผลโครงการเชิงคุณภาพ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ทุกโครงการ)

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564

เทศบาลนครอุดรธานี


ครั้งที่ 2 การพัฒนาศึกษาการพัฒนาการดูแลสุขภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสากล
โครงการพัฒนาของโครงการของส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านการจัดการศึกษาและเสริมสร้างความเป็นเลิศของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน


ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

อุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
สร้างปรับปรุงผิวจราจร น.ค.ส.ล. ขอยศรีพัฒนา ชมศรีชมชื่น 3)	-เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานมี ความสะดวกในการสัญจรไปมา และลดการเกิดอุบัติเหตุ	-ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนน ค.ส.ล. ขอยศรีพัฒนา (ชุมชนศรีชมชื่น 3) ผิวจราจรกว้าง 3.50 ม. ยาว 50.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 175.00 ตร.ม.	-	-	-	-	จำนวน 1 สาย 96,300	-ทำให้ประชาชนมีถนน -ลดการเกิดอุบัติเหตุ -ทำให้บ้านเมืองมีความ เป็นระเบียบเรียบร้อย	สำนักงาน ฝ่ายสาธารณูปโภค
สร้างปรับปรุงผิวจราจร น.ค.ส.ล. ขอยศรีสุดตา กชวา (ชุมชนบ้านช้าง 2)	-เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานมี ความสะดวกในการสัญจรไปมา และลดการเกิดอุบัติเหตุ	-ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนน ค.ส.ล. ขอยศรีสุดตา แยกชวา (ชุมชนบ้านช้าง 2) ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว 85.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 255.00 ตร.ม.	-	-	-	-	จำนวน 1 สาย 140,300	-ทำให้ประชาชนมีถนน -ลดการเกิดอุบัติเหตุ -ทำให้บ้านเมืองมีความ เป็นระเบียบเรียบร้อย	สำนักงาน ฝ่ายสาธารณูปโภค
สร้างปรับปรุงผิวจราจร มคอนกรีตเสริมเหล็ก มทหารบริเวณสามแยก ขอยจินตคาม	-เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวก ในการสัญจร ไปมา และลดการเกิดอุบัติเหตุ	-ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทหารบริเวณสามแยกขอยจินตคาม ขนาดผิวจราจรกว้างประมาณ 20.00 - 22.00 ม. ยาวประมาณ 100.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,200.00 ตร.ม.	-	-	-	2,200,000	-ประชาชนได้รับ ความสะดวก มากยิ่งขึ้น	-ทำให้ประชาชนมีถนน ใช้สัญจรไปมาที่สะดวกสบาย -ลดการเกิดอุบัติเหตุ -ทำให้บ้านเมืองมีความ เป็นระเบียบเรียบร้อย	สำนักงานโยธา ฝ่ายสาธารณูปโภค

ภาพประกอบโครงการ







แบบการติดตามประเมินผลโครงการเชิงคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ได้คัดเลือกโครงการเพื่อให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนน ค.ส.ล. ขอยน้ำเค็มเชื่อมถนนทหาร
(ชุมชนหนองขอนกว้าง ๓)

๒. ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ: ฝ่ายสาธารณูปโภค ส่วนการโยธา สำนักช่าง

หน่วยงานรองหรือสนับสนุน :

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ : นายสถาพร แสนธิ

ตำแหน่ง: นายช่างโยธาอาวุโส

๓. สถานที่ดำเนินโครงการ ขอยน้ำเค็มเชื่อมถนนทหาร

๔. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครอุตรธานี แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และแผนอื่น ๆ
(ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ)

๔.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครอุตรธานี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพการด้านการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้วย เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสากล

กลยุทธ์

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

๔.๒ แผนป้องกันการทุจริต(แนบแผนประกอบ)

๔.๓ แผนอื่น ๆ (ระบุ) (แนบแผนประกอบ)

๕. วัตถุประสงค์ของโครงการและผลสำเร็จ

ที่	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์	
		บรรลุ ✓	กรณีไม่บรรลุวัตถุประสงค์ (ให้ระบุสาเหตุ)
๑	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวกในการสัญจรไปมา และลดการอุบัติเหตุ	/	

๑๒. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน (ไม่ได้ดำเนินการให้เฉพาะ (ก))

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (ก)		มีการโอนเพิ่ม (+) โอนลด (-) งบประมาณมาจาก (ข)		งบประมาณ รวมของ โครงการ (ค)	เบิกจ่ายจริง (ง)	
		หมวด	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ
แหล่งงบ	จำนวนเงิน (บาท)					
เงินรายได้	๓๐๘,๐๐๐	-	-	๓๐๘,๐๐๐	๓๐๖,๙๗๖	

๑๓. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ(ถ้ามี) :

๑๓.๑

๑๓.๒

๑๔. ผลกระทบของการดำเนินโครงการ (โปรดระบุ)

๑๔.๑

๑๔.๒

๑๕. แนวทางในการปรับปรุงการดำเนินการในปีถัดไป

๑๕.๑ ...ตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างว่าอยู่ในสภาพดีหรือไม่ ต้องบำรุงรักษาปรับปรุงอย่างไร.....

๑๕.๒

๑๖. กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการ (ให้ระบุเหตุผล) :

๑๖.๑

๑๖.๒

๖. ระยะเวลาดำเนินงาน (ดำเนินการแล้วเสร็จ / อยู่ระหว่างดำเนินการ ตอบ ๖.๑ - ๖.๔ หากไม่ได้ดำเนินการ
ตอบเฉพาะ ๖.๑)

๖.๑ ตามแผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

๖.๒ ปฏิบัติงานจริง เริ่ม ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

๖.๓ แล้วเสร็จเมื่อ (ระบุวันเดือนปี) ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จเมื่อ (ระบุวันเดือนปี)

๖.๔ ณ วันที่รายงาน มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ของผลงานทั้งหมด

๗. จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี) - คน ประกอบด้วย -

๘. เครื่องมือใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน มีดังนี้

๘.๑ รถเกรต , รถบรรทุกน้ำ , รถบดอัด

๘.๒

๙. วิธีดำเนินการ : (ทำเครื่องหมาย ✓ หน้าหัวข้อ)

(/) ดำเนินการเอง

(/) จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง

วิธีอื่น ๆ ระบุ.....

๑๐. ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน มีดังนี้ (ระบุขั้นตอน)

๑๐.๑ ...สำรวจ ออกแบบ สืบราคา ประมาณการกำหนดราคากลาง ขออนุมัติจัดซื้อ ทำสัญญา

๑๐.๒ ...วัดปริมาณพื้นที่ กว้างxยาว นำเครื่องจักรปรับพื้นที่ บดอัดพื้นที่ ตั้งแบบปรับทราย

๑๐.๓ ...เทคอนกรีต บ่มคอนกรีตประมาณ ๑๕ วันรอกอนกรีตเซตตัว

๑๐.๔ ...ลงลูกปรับไหล่ทาง ทำความสะอาดถนนพร้อมหยอดยางร่องคอนกรีต

๑๑. ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสำเร็จ (อยู่ระหว่างดำเนินการ และไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ(ก)
และ (ข)

ตัวชี้วัด (ก)	ค่าเป้าหมาย (ข)	ผลที่ได้รับ (ค)	ประโยชน์ ที่ได้รับ (ง)	เปรียบเทียบ ค่าเป้าหมาย กับผลที่ได้รับ (ร้อยละ)
จำนวน ๑ สาย	ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร	ทำให้ประชาชนมีถนน		
	ถนน ค.ส.ล.ขอยน้ำเค็ม	ลดการเกิดอุบัติเหตุ		
	เชื่อมถนนทหาร(ชุมชนหนอง ซอนกว้าง ๓) ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๓๙.๐๐ ม. หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๕๖๐.๐๐ ตร.ม	ทำให้บ้านเมืองมีความ เป็นระเบียบเรียบร้อย เรียบร้อย		

(ลงชื่อ).....ผู้กรอกข้อมูล
(นายศุภชัย จันทร์ท้าว.....)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค.....
หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....
(ลงชื่อ).....ผู้รับรองผลการประเมิน
(นายดาวเรือง ทากันใต้.....)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักช่าง.....
วันที่รายงาน.....

หมายเหตุ ให้แนบภาพกิจกรรมของโครงการเพื่อประกอบการติดตามประเมินผลโครงการเชิงคุณภาพ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ทุกโครงการ)

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ครั้งที่ 1/2564

เทศบาลนครอุตรดิตถ์


ครั้งที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพทางการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสากล
 ๓ การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ ด้านการจัดการศึกษาและเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน


ศูนย์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

อุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
สร้างปรับปรุงผิวจราจร ม.ค.ส.ล. ขอยุทธศาสตร์ 3 ความสะอาดในการสัญจรไปมา และลดการเกิดอุบัติเหตุ	-เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานมี ความสะอาดในการสัญจรไปมา และลดการเกิดอุบัติเหตุ	-ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนน ค.ส.ล. ขอยุทธศาสตร์ 3 แยกซ้าย (ชุมชนบุญจากต์) ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว 21.70 ม. ทนาคือ 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 65.10 ตร.ม.	-	-	-	-	35,800	จำนวน 1 สาย	-ทำให้ประชาชนมีถนน -ลดการเกิดอุบัติเหตุ -ทำให้บ้านเมืองมีความ เป็นระเบียบเรียบร้อย	สำนักช่าง ส่วนการโยธา ฝ่ายสาธารณูปโภค
สร้างปรับปรุงผิวจราจร ม.ค.ส.ล. ขอยุทธศาสตร์ 3 ความสะอาดในการสัญจรไปมา และลดการเกิดอุบัติเหตุ	-เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานมี ความสะอาดในการสัญจรไปมา และลดการเกิดอุบัติเหตุ	-ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนน ค.ส.ล. ขอยุทธศาสตร์ 3 เชื่อมถนนทหาร (ชุมชนหนองขอนก้าง 3) ผิวจราจรกว้าง 3.50 ม. ยาว 160.00 ม. ทนาคือ 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 560.00 ตร.ม.	-	-	-	-	308,000	จำนวน 1 สาย	-ทำให้ประชาชนมีถนน -ลดการเกิดอุบัติเหตุ -ทำให้บ้านเมืองมีความ เป็นระเบียบเรียบร้อย	สำนักช่าง ฝ่ายสาธารณูปโภค
สร้างปรับปรุงผิวจราจร ม.ค.ส.ล. ขอยุทธศาสตร์ 2/1 ความสะอาดในการสัญจรไปมา และลดการเกิดอุบัติเหตุ	-เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานมี ความสะอาดในการสัญจรไปมา และลดการเกิดอุบัติเหตุ	-ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนน ค.ส.ล. ขอยุทธศาสตร์ 2/1 แยก 6 (ชุมชนน้ำคี่ 2) ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 39.00 ม. ทนาคือ 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 156.00 ตร.ม.	-	-	-	-	85,800	จำนวน 1 สาย	-ทำให้ประชาชนมีถนน -ลดการเกิดอุบัติเหตุ -ทำให้บ้านเมืองมีความ เป็นระเบียบเรียบร้อย	สำนักช่าง ฝ่ายสาธารณูปโภค
สร้างปรับปรุงผิวจราจร ม.ค.ส.ล. ขอยุทธศาสตร์ 2 ความสะอาดในการสัญจรไปมา และลดการเกิดอุบัติเหตุ	-เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานมี ความสะอาดในการสัญจรไปมา และลดการเกิดอุบัติเหตุ	-ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนน ค.ส.ล. ขอยุทธศาสตร์ 2 ถนนแยก 1 ช่วงที่ 2 (ชุมชนเก่างาน 4) ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว 34.00 ม. ทนาคือ 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 102.00 ตร.ม.	-	-	-	-	56,100	จำนวน 1 สาย	-ทำให้ประชาชนมีถนน -ลดการเกิดอุบัติเหตุ -ทำให้บ้านเมืองมีความ เป็นระเบียบเรียบร้อย	สำนักช่าง ฝ่ายสาธารณูปโภค

ภาพประกอบโครงการ







แบบการติดตามประเมินผลโครงการเชิงคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ได้คัดเลือกโครงการเพื่อให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๒. การจัดการสิ่งแวดล้อม การผังเมืองและการใช้ที่ดิน

๑. ชื่อโครงการ โครงการแปรรูปและใช้ประโยชน์ขยะอินทรีย์และของเหลือใช้ สุ่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๒. ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ: สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

หน่วยงานรองหรือสนับสนุน : ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวกิตติยา...พงษ์ไทย

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานสุขาภิบาลปฏิบัติงาน

๓. สถานที่ดำเนินโครงการ - ศูนย์การจัดการขยะอินทรีย์เทศบาลนครอุดรธานี
- จัดอบรมให้ความรู้ ณ ชุมชนดอนอุดม ๓ เทศบาลนครอุดรธานี

๔. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครอุดรธานี แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และแผนอื่น ๆ /(ตอบได้
มากกว่า ๑ ข้อ)

- ๔.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี
ยุทธศาสตร์ที่ ๒. การจัดการสิ่งแวดล้อม การผังเมืองและการใช้ที่ดิน.....
กลยุทธ์.....
แผนงาน .เคหะ และชุมชน.....
- ๔.๒ แผนป้องกันการทุจริต (แนบแผนประกอบ)
- ๔.๓ แผนอื่น ๆ (ระบุ) (แนบแผนประกอบ)

๕. วัตถุประสงค์ของโครงการและผลสำเร็จ

ที่	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์	
		บรรลุ ✓	กรณีไม่บรรลุวัตถุประสงค์ (ให้ระบุสาเหตุ)
๑.	เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานี มีความรู้ความเข้าใจ ในการคัดแยก และนำขยะอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม	✓	
๒.	เพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะอินทรีย์จากแหล่งกำเนิดไปใช้ประโยชน์ในการทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ(EM) และเลี้ยงไส้เดือน	✓	
๓.	เพื่อลดปริมาณขยะอินทรีย์ ณ แหล่งกำเนิด ทำให้ปริมาณขยะอินทรีย์ที่ต้องนำไปกำจัดลดลง	✓	
๔.	เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่การนำน้ำหมักชีวภาพ (EM) ปุ๋ยหมักอินทรีย์ น้ำหมักและปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันแทนการใช้สารเคมี เพื่อลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	✓	

๖. ระยะเวลาดำเนินงาน (ดำเนินการแล้วเสร็จ / อยู่ระหว่างดำเนินการ ตอบ ๖.๑ - ๖.๔ หากไม่ได้ดำเนินการ ตอบ เฉพาะ ๖.๑)

๖.๑ ตามแผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

๖.๒ ปฏิบัติงานจริง เริ่ม วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕

๖.๓ แล้วเสร็จเมื่อ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕

๖.๔ ณ วันที่รายงาน มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของผลงานทั้งหมด

๗. จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี) ๖๐ คน ประกอบด้วย แคนนำ อสม. และผู้แทนครัวเรือนในชุมชน ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี

๘. เครื่องมือใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน มีดังนี้

๘.๑ วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน

๘.๒ วัสดุอุปกรณ์ในการคัดแยกขยะต่างๆ เช่น อุปกรณ์สถิติการทำถังขยะอินทรีย์ครัวเรือน, การทำปุ๋ยหมักอย่างง่ายและการทำน้ำหมักชีวภาพ (EM)..."

๙. วิธีดำเนินการ : (ทำเครื่องหมาย ✓ หน้าหัวข้อ)

(✓) ดำเนินการเอง

() จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง

วิธีอื่น ๆ ระบุ.....

๑๐. ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน มีดังนี้ (ระบุขั้นตอน)

๑๐.๑ จัดทำและเสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ

๑๐.๒ ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ

๑) จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การแปรรูปและใช้ประโยชน์ขยะอินทรีย์ ให้แกนนำชุมชน ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี

๒) ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ในการคัดแยกและใช้ประโยชน์ขยะอินทรีย์

๓) ดำเนินการเป็นศูนย์สถิติการจัดการขยะอินทรีย์ในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ การเลี้ยงไส้เดือนกำจัดขยะการทำน้ำหมักชีวภาพ (EM) การทำปุ๋ยหมัก / ดินปลูกจากเศษวัสดุพืช ตลอดจนนำผลผลิตจากการจัดการขยะอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ต่าง ๆ เช่น การใช้น้ำหมักชีวภาพในล้างทำความสะอาดตลาดเทศบาล ๑ , ตลาดเทศบาล ๒ และตลาดบ้านห้วย การนำน้ำหมักชีวภาพไปใช้ในการฟื้นฟูสภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ เช่น ห้วยหมากแข้ง ห้วยมั่ง เป็นต้น

๔) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการใช้ประโยชน์ขยะอินทรีย์ในครัวเรือนและในชุมชน การเลี้ยงไส้เดือน การทำน้ำหมักชีวภาพและเผยแพร่ตัวอย่างน้ำหมักชีวภาพให้ประชาชนนำไปใช้ประโยชน์ เป็นต้น

๑๐.๓ ติดตามและประเมินผล

๑๑. ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสำเร็จ (อยู่ระหว่างดำเนินการ และไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ(ก) และ (ข))

ตัวชี้วัด (ก)	ค่าเป้าหมาย (ข)	ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบค่า เป้าหมาย กับผลที่ได้รับ (ร้อยละ)
๑. กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรมตามโครงการ จำนวน ๖๐ คน	๑.กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรมร้อยละ ๑๐๐	๑.กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรมตามโครงการ จำนวน ๖๐ คน	๑๐๐
๒. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจในการนำขยะอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ได้ถูกต้อง	๒. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจในการนำขยะอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ได้ถูกต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	๒.กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการนำขยะอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ได้ถูกต้อง ร้อยละ ๘๗.๕	๑๐๐

๑๒. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน (ไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก))

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (ก)		มีการโอนเพิ่ม (+) โอนลด (-) งบประมาณมาจาก (ข)		งบประมาณ รวมของ โครงการ (ค)	เบิกจ่ายจริง (ง)	
แหล่งงบ	จำนวนเงิน (บาท)	หมวด	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ
ตามเทศ บัญญัติ	๕๐,๐๐๐	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑๐๐

๑๓. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ (ถ้ามี)

๑๓.๑

๑๓.๒

๑๔. ผลกระทบของการดำเนินโครงการ (โปรดระบุ)

๑๔.๑

๑๔.๒

๑๕. แนวทางในการปรับปรุงการดำเนินการในปีถัดไป

๑๕.๑ ขยายผลการคัดแยกขยะและใช้ประโยชน์ขยะอินทรีย์สู่ชุมชนอื่นๆ ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี.....

๑๕.๒

๑๖. กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการ (ให้ระบุเหตุผล)

๑๖.๑


๑๖.๒

(ลงชื่อ)  ผู้กรอกข้อมูล

(นางสาวกิตติยา พงษ์ไทย)

ตำแหน่ง ..เจ้าพนักงานสุขาภิบาลปฏิบัติงาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(ลงชื่อ)  ผู้รับรองผลการประเมิน

(นางจรรยาภัส ภูมิรัตน์)
ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ตำแหน่ง ..ผู้อำนวยการสำนัก/กอง

วันที่รายงาน

หมายเหตุ ให้แนบภาพกิจกรรมของโครงการเพื่อประกอบการติดตามประเมินผลโครงการเชิงคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ทุกโครงการ)

ภาพกิจกรรม
อบรมให้ความรู้โครงการแปรรูปและใช้ประโยชน์ขยะอินทรีย์และของเหลือใช้
สู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ปิงปิงประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕
ณ บ้านประธานชุมชนคอนอุดม ๓



ลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรม



กล่าวรายงานโดย นางจรรยาภัส รุบัติ ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม



เปิดการอบรมโดย นายพิเชษฐ์ ศรีวิไล รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี



การบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “ความรู้เรื่องขยะและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะต้นทางจากครัวเรือน, การจัดการขยะอินทรีย์อย่างง่ายและการนำขยะอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ โดยวิทยากรจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี โดยคุณจักรพรรดิ ศิริประเสริฐ



การบรรยายให้ความรู้และสาธิตการทำถังขยะอินทรีย์ครัวเรือน, การทำปุ๋ยหมักอย่างง่ายและการทำน้ำหมักชีวภาพ(EM)” โดยวิทยากรจากชุมชนต้นแบบการจัดการขยะเทศบาลนครอุดรธานี โดยนางผัด คงรอด ประธานชุมชนคลองเจริญ ๒



หรือ แนวทาง ขั้นตอน วิธีการคัดแยกขยะอินทรีย์ครัวเรือน และการเก็บรวบรวม ขยะอินทรีย์จากครัวเรือนในชุมชนดอนอุดม ๓, รวมถึงการกำหนดเวลา การจัดเก็บขยะอินทรีย์ จากครัวเรือนในชุมชนดอนอุดม ๓ ร่วมกันระหว่างผู้แทนครัวเรือนในชุมชนดอนอุดม ๓ และสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครอุดรธานี



สนับสนุนอุปกรณ์ชุดคัดแยกขยะอินทรีย์ ประกอบด้วย ถังพลาสติกมีฝาปิดพร้อมตะแกรงแยกขยะ กากน้ำตาล และหัวเชื้อจุลินทรีย์ (EM) เพื่อใช้ในการจัดการขยะอินทรีย์ในครัวเรือน

แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ การจัดการสิ่งแวดล้อม การผังเมืองและการใช้ที่ดิน

แผนงาน เคหะและชุมชน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการแปรรูปและใช้ประโยชน์ขยะอินทรีย์และของเหลือใช้สู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

วัตถุประสงค์

- ๑) เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานี มีความรู้ ความเข้าใจ ในการคัดแยก และนำขยะอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม
- ๒) เพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะอินทรีย์จากแหล่งกำเนิดไปใช้ประโยชน์ในการทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ (EM) และเลี้ยงไส้เดือน
- ๓) เพื่อลดปริมาณขยะอินทรีย์ ณ แหล่งกำเนิด ทำให้ปริมาณขยะอินทรีย์ที่ต้องนำไปกำจัดลดลง
- ๔) เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่การนำน้ำหมักชีวภาพ (EM) ปุ๋ยหมักอินทรีย์ น้ำหมักและปุ๋ยหมัก มูลไส้เดือนไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันแทนการใช้สารเคมี เพื่อลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลนครอุดรธานี

เป้าหมาย

แกนนำ อสม. และผู้แทนครัวเรือนในชุมชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานี จำนวนรวม ๖๐ คน

รายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ

๑. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ โดยมีผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ แกนนำ อสม. และผู้แทนครัวเรือนในชุมชนตอนอุดม ๓ จำนวนทั้งสิ้น ๖๐ คน
๒. มีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “ความรู้เรื่องขยะและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยก ขยะต้นทางจากครัวเรือน, การจัดการขยะอินทรีย์อย่างง่ายและการนำขยะอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ” โดย นายจักรพรรดิ ศิริประเสริฐ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยากรจากส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี
๓. มีการบรรยายให้ความรู้และสาธิตการทำถังขยะอินทรีย์ครัวเรือน, การทำปุ๋ยหมักอย่างง่ายและการทำน้ำหมักชีวภาพ (EM)” โดยนางผัด คงรอด ประธานชุมชนคลองเจริญ ๒ วิทยากรจากชุมชนต้นแบบการจัดการขยะเทศบาลนครอุดรธานี

๔. มีการหารือ แนวทาง ขั้นตอน วิธีการคัดแยกขยะอินทรีย์ครัวเรือน และการเก็บรวบรวมขยะอินทรีย์จากครัวเรือนในชุมชนตอนอุดม ๓ รวมถึงการกำหนดเวลาการจัดเก็บขยะอินทรีย์จากครัวเรือนในชุมชนตอนอุดม ๓ ร่วมกันระหว่างผู้แทนครัวเรือนในชุมชนตอนอุดม ๓ และสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครอุดรธานี สรุปดังนี้

- เทศบาลนครอุดรธานี สนับสนุนอุปกรณ์ชุดคัดแยกขยะอินทรีย์ ประกอบด้วย ถังพลาสติก มีฝาปิดพร้อมตะแกรงแยกขยะ กากน้ำตาลและหัวเชื้อจุลินทรีย์ (EM) เพื่อใช้ในการจัดการขยะอินทรีย์ในครัวเรือน

- ครัวเรือนคัดแยกขยะอินทรีย์ โดยแยกน้ำและกากเศษขยะออกจากกัน โดยนำกากเศษขยะอินทรีย์ไปเทในถังรวบรวมขยะอินทรีย์ของชุมชน

- เทศบาลนครอุดรธานี จัดหาภาชนะรองรับขยะอินทรีย์ในชุมชนโดยจะตั้งวางเป็นจุดไว้บริเวณริมถนนที่มีการตั้งวางถังขยะมูลฝอยทั่วไปกระจายรอบชุมชนตอนอุดม ๓

- เทศบาลนครอุดรธานี จัดรถเก็บขนขยะอินทรีย์จากถังรวบรวมขยะอินทรีย์ของชุมชน ในช่วงเวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เป็นประจำทุกวัน

๕. การประเมินความรู้ของผู้เข้ารับการอบรม โดยใช้แบบทดสอบความรู้การจัดการขยะหลังการอบรม สรุปผลดังนี้

- ผู้เข้ารับการอบรมได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๕

- ผู้เข้ารับการอบรมได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วัน เวลา สถานที่ดำเนินงาน วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ ณ บ้านประธานชุมชนตอนอุดม ๓

ผู้เข้าร่วม/เป้าหมาย จำนวน ๖๐ คน

ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. ประชาชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีความรู้ ความเข้าใจเกิดทักษะในการคัดแยกขยะอินทรีย์ และสามารถนำขยะไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม -

๒. ขยะอินทรีย์ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ที่นำไปกำจัดมีปริมาณลดลง

๓. ประชาชนในเขตเทศบาลมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น โดยสามารถลดการใช้สารเคมีในชีวิตประจำวัน และสิ่งแวดล้อม

งบประมาณที่ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท โอนเพิ่ม - บาท โอนลด - บาท

ใช้จริง ๕๐,๐๐๐ บาท

ภาพกิจกรรม

อบรมให้ความรู้โครงการแปรรูปและใช้ประโยชน์ขยะอินทรีย์และของเหลือใช้

สู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ปิงปิงประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕

ณ บ้านประธานชุมชนดอนอุตม ๓



ลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรม



กล่าวรายงานโดย นางจรรยาภัส รูปดี ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม





การบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “ความรู้เรื่องขยะและถาดมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะต้นทางจากครัวเรือน, การจัดการขยะอินทรีย์อย่างง่ายและการนำขยะอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ โดยวิทยากรจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี โดยคุณจักรพรรดิ ศิริประเสริฐ



การบรรยายให้ความรู้และสาธิตการทำถังขยะอินทรีย์ครัวเรือน, การทำปุ๋ยหมักอย่างง่ายและการทำน้ำหมักชีวภาพ(EM)” โดยวิทยากรจากชุมชนต้นแบบการจัดการขยะเทศบาลนครอุดรธานี โดยนางผัด คงรอด ประธานชุมชนคลองเจริญ ๒



หรือ แนวทาง ขั้นตอน วิธีการคัดแยกขยะอินทรีย์ครัวเรือน และการเก็บรวบรวม ขยะอินทรีย์จากครัวเรือนในชุมชนดอนอุดม ๓, รวมถึงการกำหนดเวลา การจัดเก็บขยะอินทรีย์ จากครัวเรือนในชุมชนดอนอุดม ๓ ร่วมกันระหว่างผู้แทนครัวเรือนในชุมชนดอนอุดม ๓ และสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครอุดรธานี



สนับสนุนอุปกรณ์ชุดคัดแยกขยะอินทรีย์ ประกอบด้วย ถังพลาสติกมีฝาปิดพร้อมตะแกรงแยกขยะ กากน้ำตาล และหัวเชื้อจุลินทรีย์ (EM) เพื่อใช้ในการจัดการขยะอินทรีย์ในครัวเรือน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ ๒๑๓๐

ที่ อต ๕๒๐๐๕.๔/ ๓๗๕๖

วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติลงนามโครงการแปรรูปและใช้ประโยชน์ขยะอินทรีย์และของเหลือใช้สู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน หัวหน้าฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม / *Worathana*

ด้วยฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครอุดรธานี ได้จัดทำโครงการแปรรูปและใช้ประโยชน์ขยะอินทรีย์และของเหลือใช้สู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้แกนนำชุมชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานี มีความรู้ ความเข้าใจ ในการคัดแยกและนำขยะอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องนำไปกำจัดตามนโยบายรัฐบาล ส่งผลให้เทศบาลนครอุดรธานีเป็นเมืองสะอาดและน่าอยู่อย่างยั่งยืน

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปอย่างเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ จึงขออนุมัติลงนามโครงการแปรรูปและใช้ประโยชน์ขยะอินทรีย์และของเหลือใช้สู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จากงบประมาณเทศบาลนครอุดรธานี รายละเอียดตามโครงการที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เรียน ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม / *Jongkarn*

เพื่อโปรดทราบ และโปรดพิจารณาอนุมัติ (นางสาวกิตติยา พงษ์ไทย)

อำนวยการโครงการแปรรูปและใช้ประโยชน์
ขยะอินทรีย์และของเหลือใช้สู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เจ้าพนักงานสุขาภิบาลปฏิบัติงาน

(นางจุฑาทิพย์ จันทรสา)

ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุข

- 1 ส.ค. 2565

นางจุฑาทิพย์ รูปดี

ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(นายพิเชษฐ์ ศรีวิไล)

(นายชัยวัฒน์ ชัยโม)

หัวหน้าฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม

อหมิณี

ธนกร

(นายธนกร พุทธิรักษ์)

นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

๑-9 ส.ค. 2565

โครงการแปรรูปและใช้ประโยชน์ขยะอินทรีย์และของเหลือใช้ สู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๑. หลักการและเหตุผล

การจัดการขยะมูลฝอยนับเป็นปัญหาระดับประเทศและระดับโลกที่สำคัญที่นับวันจะรุนแรงขึ้นตามสภาวะเศรษฐกิจสังคมและวิถีชีวิตของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไป ดังจะเห็นได้จากปริมาณมูลฝอยที่เพิ่มมากขึ้นทุกวันและทำด้วยวัสดุที่กำจัดยาก ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยประชาชนและสิ่งแวดล้อมโดยรวม ตลอดจนส่งผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลก ซึ่งขยะมูลฝอยส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ ๕๐ ได้แก่ขยะอินทรีย์/ขยะย่อยสลายได้หรือที่เรียกว่าขยะเปียก ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีการดำเนินโครงการที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยต้นทางจากครัวเรือนเพื่อลดปริมาณโดยการคัดแยกและการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้บรรลุตามเป้าหมายโดยมุ่งเน้นการลดการเกิดขยะ โดยใช้หลักการ ๓Rs หรือ ๓ ข คือ ใช้น้อย (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) และนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) เพื่อแก้ปัญหาขยะมูลฝอยตามนโยบายรัฐบาลที่กำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลด้านการจัดการขยะมูลฝอยต้นทางจากแหล่งกำเนิดประกอบกับการรณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจและจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะและคัดแยกมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ มีความตระหนักรู้และรับผิดชอบในการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด ซึ่งเป็นภารกิจหน้าที่ของท้องถิ่นต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๐ (๓) เทศบาลมีหน้าที่รักษาความสะอาดถนน หรือทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลและตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๐

เทศบาลนครอุดรธานี มีพื้นที่ ๔๗.๗ ตารางกิโลเมตร ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นเฉลี่ยวันละ ๑๖๐ ตัน ซึ่งต้องนำไปกำจัดโดยวิธีฝังกลบอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล จากข้อมูลองค์ประกอบของขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นพบว่ามีสัดส่วนของขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้หรือขยะเปียก ได้แก่ เศษอาหาร , เศษผักผลไม้ , วัชพืช และอินทรีย์วัตถุอื่น ๆ ร้อยละ ๕๓ เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมด ดังนั้น เทศบาลนครอุดรธานี จึงได้จัดทำโครงการแปรรูปและใช้ประโยชน์ขยะอินทรีย์และของเหลือใช้สู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อเสริมสร้างความรู้การจัดการขยะอินทรีย์ให้แก่แกนนำชุมชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานี และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะอินทรีย์จากแหล่งกำเนิดเพื่อนำไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมเป็นการช่วยลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัดและลดปริมาณก๊าซมีเทนจากบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย เป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีผลผลิตที่ได้จากการแปรรูปขยะอินทรีย์ อาทิ น้ำหมักชีวภาพ (EM) ปุ๋ยหมักอินทรีย์ น้ำหมักมูลไส้เดือน และปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เช่น ใช้น้ำหมักชีวภาพในท้องน้ำ / ท้องส้วม / ห้องครัว หรือปรับสภาพและบำบัดน้ำเสีย การใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนปุ๋ยเคมีในการเกษตร เป็นต้น

- ๒ -

๒. วัตถุประสงค์

๑) เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานี มีความรู้ ความเข้าใจ ในการคัดแยก และนำขยะอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม

๒) เพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะอินทรีย์จากแหล่งกำเนิดไปใช้ประโยชน์ในการทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ(EM) และเลี้ยงไส้เดือน

๓) เพื่อลดปริมาณขยะอินทรีย์ ณ แหล่งกำเนิด ทำให้ปริมาณขยะอินทรีย์ที่ต้องนำไปกำจัดลดลง

๔) เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่การนำน้ำหมักชีวภาพ (EM) ปุ๋ยหมักอินทรีย์ น้ำหมักและปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันแทนการใช้สารเคมี เพื่อลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลนครอุดรธานี

๓. เป้าหมาย

แกนนำ อสม. และผู้แทนครัวเรือนในชุมชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานี จำนวนรวม ๖๐ คน

๔. ตัวชี้วัด

๔.๑ กลุ่มเป้าหมาย เข้ารับการอบรมร้อยละ ๑๐๐

๔.๒ กลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจในการนำขยะอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ได้ถูกต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐

๕. วิธีการดำเนินงาน

๑) จัดทำและเสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ

๒) ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ

๒.๑ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การแปรรูปและใช้ประโยชน์ขยะอินทรีย์ ให้แกนนำชุมชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานี

๒.๒ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในเขตเทศบาลนครอุดรธานีในการคัดแยกและใช้ประโยชน์ขยะอินทรีย์

๒.๓ ดำเนินการเป็นศูนย์สาธิตการจัดการขยะอินทรีย์ในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ การเลี้ยงไส้เดือนกำจัดขยะ การทำน้ำหมักชีวภาพ (EM) การทำปุ๋ยหมัก / ดินปลูกจากเศษวัชพืช ตลอดจนนำผลผลิตจากการจัดการขยะอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ต่าง ๆ เช่น การใช้น้ำหมักชีวภาพในล้างทำความสะอาดเทศบาล ๑ , ตลาดเทศบาล ๒ และตลาดบ้านห้วย การนำน้ำหมักชีวภาพไปใช้ในการฟื้นฟูสภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ เช่น ห้วยหมากแข้ง ห้วยมั่ง เป็นต้น

- ๓ -

๒.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการใช้ประโยชน์ขยะอินทรีย์ในชุมชน เช่น ส่งเสริมการใช้ ถังหมักขยะอินทรีย์ในระดับครัวเรือนและในชุมชน การเลี้ยงไส้เดือน การทำน้ำหมักชีวภาพและเผยแพร่ตัวอย่าง น้ำหมักชีวภาพให้ประชาชนนำไปใช้ประโยชน์ เป็นต้น

๓) ติดตามและประเมินผล

๖. ระยะเวลาดำเนินงาน

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๗. งบประมาณ

จากงบประมาณโครงการแปรรูปและใช้ประโยชน์ขยะอินทรีย์และของเหลือใช้สู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียงปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ดังรายละเอียดแนบท้ายโครงการ

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ

๑. นายชัยยันต์ ชัยโม หัวหน้าฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม
๒. นางสาวกิตติยา พงษ์ไทย เจ้าพนักงานสุขาภิบาลปฏิบัติงาน

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ


๑. ขยะอินทรีย์ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ที่นำไปฝังกลบมีปริมาณลดลง
๒. ประชาชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีความรู้ ความเข้าใจในการผลิตและการใช้ประโยชน์ น้ำหมักชีวภาพ(EM) ปุ๋ยหมักอินทรีย์ และการเลี้ยงไส้เดือนกำจัดขยะอินทรีย์มากขึ้น
๓. ชุมชน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถคัดแยกขยะอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ ได้อย่างเหมาะสม
๔. ประชาชนในเขตเทศบาลมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น โดยสามารถลดการใช้สารเคมีในชีวิตประจำวัน และสิ่งแวดล้อม


(ลงชื่อ)  ผู้เขียนโครงการ


(นางสาวกิตติยา พงษ์ไทย)


เจ้าพนักงานสุขาภิบาลปฏิบัติงาน


- ๔ -

(ลงชื่อ)  ผู้เสนอโครงการ
(นายชัยยันต์ ชัยโม)
หัวหน้าฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจโครงการ
(นางจุฑาทิพย์ จันทรส)
ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุข

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจโครงการ
(นางจรรยาภัส รูปดี)
ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(ลงชื่อ)  ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายพิเชษฐ์ ศรีวิไล)
รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี

(ลงชื่อ)  ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายอาทิตย์ นามบุตร)
ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี

(ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติโครงการ
(นายอนันต์ พุทธิรักษ์)
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

**โครงการปรับปรุงและใช้ประโยชน์ของเหลือใช้ สวีตีสตรีชธุรกิจพอเพียง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

งบประมาณโครงการฯ	๕๐,๐๐๐	บาท
๑) ค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้		
๑.๑ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (๖๐ คน x ๓๕ บาท x ๒ มื้อ x ๑ วัน)	เป็นเงิน	๔,๒๐๐ บาท
๑.๒ ค่าอาหารกลางวัน (๖๐ คน x ๑๕๐ บาท x ๑ มื้อ x ๑ วัน)	เป็นเงิน	๙,๐๐๐ บาท
๑.๓ ค่าสมนาคุณวิทยากร (๔ ชั่วโมง x ๖๐๐ บาท)	เป็นเงิน	๒,๔๐๐ บาท
๒) ค่าจัดทำป้ายและสื่อความรู้	เป็นเงิน	๕,๐๐๐ บาท
๓) ค่าวัสดุอุปกรณ์ในโครงการ	เป็นเงิน	๒๙,๔๐๐ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

หมายเหตุ ทุกรายการถัวจ่ายกันได้

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ภาครัฐ การจัดการสิ่งแวดล้อม การผังเมือง และการใช้ที่ดิน
เกษตรและชุมชน

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
โครงการปรับปรุงและ ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตและ แหล่งข้อมูลใช้วิถีชีวิตเศรษฐกิจ พอเพียง	-เพื่อรองรับศักยภาพของอินเทอร์เน็ต นำไปปรับปรุงและใช้ประโยชน์ อย่างเหมาะสม -เพื่อลดปริมาณของอินเทอร์เน็ต ที่จะนำไปกำจัด -เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำ ประโยชน์ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เช่น ผลิตปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ (EM) และเลี้ยง ไส้เดือน -เพื่อปรับปรุงและใช้ประโยชน์ของ อินเทอร์เน็ตในการนำไปผลิตสารสกัด ชีวภาพ (EM) ปุ๋ยหมักชีวภาพ (EM) และนำไปเลี้ยงไส้เดือน/ ไส้เดือนอื่น ๆ	-จัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องการ คัดเลือกและการนำของอินเทอร์เน็ตไปใช้ ประโยชน์ต่าง ๆ ให้แก่ประชาชน ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	300,000 (บาท)	300,000 (บาท)	100,000 (บาท)	100,000 (บาท)	100,000 (บาท)	-สามารถคิดแยก ของอินเทอร์เน็ตไปใช้ ประโยชน์ได้ ไม่ต่ำกว่า 10 ตำบล/ปี	-ปริมาณของอินเทอร์เน็ตชุมชน ลดลง -ประชาชนไม่ได้รับความรู้ในการ นำของอินเทอร์เน็ตไปใช้ประโยชน์ -มีน้ำหมักชีวภาพ (EM) ปุ๋ยหมักอินทรีย์ มูลไส้เดือน และน้ำหมักไส้เดือน เพื่อประโยชน์ในด้าน สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ	สำนักงาน รับผิดชอบหลัก สำนักงานสุขและ สิ่งแวดล้อม (ฝ่ายบริการ สิ่งแวดล้อม)



แบบการติดตามประเมินผลโครงการเชิงคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ได้คัดเลือกโครงการเพื่อให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การจัดการสิ่งแวดล้อม การผังเมืองและการใช้ที่ดิน

๑. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมการจัดการขยะต้นทางเพื่อเมืองสะอาด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๒. ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ: สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

หน่วยงานรองหรือสนับสนุน : ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวกิตติยา พงษ์ไทย

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่งานสุขาภิบาลปฏิบัติงาน

๓. สถานที่ดำเนินโครงการ บริเวณถนนพรวัวหน้าสำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี

๔. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครอุดรธานี แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และแผนอื่น ๆ /(ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ)

๔.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การจัดการสิ่งแวดล้อม การผังเมืองและการใช้ที่ดิน.....

กลยุทธ์

แผนงาน เศรษฐกิจ และชุมชน

๔.๒ แผนป้องกันการทุจริต (แนบแผนประกอบ)

๔.๓ แผนอื่น ๆ (ระบุ) (แนบแผนประกอบ)

๕. วัตถุประสงค์ของโครงการและผลสำเร็จ

ที่	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์	
		บรรลุ ✓	กรณีไม่บรรลุวัตถุประสงค์ (ให้ระบุสาเหตุ)
๑.	เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยต้นทางจากแหล่งกำเนิดขยะมูลฝอยทุกภาคส่วน เช่น ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการและหน่วยงานต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	✓	
๒.	เพื่อสร้างทักษะในการคัดแยกขยะ การนำขยะแต่ละประเภทไปใช้ประโยชน์ การทำสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมเป็นรูปธรรม	✓	
๓.	เพื่อส่งเสริมการคัดแยกของเสียอันตรายเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี	✓	
๔.	เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องรวบรวมและนำไปกำจัด ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมของเทศบาลนครอุดรธานี	✓	

๖. ระยะเวลาดำเนินงาน (ดำเนินการแล้วเสร็จ / อยู่ระหว่างดำเนินการ ตอบ ๖.๑ - ๖.๔ หากไม่ได้ดำเนินการ ตอบ เฉพาะ ๖.๑)

๖.๑ ตามแผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

๖.๒ ปฏิบัติงานจริง เริ่มวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔

๖.๓ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๔

๖.๔ ณ วันที่รายงาน มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของผลงานทั้งหมด

๗. จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี) ๒๐๐ คน ประกอบด้วย แกนนำชุมชน, แกนนำ อสม., ผู้แทนสถานประกอบการ, สถานศึกษา, หน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานี

๘. เครื่องมือใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน มีดังนี้

๘.๑ วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน

๘.๒ วัสดุอุปกรณ์ในการคัดแยกขยะต่างๆ เช่น ตาข่าย, ถุงตาข่าย

๙. วิธีดำเนินการ : (ทำเครื่องหมาย ✓ หน้าหัวข้อ)

() ดำเนินการเอง (✓) จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก ✓ วิธีเฉพาะเจาะจง

วิธีอื่น ๆ ระบุ.....

๑๐. ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน มีดังนี้ (ระบุขั้นตอน)

๑๐.๑ ประชุมเตรียมการดำเนินงานและวางแผนปฏิบัติงาน

๑๐.๒ จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติจัดกิจกรรม/จัดซื้อจัดจ้าง

๑๐.๓ ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ

๑๐.๔ สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ

๑๑. ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสำเร็จ (อยู่ระหว่างดำเนินการ และไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ(ก) และ (ข))

ตัวชี้วัด (ก)	ค่าเป้าหมาย (ข)	ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบค่าเป้าหมาย กับผลที่ได้รับ (ร้อยละ)
ประชาชนนำขยะมาร่วม กิจกรรมในระหว่างจัดกิจกรรม	ปริมาณขยะที่นำมาร่วม กิจกรรมไม่น้อยกว่า ๕๐๐ กิโลกรัม	มีประชาชนนำขยะ มาร่วมกิจกรรม ๕๗๐ กิโลกรัม	๑๐๐ %

๑๒. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน (ไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก))

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (ก)		มีการโอนเพิ่ม (+) โอนลด (-) งบประมาณมาจาก (ข)		งบประมาณ รวมของ โครงการ (ค)	เบิกจ่ายจริง (ง)	
แหล่งงบ	จำนวนเงิน (บาท)	หมวด	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ
ตามเทศ บัญญัติ	๒๕๐,๐๐๐	-	-	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๑๐๐

๑๓. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ (ถ้ามี)

๑๓.๑ เนื่องจากการจัดกิจกรรมบริเวณถนนพริ้ว หน้าสำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี อาจมีปัญหาในการจราจรทำให้ประชาชนไม่สามารถนำขยะมาร่วมกิจกรรมได้ในบริเวณงาน

๑๓.๒

๑๔. ผลกระทบของการดำเนินโครงการ (โปรดระบุ)

๑๔.๑

๑๔.๒

๑๕. แนวทางในการปรับปรุงการดำเนินการในปีถัดไป

๑๕.๑ ขยายผลการจัดกิจกรรมลงไปในพื้นที่ชุมชนเขตเทศบาลนครอุดรธานี

๑๕.๒

๑๖. กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการ (ให้ระบุเหตุผล)

๑๖.๑

๑๖.๒

(ลงชื่อ)  ผู้กรอกข้อมูล

(นางสาวกิตติยา พงษ์ไทย)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสุขาภิบาลปฏิบัติงาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(ลงชื่อ)  ผู้รับรองผลการประเมิน

(.....)

นางจรรยาภัส ภูมิ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการสำนัก/กอง

วันที่รายงาน

หมายเหตุ ให้แนบภาพกิจกรรมของโครงการเพื่อประกอบการติดตามประเมินผลโครงการเชิงคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ทุกโครงการ)

ภาพกิจกรรมส่งเสริมการจัดการขยะต้นทางในงานทุ่งศรีเมือง พ.ศ.๒๕๖๔
โครงการส่งเสริมการจัดการขยะต้นทางเพื่อเมืองสะอาด ปิงปิงประมาณ ๒๕๖๕
ในระหว่างวันที่ ๒ - ๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ หน้าสำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี

พิธีเปิดกิจกรรม
วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔



ภาพกิจกรรมส่งเสริมการจัดการขยะต้นทางในงานทุ่งศรีเมือง พ.ศ.๒๕๖๔
โครงการส่งเสริมการจัดการขยะต้นทางเพื่อเมืองสะอาด ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ในระหว่างวันที่ ๒ - ๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ หน้าสำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี
ร้านขยะปันสุขรับแลกขยะรีไซเคิล



ภาพกิจกรรมส่งเสริมการจัดการขยะต้นทางในงานทุ่งศรีเมือง พ.ศ.๒๕๖๔
โครงการส่งเสริมการจัดการขยะต้นทางเพื่อเมืองสะอาด ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ในระหว่างวันที่ ๒ - ๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ หน้าสำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี

รับคืนของเสียอันตรายและซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์



ภาพกิจกรรมส่งเสริมการจัดการขยะต้นทางในงานทุ่งศรีเมือง พ.ศ.๒๕๖๔
โครงการส่งเสริมการจัดการขยะต้นทางเพื่อเมืองสะอาด ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ในระหว่างวันที่ ๒ - ๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ หน้าสำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี

นิทรรศการส่งเสริมการจัดการขยะต้นทาง



ภาพกิจกรรมส่งเสริมการจัดการขยะต้นทางในงานทุ่งศรีเมือง พ.ศ.๒๕๖๔
โครงการส่งเสริมการจัดการขยะต้นทางเพื่อเมืองสะอาด ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ในระหว่างวันที่ ๒ - ๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ หน้าสำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี

การแสดงบนเวทีและการจับสลากรางวัล



ภาพกิจกรรมส่งเสริมการจัดการขยะต้นทางในงานทุ่งศรีเมือง พ.ศ.๒๕๖๔
โครงการส่งเสริมการจัดการขยะต้นทางเพื่อเมืองสะอาด ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ในระหว่างวันที่ ๒ - ๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ หน้าสำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี

บริษัทยูนิลีเวอร์ร่วมกับตั้งีสุนัขเปอร์สโตรจัดกิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะรีไซเคิล
กิจกรรมโครงการ ข.ขวดแลก ข.ไข่ โดยได้รับการสนับสนุนเครื่องรีไซเคิลพลาสติกและไข่ไก่จากเทสโก้โลตัส สาขาอุดรธานี



ภาพกิจกรรมส่งเสริมการจัดการขยะต้นทางในงานทุ่งศรีเมือง พ.ศ.๒๕๖๔
โครงการส่งเสริมการจัดการขยะต้นทางเพื่อเมืองสะอาด ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ในระหว่างวันที่ ๒ - ๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ หน้าสำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี
จัดนิทรรศการส่งเสริมการจัดการขยะต้นทาง

ประกอบด้วย บูธนิทรรศการส่งเสริมการจัดการขยะต้นทางและนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม



ภาพกิจกรรมส่งเสริมการจัดการขยะต้นทางในงานทุ่งศรีเมือง พ.ศ.๒๕๖๔
โครงการส่งเสริมการจัดการขยะต้นทางเพื่อเมืองสะอาด ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ในระหว่างวันที่ ๒ - ๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ หน้าสำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี
บูทกิจกรรม “ขยะปันสุข”
ประกอบด้วย - บูทกิจกรรม “ขยะปันสุข” รับขยะรีไซเคิลแลกของอุปโภคบริโภค



- บูธสาธิตการคัดแยกขยะรีไซเคิลและรับคืนของเสียอันตรายจากชุมชน



ภาพกิจกรรมส่งเสริมการจัดการขยะต้นทางในงานทุ่งศรีเมือง พ.ศ.๒๕๖๔
โครงการส่งเสริมการจัดการขยะต้นทางเพื่อเมืองสะอาด ปิงปประมาณ ๒๕๖๔
ในระหว่างวันที่ ๒ - ๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ หน้าสำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี
สาธิตนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ สาธิตการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์อย่างง่าย



ภาพกิจกรรมส่งเสริมการจัดการขยะต้นทางในงานทุ่งศรีเมือง พ.ศ.๒๕๖๔
โครงการส่งเสริมการจัดการขยะต้นทางเพื่อเมืองสะอาด ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ในระหว่างวันที่ ๒ - ๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ หน้าสำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี
น้ำหมักชีวภาพ/ปุ๋ยอินทรีย์





แบบการติดตามประเมินผลโครงการเชิงคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
คณะกรรมการการติดตามและประเมินผล ได้คัดเลือกโครงการเพื่อให้ออเสนอแนะ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.....

๑. ชื่อโครงการ โครงการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดของเทศบาลนครอุตรธานี.....

๒. ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ : สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม.....

หน่วยงานรองหรือสนับสนุน : กลุ่มงานบริการทางการแพทย์.....

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ : นายสุเชาว์ พรหมพิมพ์.....

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ.....

๓. สถานที่ดำเนินโครงการ เทศบาลนครอุตรธานี.....

๔. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครอุตรธานี แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และแผนอื่นๆ /
(ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ)

๔.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครอุตรธานี

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.....

กลยุทธ์ ๑. เสริมสร้างพัฒนาคุณภาพคนเมือง.....

๒. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน.....

แผนงาน สาธารณสุข.....

๔.๒ แผนป้องกันการทุจริต(แนบแผนประกอบ)

๔.๓ แผนอื่นๆ (ระบุ).....(แนบแผนประกอบ)

๕. วัตถุประสงค์ของโครงการและผลสำเร็จ

ที่	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ผลสำเร็จ / การบรรลุวัตถุประสงค์	
		บรรลุ	กรณีไม่บรรลุวัตถุประสงค์ (ไม่ทราบสาเหตุ)
๑	เพื่อรณรงค์ประชาชนให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายให้มีความสามารถและให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	✓	

ที่	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ผลสำเร็จ / การบรรลุวัตถุประสงค์	
		บรรลุ	กรณีไม่บรรลุวัตถุประสงค์ (ไม่ทราบสาเหตุ)
๒	เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องยั่งยืนและเป็นรูปธรรม	✓	
๓	เพื่อให้การดูแลช่วยเหลือส่งต่อผู้เสพติดเข้าสู่ระบบการบำบัดอย่างเหมาะสม	✓	

๖. ระยะเวลาดำเนินงาน (ดำเนินการแล้วเสร็จ / อยู่ระหว่างดำเนินการ ตอบ ๖.๑ - ๖.๔ หากไม่ได้ดำเนินการ ตอบเฉพาะ ๖.๑)

- ๖.๑ ตามแผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)
- ๖.๒ ปฏิบัติงานจริง เริ่ม (ระบุวันเดือนปี) กิจกรรมที่ ๑ วันที่ ๒๒ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕.....
 กิจกรรมที่ ๒ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕.....
- ๖.๓ เสร็จแล้วเมื่อ (ระบุวันเดือนปี) กิจกรรมที่ ๑ วันที่ ๒๒ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕.....
 กิจกรรมที่ ๒ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕.....
- อยู่ระหว่างการดำเนินการ คาดว่าจะเสร็จแล้วเมื่อ (ระบุวันเดือนปี).....
- ๖.๔ ณ วันที่รายงาน มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของผลงานทั้งหมด

๗. จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี).....คน ประกอบด้วย

- ๗.๑ กิจกรรม ๑ กลุ่มเป้าหมายจำนวน ๒๐๐ คน ประกอบด้วย อสม. / แกนนำชุมชน / เยาวชน / ประชาชนในพื้นที่
- ๗.๒ กิจกรรมที่ ๒ กลุ่มเป้าหมายจำนวน ๑๐๐ คน ประกอบด้วย นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี

๘. เครื่องมือ/ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน มีดังนี้

- ๘.๑ สื่อการรณรงค์เรื่องยาเสพติด
- ๘.๒ ชุดตรวจสารเสพติดชนิดเมทแอมเฟตามีน

๙. วิธีดำเนินการ : (ทำเครื่องหมาย ✓ หน้าหัวข้อ)

- () ดำเนินการเอง (✓) จัดซื้อ/ จัดจ้าง โดย :
 - วิธีการประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง
 - วิธีอื่นๆ ระบุ.....

๑๐. ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน ดังนี้ (ระบุขั้นตอน)

๑๐.๑ เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติดำเนินการ

๑๐.๒ ประธานเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่าย เพื่อกำหนดนโยบายแนวทางการดำเนินงาน ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในเขตเทศบาลนครอุดรธานี พร้อมวางแผนดำเนิน

๑๐.๓ จัดกิจกรรมตามแผนงานโครงการ

- กิจกรรมสื่อสารให้ความรู้และรณรงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดในชุมชน โดยกำหนดกิจกรรมระหว่างวันที่ ๒๒-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

- การรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

- การจัดซื้อชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ

- การคัดกรองสารเสพติดในปัสสาวะกลุ่มเป้าหมาย

- การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับยาเสพติดผ่านช่องทางต่างๆ ของหน่วยงาน

- การให้การดูแล/ช่วยเหลือ/ส่งต่อเพื่อบำบัดผู้เสพติดยาเสพติด

๑๐.๔ การติดตาม ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม และรายงานผลการดำเนินงานเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม เสนอต่อผู้บังคับบัญชา

๑๑. ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสำเร็จ (อยู่ระหว่างดำเนินการ และไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก) และ (ข))

ตัวชี้วัด (ก)	ค่าเป้าหมาย (ข)	ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบค่า เป้าหมายกับผล ที่ได้รับ (ร้อยละ)
กิจกรรมที่ ๑ ๑. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑๐๐ คน ๒. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ เกี่ยวกับยาเสพติดที่ถูกต้อง	๑. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑๐๐ คน ๒. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ เกี่ยวกับยาเสพติดอย่างถูกต้อง ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	๑. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒๐๐ คน ๒. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ เกี่ยวกับยาเสพติดอย่างถูกต้อง ร้อยละ ๘๕	ร้อยละ ๒๐๐ ร้อยละ ๑๐๐
กิจกรรมที่ ๒ ๑. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑๐๐ คน ๒. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ เกี่ยวกับยาเสพติดที่ถูกต้อง	๑. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑๐๐ คน ๒. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ เกี่ยวกับยาเสพติดอย่างถูกต้อง ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	๑. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๓๒๓ คน ๒. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ เกี่ยวกับยาเสพติดอย่างถูกต้อง ร้อยละ ๘๕	ร้อยละ ๓๒๓ ร้อยละ ๑๐๐
๓. จำนวนผู้เข้ารับการตรวจคัดกรอง สารเสพติดในปัสสาวะ ๑๐๐ คน	๓. จำนวนผู้เข้ารับการตรวจคัดกรอง สารเสพติดในปัสสาวะ ๑๐๐ คน	๓. จำนวนผู้เข้ารับการตรวจคัดกรอง สารเสพติดในปัสสาวะ ๓๒๓ คน	ร้อยละ ๓๒๓

๑๒. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน (ไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก))

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (ก)		มีการโอนเพิ่ม (+) โอนลด (-) งบประมาณมาจาก (ข)		งบประมาณ รวมของ โครงการ (ค)	เบิกจ่ายจริง (ง)	
แหล่งงบ	จำนวนเงิน (บาท)	หมวด	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อย ละ
เทศบาลญัตติ	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๐๗๔	๙๙.๐๗

๑๓. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ (ถ้ามี)

๑๓.๑-ไม่มี-.....
๑๓.๒

๑๔. ผลกระทบของการดำเนินโครงการ (โปรดระบุ)

๑๔.๑-ไม่มี-.....
๑๔.๒

๑๕. แนวทางในการปรับปรุงการดำเนินการในปีถัดไป

๑๕.๑-ไม่มี-.....
๑๕.๒

๑๖. กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการ (ให้ระบุเหตุผล)

๑๖.๑-ไม่มี-.....
๑๖.๒

(ลงชื่อ)..........ผู้กรอกข้อมูล

(นายสุเชาว์ พรหมพิลล์)

ตำแหน่ง.....พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ.....

หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....

(ลงชื่อ)..........ผู้รับรองผลการประเมิน

(.....)

นางจรรยาภัศ रुपดี

ผู้อำนวยการสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่รายงาน.....

หมายเหตุ ให้แนบภาพกิจกรรมของโครงการเพื่อประกอบการติดตามประเมินผลโครงการเชิงคุณภาพ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ทุกโครงการ)

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมสื่อสารให้ความรู้และรณรงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดในชุมชน
วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
ณ ศาลาเนกประสงค์ชุมชนบ้านโนน (เขต ๑)
ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี



สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม

กิจกรรมสื่อสารให้ความรู้และรณรงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดในชุมชน
ภายใต้โครงการโครงการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดของเทศบาลนครอุดรธานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ศูนย์งานบริการทางการแพทย์ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครอุดรธานี

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมสื่อสารให้ความรู้และรณรงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดในชุมชน
วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
ณ ที่ทำการประสานชุมชนเวียงพิงค์ (เขต ๒)
ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี



สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม

กิจกรรมสื่อสารให้ความรู้และรณรงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดในชุมชน
ภายใต้โครงการโครงการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดของเทศบาลนครอุดรธานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครอุดรธานี

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมสื่อสารให้ความรู้และรณรงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดในชุมชน
วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล ๔ (เขต ๓)
ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี



สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม

กิจกรรมสื่อสารให้ความรู้และรณรงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดในชุมชน
ภายใต้โครงการโครงการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดของเทศบาลนครอุดรธานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครอุดรธานี

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมการรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน)
และการตรวจคัดกรองสารเสพติดในปัสสาวะในกลุ่มนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี
วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐- ๑๖.๐๐ น.



(นายสุเชาว์ พิรัมย์พิมพ์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

สรุปผลการดำเนินกิจกรรม
กิจกรรมการรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน)
และการตรวจคัดกรองสารเสพติดในปัสสาวะในกลุ่มนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี
ภายใต้โครงการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดของเทศบาลนครอุดรธานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครอุดรธานี

แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2565

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แผนงาน สาธารณสุข

ชื่อโครงการ โครงการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดของเทศบาลนครอุดรธานี

ชื่อกิจกรรม กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมสื่อสารให้ความรู้และรณรงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดในชุมชน

งบประมาณที่ตั้งไว้ 50,100 บาท โอนเพิ่ม - บาท โอนลด - บาท ใช้จ่ายจริง 49,300 บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานบริการทางการแพทย์ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์

1. เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายให้มีความตระหนักและให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

2. เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องยั่งยืนและเป็นรูปธรรม

เป้าหมาย อสม./แกนนำชุมชน /เยาวชน/ประชาชนในพื้นที่/ผู้ที่สนใจและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 200 คน

รายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ

1. กิจกรรมสื่อสารให้ความรู้และรณรงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดในชุมชน โดยดำเนินการในชุมชนฯละ 1 วันฯละ 50 คน x 4 เขต

2. กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในระดับพื้นที่ชุมชน โดยมอบสื่อรณรงค์และลงพื้นที่เคาะประตูบ้าน/มอบสื่อรณรงค์และให้ความรู้แก่เจ้าของบ้าน

3. ตัวชี้วัดฯ

- เป้าหมาย 200 คน ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม 200 คน คิดเป็นร้อยละ 100 (ตามค่าเป้าหมาย)

- การประเมินความรู้ก่อนและหลังการให้ความรู้ (ก่อน=คะแนนต่ำสุด 2คะแนน/คะแนนสูงสุด

7 คะแนน (คะแนนเฉลี่ย 5 คะแนน) หลัง=คะแนนต่ำสุด 4 คะแนน/คะแนนสูงสุด 8คะแนน (คะแนนเฉลี่ย 7คะแนน) (คะแนนเต็ม 8 คะแนน)

- การประเมินความพึงพอใจ พบมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดร้อยละ 42.57 ระดับมากร้อยละ 30.69 ระดับปานกลางร้อยละ 21.78และระดับน้อยร้อยละ 4.95 (ค่าเฉลี่ย=4.32 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)=0.58)

ผู้เข้าร่วม/เป้าหมาย จำนวน 200 คน ร่วมกิจกรรมจริง 200 คน(ตามค่าเป้าหมาย)

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ตระหนักและให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมากขึ้น

2. เกิดเป็นกระแสสังคมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ภาพประกอบกิจกรรม



แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2565
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แผนงาน สาธารณสุข

ชื่อโครงการ โครงการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดของเทศบาลนครอุดรธานี

ชื่อกิจกรรม กิจกรรมที่ 2 การรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก(26มิถุนายน) และการตรวจคัดกรองสารเสพติด
งบประมาณที่ตั้งไว้ 30,900 บาท โอนเพิ่ม - บาท โอนลด -บาท ใช้จ่ายจริง 30,900 บาท

ค่าจัดซื้อชุดตรวจสารเสพติด งบประมาณที่ตั้งไว้ 19,000 บาท ใช้จ่ายจริง 18,874.80 บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานบริการทางการแพทย์ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์

1. เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์และจูงใจให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ตระหนักและให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องยั่งยืนและเป็นรูปธรรม
2. การให้การดูแล/ช่วยเหลือ/ส่งต่อผู้เสพติดเข้าสู่ระบบการบำบัดอย่างเหมาะสม

เป้าหมาย นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี จำนวน 100 คน

รายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ

1. การรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก(26มิถุนายน) โดยให้ความรู้และลงพื้นที่ทำกิจกรรมรณรงค์ในพื้นที่ภายในบริเวณโรงเรียน/พื้นที่ชุมชนรอบโรงเรียน/กิจกรรม “เคาะประตูบ้าน” เพื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและมอบสื่อรณรงค์เรื่องยาเสพติดแก่ประชาชน
2. การตรวจคัดกรองสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 จำนวน 323 คน
3. ตัวชี้วัดฯ
 - เป้าหมาย 100 คน ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม 323 คน คิดเป็นร้อยละ 323 (เกินค่าเป้าหมาย)
 - การประเมินความรู้ก่อนและหลังการให้ความรู้ (ก่อน=คะแนนต่ำสุด 3 คะแนน/คะแนนสูงสุด 8 คะแนน (คะแนนเฉลี่ย 5 คะแนน) หลัง=คะแนนต่ำสุด 4 คะแนน/คะแนนสูงสุด 8คะแนน (คะแนนเฉลี่ย 7คะแนน) (คะแนนเต็ม 8 คะแนน)
 - การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในระดับพื้นที่ชุมชนรอบโรงเรียน และกิจกรรม “เคาะประตูบ้าน” เพื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักรู้เกี่ยวกับยาเสพติด รวมถึงการมอบสื่อรณรงค์เรื่องยาเสพติดแก่ประชาชน/เจ้าของบ้าน คาดว่าเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่า 100 ราย
 - ผลการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะพบผลปกติ(ตรวจไม่พบสารเสพติดชนิดเมทแอมเฟตามีน) จำนวน 323 คน

ผู้เข้าร่วม/เป้าหมาย จำนวน 100 คน ร่วมกิจกรรมจริง 323 คน(ตามค่าเป้าหมาย)

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ตระหนักและให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมากขึ้น
2. เกิดเป็นกระแสสังคมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ภาพประกอบกิจกรรม





กรมสาธารณสุข

แบบการติดตามประเมินผลโครงการเชิงคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
คณะกรรมการการติดตามและประเมินผล ได้คัดเลือกโครงการเพื่อให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๑. ชื่อโครงการ โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เงินอุดหนุนทั่วไป ปี ๒๕๖๕

๒. ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ : สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

หน่วยงานรองหรือสนับสนุน : กลุ่มงานส่งเสริมสาธารณสุข

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ : นางจิรวรรณ ไชยมิ่ง

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๓. สถานที่ดำเนินโครงการ ชุมชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานี

๔. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครอุดรธานี แผนปฏิบัติการการทุจริต และแผนอื่นๆ /
(ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ)

๔.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยกระดับคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคมให้เป็นสังคมที่เอื้ออาทรและเป็นนครแห่ง
..... ความอุดมสุข

กลยุทธ์ สร้างการมีส่วนร่วมภาคประชาชนการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๔.๒ แผนป้องกันการทุจริต (แนบแผนประกอบ)

๔.๓ แผนอื่นๆ (ระบุ) (แนบแผนประกอบ)

๕. วัตถุประสงค์ของโครงการและผลสำเร็จ

ที่	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ผลสำเร็จ / การบรรลุวัตถุประสงค์	
		บรรลุ	กรณีไม่บรรลุวัตถุประสงค์ (ไม่ทราบสาเหตุ)
๑	เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่แกนนำสุขภาพชุมชน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน	✓	

ที่	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ผลสำเร็จ / การบรรลุวัตถุประสงค์	
		บรรลุ	กรณีไม่บรรลุวัตถุประสงค์ (ไม่ทราบสาเหตุ)
๒	ให้แกนนำสุขภาพชุมชนได้ประชาสัมพันธ์โรคขาดสารไอโอดีนให้ชุมชนและครัวเรือนได้รู้จักโดยผ่านสื่อต่างๆ แผ่นพับความรู้ และหอกระจายข่าวในชุมชนและสร้างนวัตกรรมเผยแพร่ความรู้เรื่อง การรณรงค์การมีและใช้เกลือไอโอดีนในชุมชนและการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เช่น เด็กก่อนวัยเรียน หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุและวัยทำงาน	✓	
๓	แกนนำสุขภาพและผู้นำชุมชนได้สำรวจเกลือในครัวเรือนและเส้นทางการเลือกเกลือที่มาจำหน่ายในชุมชนได้คุณภาพมีการตรวจเกลือปีละสองครั้ง	✓	
๔	เพื่อกระตุ้นให้ชุมชนมีความตระหนักและมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพชุมชนสร้างความเข้มแข็งในชุมชนเพื่อเป็นชุมชนไอโอดีนอย่างยั่งยืน	✓	
๕	แก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขชุมชนโดยการประชาคมและนโยบายด้านสาธารณสุข	✓	

๖. ระยะเวลาดำเนินงาน (ดำเนินการแล้วเสร็จ / อยู่ระหว่างดำเนินการ ตอบ ๖.๑ - ๖.๔ หากไม่ได้ดำเนินการ ตอบเฉพาะ ๖.๑)

๖.๑ ตามแผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๕ (พฤษภาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๕)

๖.๒ ปฏิบัติงานจริง เริ่ม (ระบุวันเดือนปี).....

๖.๓ เสร็จแล้วเมื่อ (ระบุวันเดือนปี).....

อยู่ระหว่างการดำเนินการ คาดว่าจะเสร็จแล้วเมื่อ (ระบุวันเดือนปี).....

๖.๔ ณ วันที่รายงาน มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ..... ของผลงานทั้งหมด

๗. จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ (ถ้ามี)..... คน ประกอบด้วย

ชุมชนเขตเทศบาลทั้ง ๑๐๕ ชุมชน ประกอบด้วย คณะกรรมการชุมชน ผู้บริหารเทศบาล พนักงานเทศบาล ประชาชน ผู้สูงอายุ เด็กก่อนวัยเรียน หญิงตั้งครรภ์ วัยทำงาน

๘. เครื่องมือ/ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน มีดังนี้

ชุดเอกสารให้ความรู้ แผ่นพับ อาหารสาธิต ชุดตรวจเกลือ เกลือตัวอย่างที่มีจำหน่ายในชุมชน

๙. วิธีดำเนินการ : (ทำเครื่องหมาย ✓ หน้าหัวข้อ)

(✓) ดำเนินการเอง () จัดซื้อ/ จัดจ้าง โดย :

วิธีการประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง

วิธีอื่นๆ ระบุโดยซื้อจากร้านประกอบการในชุมชนที่จดทะเบียนการค้า

และเสียภาษีโดยให้คณะกรรมการผู้ได้รับมอบหมายดำเนินการตามระเบียบชุมชน

๑๐. ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน ดังนี้ (ระบุขั้นตอน)

- ๑๐.๑. ประชุมประชาคมเพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่.....
- ๑๐.๒. ชุมชนส่งแผนงานโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุน.....
- ๑๐.๓. ชุมชนส่งโครงการตามมติของชุมชนโดยมีระเบียบและคณะกรรมการชุมชนรับผิดชอบโครงการ.....
- ๑๐.๔. ชุมชนทำบันทึกข้อตกลงกับเทศบาลนครอุดรธานีในการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ของโครงการเงินอุดหนุนทั่วไป.....
- ๑๐.๕. ดำเนินการประสานงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและแบ่งงานทำตามระเบียบของชุมชน.....
- ๑๐.๖. ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ.....
- ๑๐.๗. สรุปและรายงานผลการดำเนินการ.....

๑๑. ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสำเร็จ (อยู่ระหว่างดำเนินการ และไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก) และ (ข))

ตัวชี้วัด (ก)	ค่าเป้าหมาย (ข)	ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบค่าเป้าหมายกับผลที่ได้รับ (ร้อยละ)
-ครัวเรือนเลือกบริโภคเกลือที่มีค่าไอโอดีนมาตรฐาน ๒๐-๔๐ ไมโครกรัม	-ร่วมกิจกรรมชุมชนละ ๕๐ คน รวม ๑๐๕ ชุมชน รวมทั้งสิ้น ๕,๒๕๐ คน	-มีครัวเรือนมีความรู้และได้รับเอกสารประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อแผ่นพับจำนวน ๕,๒๕๐ ครัวเรือน	๑๐๐ %
-ร้านค้าในชุมชนจำหน่ายเกลือที่มีไอโอดีน	-ร้านค้าในชุมชนอย่างน้อย ๒ ร้าน ที่ขายของชำ รวม ๒๑๐ ร้าน มีเกลือที่มีมาตรฐานหน่วย	-ชุมชนมีร้านขายของชำที่จำหน่ายเกลือและเครื่องปรุงที่มีมาตรฐานจำนวน ๒๑๐ ร้าน	๑๐๐ %
-คณะกรรมการชุมชนเฝ้าระวังและสุ่มตรวจเกลือในชุมชน	-ปีละ ๒ ครั้ง	-คณะกรรมการออกตรวจครั้งตรวจเกลือ ปีละ ๒ ครั้ง	๑๐๐ %
-นมแม่สุขภาพชุมชนประชาสัมพันธ์การมีและใช้เกลืออย่างถูกต้องและตามปริมาณความต้องการต่อวันต่อคน	-การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหอกระจายข่าวและเอกสารแผ่นพับและป้ายประชาสัมพันธ์	-คณะกรรมการชุมชนตระหนักและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ในชุมชน	๑๐๐ %
-ครัวเรือนได้รับเกลือตัวอย่างที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานและได้รับเอกสารให้ความรู้	-มีการแจกเกลือตัวอย่างเพื่อให้ครัวเรือนเลือกใช้และเก็บเกลือได้ถูกต้อง	-ครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้เลือกซื้อเกลือไอโอดีนและเก็บเกลือเพื่อป้องกันการสูญเสียเกลือไอโอดีน	๑๐๐ %
-กลุ่มเป้าหมายได้รับการบริโภคเกลือตามความต้องการต่อวัน	-กลุ่มเป้าหมายมีความรู้และเข้าใจและมีความตระหนัก	-มีการควบคุมการบริโภคเกลือและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด	๙๐ %

๑๒. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน (ไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก))

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (ก)		มีการโอนเพิ่ม (+) โอนลด (-) งบประมาณมาจาก (ข)		งบประมาณ รวมของ โครงการ (ค)	เบิกจ่ายจริง (ง)	
แหล่งงบ	จำนวนเงิน (บาท)	หมวด	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ
เงินอุดหนุน	๘๕๐,๐๐๐	-	-	๘๕๐,๐๐๐	๘๕๐,๐๐๐	๑๐๐

๑๓. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ (ถ้ามี)

- ๑๓.๑ ในสถานการณ์ยังมีการระบาดของโรคโควิด (๒๐๑๙) ในชุมชนทำให้คณะกรรมการจัดงานช้า
- ๑๓.๒ มีคณะกรรมการในชุมชนสูงอายุ/ป่วย/เสียชีวิตทำให้มีการเปลี่ยนแปลงทำให้การเบิกจ่ายเงินในบัญชีช้า

๑๔. ผลกระทบของการดำเนินโครงการ (โปรดระบุ)

- ๑๔.๑ การระบาดของโรคโควิด (๒๐๑๙) มีผลต่อการดำเนินกิจกรรมในชุมชน
- ๑๔.๒ การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการในชุมชนมีผลต่อการดำเนินงาน


๑๕. แนวทางในการปรับปรุงการดำเนินการในปีถัดไป

- ๑๕.๑ มีการตรวจสอบคณะกรรมการให้เป็นปัจจุบันและแจ้งให้เทศบาลนครอุดรธานีทราบเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงในระเบียบชุมชน
- ๑๕.๒ คณะกรรมการชุมชนมีการประชุมและวางแผนงานอย่างเป็นระบบ

๑๖. กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการ (ให้ระบุเหตุผล)

ชุมชนที่ไม่ได้ดำเนินการหรือดำเนินการได้บางส่วน คือคณะกรรมการชุมชนติดโควิดและคณะกรรมการเบิกจ่ายบัญชีเงินอุดหนุนเสียชีวิตหรือย้ายถิ่น ทำให้ล่าช้าและสิ้นสุดปีงบประมาณตามระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ

(ลงชื่อ) ผู้กรอกข้อมูล
(.....นางจิรวรรณ ไชยนิ้ง.....)
ตำแหน่ง.....หัวหน้างานพัฒนาสังคมภาพ-อสม.
หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....

(ลงชื่อ) ผู้รับรองผลการประเมิน
(.....นางจรรยาพร รุบัติ.....)
ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการสำนัก/กอง
วันที่รายงาน.....

หมายเหตุ ให้แนบภาพกิจกรรมของโครงการเพื่อประกอบการติดตามประเมินผลโครงการเชิงคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ทุกโครงการ)

ภาพกิจกรรมโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี











23 ก.ย.65 ชุมชน
โนนทัน, ชุมชนหนอง
ใหญ่ ร่วมทำโครงการ
ควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน (เป็นโครงการ
แรก) ของโครงการพระ
ราชดำริ.ฯ.....





แบบการติดตามประเมินผลโครงการเชิงคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ได้คัดเลือกโครงการเพื่อให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๑. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
(ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๒. ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ: สำนักการศึกษา ส่วนบริหารการศึกษา ฝ่ายวิชาการ งานพัฒนาสื่อ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ : ๑. นางกนกอร ไชยมูล ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
๒. นางสาวรุ่งอรุณ ตรงเที่ยง ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา
๓. นางรัชนิพร ศรีนพรัตน์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
๔. นายประพันธ์ ภูผัน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

๓. สถานที่ดำเนินโครงการ ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

๔. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครอุดรธานี แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และแผนอื่น ๆ
(ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ)

๔.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์
แผนงาน การศึกษา

๔.๒ แผนป้องกันการทุจริต (แนบแผนประกอบ)

๔.๓ แผนอื่น ๆ (ระบุ) (แนบแผนประกอบ)

๕. วัตถุประสงค์ของโครงการและผลสำเร็จ

ที่	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์	
		บรรลุ ✓	กรณีไม่บรรลุวัตถุประสงค์ (ให้ระบุสาเหตุ)
๑	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี มีความตื่นตัวในการค้นคว้าหาความรู้ทางด้านวิชาการอยู่เสมอ	✓	
๒	เพื่อพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี ทั้ง ๑๒ แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๓ แห่ง ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานยิ่งขึ้น	✓	
๓	เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี	✓	
๔	เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและนักเรียน ได้มีโอกาสแสดงความสามารถ เพื่อสร้างชื่อเสียง ให้แก่ โรงเรียนและเทศบาลนครอุดรธานี	✓	
๕	เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุดรธานีให้เป็นที่รู้จัก และยอมรับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	✓	

๖. ระยะเวลาดำเนินงาน (ดำเนินการแล้วเสร็จ / อยู่ระหว่างดำเนินการ ตอบ ๖.๑ - ๖.๔ หากไม่ได้ดำเนินการ ตอบเฉพาะ ๖.๑)

๖.๑ ตามแผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

๖.๒ ปฏิบัติงานจริง เริ่ม (ระบุวันเดือนปี).....๖.กรกฎาคม ๒๕๖๕

๖.๓ แล้วเสร็จเมื่อ (ระบุวันเดือนปี).....๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จเมื่อ (ระบุวันเดือนปี).....

๖.๔ ณ วันที่รายงาน มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ๑๐๐.....ของผลงานทั้งหมด

๗. จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ (ถ้ามี).....๔๗๙.....คน ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานครูเทศบาล พนักงานเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่และนักเรียนเดินทาง

๘. เครื่องมือใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน มีดังนี้

.....
.....

๙. วิธีดำเนินการ : (ทำเครื่องหมาย ✓ หน้าหัวข้อ)

() ดำเนินการเอง (✓) จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง

วิธีอื่น ๆ ระบุ.....

๑๐. ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน มีดังนี้ (ระบุขั้นตอน)

๑๐.๑ เสนอโครงการเพื่อขอรับความเห็นชอบจากคณะผู้บริหาร

๑๐.๒ เสนอโครงการต่อนายกเทศมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

๑๐.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ

๑๐.๔ ประสานงานกับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี เพื่อรับทราบข้อมูลในการ

จัดโครงการฯ

๑๐.๕ จัดประชุมคณะผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

๑๐.๖ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๑๐.๗ ดำเนินงานตามโครงการ

๑๐.๘ สรุปผลการประกวดแข่งขันฯ และรายงานผลให้คณะผู้บริหารทราบ

๑๑. ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสำเร็จ (อยู่ระหว่างดำเนินการและไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ(ก)และ (ข))

ตัวชี้วัด (ก)	ค่าเป้าหมาย (ข)	ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบค่าเป้าหมาย กับผลที่ได้รับ (ร้อยละ)
๑. ตัวแทนครูและนักเรียน ที่มี ความสามารถได้ มาตรฐานตามเกณฑ์ ที่กำหนด	๑. ตัวแทนครูและ นักเรียน ที่มี ความสามารถได้ มาตรฐานตามเกณฑ์ ที่กำหนด ร้อยละ ๘๐	๑. ตัวแทนครูและนักเรียน ที่มี ความสามารถได้มาตรฐานตาม เกณฑ์ที่กำหนด ร้อยละ ๘๕	
๒. ครู นักเรียน และ บุคลากรทางการศึกษา สังกัดเทศบาลนคร อุดรธานีเข้าร่วมงาน มหกรรมการจัด การศึกษาท้องถิ่น (ระดับภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ)	๒. ครู นักเรียน และ บุคลากรทางการศึกษา สังกัดเทศบาลนคร อุดรธานีเข้าร่วมงาน มหกรรมการจัด การศึกษาท้องถิ่น (ระดับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ร้อยละ ๙๐	๒. ครู นักเรียน และบุคลากร ทางการศึกษา สังกัดเทศบาลนคร อุดรธานี เข้าร่วมงานมหกรรม การจัดการศึกษาท้องถิ่น (ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ร้อยละ ๙๘	
๓. โรงเรียนสังกัด เทศบาลนครอุดรธานีได้ จัดแสดงผลงานการจัด การศึกษา นำความ ภูมิใจสู่หน่วยงานและ	๓. โรงเรียนสังกัด เทศบาลนครอุดรธานีได้ จัดแสดงผลงานการจัด การศึกษา นำความภูมิใจ สู่หน่วยงานและสังกัด	๓. โรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร อุดรธานีได้จัดแสดงผลงานการจัด การศึกษา นำความภูมิใจสู่ หน่วยงานและสังกัด ร้อยละ ๘๕	

ภาพประกอบกิจกรรม



ประมวลภาพกิจกรรมการประกวดแข่งขันฯ ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี



ประมวลภาพกิจกรรมการประกวดแข่งขันฯ ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี



ประมวลภาพกิจกรรมการประกวดแข่งขันฯ ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี



ประมวลภาพกิจกรรมการประกวดแข่งขันฯ ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี



ประมวลภาพกิจกรรมการประกวดแข่งขันฯ ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี



ประมวลภาพกิจกรรมการประกวดแข่งขันฯ ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี





แบบการติดตามประเมินผลโครงการเชิงคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ได้คัดเลือกโครงการเพื่อให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเสริมสร้างอัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจการท่องเที่ยว

๑. ชื่อโครงการ โครงการสานศิลป์แห่งตนตรี.....

๒. ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ: สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ : ๑. นายลาวสมนัติ นามไพโร หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว
๒. นายณัฐพงษ์ ไตรยสุทธิ์ นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ
๓. จำสืบทวีวิสิทธิ์ มุกตาม่วง เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน

๓. สถานที่ดำเนินโครงการ ณ ลานกิจกรรมถนนคนเดินอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

๔. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครอุดรธานี แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และแผนอื่น ๆ
/ (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ)

๔.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การบริการ และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี

ท้องถิ่น

กลยุทธ์.....

แผนงาน.....

๔.๒ แผนป้องกันการทุจริต(แนบแผนประกอบ)

๔.๓ แผนอื่น ๆ (ระบุ)..... (แนบแผนประกอบ)

๕. วัตถุประสงค์ของโครงการและผลสำเร็จ

ที่	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์	
		บรรลุ ✓	กรณีไม่บรรลุวัตถุประสงค์ (ให้ระบุสาเหตุ)
๑	เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของเทศบาลนครอุดรธานี	✓	
๒	เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	✓	
๓	สร้างสีสันบรรยากาศ ความเชื่อมั่น ในการต้อนรับนักท่องเที่ยว หลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	✓	
๔	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน เขียวชน ตลอดจนศิลปินมีพื้นที่ในการแสดงความสามารถ	✓	

๖. ระยะเวลาดำเนินงาน (ดำเนินการแล้วเสร็จ / อยู่ระหว่างดำเนินการ ตอบ ๖.๑ - ๖.๔ หากไม่ได้ดำเนินการ ตอบเฉพาะ ๖.๑)

๖.๑ ตามแผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

๖.๒ ปฏิบัติงานจริง เริ่ม กรกฎาคม ๒๕๖๕

๖.๓ แล้วเสร็จเมื่อ (ระบุวันเดือนปี) ๒๔ กันยายน ๒๕๖๕

อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จเมื่อ (ระบุวันเดือนปี)

๖.๔ ณ วันที่รายงาน มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๙๒.๔ ของผลงานทั้งหมด

๗. จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี) ๓,๐๐๐ คน ประกอบด้วย ประชาชนชาวอุดรธานี และ ประชาชนในจังหวัดใกล้เคียง และนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเที่ยวยังจังหวัดอุดรธานี

๘. เครื่องมือใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน มีดังนี้

๘.๑

๙. วิธีดำเนินการ : (ทำเครื่องหมาย ✓ หน้าหัวข้อ)

() ดำเนินการเอง

(✓) จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง

วิธีอื่น ๆ ระบุ.....

๑๐. ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน มีดังนี้ (ระบุขั้นตอน)

๑๐.๑ ประชุมเตรียมการดำเนินกิจกรรมและวางแผนการจัดงาน

๑๐.๒ จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ

๑๐.๓ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๑๐.๔ ดำเนินกิจกรรมโครงการ

๑๐.๕ สรุปและประเมินผลการดำเนินการตามโครงการ

๑๑. ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสำเร็จ (อยู่ระหว่างดำเนินการ และไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ(ก) และ (ข))

ตัวชี้วัด (ก)	ค่าเป้าหมาย (ข)	ผลที่ได้รับ (ค)	ประโยชน์ ที่ได้รับ (ง)	เปรียบเทียบ ค่าเป้าหมาย กับผลที่ได้รับ (ร้อยละ)
๑. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการตามกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจ	กลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการและมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	กลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ และมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐.๕	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครอุดรธานี และจังหวัดอุดรธานี	
๒. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ	มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ คน	มีผู้เข้าร่วมโครงการ ๕,๐๐๐ คน	ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว	

๑๒. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน (ไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก))

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (ก)		มีการโอนเพิ่ม (+) โอนลด (-) งบประมาณมาจาก (ข)		งบประมาณ รวมของ โครงการ (ค)	เบิกจ่ายจริง (ง)	
แหล่งงบ	จำนวนเงิน (บาท)	หมวด	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ
เงินรางวัล องค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่นที่มี การบริหาร จัดการที่ดี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓	๕๐๐,๐๐๐.-			๕๐๐,๐๐๐.-	๔๙๗,๐๐๐.-	๙๙.๔๐

๑๓. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ(ถ้ามี)

๑๓.๑ ระยะเวลาค่อนข้างกระชั้นชิดใกล้ช่วงสิ้นปีงบประมาณ

๑๓.๒ ในห้วงเวลาการจัดงานเป็นช่วงฤดูฝน ทำให้มีอุปสรรคไม่สามารถจัดงานได้ตามเวลาที่กำหนด

๑๔. ผลกระทบของการดำเนินโครงการ (โปรดระบุ)

๑๔.๑ เป็นการประชาสัมพันธ์ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานี ให้เป็นที่รู้จัก

๑๔.๒ เกิดการ กระตุ้นเศรษฐกิจสู่ฐานรากโดยแท้จริง

๑๔.๓ กระตุ้นให้ประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอย และใช้ชีวิตตามวิถีปกติใหม่ ภายหลังสภาวะการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-๑๙

๑๔.๔ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน สร้างสีสันให้แก่เมือง และสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวให้เกิดความมั่นใจในมาตรการการควบคุมโรคและมาตรการความปลอดภัยของจังหวัดอุดรธานี

๑๕. แนวทางในการปรับปรุงการดำเนินการในปีถัดไป

๑๖. กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการ (ให้ระบุเหตุผล)

๑๖.๑

(ลงชื่อ) ผู้กรอกข้อมูล

(นายณัฐพงษ์ ไตรยสุทธิ)

ตำแหน่ง นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) ผู้รับรองผลการประเมิน

(นายสมเกียรติ ทองรัตน์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

วันที่รายงาน

หมายเหตุ ให้แนบบภาพกิจกรรมของโครงการเพื่อประกอบการติดตามประเมินผลโครงการเชิงคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ทุกโครงการ)

ภาพกิจกรรมกิจกรรม โครงการสานศิลป์แห่งดนตรี

**สานศิลป์
แห่งดนตรี**

พบกับ
ทุกวันเสาร์ของเดือน
กรกฎาคม-กันยายน 65
ตั้งแต่เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป

@ถนนคนเดินอุดรธานี
วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2565
การแสดงเต้นแอโรบิคชุมชนบ้าน
ซ้อวงวันเทรด โรงเรียนเทศบาล 3

ณ ลานกิจกรรมถนนคนเดิน (หน้าป้ายสำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี)

สวนศิลป์แห่งดนตรี

ถนนคนเดิน
UDONCITY WALKING STREET

สวนศิลป์แห่งดนตรี

พบกับได้ที่
ถนนคนเดินอุดรธานี

วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565

อาร์มอัน
เวลา 18.30-19.30น.

หมอลำกลอนบุญหลง
เวลา 19.30-20.30น.

ภาพกิจกรรมกิจกรรม โครงการสานศิลป์แห่งดนตรี

**สานศิลป์
แห่งดนตรี**
@ถนนคนเดินอุดรธานี

พบกับ 
ทุกวันเสาร์ของเดือน
กรกฎาคม-กันยายน 65
ตั้งแต่เวลา **18.30 น.**
เป็นต้นไป

ณ ลานกิจกรรมถนนคนเดิน (หน้าป้ายสำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี)

ภาพกิจกรรมกิจกรรม โครงการสานศิลป์แห่งดนตรี



ภาพกิจกรรมกิจกรรม โครงการสานศิลป์แห่งดนตรี





แบบการติดตามประเมินผลโครงการเชิงคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ได้คัดเลือกโครงการเพื่อให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเสริมสร้างอัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจการท่องเที่ยว

๑. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น สนับสนุนเศรษฐกิจท้องถิ่น

๒. ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ: สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ : ๑. นายลาภสมบัติ นามไพร หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว
๒. นายฉัตรพงษ์ ไตรยสุทธิ์ นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ
๓. จำสืบทวีวิสิทธิ์ มุกตาวง เจ้าหน้าที่งานธุรการสำนักงาน

๓. สถานที่ดำเนินโครงการ ณ พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

๔. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครอุดรธานี แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และแผนอื่น ๆ
/ (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ)

๔.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การบริการ และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี

ท้องถิ่น

กลยุทธ์

แผนงาน

๔.๒ แผนป้องกันการทุจริต(แนบแผนประกอบ)

๔.๓ แผนอื่น ๆ (ระบุ) (แนบแผนประกอบ)

๕. วัตถุประสงค์ของโครงการและผลสำเร็จ

ที่	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์	
		บรรลุ ✓	กรณีไม่บรรลุวัตถุประสงค์ (ให้ระบุสาเหตุ)
๑	เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของเทศบาลนครอุดรธานี	✓	
๒	เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ กระจายเม็ดเงิน สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น	✓	
๓	สร้างบรรยากาศ ความเชื่อมั่น ในการต้อนรับนักท่องเที่ยว นักลงทุน ที่จะเดินทางเข้ามาจังหวัดอุดรธานี	✓	
๔	เพื่อแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของท้องถิ่นที่ตั้งงาม จะได้มีการอนุรักษ์และสืบทอดต่อไป เช่น วัฒนธรรมอาหาร การแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมือง ดนตรี นาฏศิลป์	✓	
๕	เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	✓	
๖	เพื่อรองรับการจัดมหกรรมกีฬากลุ่มน้ำโขง ซึ่งจะมีคณะนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และผู้ติดตาม เข้าร่วม	✓	

๖. ระยะเวลาดำเนินงาน (ดำเนินการแล้วเสร็จ / อยู่ระหว่างดำเนินการ ตอบ ๖.๑ - ๖.๔ หากไม่ได้ดำเนินการตอบเฉพาะ ๖.๑)

๖.๑ ตามแผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

๖.๒ ปฏิบัติงานจริง เริ่ม ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕

๖.๓ แล้วเสร็จเมื่อ (ระบุวันเดือนปี) ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕

อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จเมื่อ (ระบุวันเดือนปี)

๖.๔ ณ วันที่รายงาน มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๘๗.๘ ของผลงานทั้งหมด

๗. จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี) ๕๐๐ คน ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดอุดรธานี ประชาชน นักท่องเที่ยว คณะนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และผู้ติดตาม

๘. เครื่องมือใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน มีดังนี้

๘.๑

๘.๒

๙. วิธีดำเนินการ : (ทำเครื่องหมาย ✓ หน้าหัวข้อ)

() ดำเนินการเอง

(✓) จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง

วิธีอื่น ๆ ระบุ.....

๑๐. ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน มีดังนี้ (ระบุขั้นตอน)

๑๐.๑ ประชุมเตรียมการดำเนินกิจกรรมและวางแผนการจัดงาน

๑๐.๒ จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ

๑๐.๓ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๑๐.๔ ดำเนินกิจกรรมโครงการ

๑๐.๕ สรุปและประเมินผลการดำเนินการตามโครงการ

๑๑. ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสำเร็จ (อยู่ระหว่างดำเนินการ และไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ(ก) และ (ข))

ตัวชี้วัด (ก)	ค่าเป้าหมาย (ข)	ผลที่ได้รับ (ค)	ประโยชน์ ที่ได้รับ (ง)	เปรียบเทียบ ค่าเป้าหมาย กับผลที่ได้รับ (ร้อยละ)
๑. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการตามกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจ	กลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการและมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	กลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ และมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๗.๘	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจถึงประวัติความเป็นมาของจังหวัดอุดรธานี และมีความเข้าใจในวิสัยทัศน์ของเทศบาลนครอุดรธานี ในการผลักดันให้อุดรธานีเป็นเมืองท่องเที่ยวปลอดภัย เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงกีฬา และเมือง MICE City	
๒. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ	มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ๕๐๐ คน	มีผู้เข้าร่วมโครงการ ๘๐๐ คน	ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว วัฒนธรรม ประเพณี และสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่รู้จัก	

๑๒. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน (ไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก))

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (ก)		มีการโอนเพิ่ม (+) โอนลด (-) งบประมาณมาจาก (ข)		งบประมาณ รวมของ โครงการ (ค)	เบิกจ่ายจริง (ง)	
แหล่งงบ	จำนวนเงิน (บาท)	หมวด	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ
งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๕๐๐,๐๐๐.-			๕๐๐,๐๐๐.-	๔๙๘,๕๘๐.-	๙๙.๗๑๖

๑๓. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ(ถ้ามี)

๑๓.๑ ระยะเวลาค่อนข้างกระชั้นชิดเนื่องจากมีการมอบนโยบายเพิ่มเติม ทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดงาน

๑๔. ผลกระทบของการดำเนินโครงการ (โปรดระบุ)

๑๔.๑ เป็นการประชาสัมพันธ์ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานี ให้เป็นที่รู้จัก

๑๔.๒ เกิดการกระจายรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจสู่ฐานรากโดยแท้จริง

๑๔.๓ กระตุ้นให้ประชาชนออกมาใช้จ่ายให้สอย และใช้ชีวิตตามวิถีปกติใหม่ ภายหลังจากสภาวะการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-๑๙

๑๔.๔ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน และนักท่องเที่ยวให้เกิดความมั่นใจในมาตรการการควบคุมโรค และมาตรการความปลอดภัยของจังหวัดอุดรธานี

๑๕. แนวทางในการปรับปรุงการดำเนินการในปีถัดไป

๑๖. กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการ (ให้ระบุเหตุผล)

๑๖.๑

๑๖.๒

(ลงชื่อ) ผู้กรอกข้อมูล

(นายณัฐพงษ์ ไตรยสุทธิ)

ตำแหน่ง นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) ผู้รับรองผลการประเมิน

(นายมณฑิร ทองรัตน์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

วันที่รายงาน

หมายเหตุ ให้แนบภาพกิจกรรมของโครงการเพื่อประกอบการติดตามประเมินผลโครงการเชิงคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ทุกโครงการ)

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี

๑.

๒.

๓.


๔.

๕.


ภาพกิจกรรมกิจกรรม โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น
สนับสนุนเศรษฐกิจท้องถิ่น



ภาพกิจกรรมกิจกรรม โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น
สนับสนุนเศรษฐกิจท้องถิ่น



ภาพกิจกรรมกิจกรรม โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น
สนับสนุนเศรษฐกิจท้องถิ่น



ภาพกิจกรรมกิจกรรม โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น
สนับสนุนเศรษฐกิจท้องถิ่น



ภาพกิจกรรมกิจกรรม โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น
สนับสนุนเศรษฐกิจท้องถิ่น



ภาพกิจกรรมกิจกรรม โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น
สนับสนุนเศรษฐกิจท้องถิ่น



ภาพกิจกรรมกิจกรรม โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น
สนับสนุนเศรษฐกิจท้องถิ่น





แบบการติดตามประเมินผลโครงการเชิงคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ได้คัดเลือกโครงการเพื่อให้ออกเสนอแนะ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริการประชาชนด้วยหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและบูรณาการในการพัฒนาแบบประชารัฐ

๑. ชื่อโครงการ โครงการสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๒. ผู้รับผิดชอบ กองการเจ้าหน้าที่

หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวมิตา ศรีไชยมูล

ตำแหน่ง: หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

๓. สถานที่ดำเนินโครงการ ณ ห้องประชุมเวสสุวัณ ชั้น ๓ อาคารพัชรกิติยาภา เทศบาลนครอุดรธานี

๔. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครอุดรธานี แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และแผนอื่น ๆ (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ)

๔.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริการประชาชนด้วยหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและบูรณาการในการพัฒนาแบบประชารัฐ

กลยุทธ์

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

๔.๒ แผนป้องกันการทุจริต(แนบแผนประกอบ)

๔.๓ แผนอื่น ๆ (ระบุ)(แนบแผนประกอบ)

๕. วัตถุประสงค์ของโครงการและผลสำเร็จ

ที่	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์	
		บรรลุ (✓)	กรณีไม่บรรลุวัตถุประสงค์ (ให้ระบุสาเหตุ)
๑	สร้างจิตสำนึกที่ดี สามารถนำหลักคุณธรรม จริยธรรม มาใช้ในการดำเนินชีวิต มีการพัฒนาด้านอารมณ์ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น	✓	
๒	มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข	✓	
๓	รู้จักการทำงานเป็นทีม ทำงานอย่างมีความสุข มีทัศนคติที่ดีต่องาน เพื่อนร่วมงาน และผู้มาใช้บริการ พร้อมทั้งมีความสามัคคีภายในองค์กร	✓	
๔	ส่งเสริมและป้องปรามการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามมาตรฐาน	✓	

๖. ระยะเวลาดำเนินงาน (ดำเนินการแล้วเสร็จ / อยู่ระหว่างดำเนินการ ตอบ ๖.๑ - ๖.๔ หากไม่ได้ดำเนินการ
ตอบเฉพาะ ๖.๑)

๖.๑ ตามแผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

๖.๒ ปฏิบัติงานจริง เริ่ม (ระบุวันเดือนปี) ช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕

๖.๓ แล้วเสร็จเมื่อ (ระบุวันเดือนปี) วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จเมื่อ (ระบุวันเดือนปี).....

๖.๔ ณ วันที่รายงาน มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของผลงานทั้งหมด

๗. จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี) ๙๖ คน ประกอบด้วย รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง

๘. เครื่องมือใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน มีดังนี้
- ไม่มี -

๙. วิธีดำเนินการ : (ทำเครื่องหมาย ✓ หน้าหัวข้อ)

(✓) ดำเนินการเอง

() จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง

วิธีอื่น ๆ ระบุ.....

๑๐. ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน มีดังนี้ (ระบุขั้นตอน)

ดำเนินการจัดฝึกอบรมโดยวิธีบรรยายจากวิทยากรหน่วยงานอื่นตามตารางฝึกอบรม

๑๑. ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสำเร็จ (อยู่ระหว่างดำเนินการและไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ(ก)และ (ข))

ตัวชี้วัด (ก)	ค่าเป้าหมาย (ข)	ผลที่ได้รับ (ค)	ประโยชน์ที่ได้รับ (ง)	เปรียบเทียบค่า เป้าหมายกับผล ที่ได้รับ (ร้อยละ)
จำนวนผู้เข้าอบรม	จำนวน ผู้เข้าอบรม ร้อยละ ๑๐๐	ผู้เข้าอบรมร้อยละ ๑๐๐ มีความรู้ความเข้าใจใน เรื่องคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกที่ดี นำมาปรับ ใช้ในการดำเนินชีวิตและ การปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกที่ดี นำมาปรับ ใช้ในการดำเนินชีวิตและ การปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	๑๐๐

๑๒. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน (ไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก))

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (ก)		มีการโอนเพิ่ม (+) โอนลด (-) งบประมาณมาจาก (ข)		งบประมาณ รวมของ โครงการ (ค)	เบิกจ่ายจริง (ง)	
แหล่งงบ	จำนวนเงิน (บาท)	หมวด	จำนวนเงิน (บาท)		จำนวนเงิน (บาท)	คิดเป็นร้อยละ
	๕๐,๐๐๐			๕๐,๐๐๐	๒๗,๖๗๐	๕๕.๓๔

๑๓. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ(ถ้ามี)


- ไม่มี -


๑๔. ผลกระทบของการดำเนินโครงการ (โปรดระบุ)

- ไม่มี -

๑๖. กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการ (ให้ระบุเหตุผล)

.....
.....

(ลงชื่อ)  ผู้กรอกข้อมูล
(นางสาวมิตตา ศรีไชยมูล)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
(ลงชื่อ) *  ผู้รับรองผลการประเมิน
(นางวิริยม พิศะวัฒน์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
วันที่รายงาน 11 พ.ย. 2565

หมายเหตุ ให้แนบภาพกิจกรรมของโครงการเพื่อประกอบการติดตามประเมินผลโครงการเชิงคุณภาพ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕(ทุกโครงการ)

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี

๑.
๒.
๓.
๔.

ภาพกิจกรรมของโครงการเพื่อประกอบการติดตามประเมินผลโครงการเชิงคุณภาพ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕



แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริการประชาชนด้วยหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและบูรณาการในการพัฒนา
แบบประชาธิปไตย
แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ชื่อโครงการ สร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๕
วัตถุประสงค์

๑. เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดี สามารถนำหลักคุณธรรม จริยธรรม มาใช้ในการดำเนินชีวิต มีการพัฒนาด้านอารมณ์ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
๒. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
๓. เพื่อให้รู้จักการทำงานเป็นทีม ทำงานอย่างมีความสุข มีทัศนคติที่ดีต่องาน เพื่อนร่วมงาน และผู้มาใช้บริการ พร้อมทั้งมีความสามัคคีภายในองค์กร
๔. เพื่อส่งเสริมและป้องปรามการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

เป้าหมาย รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง รวมทั้งสิ้น ๙๖ คน

รายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมตามโครงการสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลนครอุดรธานี วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมเวสสุวัณ ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติพัชรกิติยาภา สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้มีความรู้ ความเข้าใจในการสร้างจิตสำนึกค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม เพื่อยึดเป็นหลักประพฤติตนให้มีความโปร่งใส และมีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๙๖ คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการฝึกอบรม จำนวน ๖ คน และวิทยากร จำนวน ๒ คน รวมทั้งสิ้น ๑๐๔ คน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
วัน เวลา สถานที่ดำเนินงาน วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมเวสสุวัณ ชั้น ๓
อาคารพัชรกิติยาภา เทศบาลนครอุดรธานี

ผู้เข้าร่วม/เป้าหมาย จำนวน ๙๖ คน

ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกที่ สามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต และการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักถึงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม สร้างฐานความรู้ ให้เป็นภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่างเท่าทัน ควบคู่ไปกับการให้บริการที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกันของประชาชน ผู้รับบริการ
๓. ผู้เข้าอบรมได้รู้จักการทำงานเป็นทีมที่ดี มีทัศนคติที่ดีต่องาน และเพื่อนร่วมงาน รวมทั้งมีความสามัคคีในองค์กร

งบประมาณที่ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท โอนเพิ่ม.....บาท โอนลด.....บาท
ใช้จริง ๒๗,๖๗๐ บาท

(กรุณำบันทึกข้อมูลพร้อมภาพประกอบกิจกรรม ส่งเป็น CD พร้อมเอกสารประกอบ เช่น สำเนาโครงการ รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม หนังสือเชิญเข้าร่วม รายงานการประชุม เป็นต้น)

ภาพกิจกรรมของโครงการสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรม จริยธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๕



the 1990s, the number of people with a mental health problem has increased in the UK, and the number of people with a mental health problem who are in contact with mental health services has also increased (Mental Health Act 1983, 1990, 1994, 1997, 2003).

There is a growing awareness of the need to improve the lives of people with a mental health problem, and to reduce the stigma and discrimination that they experience. This has led to a number of initiatives, including the development of mental health services, the establishment of mental health charities, and the development of mental health legislation (Mental Health Act 1983, 1990, 1994, 1997, 2003).

The aim of this paper is to describe the development of mental health services in the UK, and to discuss the challenges that mental health services face in the future. The paper is divided into three sections: a description of the current mental health services in the UK, a discussion of the challenges that mental health services face in the future, and a discussion of the role of mental health services in the future.

The current mental health services in the UK are based on a model of care that is based on the idea of a 'mental health team'. This model of care involves a number of professionals, including psychiatrists, psychologists, nurses, and social workers, who work together to provide care for people with a mental health problem. The mental health team is based in a hospital, and provides care for people who are admitted to hospital.

The challenges that mental health services face in the future are many and varied. One of the main challenges is the need to improve the lives of people with a mental health problem, and to reduce the stigma and discrimination that they experience. This will require a number of initiatives, including the development of mental health services, the establishment of mental health charities, and the development of mental health legislation (Mental Health Act 1983, 1990, 1994, 1997, 2003).

Another challenge is the need to improve the efficiency of mental health services. This will require a number of initiatives, including the development of mental health services, the establishment of mental health charities, and the development of mental health legislation (Mental Health Act 1983, 1990, 1994, 1997, 2003).

The role of mental health services in the future is likely to be different from the role that they play today. This is because of the changes in the way that mental health services are provided, and the changes in the way that people with a mental health problem are treated. The role of mental health services in the future is likely to be more focused on the prevention of mental health problems, and on the early intervention of people with a mental health problem.

In conclusion, the development of mental health services in the UK has been a long and complex process. The challenges that mental health services face in the future are many and varied, but the role of mental health services in the future is likely to be different from the role that they play today.

ส่วนที่ 4

สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

ส่วนที่ 4

สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

4.1 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

4.1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

เทศบาลนครอุดรธานี ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 5 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

(1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อม การผังเมือง และการใช้ที่ดิน (3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวชุมชน (5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริการประชาชนด้วยหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและบูรณาการในการพัฒนาแบบประชารัฐ

1) ผลจากการประเมินให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ความสำเร็จจากผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผลเป็นดังนี้

- (1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) คะแนนเต็ม 5 ได้ 5 คะแนน
- (2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คะแนนเต็ม 5 ได้ 5 คะแนน
- (3) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) คะแนนเต็ม 5 ได้ 5 คะแนน
- (4) ยุทธศาสตร์จังหวัด คะแนนเต็ม 5 ได้ 5 คะแนน
- (5) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด คะแนนเต็ม 5 ได้ 5 คะแนน
- (6) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คะแนนเต็ม 5 ได้ 5 คะแนน
- (7) วิสัยทัศน์ คะแนนเต็ม 5 ได้ 5 คะแนน
- (8) กลยุทธ์ คะแนนเต็ม 5 ได้ 5 คะแนน
- (9) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ คะแนนเต็ม 5 ได้ 5 คะแนน
- (10) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) คะแนนเต็ม 5 ได้ 5 คะแนน
- (11) แผนงาน คะแนนเต็ม 5 ได้ 5 คะแนน
- (12) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม คะแนนเต็ม 5 ได้ 5 คะแนน

จากผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครอุดรธานี ได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม 60 คะแนน ได้รับคะแนน 60 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 100.00

2) ผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงตามยุทธศาสตร์

ความสำเร็จในเชิงประเด็นยุทธศาสตร์ที่นำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงนั้น ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยเฉพาะประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และระบุจำนวนโครงการ/จำนวนเงิน (บาท) โครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมถึงการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และระบุจำนวนโครงการ/จำนวนเงิน (บาท) และสุดท้ายที่ต้องมีการดำเนินการจริง และระบุจำนวนโครงการ/จำนวนเงิน (บาท) ดังแสดงรายการตามตารางนี้

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการและงบประมาณในแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561 - 2565)		จำนวนโครงการและงบประมาณที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565		ดำเนินการจริง			โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ	
	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	คิดเป็นร้อยละของโครงการตามแผนฯ งบ 2565	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	177	949,765,194	84	134,096,444	18	27,296,788	10.17	66	106,874,500
2. การจัดการสิ่งแวดล้อม การผังเมือง และการใช้ที่ดิน	31	268,547,000	7	118,846,800	7	113,666,281	22.58	0	0
3. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	348	1,081,204,800	81	122,594,565	44	108,500,431	12.64	37	14,094,134
4. การเสริมสร้างอัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวชุมชน	57	77,200,000	20	3,767,000	13	2,583,031	22.81	7	16,111,000
5. การบริการประชาชนด้วยหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและบูรณาการในการพัฒนาแบบประชารัฐ	47	27,644,000	16	1,315,000	8	1,117,110	17.02	8	197,890
รวม	660	2,404,360,994	208	380,796,033	90	253,163,641	13.64	118	137,277,524

(1) โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 660 โครงการ นำไปจัดหางบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 208 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 31.52 ของจำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(2) โครงการที่นำไปจัดหางบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 208 โครงการ มีการดำเนินการจริงจำนวน 90 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 43.27 ของจำนวนโครงการที่นำไปจัดหางบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หรือคิดเป็นร้อยละ 13.64 ของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(3) โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้หรือไม่มีการดำเนินการจริง จำนวน 118 โครงการ จำนวนเงิน 137,277,527 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.73 ของโครงการที่นำไปจัดหางบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หรือคิดเป็นร้อยละ 17.88 ของจำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

3) ผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงตามครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

การดำเนินการตามแผนงานและครุภัณฑ์บริการสาธารณะในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และดำเนินการจริงรายละเอียดตามตารางนี้

แผนงาน	ครุภัณฑ์ ในแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565		ครุภัณฑ์ที่นำไปจัดสรร งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565		ดำเนินการจริง			
	จำนวน รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	คิดเป็นร้อยละ	
							แผนพัฒนา ท้องถิ่นฯ	ได้รับจัดสรร งบประมาณ
แผนงานบริหารงานทั่วไป	37	104,028,400	7	9,080,500	7	8,890,500	18.92	100
แผนงานรักษาความสงบภายใน	47	191,922,000	7	1,584,000	6	1,096,560	12.76	85.71
แผนงานการศึกษา	356	125,984,600	83	14,949,900	70	14,190,800	19.66	84.34
แผนงานการพาณิชย์	16	2,919,600	0	0	0	0	0	0
แผนงานสาธารณสุข	117	84,332,700	8	1,047,000	7	332,000	5.98	87.55
แผนงานเกษตรและชุมชน	88	385,426,700	5	3,386,000	5	3,376,000	5.68	100
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	60,000	0	0	0	0	0	0
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	22	13,882,850	0	0	0	0	0	0
แผนงานการศาสนาดนวัฒนธรมและการนันทนาการ	3	5,050,200	1	50,200	1	46,000	33.33	100
แผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	687	913,607,050	111	30,097,600	96	27,931,860	13.97	86.49

(1) รายการครุภัณฑ์ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 687 รายการ นำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 111 รายการ หรือคิดเป็นร้อยละ 16.16 ของรายการครุภัณฑ์ที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(2) รายการครุภัณฑ์ที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 111 รายการ มีการดำเนินการจริงจำนวน 96 รายการ คิดเป็นร้อยละ 86.49 ของรายการครุภัณฑ์ที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หรือคิดเป็นร้อยละ 13.97 ของรายการครุภัณฑ์ที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

กล่าวโดยสรุป จากผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมของเทศบาลนครอุดรธานี พบว่า ผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครอุดรธานี ได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้รับคะแนน 100 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 100.00 ในส่วนของผลคะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครอุดรธานี ได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้รับคะแนน 80 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 80.00

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น เกณฑ์ที่กำหนดไว้ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าเทศบาลนครอุดรธานี ได้คะแนนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

4.2 ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุตรธานี

ตามแบบติดตามและประเมินผลโครงการเชิงคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. โครงการก่อสร้างถนนภายในเขตเทศบาลนครอุตรธานี ควรดำเนินการให้ครอบคลุมพื้นที่ เนื่องจากการดำเนินโครงการก่อสร้างบางสายยังเป็นการดำเนินงานต่อเนื่องจากงบประมาณ ซึ่งได้กันเงินของปีงบประมาณที่ผ่านมา
2. โครงการ/กิจกรรม การอบรมเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพ ควรมีการต่อยอด โดยชุมชนสามารถพัฒนาได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน ชุมชนสามารถนำไปพัฒนาสร้างอาชีพ เสริมรายได้อย่างมั่นคงและควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินโครงการอย่างต่อเนื่อง
3. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ สนับสนุนเศรษฐกิจท้องถิ่น ยังมีการประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง ประชาชนบางพื้นที่ภายในเขตเทศบาล ไม่ทราบกำหนดการจัดกิจกรรมดังกล่าว ควรมีการเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลนครอุตรธานี

ภาคผนวก

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
รับที่ 1917
วันที่ 28 ธ.ค. 2565
เวลา 09.50 น.

เทศบาลนครอุดรธานี
รับที่ 234529
วันที่ 28 ธ.ค. 2565
เวลา 9.48

- สำนักปลัดเทศบาล
- สำนักการคลัง
- สำนักการช่าง
- สำนักการศึกษา
- สำนักการสาธารณสุข
- ตรวจสอบภายใน
- กองยุทธศาสตร์ฯ
- กองการแพทย์
- กองทะเบียนฯ
- กองสวัสดิการ
- กองการเจ้าหน้าที่
- กองสารสนเทศและภาษา



สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี
ถนนอธิปัตย์ อด ๔๑๐๐๐

ที่ อด ๕๒๐๐๒/พิเศษ

กายตรวจติดตามและประเมินผล

ใบที่ 338
วันที่ 28 ธ.ค. 2565
เวลา 10.14

๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

- ฝ่ายบริหารทั่วไป
- ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน
- ฝ่ายแผนและงบประมาณ
- ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล
- ฝ่ายงบประมาณ
- ฝ่ายประชาสัมพันธ์

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
เรียน นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี จำนวน ๑ ชุด

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี ได้ดำเนินการติดตามแผนพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการรายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น และให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันรายงานผลและเสนอความคิดเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี จึงขอรายงานผลและความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทราบตามระเบียบฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสำเริง สัมฤทธิ์)

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล
โทร. ๐-๔๒๓๒-๕๑๗๖-๘๕ ต่อ ๔๒๑๒
โทรสาร ๐-๔๒๒๒-๓๒๖๖
E-mail : evaluation.dsb.udoncity@gmail.com



ประกาศเทศบาลนครอุดรธานี
เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามที่เทศบาลนครอุดรธานี ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการรายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น เทศบาลนครอุดรธานี จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานีแล้ว มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครอุดรธานี หรือฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลนครอุดรธานี หรือทางเว็บไซต์ของเทศบาลนครอุดรธานี www.udoncity.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางสาวฉัตรฤดี ต.ศรีวงษ์)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี



คำสั่งเทศบาลนครอุดรธานี

ที่ ๖๖๕ / 2564

เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี

ตามคำสั่งเทศบาลนครอุดรธานี ที่ 845/2562 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี และคำสั่ง ที่ 6219/2562 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี โดยให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งสี่ปี (ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566) นั้น

ด้วยสมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี ได้หมดวาระลง เนื่องจากครบวาระตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 และมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เสียชีวิต 1 ราย ทำให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานีว่างลง ซึ่งสภาเทศบาลนครอุดรธานี ได้ดำเนินการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ในการประชุมสภาเทศบาลนครอุดรธานี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 และผู้บริหารท้องถิ่นได้คัดเลือกผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแทนตำแหน่งที่ว่างลงแล้ว ประกอบกับ เทศบาลนครอุดรธานี ได้ประกาศการกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ทำให้ชื่อตำแหน่งเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี เป็นไปอย่างต่อเนื่องด้วยความเรียบร้อย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 จึงให้ยกเลิกคำสั่งเทศบาลนครอุดรธานี ที่ 845/2562 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 และคำสั่งที่ 6219/2562 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2562 และปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี ดังนี้

- | | | |
|--|-----------------------------|---------|
| 1. นางวราพร ศิริประเสริฐ | สมาชิกสภาเทศบาล | กรรมการ |
| 2. นายนิธิศ นรินทร์ | สมาชิกสภาเทศบาล | กรรมการ |
| 3. นายสามัญ พฤตนิสาร | สมาชิกสภาเทศบาล | กรรมการ |
| 4. จ.ส.อ.ธนัท กมลธรรมฉัตร | ผู้แทนประชาคมชุมชน | กรรมการ |
| 5. นางจันทร์ฉาย เจียมจันทิก | ผู้แทนประชาคมชุมชน | กรรมการ |
| 6. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี | ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | กรรมการ |
| 7. นายสมคุณย์ โฉมหาญ | ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | กรรมการ |
| 8. นายสำเร็จ สัมฤทธิ์ | ผู้ทรงคุณวุฒิ | กรรมการ |

- | | | |
|---|------------------------------------|---------|
| 9. พ.ท.วราวุธ สุวรรณ | ผู้ทรงคุณวุฒิ | กรรมการ |
| | (นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์อุดรธานี) | |
| 10. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล | หัวหน้าส่วนการบริหาร | กรรมการ |
| 11. ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | หัวหน้าส่วนการบริหาร | กรรมการ |


โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการ
อีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ และให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลนครอุดรธานี มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้.

1. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

สั่ง ณ วันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564



(นายอนันต์ พุทธรักษ์)
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี



คำสั่งเทศบาลนครอุดรธานี
ที่ ๓๖๓๕/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี

ตามคำสั่งเทศบาลนครอุดรธานี ที่ ๓๖๓๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่
ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี ได้ประชุม
เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ มีมติคัดเลือกประธาน
กรรมการและเลขานุการแล้ว จึงแต่งตั้งบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและเลขานุการ ดังนี้

- | | | |
|--|-----------------------------|---------------|
| ๑. นายสำเริง สัมฤทธิ์ | ผู้ทรงคุณวุฒิ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางวราพร ศิริประเสริฐ | สมาชิกสภาเทศบาล | กรรมการ |
| ๓. นายนิธิศ นรินทร์ | สมาชิกสภาเทศบาล | กรรมการ |
| ๔. นายสามัญ พุดผิงสาร | สมาชิกสภาเทศบาล | กรรมการ |
| ๕. จ.ส.อ.ธำมภ์ กมลธรรมฉัตร | ผู้แทนประชาคมชุมชน | กรรมการ |
| ๖. นางจันทร์ฉาย เจียมจันทิก | ผู้แทนประชาคมชุมชน | กรรมการ |
| ๗. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี | ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | กรรมการ |
| ๘. นายสมดุลย์ โฉมหาญ | ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | กรรมการ |
| ๙. พ.ท.วราวุธ ศรีวิวัฒนสุวรรณ | ผู้ทรงคุณวุฒิ | กรรมการ |
- (นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์อุดรธานี)
- | | |
|--|-------------------|
| ๑๐. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล | กรรมการ |
| ๑๑. ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | กรรมการ/เลขานุการ |
| ๑๒. หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๓. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล | ผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี มีอำนาจ

หน้าที่ ดังนี้

- กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
- ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น


-๒-

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายอนตร พุทธรักษ์)
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี



แบบการติดตามประเมินผลโครงการเชิงคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ได้คัดเลือกโครงการเพื่อให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่

1. ชื่อโครงการ

2. ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ:

หน่วยงานรองหรือสนับสนุน :

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :

ตำแหน่ง:

3. สถานที่ดำเนินโครงการ

4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครอุดรธานี แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และแผนอื่น ๆ
(ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ)

4.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี

ยุทธศาสตร์ที่

กลยุทธ์

แผนงาน

4.2 แผนป้องกันการทุจริต(แนบแผนประกอบ)

4.3 แผนอื่น ๆ (ระบุ)(แนบแผนประกอบ)

5. วัตถุประสงค์ของโครงการและผลสำเร็จ

ที่	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์	
		บรรลุ ✓	กรณีไม่บรรลุวัตถุประสงค์ (ให้ระบุสาเหตุ)
1			
2			
3			

6. ระยะเวลาดำเนินงาน (ดำเนินการแล้วเสร็จ / อยู่ระหว่างดำเนินการ ตอบ 6.1 – 6.4 หากไม่ได้ดำเนินการ ตอบเฉพาะ ๖.๑)

6.1 ตามแผนการดำเนินงาน ปี 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)

6.2 ปฏิบัติงานจริง เริ่ม.....

6.3 แล้วเสร็จเมื่อ (ระบุวันเดือนปี).....

อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จเมื่อ (ระบุวันเดือนปี).....

6.4 ณ วันที่รายงาน มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ..... ของผลงานทั้งหมด

7. จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี)..... คน ประกอบด้วย.....

8. เครื่องมือใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน มีดังนี้

8.1

8.2

9. วิธีดำเนินการ : (ทำเครื่องหมาย ✓ หน้าหัวข้อ)

() ดำเนินการเอง

() จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง

วิธีอื่น ๆ ระบุ.....

10. ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน มีดังนี้ (ระบุขั้นตอน)

10.1

10.2

10.3

10.4

11. ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสำเร็จ (อยู่ระหว่างดำเนินการ และไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ(ก)

และ (ข))

ตัวชี้วัด (ก)	ค่าเป้าหมาย (ข)	ผลที่ได้รับ (ค)	ประโยชน์ที่ได้รับ (ง)	เปรียบเทียบค่าเป้าหมาย กับผลที่ได้รับ (ร้อยละ)

12. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน (ไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก))

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (ก)		มีการโอนเพิ่ม (+) โอนลด (-) งบประมาณมาจาก (ข)		งบประมาณ รวมของ โครงการ (ค)	เบิกจ่ายจริง (ง)	
แหล่งงบ	จำนวนเงิน (บาท)	หมวด	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	คิดเป็น ร้อยละ

13. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ(ถ้ามี)

13.1

13.2

14. ผลกระทบของการดำเนินโครงการ (โปรดระบุ)

14.1

14.2

15. แนวทางในการปรับปรุงการดำเนินการในปีถัดไป

15.1

15.2

16. กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการ (ให้ระบุเหตุผล)

16.1

16.2

(ลงชื่อ).....ผู้กรอกข้อมูล

(.....)

ตำแหน่ง.....

หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....

(ลงชื่อ).....ผู้รับรองผลการประเมิน

(.....)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการสำนัก/กอง

วันที่รายงาน.....

หมายเหตุ ให้แนบภาพกิจกรรมของโครงการเพื่อประกอบการติดตามประเมินผลโครงการเชิงคุณภาพ ประจำปี

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุตรธานี

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ภาพการประชุมคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี


ประชุมเพื่อกำหนดกรอบ และแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเทพารักษ์ ชั้น 3
อาคารเฉลิมพระเกียรติพืชรักติยาภา สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี





**ภาพการประชุมคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี**
ประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครอุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเทพารักษ์ ชั้น 3
อาคารเฉลิมพระเกียรติพชรกิติยาภา สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี





รายนามคณะผู้จัดทำ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

นายอาทิตย์ นามบุตร	ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี
นายสุรศักดิ์ ภักดีไทย	รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี
นางสาวอุบลพรรณ ศุภศิลป์	ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นางวิภาพร อีระธรรม	หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล
นางสาววิยดา มายอด	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล เทศบาลนครอุดรธานี	

~~SECRET~~